

Chorzów, dnia 31.10.2012r.

Sygn. DW/FZ/3300 /12

Dotyczy: przetargu pisemnego na „Modernizację przejazdu drogowo-tramwajowego w Sosnowcu ul. Sienkiewicza – Kościelna”, nr sprawy – II/622/2012

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu pisemnego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam:

Pytanie 1

Kto pokrywa koszty komunikacji zastępczej na czas prowadzenia robót oraz koszty związane z objazdem autobusów.

Odpowiedź:

Koszty komunikacji zastępczej na czas prowadzenia robót oraz koszty związane z objazdem autobusów pokrywa Wykonawca.

Pytanie2

Opis techniczny p. 3.3.2.: „Podlew dolny w konstrukcji w podlewie ciągłym oraz podlew szyn w konstrukcji na płytach korytkowych musi być wykonywany wyłącznie przy temperaturze szyn w przedziale 15÷30oC. Pomiar temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury.”

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na przewidzianą technologię budowy toru w warunkach zimowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział 19 pkt.2) „dopuszcza zmiany treści zawartej umowy z wybranym wykonawcą polegające na:

- zmianie terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytych starań oraz wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z obowiązującą technologią.”

Pytanie 3

„Załącznik nr 1 Obowiązki wykonawcy:

h) uzgodnienie z Tramwajami Śląskimi S.A. projektu tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji tramwajowej.

Zamawiający wymaga aby zamknięcie ruchu tramwajowego było nie dłuższe niż 48 godzin i obejmowało dni tygodnia wolne od pracy.”

W SIWZ został ujęty powyższy zapis. Według naszej wiedzy taki przejazd można wyremontować w czasie minimum 10 dni w sprzyjających warunkach. Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis.

Pytanie 4

Czy projekt tymczasowej organizacji ruchu tramwajowego został uzgodniony z Tramwajami Śląskimi na etapie projektowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodnił z Tramwajami Śląskimi S.A. projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 5

Z uwagi na długi weekend tj. od 1 do 4 listopada, prosimy o wydłużenie czasu składania ofert o 3 dni tj. do 9 listopada 2012r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Zatwierdził:
Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik