

Chorzów, dnia 10.05.2013r.

**INFORMACJA O WYDŁUŻENIU OKRESU REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert na wykonanie „Modernizacji rozdzielni elektrycznej nr 1 w warsztacie głównym w ZUR – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. i ochrony przeciwporażeniowej wraz z wymianą kabli zasilających z rozdzielni głównej” - nr sprawy II/286/2013, Zamawiający wydłuża okres realizacji przedmiotu zamówienia do dnia **14.06.2013r.**