


Harmonogram realizacji projektu pn. "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego"

Lp.	Etap / Zadanie	2018												2019												2020												2021																	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
ETAP II																																																							
1	Zad. 2.4 (P) Sosnowiec - Wojska Polskiego																																																						
2	Zad. 2.5 (P) Dąbrowa G. - Sobieskiego																																																						
3	Zad. 2.6. (P) Dąbrowa G - Królowej Jadwigi																																																						
4	Zad. 2.8.1 (P) Sosnowiec - Andersa																																																						
5	Zad. 2.8.3 (P) Sosnowiec - Małachowskiego																																																						
6	Zad. 5.1. (P) Świętochłowice - Chorzowska																																																						
7	Zad. 5.2 (P) Świętochłowice - Katowicka																																																						
8	Zad. 5.3 (P) Świętochłowice - Łagiewnicka																																																						
9	Zad. 6.2 (P) Zabrze - Bytomska																																																						
10	Zad 7.4 (P) Bytom - Powstańców Warszawskich																																																						
11	Zad. 7.6 (P) Chorzow - Katowicka																																																						
12	Zad. 8.4 (P) Bytom - Frycza Modrzewskiego																																																						
13	Zad. 15 (P) Zabrze - Mikulczyce																																																						

Legenda  Etap budowy / realizacja (Etap II)