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ROZDZIAL 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAIJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzoéw

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7%.15%

ROZDZIALII. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa
Pzp”.

ROZDZIAL III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Nazwa zamowienia: Inzynier Kontraktu dla zadan inwestycyjnych objetych Projektem
pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca” POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanym przez
Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

2. Przedmiot zamoéwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi obejmujace;j:

1. Sprawowanie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan inwestycyjnych realizowanych
wramach  Projektu  pn.:  "Modernizacja  infrastruktury  tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca” z
zakresem obowiazkow przypisanych Inzynierowi we wzorze umowy, zgodnie z Opisem
przedmiotu zaméwienia stanowiacym zatacznik nr 1 do SIWZ.

2. Pelnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych nad wykonywaniem Robot w ramach ww. inwestycji z zakresem
obowiazkow  przypisanych  "Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego"  wraz
Z kontrolowaniem rozliczen budowy i funkcji "koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego", zgodnie z ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Prawo
budowlane.

3. Pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
w ramach ww. inwestycji z zakresem obowiazkow przypisanych "Projektantowi ",
zgodnie z ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Szczegotowy Opis przedmiotu zamdwienia stanowi ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
3. Numer Klasyfikacji zamowienia wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

1) 71520000-9
2) 71247000-1
3) 71530000-2
4) 71540000-5
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5) 71541000-2

Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczaltowy. Obowiazkiem wykonawcy,
ktorego oferta zostanie wybrana, jest wykonanie calosci uslug w cenie ryczaltowej
Z uwzglednieniem wymogow: przepisow prawa polskiego i1 unijnego, wiedzy technicznej
I sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okre$lonego jako przedmiot zaméwienia.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie bgdzie dofinansowane z Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 93 ust.1a
ustawy Pzp przewiduje si¢ mozliwo$¢ uniewaznienia postgpowania w przypadku, gdy $rodki
pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktore Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na
sfinansowanie cz¢§ci zamowienia, nie zostang mu przyznane.

ROZDZIAL 1V. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY
DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

1. Zamawiajacy podzielit zamowienie na 5 czg$ci zgodnie z opisem zawartym w przedmiocie
zamowienia (ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ) i dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych
2. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ ofert¢ na wszystkie lub wybrane czesci.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Przewidywany termin wykonania zaméwienia w zakresie poszczegolnych zadan
inwestycyjnych stanowi ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

ROZDZIAL VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
powodu niespelniania warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. loraz spelniaja warunki, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczegdlnosci dotyczace:

1. posiadania wiedzy 1 doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skltadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — wtym
okresie, wykonali:

1.1. zaméwienie lub zamowienia polegajace na sprawowaniu funkcji Inzyniera Kontraktu
nad budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjna dla
inwestycji 0 warto$ci co najmniej 35.000.000,00 zt netto, przy czym warto$¢ jednego
zamoOwienia nie moze by¢ mniejsza niz 10.000.000,00 zt netto.

1.2. co najmniej jedno zamowienie polegajace na projektowaniu lub sprawowaniu nadzoru
autorskiego obejmujacych budowe¢ Ilub przebudowe torowiska tramwajowego
0 dtugosci minimum 1 km.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetlienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg S$redniego kursu NBP na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego lub rownowaznego dokumentu.

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢
kredytowa w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt oraz posiada i przedtozy optacona
polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
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odpowiedzialnosci cywilnej, kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwotg nie nizsza niz 2.500.000,00 zt.

Warto$ci podane w dokumentach potwierdzajacych speklnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczy¢ wg $redniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia, tj.:

dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie
Z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (takze przepisow wczesniej obowiazujacych), ktére
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, {j.:

3.1. Inzynier Kontraktu
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej lub kolejowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 5 lat do$wiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru,
wtym co najmniej 3 lata na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub koordynatora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego przedsigwzigcia
inwestycyjnego zwiazanego z budowa lub przebudowa drég lub torowisk;

3.2. Inspektor Nadzoru robot torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci kolejowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami torowymi;

3.3. Inspektor Nadzoru robo6t drogowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami drogowymi;

3.4. Inspektor Nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 2 lata do§wiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami wodno-kanalizacyjnymi;

3.5. Inspektor Nadzoru roboét elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 2 lata do§wiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami elektrycznymi;

3.6. Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen,
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Doswiadczenie: co najmniej 2 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami teletechnicznymi;

3.7. Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi;

3.8. Inspektor nadzoru robdt mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci mostowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora nadzoru
nad robotami mostowymi;

3.9. Inspektor ds. rozliczen
Doswiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie w budownictwie, przy wycenie,
rozliczaniu i kosztorysowaniu robot budowlanych na stanowisku Inspektora
ds. rozliczen lub réwnowaznym, ktéry w ostatnich trzech latach brat udziat
W rozliczaniu projektow inwestycyjnych w tym przynajmniej jednego w zakresie robot
torowo- sieciowych

3.10. Projektanci posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania:

3.10.1. w specjalno$ci drogowej bez ograniczen, ktory posiada min. 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w projektowaniu i wykonat w ciggu ostatnich 3 lat: co
najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego lub
sprawowal nadzor autorski w zakresie posiadanych uprawnien zwigzany
Z przebudowa lub budowa torowiska tramwajowego,

3.10.2. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen,
ktory wykonat w ciagu ostatnich 3 lat: co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy w swojej specjalnosci lub sprawowal nadzoér autorski w zakresie
posiadanych uprawnien,

3.10.3. W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, ktory posiada min. 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w projektowaniu i wykonat w ciagu ostatnich 3 lat: co
najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej lub
sprawowat nadzor autorski w zakresie posiadanych uprawnien,

3.10.4. w specjalnos$ci telekomunikacyjnej w zakresie przewodowej bez ograniczen,
ktory wykonal w ciagu ostatnich 3 lat: co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy w swojej specjalnosci lub sprawowal nadzor autorski w zakresie
posiadanych uprawnien,

3.10.5. projektant w specjalnosci mostowej bez ograniczen, ktory posiada min. 5-
letnie doswiadczenie zawodowe w projektowaniu i wykonal w ciagu ostatnich 3 lat
co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy obiektow mostowych lub
sprawowat nadzor autorski w zakresie posiadanych uprawnien,
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Uwaga!

Dopuszcza si¢ taczenie kilku funkcji z zakresu okre$lonego w SIWZ (ROZDZIAL VI, pkt 3)
przez osoby posiadajace wilasciwy zakres uprawnien budowlanych oraz wymagane
doswiadczenie.

Zamawiajacy dokona oceny speilnienia warunkow udzialu w postgpowaniu stwierdzeniem:
»spetnia/nie speilnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o$§wiadczeniach,
0 ktorych mowa w ROZDZIAL VI

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia; zaden
Z wykonawcoéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu niespetienia
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt 1-3
Rozdzialu VI moga spetiac tacznie.

ROZDZIAL VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiajacy zada
nastgpujacych dokumentow:

1.1 oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert, a w stosunku do osob fizycznych o$wiadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

1.3 aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub
zas§wiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania
decyzji whasciwego organu - wystawionego nie wczesniej] niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego,
7ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu - Wystawionego nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu sktadania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

1.7Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,

7
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maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wilasciwego organu
sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci
tych os6b w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie
wcezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym
ze W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje si¢ takich
zaswiadczen - zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
0s0b.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.2-1.4
i 1.6, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1.5 -
sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego Iub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

1.10 Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.8 lit. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktorym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie
weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.11 Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktdérych mowa
w pkt 1.8 i 1.9, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania. Zapis pkt 1.10 stosuje si¢ odpowiednio.

2. W celu wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale VI
wykonawca winien zataczy¢ do oferty nizej] wymagane dokumenty:

2.1 Informacjg banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okreslenia przez bank lub spotdzielcza kasg oszczgdno$ciowo-
kredytowa kwoty $rodkoéw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy,
liczba cyfr, zamawiajacy przyjmuje najmniejsza kwotg wynikajaca z tych cyfr.
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2.2 Optacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia.

Z uwagi na to, ze optacenie sktadki jest warunkiem koniecznym do objecia
ochrona ubezpieczeniowa, z przedtozonego dokumentu (np. polisy) musi
jednoznacznie wynikaé, ze wykonawca objgty jest na dzien skladania ofert
ochrona ubezpieczeniowa. Jezeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, ze
sktadka zostata optacona, wykonawca winien dotaczy¢ na potwierdzenie takiej
okolicznosci dowdd optacenia sktadki.

2.3 Wykaz ustug, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
do$wiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci
jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcéw oraz zalaczenia dokumentu potwierdzajacego, ze ustugi te zostaty
wykonane nalezycie (ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ).

2.4 Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w zakresie
niezbednym do wykazania speilniania warunku dotyczacego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia okre§lonego w SIWZ, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 1 doswiadczenia niezbgdnych
do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (ZALACZNIK NR 4
DO SIWZ).

2.5 Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (przepisami wczesniej obowiazujacymi). Zamawiajacy uzna
réwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej zgodnie z przepisami tego panstwa (ZALACZNIK NR 4 DO
SIWZ)

2.6 Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy — ZAL ACZNIK NR 5 DO SIWZ

3. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego,
moze przedstawi¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza
spelnianie opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i1 doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamdéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami tych
podmiotéw niezbgdnymi do realizacji zamdwienia, w szczegélnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia z
dokumentem rejestrowym w celu umozliwienia Zamawiajacemu weryfikacji
ztozonego podpisu w imieniu tego podmiotu.

5. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
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okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga si¢ przedtozenia informacji, o ktorej
mowa w pkt 2.1, dotyczacej tych podmiotow.

6. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcow winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty begda traktowane jako wspdlne, przy czym oswiadczenie, o ktorym mowa
w pkt 2.6 powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

7. Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawcg.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,
ATAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy
przekazuja pisemnie lub faksem.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
- pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,

- faksem na numer (32) 2510-096,

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawcg pisemnie, lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofertg¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.
6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami sa:

a) Joanna Urych — w zakresie zamowien publicznych — tel. (32) 2466061 wew. 417.
b) Adrian Radig — w zakresie przedmiotu zaméwienia — tel. (32) 2563661 wew. 308

ROZDZIAL IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

.....

na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunklem ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt.
2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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4. Przedhuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienie SIWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tre§¢ zapytan z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazal SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowe;,
na ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na
stronie internetowey.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia
nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert
1 poinformuje o tym wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci tg
informacj¢ na stronie internetowe;.

ROZDZIAL X. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci:
1.1 dla czgsci 1 — 11 000,00 zt,
1.2 dla czesci 2 — 14 000,00 zt,
1.3 dla czesci 3 — 25 000,00 z1,
1.4 dla czesci 4 — 18 000,00 zt,
1.5 dla czgsci 5 — 32 000,00 zt.

2.  Wykonawca wnosi wadium w wysokosci stanowiacej sume wadiéw dla czesci, na ktore
sktada oferte.

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

4.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pdzn. zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wplaty i

numer sprawy.

O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniagdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $rodkow na rachunek zamawiajacego.

6. Wykonawca winien zalaczy¢ do oferty oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu
do zamawiajacego wadium w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium w pieniadzu.
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Wskazane jest, aby oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie
niepieniezne] nie zostal na trwale zszyty z oferta. Zaleca sie wlozy¢ go do odrebnej
koperty 1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

Wadium w formach niepieni¢znych musi by¢ wystawione na zamawiajacego.

Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w
przypadkach okre§lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p6zn.
zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Porgczenia i gwarancje
musza by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia
terminu zwiazania oferta — takze przez ten okres. Wzor istotnych postanowien gwarancji
lub poreczenia zawiera ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ.

9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okres§lonymi w art. 46 ust.
1-2 ustawy Pzp.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
o ktorych mowa w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypetlionego Formularza oferty (ZALACZNIK NR 7 DO
SIWZ) z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdzialu VII SIWZ,;
3.2. Oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopig¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu.
3.3. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia, z ktdrego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania wykonawcow
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu
I zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
3.4. Stosowne petlnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty
nie wynika bezposrednio z dokumentow zalaczonych do oferty.
Pelnomocnictwa nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem przez notariusza.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginalow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniona do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do
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prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobe
upowazniong do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie beda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm.), co do ktorych wykonawca zastrzegt, ze
nie moga by¢ udostgpniane, nalezy je woéwczas opatrzy¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”.

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia
ofert, jak rowniez dokumentow ztozonych celem wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu.

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigte] kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

| 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/390/2012
OFERTA NA CZESC NR......... ZAMOWIENIA
NIE OTWIERAC PRZED: 12.06.2012r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe 1 adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ ofert¢ jedynie przed uptywem terminu
sktadania ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisana kopert¢ zawierajaca zmiang nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopertg
kazdej zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wycofanie zlozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia
podpisanego przez osobg (osoby) uprawniong do reprezentowania wykonawcy. W celu
potwierdzenia uprawnienia osob do zlozenia o$wiadczenia o wycofaniu oferty,
do o$wiadczenia nalezy zataczy¢ odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis
z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej lub stosowne petnomocnictwo).

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sig, aby wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty.

15. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktorej
mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentéw, o$wiadczen, wykazow, danych
i informaciji.

ROZDZIAL XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 12.06.2012r. o godz. 09:45.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
0 ztozeniu oferty po terminie oraz zwrdci ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia
odwotania

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 12.06.2012r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich
S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda
kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Kwota podana w ofercie wykonawcy jest cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia.

2. Wymagane jest, aby wykonawca podat ceng wyliczona od warto$ci szacunkowej robot
budowlanych netto podanej w zataczniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia)

3. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem
wartos$ci netto oraz warto$ci podatku od towardw 1 ustug.

4. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towaroéw i ustug.

5. Zastosowanie przez wykonawcg stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace do
zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

6. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardéw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw 1 ustug,
ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowie, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy.

8. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omytki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
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rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnoSci
oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

W przypadku btedu polegajacego na niezgodnosci wyliczonej ceny netto z procentem
robot budowlanych przyjetym do wyliczenia zamawiajacy uzna, ze prawidtowo podano
kwotg netto.

ROZDZIAL XV. OPIS KRYTERIUM, KTORYM ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza dla kazdej czgSci zamowienia
tj. z najwigksza liczba punktow.
2. Kryterium oceny ofert bedzie: cena - 100%

3. Punkty beda przyznawane wg nastgpujacych zasad: 1% = 1 punkt

3.1 Oferta z najnizsza ceng brutto dla danej czg$ci zamdwienia = 100 pkt

3.2 Punkty pozostalych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku:

Cn
= — x1
Pc [Cobj 00

P¢ — 1los¢ punktéw
C,— najnizsza cena oferowana brutto dla danej czg$ci zamowienia
Cob — cena badanej oferty brutto dla danej czesci zamowienia

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg (firmeg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i1 adres Wykonawcy, ktorego oferte¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i1 taczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne,

5.3 wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

5.4 terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa
W sprawie zamoOwienia publicznego moze by¢ zawarta.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
0 ktorych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.
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ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krotszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktérym mowa w Rozdziale XV pkt
5.4.Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, zamawiajacy zazada przez zawarciem umowy
w sprawie zamowienia publicznego, umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow.
Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozdziale XVII.

ROZDZIAL XVII. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
,zabezpieczeniem”, na kwot¢ stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty w
umowie. Wzér istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zawiera zatacznik nr 8 do SIWZ.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVIII.  WZOR UMOWY.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego
zgodnej ze wzorem umowy stanowiacym zatacznik nr 9 do SIWZ.

ROZDZIAL XIX. POUCZENIE (0) SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
1. W toku postgpowania o zamdwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub mogt poniesc
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szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja

srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapozna¢ sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, ze zamawiajacy mogl zapozna¢ si¢ z trescia odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotlanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j -
jezeli odwolanie dotyczy treSci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos$¢ o okoliczno$ciach stanowiacych podstawg jego wniesienia -
dotyczy czynnosci innych niz okreslone w punkcie 5.1 15.2.

6. Szczegolowe informacje dotyczace odwotania oraz skargi do sadu zawarte sa w art. 179 —
198g ustawy Pzp.

ROZDZIAL XX. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiefn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu zakonczenia Umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania
Robot:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie
robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegblnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji;
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3) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwo$ci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa, w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwien
dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie robot a tym samym na ukonczenie wykonywanej ushugi moze
ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci

2. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian spowodowane moga by¢ nastepujacymi
okoliczno$ciami:

1) zmiana os6b, przy pomocy ktoérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okre§lone w SIWZ np. 0séb z uprawnieniami
budowlanymi;

2) zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na
osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbgdne jest uzyskanie
zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg);

3) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy.

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

5) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357[1] §1 Kodeksu
cywilnego;

6) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia przestojow i opoznien
zawinionych przez Zamawiajacego,

7) zmiany podwykonawcoéw pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze
spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o
zmoOwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

8) w przypadku ustalenia nowych terminéw realizacji okres przesunigcia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju,

3.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia one jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
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Strona, ktora wystegpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaty formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia 1 uzasadnienia wniosku o taka zmiang.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaty formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci. Brak katalogu dopuszczalnych zmian umowy.

ROZDZIAL XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE.
1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowe;j.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen migdzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

5. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czg$ci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAL XXII. ZALACZNIKI.
1)  Opis Przedmiotu Zaméwienia - zatacznik nr 1;
2)  Wzor os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2
3)  Wzor wykazu ustug — zalacznik nr 3;

4)  Wzor wykazu osob, ktore begda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia Wraz z
oswiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawnien oséb ktore beda uczestniczy¢ w
wykonaniu zamowienia- zatacznik nr 4;

5)  Wzor o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu — zatacznik nr 5;
6)  Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla wadium — zatacznik nr 6;
7)  Wzor formularza oferty — zatacznik nr 7,

8)  Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr §;

9)  Wzoér umowy - zalacznik nr 9.
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Zatwierdzit Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny: Tadeusz Freisler

Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy: Bolestaw Knapik
Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy: Maryla Chmielarska

Chorzéw, dnia 30.04.2012r.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu zwanego dalej
»Inzynierem” w zakresie ktorego bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola i nadzor inwestorski
oraz autorski nad realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca” zwanej dalej

”Projektem” nizej wymienionych zadan, zwanych dalej ,,inwestycjami”:

I. Czescl

1. Zadanie nr 5a pn.: ,,Modernizacja torowiska w ulicach Powstancow Warszawskich
1 Moniuszki w Bytomiu”,

2. Zadanie nr 6 pn.: ,,Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellonskiej
do PI. Kosciuszki”,

3. Zadanie nr 13 pn.: ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig
ul. Jagiellonskiej 1 Karola Miarki Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjne;j”.

4. Zadanie nr 15 pn.: ,Przebudowa torowiska tramwajowego wzdhuz
ul. Swietochtowickiej i Lagiewnickiej odcinek od granicy z Swietochtowicami
do Zamlynia w Bytomiu”,

Il. Czegs¢ 11

1. Zadanie nr 44 pn.: ,,Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie HKS
Stal Bobrek”,

2. Zadanie nr 49 pn.: ,Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego
do ul. Drzymaly”,

3. Zadanie nr 50 pn.: ,,Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci od ul. Kondratowicza
do granicy z Gliwicami”,

4. Zadanie nr 51 pn.: ,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja
w Zabrzu”,

5. Zadanie nr 53 pn.: ,,Przejazdy na terenie miasta Ruda Slaska: przy petli w Chebziu
(100 m); w ul. Asfaltowej (20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin
(20m); ul. Katowickiej (10 m)”,

6. Zadanie nr 55 pn.: ,Modernizacja torowiska wzdluz ul. Zabrzanskiej w Rudzie
Slaskiej”.

. Czegsc 1T

1. Zadanie nr 11a pn.: ,,Modernizacja torowiska w ciagu ul. Gliwickiej od przystanku
tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci
trakcyjnej”,

2. Zadanie nr 12 pn.: ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Armii

Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego w Chorzowie”,
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3. Zadanie nr 14 pn.: ,Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania
z ul. Dabrowskiego do granic miasta Swietochtowice w Chorzowie”,
4, Zadanie nr 62 pn.: ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig
ul. Wolnoéci od granicy ze Swictochtowicami do ul. Bolestawa Chrobrego
w Chorzowie”.

5. Zadanie nr 16 pn.: ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolnosci
do Katowickiego Rynku”,
IV. Cze$¢ IV

1. Zadanie nr 1 pn.: ,,Modernizacja odcinka linii tramwajowej 6/41 w Katowicach
od Wesotego Miasteczka do petli Zachodniej przy Stadionie Slaskim”,

2. Zadanie nr 3 pn.. ,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig
ul. Kos$ciuszki od Al. Goérnoslaskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach.
Przebudowa sieci trakcyjne;j”,

3. Zadanie nr 4 pn.: ,Modernizacja koncowego odcinka linii tramwajowej w
Katowicach Brynowie (z dobudowa drugiego toru)”,

4. Zadanie nr 8 pn.: ,,Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzow AKS
do przystanku Chorzéw Chopina”,

5. Zadanie nr 37 pn.: ,,Modernizacja torowiska na odcinku od Pgtli Stonecznej do
Ronda w Katowicach”.

V. Czes¢ V

1. Zadanie nr 20 pn.: ,Modernizacja potaczenia tramwajowego Katowic
z Mystowicami 1 Sosnowcem”,

2. Zadanie nr 26 pn.: ,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu w ulicy
Matachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego”,

3. Zadanie nr 27 pn.: ,,Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pitsudskiego oraz
na skrzyzowaniu z ul. Jana Sobieskiego”,

4. Zadanie nr 27a pn.: ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Jana
Sobieskiego w Sosnowcu od potaczenia torowego do granic miasta z Katowicami
(z dobudowa drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej”,

5. Zadanie nr 28 pn.: ,,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja,
skrzyzowanie z Parkowa 1 Moscickiego”,

6. Zadanie nr 29 pn.: ,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja,
od CWK do Pg¢tli Zagorze”,

7. Zadanie nr 38 pn.: ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Obroncow
Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej”.

1. Zakres zamowienia.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiajacego nad
realizacja powyzszych zadan w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robot
wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, kosztow
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realizacji robdt oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacja projektowa
I w terminie ustalonym w umowie.

2. Przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami a W
szczegolnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, umowa z wykonawca robot budowlanych;

4) kontrolg przestrzegania przez wykonawcg robot przepisow BHP i p.poz.;

5) opiniowanie harmonograméw szczegotowych robot i przedktadanie ich zamawiajacemu
do akceptacji;

6) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych 1 sprawozdawczosci z realizacji
Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujacych;

7) nadzor nad realizacja robot budowlanych zgodnie z zawartag umowa,

8) dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.

3. Charakterystyka robot budowlanych obejmuje:
1) prace demontazowe,

2) budowe¢ podbudowy oraz ulozeniec nowego torowiska podsypkowego lub
bezpodsypkowego zgodnie z zatozeniami projektowymi,

3) wykonanie fundamentéw i posadowienie stupéw trakcyjnych,
4) montaz sieci trakcyjnej oraz innych urzadzen,

5) przebudowg kablowych linii zasilajacych i powrotnych,

6) montaz instalacji sterowania i ogrzewania rozjazdow,

7) budowg peronow przystankowych,

8) budowg lub odbudoweg nawierzchni jezdni i ciagéw pieszych,
9) przebudowe obiektow mostowych,

10) przebudowg kolizji z infrastrukturg podziemna.

Szczegbtowy zakres dla kazdego zadania zawiera dokumentacja projektowa dostgpna
u zamawiajacego, tj. w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, ul. 1-go
Maja 152 Katowice, pok. nr 8, tel. 32 256-36-61 wew. 308.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujacych
dokumentow:

1) umowg na roboty budowlane,
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2) dokumentacj¢ projektowa,
3) decyzje administracyjne oraz inne dokumenty niezb¢dne do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy.

4. Specyfika nadzorowanych Robot.
Nadzor inwestorski i autorski sprawowany begdzie w szczeg6lnosci nad nizej wymienionymi

robotami:

1) Roboty torowo-drogowe,

2) Roboty elektroenergetyczne,
3) Roboty teletechniczne,

4) Roboty sanitarne,

5) Roboty inne:

a) przebudowa obiektow mostowych,

b) regulacja studni teletechnicznych, wlazoéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

C) wykonanie studium hatasu,

d) organizacji ruchu drogowego i tramwajowego na czas realizacji robot (w tym nadzor
nad stanem i oznakowaniem objazdow przygotowanych na okres wykonywania
robot),

e) usuwanie kolizji z infrastruktura podziemna.

5. Obowiazki wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania ustugi.

1) Obowiazki ogdlne Inzyniera:
a) Inzynier bgdzie dziatalt we wspélpracy z zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia,
b) wykonywanie obowiazkéw i uprawnien Inzyniera zgodnie z niniejsza umowa oraz
umowami o roboty budowlane,

C) peknienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,

d) pehienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,

e) kontrola nad wilasciwym i czasowym wdrazaniem Projektu, koordynacja dziatan
wszystkich organizacji uczestniczacych w Projekcie,

f) Inzynier powinien by¢ obecny na placu budowy w kazdym dniu, w ktorym
prowadzone sa roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego
nadzoru,

g) wspieranie zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach zwigzanych z zakresem
technicznym, administracyjnym i finansowym zwiazanym z realizacja Inwestycji,

h) Inzynier zapewni stala wymiang informacji z zamawiajacym oraz koordynacj¢ swojej
dziatalno$ci z wymaganiami zamawiajacego,

i) w przypadku niezadawalajacego postepu robot budowlanych do obowiazkow
Inzyniera bedzie nalezato poinformowanie zamawiajacego o wszystkich $rodkach,

24



el R o o snoreska -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypehienia
zobowiagzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

J) egzekwowanie postanowien umow o roboty budowlane przy wspOlpracy
Z zamawiajacym,

k) informowanie zamawiajacego o wszystkich problemach zaistnialych i mogacych
zaistnie¢ W zwiazku z realizacja inwestycji razem ze sposobami ich rozwiazania i/lub
dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich problemow,

I) prowadzenie polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcami,

m) utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, lacznie
z zamawiajacym 1 Instytucjami finansujacymi,

n) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbgdnych dokumentow
z podmiotami bioracymi udzial w realizacji inwestycji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcow robot
budowlanych mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen,
katastrof budowlanych, itp.,

0) sporzadzanie miesigcznych raportow dla zamawiajacego oraz raportow w oparciu
0 aktualne wytyczne Instytucji: Zarzadzajacej, Posredniczacej, Wdrazajacej
1 Finansujace;.

2) Obowiazki Inzyniera na etapie poprzedzajacym budowe:

a) Inzynier zapozna si¢ z zakresem przebudowy na podstawie dokumentacji projektowe;j
oraz sprawdzi jej jako$¢ oraz kompletnosé,

b) Inzynier zobowigzany jest do $cistej wspolpracy z zamawiajacym na etapie
postepowania przetargowego, tj. przygotowania opisu przedmiotu zamowienia,
odpowiadania na pytania wykonawcdéw, pomocy w przygotowaniu stanowisk w razie
wnoszonych odwotlan, weryfikacji z trescia SIWZ przedkladanych polis
ubezpieczeniowych oraz dokumentow zabezpieczajacych nalezyte wykonanie umowy
itp.

c) Inzynier przeprowadzi inspekcj¢ terenu budowy w celu sprawdzenia zgodno$ci stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa.

d) Inzynier przedtozy opracowanie pt.: ,,Organizacja i sposéb sprawowania nadzoru
inwestorskiego i autorskiego” zawierajace w szczegdlnos$ci nastgpujace informacje:

1) ogolne stanowisko Inzyniera dotyczace spraw majacych wplyw na prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w zakresie okreslenia celow
i oczekiwanych rezultatow. Okreslenie zagrozen majacych wplyw na realizacjg
umowy o roboty budowlane,

2) wykaz dziatan uwazanych za niezbgdne w realizacji przedmiotu zamodwienia
do osiagnigcia celow 1 oczekiwanych rezultatow,

3) ogélny harmonogram dziatan: rozpoczecie, kolejno§¢ oraz czas trwania
proponowanych dziatan. Identyfikacja i okreslenie czasu gtownych etapow realizacji
przedmiotu zamowienia z  uwzglednieniem czasu pracy Inspektorow
na poszczegoOlnych etapach,

25



el R o o snoreska -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

4) opis procedur postgpowania na poszczegoélnych etapach realizacji umowy o roboty
budowlane:

a) monitorowania post¢pu robot,

b) kwalifikowania $rodkow (personelu, materiatow, sprzgtu) do wykonania robot
1 potwierdzenia platnosci,

c) wprowadzania zmian,

d) rozpatrywanie roszczen.

Procedury powinny zawiera¢: opis lub diagram czynnosci, wyszczegélniaé osoby
biorace udziat w wykonaniu tych czynnos$ci, okresla¢ rolg jaka petnia te osoby wraz
zZ przypisanymi im uprawnieniami 1 obowiazkami, propozycje zapisOw
dokumentujacych wykonanie zadan oraz wzory obowiazujacych dokumentow,

e) Inzynier w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji,
schemat organizacyjny zespolu wraz ze szczegdétowym zakresem obowiazkow
1 uprawnien, jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad
zespotu.

f) w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot budowlanych
Inzynier przedstawi zamawiajacemu o$wiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczecia
1 wykonania robdt; Inzynier wyznaczy wsrod swojego personelu osobg petniaca funkcje
Koordynatora Czynnosci Nadzoru Budowlanego.

g) Inzynier zobowiaze wykonawcow robot budowlanych do przedstawienia zamawiajacemu
o$wiadczen kierownikdw budoéw, zatrudnionych przez wykonawcow, stwierdzajacych
przejecie obowiazkow kierownika budowy nad danymi robotami, a takze zaswiadczen
o wpisie na listg¢ czltonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego w terminie
€0 najmniej 14 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot budowlanych,

h) Inzynier ~zobowiazany jest do oceniania i rozstrzygania w uzgodnieniu
z zamawiajacym wszelkich roszczen, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych
| probleméw narastajacych podczas robot, zapobiegania sporom i op6znieniom, gdy jest
to wykonalne,

3) Obowiazki Inzyniera na etapie budowy:

Przedstawiciel Inzyniera jest upowazniony i zobowiazany do:

a) reprezentowania zamawiajacego w  kontaktach z  osobami  trzecimi
w powierzonych sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji;

b) kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane
do wbudowania;

€) przekazania wykonawcy robot terenu budowys;

d) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoSci

wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatow, zgodnie
z wymaganiami umowy o0 roboty budowlane, dokumentacji projektowej oraz
praktyka inzynierska;
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e) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy;

f) wudzielania wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji inwestycji;

g) kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

h) uzgadniania w porozumieniu z zamawiajacym warunkOw na wykonywanie robot
w nocy i dni wolne od pracy;

i) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawcg robodt, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

J) organizacji oraz przewodniczenia cyklicznym naradom dotyczacym robot, w
ktoérych udzial biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
inwestycji;

K) organizowania narad technicznych oraz sporzadzania protokotow z tych narad
1 przekazywania ich zamawiajacemu i wykonawcy robdt w terminie 3 dni od dnia
narady;

I) monitorowania postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowiazujacymi przy realizacji inwestycji
harmonogramem szczegdtowym;

m) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;
n) nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez wykonawceg robot;

0) egzekwowanie od wykonawcy robot wykonywania dodatkowych badan
materiatow lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

p) zlecania uzgodnionych z zamawiajacym kontrolnych badan laboratoryjnych
i pomiardw do wykonania przez laboratorium zatwierdzone przez zamawiajacego,
a dzialajace na zlecenie Inzyniera;

q) zatwierdzania projektow  warsztatowych, montazowych, wykonawczych
1 technologicznych sporzadzanych przez wykonawceg robot;

r) weryfikowania ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawce
robot;

s) dokonywania obmiaru wykonanych robot;
t) odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

u) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienic wykonawcy robot
o wykrytych wadach oraz okres$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

V) poswiadczenia usunigcia wad przez wykonawce robot;

w) przygotowania do odbioru czgsciowego 1 koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidtowosci przedlozonych przez wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

X) sprawdzania zestawien ilo$ci i wartoSci wykonanych robot oraz poswiadczania
wnioskdéw o platno$¢ wystawianych przez wykonawcg;
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y) pos$wiadczenia terminu wykonania robot w protokole odbioru koncowego;

z) poswiadczenia 1 dostarczenia zamawiajacemu wszelkich raportow, akt,
certyfikatow przygotowanych przez wykonawce po wykonaniu robot;

aa) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robot;

bb) powiadomienia zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy oraz
rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja projektowa i stanem faktycznym na terenie
budowy;

CC) oceny merytorycznej roszczen wykonawcy robot i przedstawiania zamawiajacemu
na pismie projektéw rozstrzygnie¢ w sprawie roszczen wykonawcy robot wraz z

uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach
umozliwiajacych wykonanie przez zamawiajacego postanowien umowy o roboty
budowlane;

dd) sprawdzenia zasadnosci wszelkich kwot naleznych wykonawcy robot;

ee) rozliczenia  umowy 0O roboty  budowlane  w  przypadku jej
rozwiazania/wypowiedzenia;

ff) wystgpowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa
robot;

gg) wystawiania  wszelkich niezbednych  dokumentéw  wymaganych przez
zamawiajacego i Instytucje finansujace w tym wynikajace z procedur zwiazanych z
realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko (POILiS);

hh) sporzadzania raportow i sprawozdan wymaganych przez zamawiajacego w celu
wypelnienia wymagan stawianych przez Program Operacyjny Infrastruktura
1 Srodowisko (POIiS);

i) udzialu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacja Inwestycji;

jl) negocjowania z wykonawcami rob6t i pisemnego rekomendowania
zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem na biezaco wszystkich robot dodatkowych
i zamiennych;

kk) sprawowanie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

II) weryfikacji 1 przegladania rysunkéw roboczych wykonawcy zawierajacych
zmiany, zatwierdzania robot zamiennych w uzgodnieniu z zamawiajacym;

mm) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych,
ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastgpstwie
wykonywania robot budowlanych,

4) Inzynier bedzie decydowac o:

a) Dopuszczeniu materialow, prefabrykatow i wszystkich elementow oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

b) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot;

c) Dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatow oraz sprzgtu i sSrodkow transportu wykonawcy robot;
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d) Wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.

5) Inzynier bedzie wnioskowa¢ o:

a) Przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora (krotkoterminowy ekspert dziatajacy na zlecenie Inzyniera);

b) Zlecenie usunigcia wad w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W Wyznaczonym terminie;

C) Zlecenie wykonania ewentualnych uzasadnionych rob6t dodatkowych.

6) Inzynier bedzie akceptowac:

a) Projekt organizacji robot, program zapewnienia jako$ci, harmonogram szczegdtowy
i kosztorys przedstawiane przez wykonawce robot;

b) Laboratorium wykonawcy;

C) Sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcy robot.

7) Obowiazki Inzyniera na etapie zakonczenia robot:

a) Po zakonczeniu robot Inzynier po uzgodnieniu z zamawiajacym wystawi Protokot
odbioru technicznego, Protokét dopuszczenia do ruchu i Protokét odbioru koncowego.

b) Inzynier przeprowadzi inspekcj¢ koncowa i sporzadzi listy usterek oraz przygotuje inne
dokumenty zwiazane z warunkami umowy na roboty budowlane.

) Inzynier wykona przeglad, oceng kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem istniejacym 1 dostarczy ja do zamawiajacego wraz
z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robot w formie uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

d) W okresie gwarancji i bezposrednio po wystawieniu Protokotu odbioru koncowego,
do zadan Inzyniera bgdzie nalezato:

a) Ukonczenie zadan wynikajacych z obowiazkow na etapie budowy;

b) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usuni¢cia wad;

¢) Odbidr robot wykonywanych w zwiazku z usuwaniem wad,;

d) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach z wykonawca robot dotychczasowych
nierozstrzygnigtych roszczen i sporow;

e) Poswiadczanie koncowego wniosku wykonawcy o ptatnos¢;

f) Rozliczenie inwestycji i przygotowanie dowodoéw przekazania przejgcia Srodkow
trwatych OT i PT w wymaganym terminie;

g) Wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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h) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez zamawiajacego
przez okres trwania gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady zgodnie
Z umowa o roboty budowlane.

8) Obowiazki Inzyniera w zakresie finansowym

a) pomoc we wszystkich dziataniach zamawiajacego zwiazanych z regutami wdrazania
Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur zwiazanych z zarzadzaniem Projektami realizowanymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, wlaczajac
sporzadzanie i aktualizowanie planow 1 harmonogramow,

- monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia,

b) sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan, raportow (min. rzeczowych, finansowych,
technicznych) z postepu rzeczowego i finansowego robot oraz innych opracowan
1 dokumentéw wymaganych przez instytucje: Zarzadzajaca, Posredniczaca,
Wdrazajaca i Finansujaca (Banki),

C) sporzadzanie niezbednych sprawozdan i raportow wymaganych przez zewngtrzna
instytucj¢ finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligaciji),
W szczegblnosci raporty:

- wstepny,

- okresowe,

- koncowy,

- przed uruchomieniem emisji obligacji

d) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umow o roboty budowlane
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura
i Srodowisko,

e) kontrolowanie rozliczenia budowy,

f) nadzor, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych migdzy innymi
rzeczowego, finansowego i technicznego postepu roboét, kosztow 1 budzetu,

g) ustalanie i okre$lanie wartosci robot zgodnie z umowami o roboty budowlane,

h) szacowanie i weryfikowanie robot i prac wnioskowanych jako uzupelniajace,
zamienne i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez wykonawcow, w zakresie
wartos$ci rzeczowych 1 finansowych oraz opiniowanie co do zasadnosci,

i) sporzadzanie protokotéw koniecznosci i negocjacji,

J) monitorowanie wskaznikow Projektu,

k) monitorowanie gwarancji i/lub porgczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy),

I) ustalanie i wyliczanie, na potrzeby zamawiajacego, wysokosci kosztow
kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych w ramach poszczegélnych uméw o roboty
budowlane oraz dla catego Projektu,

m)przygotowanie rozliczenia finansowego, umozliwiajacego calkowite rozliczenie
Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

9) Obowiazki Inzyniera w zakresie dziatan promocyjno — informacyjnych.

a) nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez wykonawcoéw robot stosownych
tablic informacyjnych w miejscu inwestycji oraz stosowania dziatan promocyjno —
informacyjnych  zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko,
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b) opracowywanie i opiniowanie materiatdow dla zamawiajacego jak np.: informacje dla
prasy i wladz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez rozne instytucje,
a zwiazane z prowadzong inwestycja.

10) Inne:

a) Na kazdym etapie realizacji zadania Inzynier zapewni zamawiajacemu wszelka
fachowa pomoc w zwiazku z realizacja inwestycji w zakresie obowiazkéw nadzoru
inwestorskiego;

b) Inzynier nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkow,
zobowiazan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy o roboty budowlane;

c) Wykonywanie obowiazkow wynikajacych z umowy bedzie powierzone osobom
wskazanym w ofercie Inzyniera. Wskazane osoby musza spelnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ. Osoba odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorow
nadzoru bedzie Inzynier Kontraktu, ktory moze przekaza¢ ktorykolwiek ze swoich
obowiazkow 1 uprawnien jednemu z inspektoréw nadzoru, po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego i po powiadomieniu wykonawcy robot;

d) Inspektorzy Nadzoru zatrudnieni beda w zalezno$ci od potrzeb. Osoba przewidziana
do nadzoru, ktéra posiada kilka wymaganych uprawnien branzowych, moze by¢
zatrudniona do nadzorowania kilku branz jednocze$nie. Inzynier powinien
dysponowac¢ kadra rezerwowa dla zapewnienia ciagtego $wiadczenia ushug;

11) Obowiazki Inzyniera w zakresie dokumentowania wykonywania zamoéwienia:

a) W terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy na realizacj¢ niniejszego zamowienia,
Inzynier przedlozy zamawiajacemu raport otwarcia zawierajacy komentarz
dotyczacy ogoélnej organizacji inwestycji, dokumentacji projektowej oraz
problemow, jakie wystepuja w poczatkowym okresie realizacji umowy o roboty
budowlane oraz opracowanie ,,Organizacja i sposob sprawowania nadzoru”;

b) Inzynier w ciaggu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca przedtozy
zamawiajacemu ,,Raport miesiaca” dla kazdego z zadan wyszczegolniajacy
wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie
robdt, uzyskiwanym poziomie jakosci robdt, sprawach finansowych oraz
wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane;

Raport miesigczny bgdzie zawierat:

1) opis postepu robét i powstatych problemow,

2) zaangazowanie sil i sSrodkow wykonawcy robot,
3) zaangazowanie finansowe,

4) postgp robot 1 platnosci w podziale na Kkategorie robot w powiazaniu
z harmonogramem szczegdélowym na kazdy miesiac,

5) plan robot i planowane zaangazowanie finansowe na kolejny miesiac,

6) graficzne przedstawienie postepu roboét w powiazaniu z harmonogramem
szczegbtowym,

7) graficzng prezentacj¢ postepu robodt na planie i/lub rysunkach obiektow,
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8) fotografie dokumentujace postep robot,

9) wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

10)

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

) Inzynier, jezeli okaze si¢ to konieczne, przygotuje raport techniczny informujacy
0 problemach technicznych, jakie wystapia w trakcie realizacji robdt. Taki raport bedzie

szczegoblnie

wymagany, kiedy wystapi  konieczno$¢  wprowadzenia  zmian

w dokumentacji projektowej;

Raport Techniczny powinien zawierac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

zalozenia, na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowaw
opisywanym zakresie,

zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany,

zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje 1 szczegdlowe
wymiary wszystkich wykonanych rob6t do dnia sporzadzenia raportu,

kopie wczesniej zgloszonych potrzeb zmian rozwiazan projektowych i innych zmian,
kopie kalkulacji kosztéw zmian 1 ich wptyw na ceng umowy o roboty budowlane,

opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w stosunku do zatozen dokumentacji
projektowej,

rysunki pokazujace doktadna lokalizacj¢ proponowanych zmian.

d) Po zakonczeniu robot, a przed wystawieniem koncowego wniosku o ptatnos¢, Inzynier

przedtozy zamawiajacemu

»Raport Koncowy Zadania” oraz ,Raport Koncowy

Inwestycji” zawierajacy:

1)
2)
3)

4)

Wstep

Krotki opis projektu

Dziatania przed rozpoczgciem robot

Dokumentacjg¢ projektowa

Zatozenia projektowe

Zmiany projektowe w trakcie realizacji

Organizacjg 1 zarzadzanie inwestycja

Strukture zarzadzania wykonawcy robot

Strukturg nadzoru Inwestorskiego — Inzyniera

Strukturg nadzoru autorskiego — Inzyniera

Wykonawstwo

Postep robot

Uwagi do wykonania poszczegolnych gléwnych elementow robot
Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnos$ci ze Specyfikacjami Technicznymi
Przyczyny wystapienia wad

Roszczenia wykonawcy robot

Zgltoszone roszczenia wykonawcy robot
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— Zgloszone roszczenia zamawiajacego
— Rozstrzygnigcia Inzyniera

5) Sprawy finansowe
- Przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane
- Analiza platnosci
- Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

6) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczace:
— Dokumentacji projektowej
- Warunkéw umownych
— Ogolnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
— Czasu trwania umowy o roboty budowlane
— Rekomendacji Inzyniera co do organizacji i wykonywania inwestycji.

e) Inzynier jest zobowiazany do przekazywania zamawiajacemu raportow z przegladow
robot zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych
na kazde wezwanie zamawiajacego.

f) Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier prowadzit na biezaco dokumentacjg
przepracowanych przez personel dni pracy. Dokumentacj¢ ustugi w tym zakresie
stanowi¢ bedzie ksiazka pobytow inspektorow nadzoru na budowie, w ktorej
odnotowywane beda: data pobytu inspektora danej branzy na budowie potwierdzona jego
wlasnorgcznym podpisem.

6. Inzynier kontraktu nie bedzie mial prawa do:

a) Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane, bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem niewaznosci;

b) Zwolnienia wykonawcow z jakichkolwiek ich zobowiazan lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a takze wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do tych uméw;

c) Ograniczenia zakresu robot i prac lub przekazania robot i prac wykonawcom innym niz
ci, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach o roboty budowlane;

d) Zatwierdzania ewentualnych robdt dodatkowych, uzupetniajacych i/lub zamiennych bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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Wykaz zadan z podziatem na poszczegdlne czgséci
NI Dhlugo$ | Przewidywan
ugos Zewi
Lp. | zadani Nazwa , s . yw y
a ¢ (mtp) | termin realizacji
CZESC I
Modernizacja torowiska w ulicach Powstancow
01. 5a . . . . 299 07.2012 - 08.2012
Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu.
Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul.
02. 6 T N . 87 09.2012
Jagiellonskiej do Pl. Ko$ciuszki.
Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
03. 13 Jagiellonskiej i Karola Miarki Bytomiu. Przebudowa 866 09.2013 - 12.2013
sieci trakcyjnej.
Przebudowa torowiska tramwajowego wzdtuz ul.
04. 15 Swietochtowickiej i Lagiewnickiej odcinek od granicy 2478 | 09.2012 — 08.2013

z Swietochtowicami do Zamtynia w Bytomiu.

Laczna szacunkowa warto$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 35.895.054 zt.

Modernizacja torowiska wzdtuz ul. Zabrzanskiej

CZESC 11
Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzanska w rejonie
01 44 154 07.2012
HKS Stal Bobrek.
Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej
02. 49 931 08.2012 — 11.2012
od ul. Chrobrego do ul. Drzymaly.
Modernizacja torowiska w ul. Wolnosci
03. 50 . : L 560 | 05.2013 -07.2013
od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami.
Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja
04. 51 1785 | 08.2012 — 04.2013
w Zabrzu.
Przejazdy na terenie miasta Ruda Slaska: przy petli
w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej (20 m);
05. 53 . . 623 08.2012 — 10.2012
w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20 m);
ul. Katowickiej (10 m).
06. 55 2716 | 11.2012 -12.2013
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w Rudzie Slaskiej.

Laczna szacunkowa wartos$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 44.210.277 zi.

CZESC 11

01.

1la

Modernizacja torowiska w ciagu ul. Gliwickiej
od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta
Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej.

3144

01.2013 - 03.2014

02.

12

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
Armii Krajowej od ul. Gateczki do ul. Dabrowskiego
w Chorzowie.

3521

10.2012 - 11.2013

03.

14

Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyzowania
z ul. Dabrowskiego do granic miasta Swigtochtowice
w Chorzowie

561

12.2013 - 02.2014

04.

16

Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolnosci
do Katowickiego Rynku.

1601

08.2012 - 08.2013

05.

62

Modernizacja torowiska wbudowanego
w jezdnig ul. Wolnosci od granicy ze Swigtochtowicami
do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie.

1860

03.2014 —10.2014

Laczna szacunkowa warto$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 78.761.286 z1.

CZESC IV

Modernizacja odcinka linii tramwajowej 6/41

01. 1 w Katowicach od Wesotego Miasteczka do petli 4499 | 01.2013 -02.2014
Zachodniej przy Stadionie Slaskim.
Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig
02. 3 ul. Kosciuszki od Al. Gornoslaskiej do wiaduktu 2339 | 04.2013 -02.2014
kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej.
Modernizacja koncowego odcinka linii tramwajowej w
03. 4 ' ' _ 622 02.2013 - 03.2013
Katowicach Brynowie (wraz z dobudowa drugiego toru)
Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku
04. 8 . . , 1138 | 08.2012 — 12.2012
Chorzéw AKS do przystanku Chorzéw Chopina.
05. 37 1602 | 03.2013 —10.2013

Modernizacja torowiska na odcinku od Pgtli Stoneczne;j
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do Ronda w Katowicach

Laczna szacunkowa wartos$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 54.886.970 zi.

CZESCV

01.

20

Modernizacja polaczenia tramwajowego Katowic

z Mystowicami i Sosnowcem.

2920

10.2012 - 11.2013

02.

26

Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy
Matachowskiego - odcinek od Ronda im. Gierka
do ul. Moscickiego.

360

11.2013 - 12.2013

03.

27

Modernizacja torowiska w Sosnowcu
na ul. J. Pitsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul. Jana
Sobieskiego.

439

09.2013 - 10.2013

04.

27a

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
Jana Sobieskiego w Sosnowcu od potaczenia torowego
do granic miasta z Katowicami
( wraz z dobudowa drugiego toru). Przebudowa sieci
trakcyjnej

1420

12.2012 - 08.2013

05.

28

Modernizacja przejazdéw na terenie Sosnowca: ul. 3-go

Maja, skrzyzowanie z Parkowa 1 Moscickiego.

210

01.2013

06.

29

Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy
3-go Maja, od CWK do Petli Zagorze.

7583

02.2013 - 07.2014

07.

38

Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul.
Obroncow Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci
trakcyjnej.

1503

10.2012 - 07.2013

Laczna szacunkowa warto$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 99.885.885 zt.

36




P el R o eunoress -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczconym na InzZyniera Kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objgtych Projektem pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornos$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanym przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/390/2012.

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zamowienia.
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

WYKAZ USLUG

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na Inzyniera Kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych  Projektem pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
I trolejbusowej w  Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/390/2012 o$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem w zakresie niezbgdnym
do wykazania spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

DATA
PRZEDMIOT WARTOSC WYKONANIA
- ZaMOWIENIA (NETTO) (dzien — miesiac ODBIORCA
— rok)
1.
2.

w zataczeniu dokument potwierdzajacy, ze ustugi zostaly wykonane nalezycie

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM UPRAWNIEN OSOB,
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczconym na InzZyniera Kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych Projektem pn.: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w  Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastruktura towarzyszacq”
POIS.07.03.00-00-012/11 wspoétfinansowanym przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/390/2012.

Nazwisko i imi¢ Funkcja pelniona przy Posiadane Posiadane
realizacji przedmiotu doswiadczenie uprawnienia
zaméOwienia

Oswiadczamy, Ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,

2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu, lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow, bedziemy dysponowac
tymi osobami, na dowdd czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbednych osob na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia.

3) osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na Inzyniera Kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych  Projektem pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
I trolejbusowej w  Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy
UE/JRP/390/2012.

Oswiadczam/y, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sig o

udzielenie
zamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia
niniejsze oswiadczenie skladane jest w imieniu wszystkich wykonawcow.
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ZAELACZNIK NR 6 DO SIWZ
WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA WADIUM

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowigzanego
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) z tytutu udzialu
zobowiazanego jako wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nr ... .

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal swoich zobowiazan, o ktérych mowa w powyzszym akapicie, albo wykonat je
nienalezycie. Kwota ta stanowi gorna granic¢ odpowiedzialno$ci gwaranta.

Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwot¢ w terminie ... dni od dnia dor¢czenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego os$wiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z tytulu okreslonego w pierwszym akapicie oraz ze pomimo pisemnego wezwania
do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w catosci lub czg$ci swoich zobowiazan, a
takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ przelew wnioskowane;j
kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta zostanie podpisane przez
osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla potwierdzenia prawa skladania
oswiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢ dolaczony odpis z wlasciwego
rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty Zzadania, a takze pelnomocnictwo
w przypadku dzialania przez pelnomocnika. Wszystkie wymienione dokumenty powinny by¢
zlozone w oryginatach z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;

2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowigzywania;

4) zwolnienia zobowiazanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

5) zwrotu gwarantowi oryginalu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
OFERTA

1. W zwiazku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na Inzyniera Kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objgtych Projektem pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr
sprawy UE/JRP/390/2012, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, za ceng ryczaltowa w wysokosci:

Dla czeScinr 1 zamowienia*;

CENAMNELLO .ovvneeneeeiieeie et eenieneeieeieee e e eeeene ZE

Co stanowi ................. % szacunkowej warto$ci robdt budowlanych netto

podatek od towarow i ustug w wysokos$ci .........ooevviiiiiiiiiiiiiiieee e 28

CeNADBIULIO ..ottt eeee e e eeeen ZE

(stownie ztotyCh ... ).
Dla czesSci nr 2 zamowienia*:

CENAMNELLO ..uveeenieeiine it et eenienieeieeiee e e e eeeene ZE

Co stanowi ................. % szacunkowej wartosci robot budowlanych netto

podatek od towarow 1 ustug w wysokoSci .........oooiiiiiiiiiiiieee e 28

cena brutto ..........ooiiiiiiiiiiiene e ZE

(stownie ZIotyCh: ... .o e ).
Dla czgsci nr 3 zamowienia™:

CeNANEtO .....ooviiiiiii e 2R

Co stanowi ................. % szacunkowej warto$ci robdt budowlanych netto

podatek od towarow 1 ustug w wysokoSci ..........ooiiiiiiiiiiiiieee e ZE

cena brutto .........oooviiiiiiiiiiiine e ZE

(stownie ZEotyCh: ... .o s ).
Dla czgsci nr 4 zamowienia™:

CENAMNEIO .ouvenniiniiiii e iiieiiceeesiee e e e e ZE

Co stanowi ................. % szacunkowej warto$ci robot budowlanych netto

podatek od towarow 1 ustug w wysokosSci .........oooiiiiiiiiiiiieeee e ZE

cena brutto .........oooiiiiiiiiiiiieene e ZE

(stownie ZEotyCh: ... .o e ).
Dla czgsci nr 5 zamowienia™:

CENANELIO ..ttt eeeeeeeeieeeeeeeeenen . Zh

L% W ofercie nalezy wpisaé tylko te czeéci, na ktore wykonawca sktada oferte.
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Co stanowi ................. % szacunkowej warto$ci robot budowlanych netto

podatek od towarow i1 ustug w wysokos$ci .........ooevviiiiiiiiiiiiiieiee e 28
cenabrutto ...........oeiiiiiiiiiiieneene e ZE

(stownie ZOtYCh: ... .. e ).

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczaltowa obejmuje realizacj¢ wszystkich
zobowiazan wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz
z zalacznikami.

4. Oswiadczamy, ze Wzor Umowy zostal przez nas w petni zaakceptowany 1 zobowiazujemy
sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci zawarte w warunkach umownych.

6. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

7. Do wykonania przez podwykonawcow deklarujemy wykonanie nastgpujacej czeSci
zamowienia:

8. Os$wiadczamy, ze wadium zostalo wniesione w formie ..........ccceceveercriicniennenne .

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspoOlnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... z dnia ... zawarta pomig¢dzy beneficjentem a
zobowigzanym, w szczegdlnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych,
w tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowigzanego zgodnie z art. 647[1] k.c-, roszczen z tytutu nieusunigcia lub
nienalezytego usuni¢cia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.

Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowiazany
nie wykonal w czgéci lub w calo$ci swoich zobowiazan, o ktorych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrdcit beneficjentowi, w
czesci lub w catosci, kosztéw wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi gorng granicg
odpowiedzialnosci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialno$ci
gwaranta.

Gwarant zaptaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadno$ci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwotg w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest nalezna 1
wymagalna z jednego lub kilku tytutéw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze pomimo
pisemnego wezwania do zaptaty zobowigzany nie wykonat terminowo w catosci lub czgsci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic¢
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa skladania o§wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien by¢
dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze petnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginatach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.

Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:

1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejSzego
dokumentu;

2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;

3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktdre zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;

4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
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5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.

Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
0soby trzecie.

Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta dnia (........cceeeeveennnee. ) GRS ) pomiedzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
0 kapitale zakladowym wynoszacym ...........ccceeeeevennen. PLN, ktory zostal pokryty
w calosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS:
0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, 0 numerze identyfikacyjnym REGON:

270561663, zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, ktére reprezentuja:

a

( ) z siedziba

w ( ), o kapitale zaktadowym wynoszacym
PLN, zarejestrowana w  Sadzie ( ), W

( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:

( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)

w dalszej czg$ci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja:

)

R (P )

zwanych w dalszej czgsci Umowy lacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem Sprawy (...........c.c.cecvecuee )
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

Uzyte w Umowie pojgcia maja nast¢pujace znaczenie:

1. , Inwestycja” wykonanie Robot Budowlanych w ramach czgsci ............... sktadajacej si¢
zadan realizowanych w ramach Projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
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nr POIS.07.03.00-00-012/11 wspoétfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

2. ,InZynier” — podmiot zarzadzajacy realizacja Inwestycji o obowiazkach i uprawnieniach
przewidzianych w Umowie powotany do nadzoru nad wykonywaniem Umowy o Roboty
Budowlane. Bez uszczerbku dla obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy zakres
obowiazkow Inzyniera zostat okreslony w Umowie o Roboty Budowlane zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca Robdot Budowlanych.

3. , Roboty” — oznacza wszystkie roboty budowlane do wykonania przez Wykonawce Robot
stanowiace przedmiot nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego dla Wykonawcy.

4. ,,SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w przetargu nieograniczonym,
W rozstrzygnigciu ktorego zawarto niniejsza Umowg.

5. ,,Umowa* - niniejsza umowa.

6. ,,Umowa o Roboty Budowlane” — umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca
Robot w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego organizowanego przez
Zamawiajacego, ktorych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych w ramach
Inwestycji.

7. ,,Wykonawca Robot” — wykonawca Robot Budowlanych.

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pelnienie przez Wykonawcg na rzecz i w imieniu
Zamawiajacego funkcji Inzyniera Kontraktu 1 sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego przy realizacji Inwestycji.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okres§la Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy
Zatacznik nr 1 do niniejszej] Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, potencjatem
i wiedza techniczna oraz odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajacymi nalezyte

wykonanie niniejszej Umowy.

§2

. Oprocz zobowiazan Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie w zakres obowiazkdéw

—_—

Wykonawcy wchodza wszystkie czynno$ci zwiazane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przewidziane obowiazujacymi przepisami, w tym

przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a takze wszystkie
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czynno$ci przewidziane dla Inzyniera w Umowie o Roboty Budowlane, a ponadto
W szczeg6lnoscei:

1.1 pehienie funkcji koordynatora w zakresie pracy inspektorow nadzoru réznych
specjalnosci zatrudnionych przez Wykonawcg;

1.2 sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania Robot Budowlanych zgodnosci realizacji tych Robot
z dokumentacja projektowa;

b) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji Robdt dotyczacych projektu
budowlanego i wykonawczego 1 zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uszczegotawianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie btednych rozwiazan
projektowych;

C) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca Robot mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
W odniesieniu  do materialow 1 konstrukcji oraz rozwiazan technicznych
i technologicznych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

d) zadanie wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowa;

1.3 przekazywanie =~ Zamawiajacemu, sporzadzanych  przez ~ Wykonawcge  Robot
i zatwierdzonych przez Wykonawcg, miesigcznych Raportdow o postgpie prac,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Wykonawcoéw Robot;

1.4 dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych;

1.5 dokonanie, wspdlnie z Zamawiajacym, czynnos$ci odbiorowych Robot wykonanych
przez Wykonawcow Robot;

1.6 przedktadanie Zamawiajacemu do akceptacji, sporzadzonych przez Wykonawcow Robot,
wszelkich dokumentéw, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie o Roboty
Budowlane, sprawdzonych przez Wykonawce pod wzglegdem merytorycznym,
formalnym 1 rachunkowym, a takze weryfikowanie wystawionych przez Wykonawcg
Robot faktur w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

1.7 doradztwo techniczne i opiniowanie: koniecznych lub celowych do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych;

1.8 wykonywanie na potrzeby Zamawiajacego kalkulacji wstgpnych i1 kosztorysow, dla
zamierzonych lub wprowadzonych zmian dotyczacych realizowanych Robét, a takze

weryfikacja kalkulacji wstepnych i kosztoryséw powstatych w trakcie realizacji Robot;

48



el R o o snoreska -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDAC

1.9 kontrolowanie zgodnosci wykonywanych Robot z warunkami Umowy o Roboty
Budowlane, w tym zgodnosci z Harmonogramem szczegdétowym Robot;

1.10 wspolne z Zamawiajacym przekazanie placu budowy Wykonawcy Robot;

1.11 egzekwowanie od Wykonawcéw Robot jakosci wykonywanych Robot, zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg;

1.12 niezwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego, w przypadku:

a) opoznien Wykonawcow Robdt w realizacji Robot w stosunku do Harmonogramu
szczegdtowego Robot,

b) wstrzymania Robot bez wzgledu na przyczyny,

€) niezgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na
budowe,

1.13 wyegzekwowanie od Wykonawcow Robot kompletnej dokumentacji powykonawczej
Roboét, sprawdzenie jej pod wzgledem merytorycznym i przekazanie do akceptacji
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentow
sporzadzonych przez Wykonawcdéw Robot 1 zatwierdzonych przez Wykonawcg;

1.14 pisemne zgltaszanie Wykonawcom Robo6t wad Robot, niezwlocznie w dniu stwierdzenia
ich wystgpowania;

1.15 organizowanie cyklicznych Rad Budowy;

1.16 sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan 1 raportow w wymaganym zakresie
przekazywanie ich Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

1.17sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan i raportdw wymaganych przez zewngtrzna
instytucj¢ finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligacji),
W szczegblnos$ci raporty:

- wstepny,

- okresowe,

- koncowy,

- przed uruchomieniem emisji obligacji.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy terminowo z nalezyta
starannoscia, czuwaé nad prawidlowa realizacja Robdt, zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a takze chroni¢ interesy
Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu czynnosci;

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sig z treScia Umowy o Roboty Budowlanes.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze wszystkie czynnosci (ustugi) stanowiace przedmiot Umowy
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bedzie wykonywat rzetelnie 1 terminowo, uwzgledniajac zawodowy charakter
swiadczonych ustug, z zaangazowaniem odpowiednich sit i §rodkow w taki sposéb, aby nie
spowodowac jakichkolwiek opo6znien termindw realizacji Robot lub w inny sposéb narazaé

Roboty na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

§3
1. Za prawidlowe i1 zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy wykonanie przedmiotu
Umowy Wykonawca otrzyma laczne wynagrodzenie w wysokosci ....... % wartos$ci netto

Robdét Budowlanych w ramach Inwestycji, tj. nie wigcej niz cena:

@) NEHO .oeeeveeereieeieeeeereeee e, ztotych, (SToWNie: .......covveveviiiiiciiceeeeee e, ),
b) podatek VAT w kKwoci€: ......ccocovevvvecrieienennen ziotych, (stownie:................oooenl. ),
C) brutto: ..o, ziotych (stownie: .............ooiiinnl. ztotych).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wynikiem przeprowadzonych koncowych
rozliczen Robdot Budowlanych w Ramach Inwestycji przez Wykonawcow Robot
Budowlanych.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia za pisemna zgoda Zamawiajacego pod rygorem
niewaznos$ci wynagrodzenia za czynno$ci niewykonane jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy oraz SIWZ.

4. Zamawiajacy dopuszcza czgSciowe fakturowanie wykonach czynnosci stanowiacych
przedmiot niniejszej Umowy. Wartosci ushugi objetej fakturowaniem wyliczona zostanie w
oparciu o fakture¢ czeSciowa wystawiona przez Wykonawce Robot Budowlanych oraz
wskaznik procentowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg za wykonywanie Umowy za dany
kwartat, stanowi¢ bedzie zweryfikowana przez Wykonawce faktura sporzadzona przez
Wykonawce Robot w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru
robot.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato etapami, w okresach
kwartalnych na podstawie faktur czg¢sciowych do limitu 80 % wynagrodzenia netto
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa w zakresie pozostatej czgsci 20%
wynagrodzenia netto okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu po przyjeciu bez

zastrzezen przez Zamawiajacego Raportu Koncowego Zadania.

50



el R o o snoreska -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC
8. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznos$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek bankowy 0 N (.....ooviiiiiiiiiiiiii e ), w terminie do 30
dni od daty dorgczenia faktury.
9. Zadzien zaptaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT.
11. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujacej tresci:
Zwiqzane z realizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach

Programu Infrastruktura i Srodowisko.

§4

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Robot Budowlanych w ramach Inwestycji, lecz
nie dtuzej niz do 31.12.2014 r.

2. Wykonawca zobowiazany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego W okresie
obowigzywania gwarancji 1 r¢kojmi na Roboty Budowlane uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

3. Umowg uznaje si¢ za prawidlowo wykonana przez Wykonawce z chwilg przyjecia przez

Zamawiajacego Raportu Koficowego Inwestycji.

§5

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu
Umowy oraz przez okres 30 dni po uptywie tego okresu; waznej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk. Umowa
ta powinna obejmowacé rowniez ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody
rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ tak
skalkulowana przez Wykonawcg jako profesjonalnego przedsigbiorcg, aby pokrywata
wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla szkod
osobowych 1 rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
| otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego  ochrona

ubezpieczeniowa.
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3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Dowody potwierdzajace posiadania waznej umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 1,
z dowodem zaptaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce
najpézniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
| przedlozenia Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 7 dni przed uptywem okresu
ubezpieczenia dokumentu potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem optacenia sktadki.

6. W razie braku wykonania przez Wykonawceg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
okreslonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia
umowy ubezpieczenia, ktérej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.

7. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

8. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§6
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w formie kar umownych i odszkodowania za rzeczywiscie poniesiona szkode, jezeli jej

rozmiar przekroczy wysokos$¢ kar umownych.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajacemu w nastgpujacych
przypadkach i wysokoS$ciach:

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel nie
realizuje obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy lub realizuje je nienalezycie;
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce, rdwnocze$nie wzywajac go do
prawidlowego wykonywania przedmiotu Umowy lub naprawienia szkody, w terminie
wskazanym w wezwaniu. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

2) Za opoznienie w zakresie dokumentowania wykonania zamowienia, w tym

W szczegolnosci w zakresie zlozenia Raportow okreslonych w Opisie przedmiotu
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zamowienia do SIWZ w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek terminow realizacji
Umowy lub poszczegdlnych jej elementéw; Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opodznienia;

4) Jezeli w wyniku dzialan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
zobowiazany do zaptacenia ktoremukolwiek z Wykonawcow Roboét realizowanych w
ramach Inwestycji jakiejkolwiek dodatkowej kwoty nieobjetej wynagrodzeniem
wynikajacym z takiej umowy, wowczas Wykonawca, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, zaplaci Zamawiajacemu ww. kwotg w catosci;

5) Za op6znienie w przedstawieniu Zamawiajacemu umowy kontynuujacej ubezpieczenie
z dowodem oplacenia sktadek na to ubezpieczenie w terminie okreslonym w § 5 ust. 5w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia;

6) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty kar umownych na rachunek i w terminie
wskazanym kazdorazowo w wezwaniu.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania wuzupehlniajacego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosa wigcej niz 20
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, przy czym odstapienie to wywotuje
skutek na przyszto$¢, badz zazadac¢ stosownego obnizenia jego wynagrodzenia. Poza tym
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku, o ktorym mowa w art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w sytuacjach okreslonych w niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i1 innych naleznosci

wynikajacych z niniejszej Umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypehlienie zobowigzan umownych

Zz powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
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od wypeklienia zobowigzan umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje
si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej Umowy, a ktorym strona nie bedzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub czgsciowo wypehienie zobowiazan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkéw
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcow) wojna, mobilizacja, dzialania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wiadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow, chyba ze jest to spowodowane sita
WYZSZ3.
3. O zaistnieniu okolicznosci stanowiacych site wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie

si¢ powiadamiac.

§8

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ do wykonania podwykonawcom wykonywanie
niektorych czynno$ci okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

3. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom moze nastgpi¢ jedynie w
przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji 1 do$wiadczenia osob
majacych realizowa¢ czynnos$ci (ustugi) okreslone w niniejszej Umowie 1 wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

4. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci Umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej
Umowy.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 3 wust. 1 Umowy, t.
(crvreeree e ) 7t (stownie: .o ztotych
............................ groszy), w formie (...............cecuvennneenn), NAJPOZNie] w dniu zawarcia
Umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastapi:

a) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwroécone w terminie 30 dni od dnia wykonania

umowy 1 uznania przez Zleceniodawce za nalezycie wykonana-;
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b) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rgkojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy wnoszone jest przez Wykonawce
W FOIMIE .

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Zamawiajacy zobowiazuje si¢
przechowywac je na oprocentowanym rachunku w banku obstugujacym Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

§10
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem nastgpujacym w chwili
doreczenia Wykonawcy oswiadczenia woli Zamawiajacego w przedmiocie wypowiedzenia

w taki sposob, ze mogl si¢ z nim zapoznaé¢, w kazdym czasie po uprzednim dorgczeniu mu

wezwania do usunigcia danego problemu z zakresleniem terminu jego usunigcia, a W

przypadku okreslonym pod lit. g po uprzednim uprzedzeniu, jezeli:

a) Wykonawca bedzie zwlekat z dochowaniem ustalonych niniejsza Umowa termindw jej
realizacji lub realizacji jej poszczegdlnych elementéw o wigecej niz 14 dni
kalendarzowych,

b) Wykonawca z wlasnej winy przerwie realizacje niniejszej Umowy i nie podejmie jej
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

c) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz
udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu, okreslonych niniejsza Umowa polis
ubezpieczeniowych w  odpowiedniej wysokosci lub umowy kontynuujacej
ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie,

d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwloce ze $wiadczeniem
ustug objetych niniejsza Umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie
I pisemnie poinformuje go o krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla
terminowego ich wykonania, a Wykonawca zaleceh tych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie nie wykona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie

moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,
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e) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca $wiadczy ustugi objete niniejsza Umowa
niezgodnie z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie
go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin,
a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w $§wiadczonych ustugach nie
dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14

dni,

f) Jezeli nie bedzie mozliwo$ci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansujace Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowe¢ bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w §6 ust. 5, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu juz wykonanej czgsci Umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit g Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg bez
ujemnych konsekwencji finansowych, w szczegdlnosci bez obowiazku zaplaty

Wykonawcy jakiegokolwiek odszkodowania.

4. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 1, ma skutek na przysziosc.

§11
1. Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot Umowy (InzZynier
Kontraktu) et tel. ,
e-mail: ...l

2.  Wykonawca wyznacza Personel Kluczowy do wykonywania Umowy w osobach:
1) Inspektorzy:

a) nadzoru robot drogowych - ..........coviiiiiiiiiiiien. ,
b) nadzoru robot torowych - ........ccoiiiiiiiii ,
€) nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych - .......................l ,

d) nadzoru robot elektrycznych - ...
e) nadzoru robot teletechnicznych - ...
f) nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych - ...
g) nadzoru robdt mostowych...............ooiiiiiiiiiiiin.
h) ds.rozliczen............oooviiiiiiiiiii

2) Projektanci w specjalnosciach:
@) ArogoWej - ..o ,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - ....................... ,
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c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - ... ,
d) telekomunikacyjnej- .......c.ccoovviiriiiiiiiiiiiieee, ,
€) MOSIOWEJ = ..o
3. Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora w zakresie nadzoru nad realizacja Umowy oraz
do bezposrednich kontaktow z Wykonawca - ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiii tel.
4. Inzynier Kontraktu moze zaproponowa¢ zmiang cztonkow personelu, o ktérym mowa w
ust. 2, jedynie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanego personelu beda takie same lub
wyzsze niz personelu wymienionego w ust. 2.
5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Personelu Kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki wynikajace z Umowy.
6. Wykonawca obowiazany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego, zmieni¢ Personel
Kluczowy.
7. Kazda zmiana personelu, o ktéorym mowa w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci .
8. Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza Umowa nadzoru
osoby, o0 ktorych mowa w ust. 2, wykonywaé beda osobiscie. Powierzenie wykonania
czesci lub catosdci objetego niniejsza Umowa nadzoru osobie trzeciej nie jest mozliwe bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich
wprowadzenia:
1. Zmiana terminu zakonczenia Umowy bgdaca wynikiem zmiany terminu wykonania
Robot:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie

robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
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2) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczeg6lnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b) zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organdow administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji;

3) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci
przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamoéwien
dodatkowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin

przewidziany na ukonczenie robdt a tym samym na ukonczenie wykonywanej ushugi

moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w nalezyty sposob, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci

2. Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian spowodowane moga by¢ nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

1) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca 1 Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi;

2) zmiana osO6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktéorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na
osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie
zgody Zamawiajacego na zaproponowana osobg);

3) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy.

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

5) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357[1] §1 Kodeksu
cywilnego;

6) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia przestojéw 1 opdznien
zawinionych przez Zamawiajacego,

7) zmiany podwykonawcoéw pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o

zmoOwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
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8) w przypadku ustalenia nowych terminow realizacji okres przesunig¢cia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju,
3.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy; w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci beda wymagaly formy pisemnej w

postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Cesja wierzytelnos$ci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna

uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Integralna czgs$¢ niniejszej] Umowy stanowia nastgpujace Zataczniki:

1. Opis Przedmiotu Zamowienia

§15
Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania do =zakonczenia Inwestycji,

Z uwzglednieniem obowiazkéw wynikajacych z rekojmi.

§16
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony
beda rozwiazywac¢ ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§17
Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych w

przedmiotowym zakresie.

§18
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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