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1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Rozbiórka nawierzchni drogowej

1.2 Rozbiórka nawierzchni torowej na przejeździe (z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 20 km)

2 Roboty ziemne

2.1 Roboty ziemne wykopowe z wywozem urobku - wybranie gruntu do żądanej niwelety pod nową nawierzchnię. 

3 Przygotowanie podłoża

3.1 Plantowanie dna wykopu z zagęszczeniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne podtorza

4 Budowa nowego toru i rozjazdu  

4.1 Torowisko na płycie - kierunek prosty rozjazdu

4.2 Torowisko na przejeździe - szyna w otulinie

4.3 Torowisko na podkładach betonowych - odcinek przejściowy

5 Regulacja pozostałych odcinków torów

5.1 Regulacja położenia torów na odcinkach przylegających do wymienianych torów

6 Roboty trakcyjne

6.1 Regulacja sieci trakcyjnej
7 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

7.1 Wyniesienie oznakowania i demontaż oznakowania
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Wstępny Harmonogram Realizacji Robót dla zadania: Modernizacja torowiska tramwajowego przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu - zadanie nr 3

Wykonanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych zadań realizowanych na terenie gmin: 

Chorzów, Bytom oraz Ruda Śląska
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