Wstepny Harmonogram Realizacji Robét dla zadania: Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagielloniskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu - zadanie nr 2

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagielloriskiej do pl. Kosciuszki w Bytomiu - zadanie nr 2 - wymiana nawierzchni typu EPT miesigc 1
na CDM tydzien 1 tydzien 2 tydzien 3 tydzien 4
Lp. Nazwa 1 2 3 456 7|1 2 3 456 7|1 2 3 456 71 2 3 45 6 7
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbidérka nawierzchni drogowej —
1.2 Rozbidérka nawierzchni torowej z prefabrykowanych ptyt typu EPT z wywozem [ |
1.3 Demontaz szyny tramwajowej i akcesoridw torowych z wywozem C—
1.4 Roboty ziemne wykopowe z wywozem i ztozeniem na odktad —1
2|BUDOWA NOWEGO TORU
2.1 Plantowanie dna wykopu z zageszczeniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne podtorza [ ]
2.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 20 cm —
2.3 Warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 O
2.4 Utozenie maty wibroizolacyjnej a
2.5 Zabudowa nawierzchni tramwajowej w systemie CDM Prefarail Ri6ON Comfort —1
3|ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
3.1 Odbudowa warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni drogowej (réwniez na torowisku) | —
4|ROBOTY TRAKCYJNE
4.1 Regulacja sieci trakcyjnej a
5|WPROWADZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1 Wyniesienie oznakowania i demontaz oznakowania g g
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