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1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Rozbiórka nawierzchni drogowej

1.2 Rozbiórka nawierzchni torowej z prefabrykowanych płyt typu EPT z wywozem

1.3 Demontaż szyny tramwajowej i akcesoriów torowych z wywozem

1.4 Roboty ziemne wykopowe z wywozem i złożeniem na odkład 

2 BUDOWA NOWEGO TORU
2.1 Plantowanie dna wykopu z zagęszczeniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne podtorza

2.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20 cm

2.3 Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

2.4 Ułożenie maty wibroizolacyjnej

2.5 Zabudowa nawierzchni tramwajowej w systemie CDM Prefarail Ri60N Comfort  

3 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
3.1 Odbudowa warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej (również na torowisku)

4 ROBOTY TRAKCYJNE
4.1 Regulacja sieci trakcyjnej

5 WPROWADZENIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1 Wyniesienie oznakowania i demontaż oznakowania

PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ TRWANIA ROBÓT LICZONA W DNIACH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wstępny Harmonogram Realizacji Robót dla zadania: Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do pl. Kościuszki w Bytomiu - zadanie nr 2

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do pl. Kościuszki w Bytomiu - zadanie nr 2 - wymiana nawierzchni typu EPT 
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