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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacja)

»Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Obroncow Westerplatte
w Katowicach.”
Obejmujaca:

- Modernizacj¢ torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Obroficéw Westerplatte wraz
z przebudows sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.:
»Modernizacja infrastruktury iramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gornosigskiej wraz z
infrastrukturq towarzyszqcq”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unie
Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnoéei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

- Modernizacje ulicy Obroficéw Westerplatte w Katowicach na odecinku wspolnym
z torowiskiem wraz ze skrzyzowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka, dla zadania
inwestycyjnego miasta: »Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca”.

Nr sprawy UE/JRP/494/2012
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SPIS TRESCI.

I Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
II.  Tryb udzielenia zaméwienia,
II.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zaméwienia.
V. Warunki udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speliania tych
warunkow
VI.  Wykaz os$wiadczern Iub dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawey w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udziaty w postepowaniu.

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0s6b uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

VIII.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia

IX. Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwigzania oferta.
XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

XII.  Miejsce oraz termin skladania otwarcia ofert.

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny.

XIV.  Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
XV.  Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
XVL.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIL  Wzér Umowy.
XVII.  Pouczenie o §rodkach ochrony prawne; przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania
0 udzielenie zaméwienia.
XIX.  Dopuszczalne Zmiany
XX.  Postanowienia koficowe.
XXI.  Zalaczniki.



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRO DOWI SKO FUNDUSZ SPONDSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

ROZDZIAL 1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Wspdlni zamawiajacy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania; 7%°-15%

oraz

MIASTO KATOWICE

ul, Mtyniska 4

40-098 Katowice

Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia postgpowania dla wspdlnych
zamawiajacych zostaty upowaznione Tramwaje Slaskie S.A.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania z wylonionym wykonawca zostang zawarte
odrebne umowy z kazdym zamawiajacym, zgodnie z zakresem okreslonym w zalaczniku nr 1a
oraz 1b.

ROZDZIAL I ’
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci szacunkowej wigkszej od kwot okreslonych W przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa
Pzp”.

ROZDZIAL. 11 )
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia i jego zakres.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn :

»Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Obroficoéw Westerplatte w Katowicach”

obejmujacych:

1. modernizacje torowiska wbudowanego w  jezdnie ul. Obrorcéw Westerplatte
w Katowicach wraz z sieciq trakcyjng (zadanie nr 38) w ramach realizacji Projektu nr
POIiS.07.03.00-00-012/11  pn.: »-Modernizacja  infrastruktury tramwajowej
1 trolejbusowej w Aglomeracji Gorno$laskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — zakres Tramwajow Slaskich S.A.
zgodnie z zalacznikiem nr 1a do SIWZ,

2. modernizacje ul. Obroficéw Westerplatte na odcinku wspélnym z torowiskiem wraz ze
skrzyzowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka dla zadania inwestycyjnego
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»Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca” — zakres
Miasta Katowice zgodnie z zalgcznikiem nr 1b do SIWZ,

Zamawiajacy nie podzielit zaméwienia na czesci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czgSciowych.
Roboty budowlane bedq realizowane w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez;
Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa.

Zamawiajacy informuje, ze w trakeie realizacji Umowy bedzie postugiwat sie :

— W czesci finansowanej przez Tramwaje Slaskie S.A. - podmiotem zwanym Inzynierem
Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziahs 3 Prawa Budowlanego dla
,»Projektanta”, »Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i,,Koordynatora czynnosci
inspektor6w nadzoru inwestorskiego” oraz w odrgbnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na Jjego rzecz obowiazkéw zastrzezonych umowg o roboty
budowlane oraz umows zawarta pomiedzy zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

= W czescl Urzedu Miasta Katowice - Inspektorami nadzoru wskazanymi przez Wydziat
Inwestycji Urzedu Miasta

Uwaga!
Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie bedzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu

Spéjnosci w ramach Pro gramu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 93 ust.la ustawy PZP przewiduje sie mozliwogé

uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy $rodki pochodzace z budzetu Unij Europejskie;j,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczyc na sfinansowanie czesci zamoOwienia, nie zostang mu
Przyznane.

Zamawiajgcy informuje, iz ilekroé¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw Iub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zaméwien publicznych zamawiajacy dopuszeza oferowanie materialow lub rozwigzan
»rOWnowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujy one realizacje robét w zgodzie

Kody CPV
45.23.41.21-0 Roboty w zakresie kolej tramwajowej
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ROZDZIAL IV
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia — 12 miesigcy od podpisania umowy.
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ROZDZIAL. V '
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
z powodu niespefniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajg
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speianie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposGb szczegolny.

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczyli:
2.1.co najmniej jedno zamowienie polegajace na przebudowie/budowie torowiska

tramwajowego w technologii bezpodsypkowej o wartoéci rob6t co najmniej
1.500.000,00 z! netto.

2.2. minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub betonu cementowego o powierzchni min. 3000 m? wraz z
odwodnieniem,

2.3. minimum jedno zadanie polegajace na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki
0 powierzchni min 2500 m?.

Uwaga 1 - Wartoéci podane w dokumentach potwierdzajacych spelienie warunku

wyrazone w walutach innych niz PLN nalezy przeliczyé wg sredniego kursu NBP na dzien

podpisania protokotu odbioru koncowego Iub rownowaznego dokumentu.

Uwaga 2 - Wykonawca spetni powyzszy warunek udziahi w postepowaniu, jesli wykaze,

ze wykonal wymienione w punkcie 2.1., 2.2., 2.3. roboty w jednym zadaniu lub w kilku

zadaniach z zastrzezeniem, Ze prace podanego rodzaju o podanych ilo§ciach m*mb lub
warto$ciach zostaty wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza si¢ sumowania ilosci
m?/mb lub wartogci).

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia tj.:

dysponuja lub beda dysponowaé osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez

ograniczen zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa budowlanego, Rozporzadzenia

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (takze przepisow

wczesniej obowigzujacych), ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia tj.:

3.1 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej,

3.2 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robét sanitarnych bedzie posiadata
uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepiséw to winna
wykazaé, Ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej —
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

3.3 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen  elektrycznych
1 elektroenergetycznych,
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W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robét elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow to
winna wykazaé, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacj elektrycznych.

3.4 co najmniej jedng osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen.
W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robét bedzie posiadata uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw to winna wykazaé, ze
posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowe;j.

Zamawiajacy dopusci na potwierdzenie spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
osoby posiadajace uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie kazdej branzy.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca posiada §rodki finansowe lub zdolno$é
kredytowa w wysokosci co najmniej 2 000 000 zt.
WartoSci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku wyrazone
w walutach innych niz PLN nalezy przeliczyé wg éredniego kursu NBP na dzien
wystawienia dokumentu.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu stwierdzeniem:
»Spelia/nie spelia™ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i o§wiadczeniach,
o ktérych mowa w Rozdziale V1.

W przypadku wykonaweéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoOwienia, zaden
z wykonawcow nie moze podlegaé wykluczeniu z postgpowania z powodu niespelnienia
warunkéw, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki okreslone w pkt. 1-
4 Rozdziatu V moga spetniaé lacznie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy
zada nastepujacych dokumentéw:

1.1 oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 2;

1.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie weczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oéwiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp;

1.3 aktualnego  zaswiadczenia wlasciwego  naczelnika  urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, Ilub
zaswiadczenia, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert;

1.4 aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
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zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesigey przed uptywem
terminu skfadania ofert;

1.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skiadania ofert.

1.7 Jezeli w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w
odniesieniu  do nich za$wiadczenie wilasciwego organu sadowego  albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnoéci tych os6b w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcezesnie] niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sig takich zaswiadczen - zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

1.8 Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub migjsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.2-1.4 1 1.6,
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegtych platnoci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

¢)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienie.

1.9 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.5 - sklada
zaSwiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

1.10Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.8 1it. a i ¢ oraz pkt 1.9, powinny by¢é wystawione
nie wezesnigj niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert.

Dokument, o ktérym mowa w pkt 1.8 lit. b, powinien byé wystawiony nie wczesniej

niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert,

1.11Jezeli w miejscu zamieszkania osoby Iub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.8
11.9, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed
notariuszem, wilaSciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 1.10
stosuje si¢ odpowiednio.
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2. W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny zostal dokonany w Rozdziale V wykonawca
winien zataczyc do oferty nizej wymagane dokumenty:

2.1 wykaz rob6t budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty 1 miejsca wykonania
oraz zalgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone — zatacznik nr 3.

2.2 wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w zakresie
niezbgdnym do wykazania spelniania warunku dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia okre§lonego w SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zalacznik nr 4.

2.3 oSwiadczenie, Ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, przewidziane ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(a takze przepisami wczesniej obowigzujacymi) - zalacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna réwnowazne uprawnienia wykonawcow zdobyte w innym panstwie
zgodnie w przepisami tego panistwa.

2.4 informacje banku lub spéldzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosé posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno$é kredytows wykonawcy, wystawiona nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku okreslenia przez bank lub spétdzielcza kase oszczednosciowo-kredytowa,
kwoty $rodkéw finansowych lub zdolnogci kredytowej wykonawcy, liczbg cyft,
zamawiajacy przyjmuje najmniejszq kwote wynikajac z tych cyfr.

3. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy spos6b potwierdza spelnianie
opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi  stosunkéw. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia w szczegolnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

5. W sytuacji gdy przedmiotem udostepnienia przez podmiot trzeci sg zasoby nierozerwalnie

zwigzane z podmiotem ich udzielajacym (np. doswiadczenie), ktére nie moga bycé
przedmiotem samodzielnego obrotu - konieczne jest wykazanie zaangazowania tego
podmiotu w wykonanie zaméwienia .
W tym przypadku w zobowiazaniu o ktérym mowa w pkt. 4 (wzér ktoérego stanowi
zatgeznik nr 5 do SIWZ) nalezy okreslié czego zobowiazanie dotyczy, atakze winno ono
wskazywac: zakres zobowiazania , sposéb w jaki bedzie wykonane a takze na jakich
zasadach bedzie polegalo uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zaméwienia .
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W przypadku postugiwania sie potencjalem  innego podmiotu  dla wykazania
do$wiadczenia wykonawey forma wspolpracy pomiedzy wykonawca a tym podmiotem
winna uwzglednia¢ specyfike tych prac.

6. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polegac bedzie na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te beda braly udzial w realizacji czedci zamOwienia,
wymaga si¢ wykazania za pomoca dokumentéw wymienionych w pkt. 1, iz w stosunku do
tych podmiotéw nie zachodza okolicznosci wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Jezeli wykonawca, wykazujac spelnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga sie przedlozenia informacji, o ktérej
mowa w pkt 2.4, dotyczacej tych podmiotdw.

8. W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia kazdy
z wykonawcow winien zataczyé do oferty dokumenty wymienione w pkt 1. Pozostale
dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspélnie ubiegaja si¢ o udzielenie zaméwienia (np. spdiki
cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
0 udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamdwienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika nalezy
udokumentowaé  dolaczeniem  pelomocnictwa podpisanego  przez  wszystkich
wykonawcow wsp6lnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Pelnomocnictwo winno by¢é
w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii.

Wykonawey wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodno$é
z oryginalem przez wykonawce.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OS$SWIADCZEKN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja;
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
— faksem na numer (32) 2510096.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazane;j wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.
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5. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami skiada sie pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.
6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: - Joanna Urych.

ROZDZIAL VIII . ,
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN 1 MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwrdcié sie do zamawiajacego o wyjaénienie tre§ci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji oprocz sposobdw opisanych w Rozdziale VII
pkt 2 byly przestane do zamawiajacego réwniez w formie edytowalnej na adres e-mail:
Jj-urych@tram-silesia.pl.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest niezwlocznie udzielic wyjasnien, jednak nie pézniej niz na
6 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, Ze wniosek
0 wyjasnienie treSci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie p6zniej niz do korica dnia,
w ktérym uptywa potowa Wyznaczonego terminu skladania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ, wplynie po uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 2,
lub dotyczy udzielonych wyjasnier, zamawiajacy moze udzielié wyjasnien lub pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

4. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku
0 wyjasnienie STWZ.

5. Zamawiajacy przekaze tresé zapytan z wyja$nieniami wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazat STIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej, na
ktorej udostepniona zostata STWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana zmiane specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, a takie umieici ja na stronie
internetowe;.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
0 zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci te informacje na stronie internetowe;.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokosci 350.000,00 z.
(stownie trzysta pigédziesiat tysigcy zlotych).
2. Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skiadania ofert.
3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
2) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczogci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zZm.).
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4, Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunck bankowy
zamawigajgcego: '
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wplaty i numer
sprawy.
O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek zamawiajacego.

5. Wykonawca winien do oferty zataczy¢ kopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie
wadium,

6. W przypadku gdy wadium bedzie wnoszone w formie niepieni¢Znej, wykonawca winien
oryginal dokumentu poswiadczajacego o wniesieniu wadium dostarczyé przed uplywem
terminu skfadania ofert w kopercie na adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem
wadium przetargowe dla zadanie pn : ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie
ul. Obroncéw Westerplatte w Katowicach™,

7. Wadium w formach niepieni¢znych musi byé wystawione na zamawiajacego.

8. Wadium w formie poreczen Iub gwarancji musi gwarantowaé Zamawiajacemu
bezwarunkowa wyplate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okre$lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwieri publicznych (tekst jedn. 2010 1. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z p&zn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Porgezenia i gwarancje musza byé
wazne co najmniej przez okres zwiazania oferta, a w przypadku przedluzenia terminu
zwigzania oferta — takze przez ten okres.

9. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ust. 1-2
ustawy Pzp.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wystapi jedna z przestanek,
o ktérych mowa w art, 46 ust. 4ai § ustawy Pzp.

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skladania ofert.

ROZDZIAEL X1
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie przez jednego wykonawce
wigcej niZ jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzié w Jjezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Ofertg stanowia oryginal wypelnionego Formularza oferty (zalacznik nr 6 do SIWZ)
z wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. O$wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziah VISIWZ,

3.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporzadzone zgodnie z zapisami Rozdziahu XIII
oddzielnie dla kazdego zadania;

3.3. Oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do zamawiajacego wadium
w formie niepienigznej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
w pieniadzu;
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3.4. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentow zalaczonych do oferty.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winne byé przedstawione w formie oryginatow lub
kserokopii po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione
do skladania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna byé podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dzialalnogci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Pelnomocnictwa
nalezy zlozy¢ w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
przez notariusza.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobe
upowazniona do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie beda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobe uprawniona.

8. Zaleca sig, aby dokumenty ofertowe uporzadkowaé i skompletowaé w teczkach: , A” i B
(dla ulatwienia ich sprawdzania), a jesli wykonawca zastrzegt dokumenty stanowiace
tajemnicg przedsichiorstwa to réwniez w teczce = O]

TECZKA ,,A” winna zawieraé wszystkie dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa
W Rozdziale VI oraz w Rozdziale XI pkt. 3.4.

TECZKA ,B” winna zawieraé wszystkie kosztorysy ofertowe, sporzadzone zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji.

TECZKA ,,C” winna zawieraé dokumenty zawierajace informacje stanowiace tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii
(art. 11 ust. 4 Dz.U.2003.153.1503 z pézn.zm.), co do ktérych wykonawca zastrzegt,
ze nie moga by¢ udostepniane, nalezy je wowczas réwniez opatrzy¢ klauzula:

»INIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”,

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informaciji podawanych podczas otwarcia ofert.

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknietej kopercie zaadresowanej
na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

1 0znaczonej

PRZETARG NIEOGRANICZONY, NR SPRAWY UE/JRP/494/2012.

NIE OTWIERAC PRZED: 2.&4..:42435. . copz. .40: 90,

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawieraé tylko nazwe i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmienié lub wycofaé ofertg jedynie przed uplywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ zlozona w miejscu i wedtug zasad obowiazujacych przy skladaniu
ofert. Odpowiednio opisang kopertg zawierajacq zmiane nalezy dodatkowo opatrzy¢
dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku zlozenia kilku zmian koperte kazdej zmiany nalezy
dodatkowo opatrzy¢é napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka, o ktérej mowa
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tregci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnos$ci
przedstawionych przez wykonawcow dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych
1 informacji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertg nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, pokoéj
nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152. =

2. Termin sktadania ofert uplywa dnia O?;QLI@Z,OB 0 godz. Og&b .......

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwréci ofert¢ po uplywie terminu do wniesienia
odwotlania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 030%3045 o godz. 10599 w Tramwajach
Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy
ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpogrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamOwienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéow,
a takZe informacje dotyczace ceny,

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dofaczone do oferty.

ROZDZIAL X111
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Teren inwestycji jest ogélnodostepny, wige jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny byé zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce metoda kalkulacii uproszczonej
(wg formuty okre$lonej w pkt 3) w oparciu o Kosztorysy ofertowe dolaczone do oferty
1 sporzadzone na podstawie Przedmiaréw robot stanowiacych zatacznik do STWZ, odrebnie
dla kazdego zadania.

3. Cena oferty winna by¢ wyliczona wg formuty:

Ck=3LxCj
gdzie:
Ck — cena kosztorysowa,
L —ilo$é jednostek przedmiarowych,
Cj — ceny jednostkowe dla Jjednostek przedmiarowych (ceny jednostkowe winny zawieraé
wszystkie niezbedne koszty do wykonania jednostki przedmiarowej, z uwzglednieniem
kosztéw okreslonych w pkt. 6).

4. Cena oferty winna byé zgodna z suma wartosci wszystkich pozycji Kosztorysow
ofertowych netto i podatku VAT,

5. Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych winny by¢
okreSlone z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku. Kwoty zaokragli¢ nalezy
do pelnych groszy, przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficowki 0,5
grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.
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6. Ceny jednostkowe okreslone przez wykonawce w  kosztorysach ofertowych beda
niezmienne w toku realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztéw odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zobowiazania wykonawcy. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamOwienia, ktérych nie ujeto w odrebnych
pozycjach, wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych pozycji opisanych
w Przedmiarach robot.

W kosztach posrednich nalezy uwzglednié wszystkie inne koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, a nie wyszczegélnione w zadnej pozycji Przedmiaréw robét w tym
m.in.:

a) Koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycie
mediéw, budowa drég dojazdowych, itp.) oraz koszty likwidacji zaplecza budowy,

b) Koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robét,

¢) Ushugi obce na rzecz budowy,

d) Koszty zapewnienia i utrzymania dojazdéw i doj$¢ do posesji w trakcie trwania robot,

€) Koszty stosowania niezbednych srodkéw technicznych i organizacyjinych w celu
utrzymania w czystosci drog dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji oraz
ograniczajacych emisje pylu w trakcie transportu  materialéw budowlanych
1 prowadzenia prac,

) Koszt zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji rob6t oraz komunikacji, koszt
opracowania projektow uzupelniajacych oraz ich uzgodnien, projektéw zapewnienia
jakosci oraz takich ktore nie dotycza dokumentacji projektowej na podstawie ktorej
realizowany bedzie przedmiot zaméwienia (Gesli wystapi),

8) koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzenia,

h) koszt utrzymania wyznaczonych objazdéw i ewentualne koszty komunikacji zastepczej,
KZK GOP (jesli wystapi),

1) Koszt przywrdcenia terenéw przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét
(inwestycji).

j) Koszty technologii robét, wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych
i technologicznych w ramach opracowari wykonawcy,

k) Ekspertyzy dotyczace wykonanych Tobot,

1) Koszt pelnienia funkcji generalnego  wykonawcy  (jezeli przewiduje sie
podwykonawcow),

m)Koszt wszelkich badan, préb, pomiaréw, sprawdzen itp. niezbednych do odbioréw
przejsciowych i odbioru koficowego robét,

n) Koszt zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robét (jesli wystapi),

0) Koszt inspekcji kamera video zrealizowanych ciagéw kanalizacyjnych,

p) Wszystkie podatki, optaty itp.,

q) Koszty ubezpieczenia budowy,

1) Koszt kompleksowej obshugi geodezyjnej (w tym shizb geodezyjnych przy
wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej
poziomej), obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji, opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na
zasoby geodezyjne Miasta,
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s) Koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB obejmujacej wszystkie warunki
i obowiazki wykonawcy, a nie wyszczegblnione w Przedmiarach robét,
t) Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuhun innych
wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
u) Koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu.

8. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ SciSle wg kolejnosci pozycji wyszczegblnionych
W Przedmiarach robot. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartoéci netto dla
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robét.

9. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzglednié w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robdt. Wszystkie bledy ujawnione
w Dokumentacjach projektowych (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach robét wykonawca
powinien zglosi¢ zamawiajacemu przed terminem sk}adania ofert z zachowaniem Zapiséw
Rozdziala VIII,

10. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do pozycji Przedmiarow,
z zastrzezeniem pkt 5.

11. W przypadku uszczegélowieri i/lub zmian do pozycji Przedmiaréw wprowadzonych przez
zamawiajacego w wyniku zapytan wykonawcéw nalezy wszelkie wprowadzone
modyfikacje uwzgledni¢ w cenie jak réwniez w opisach przedmiarowych.

12. Cena oferty musi by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartogci
netto oraz wartosci podatku od towaréw i ustug.

13. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

14. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (oSwiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

15. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ushug,
ktéry mialby obowiazek wptacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

16. Zamawiajacy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omytki
pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym
wykonawcg, ktérego oferta zostala poprawiona,

17. W przypadku omylek opisanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, polegajacych
na niezgodnosci kosztoryséw ofertowych ze specyfikacja, zamawiajacy bedzie stosowal
nizej wymienione zasady:

a) w przypadku braku ceny jednostkowej — zamawiajacy przyjmie ceng jednostkowa
wynikajaca z wyliczenia matematycznego na podstawie pozycji kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku niepelnego opisu pozycji lub jego braku — zamawiajacy uzna, ze opis jest
zgodny zprzedmiarem robdt dotyczacym do SIWZ wraz z ewentualnymi
modyfikacjami dokonanymi w wyniku zapytan wykonawcow,

¢) w przypadku blednie podanej jednostki obmiarowe;j lub jej braku przy rownoczesnym
zachowaniu ilosci zgodnych z przedmiarem — zamawiajacy uzna, Ze jednostka jest
zgodna z przedmiarem robot dofaczym do SIWZ,
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d) w przypadku zastosowania kalkulacji indywidulanej zamiast podanej w przedmiarze
robét wyceny — zamawiajacy uzna, ze wykonawca w pozycji wycenit wszystkie
niezb¢dne prace, ktére nalezy wykonaé zgodnie z pozycja przemiaru robét,

e) w przypadku:

—  innego opisu pozycji niz w przemiarze i/lub

—  zastosowania innych ilo$ci obmiarowych niz w przedmiarze rob6t i/lub

—  przypadku wprowadzenia pozycji dodatkowych
Zamawiajacy odrzuci ofert¢ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jesli omytki te
spowodujg istotna zmiang w tre§ci oferty. Oferta nie bedzie podlegala odrzuceniu jesli
zmiany beda nieistotne.

f) w przypadku braku pozycji kosztorysu zamawiajacy odrzuci ofert¢ zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy — jesli omylki te spowoduja istotng zmiane w tresci oferty. Oferta nie
bedzie podlegata odrzuceniu, jesli zmiany beda nieistotne, a zamawiajacy na podstawie
kosztorysu ofertowego danego wykonawcy bedzie mogt jednoznaczenie ustalié¢ cene
jednostkowa danje pozyciji kosztorysowe;.
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ROZDZIAL XIV
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAE, PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy ~wybierze sposréd ofert nieodrzuconych oferte najkorzystniejsza,
tj. z najwigksza liczba punktéw na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w STWZ.
2. Kryterium oceny ofert bedzie :
a) cena= 100 %,
3. Punkty bedg przyznawane wg nastepujacych zasad: 1 % =1 punkt,
3.1. Oferta z najnizsza ceng brutto = 100 punkt6ow.
Punkty pozostatych ofert liczone beda wg proporcji matematycznej z doktadnoscia do

dwoch miejsc po przecinku:
P = € |00
Cob

P. - ilo$¢ punktéw w kryterium cena
Cn - najnizsza cena oferowana brutto
Cob - cena brutto oferty badanej

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.
5. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajacy zawiadomi

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje,

5.2 wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

5.3 wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoOwienia,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
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5.4 terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uplywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze byé zawarta.
6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
o ktérych mowa w pkt 5.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym
w swojej siedzibie.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umowy w sprawie zamoéwienia z wybranym wykonawca w terminie
nie krétszym niz okreslony w zawiadomieniu, o ktorym mowa w Rozdziale XIV pkt 5.4.

2. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zaméwienia, zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, umowe regulujaca wspélprace tych wykonawcow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale X V1.

ROZDZIAYL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
~Zabezpieczeniem”, na kwotg stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgezeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielezej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (teks jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 275 ze zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly
w umowie. Wzér istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zalacznik nr 7
do niniejszej specyfikacii.

Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub

porgczenia w celu uprzedzenia wykonawcow o swoich, opartych na prawie, oczekiwaniach

w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawié ,,odbiegajace od wzorcowych”

(zatacznik nr 8) gwarancje lub poreczenia pod warunkiem, ze zakresem praw i obowiazkéw

stron (zamawiajgcego, wykonawcy i gwaranta) beda odpowiadaly tredci istotnych

postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez zamawiajacego.
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6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy zawarcia dwdoch uméw w sprawie zamowienia
publicznego odrgbnie z kazdym zamawiajacym, zgodnych ze wzorami stanowigcym
zalacznik nr 8a oraz 8b do SIWZ.

2. Zamawiajacy wymaga, aby okres gwarancji jakosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia
wynosil 60 miesigcy od daty odbioru koricowego. Ponadto zamawiajacy wymaga, aby
okres rekojmi za wady byt réwny okresowi gwarancji jakosci.

3. Zamawiajacy naliczy kary umowne na warunkach i wysokosci okreslonych we wzorach

umow.

4. Dopuszczalne zamiany postanowienl umowy zostaly okreslone w poszczegdlnych wzorach
umow,

ROZDZIAL XVIII

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W toku postepowania o zaméwienie publiczne wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponist lub moégt poniesé
szkodg w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp, przyshiguja
srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwolujacy przesyla kopig odwolania zamawiajacemu przed upltywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznag sie z jego treécia przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, ze zamawiajacy mogt zapoznaé sie z treécia odwolania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapilo przed uptywem terminu do jego
whiesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w spos6b okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp lub 15 dni jezeli zostaly przestane w inny sposéb.

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej -
jezeli odwolanie dotyczy treSci ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

5.3. 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna
bylo powzia¢ wiadomosé o okolicznoéciach stanowiacych podstawe jego wniesienia -
dotyczy czynnoéci innych niz okre$lone w punkcie 5.1 1 5.2.

6. Szczegolowe informacje dotyczace odwolania oraz skargi do sadu zawarte sq w art. 179 —
198g ustawy Pzp.
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ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien uzupelniajacych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie zaméwier tego samego rodzaju co zaméwienie
podstawowe.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen miedzy zamawiajacym a wykonawca w walutach
obcych.

5. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie cze§ci zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

W

ROZDZIAE XX
ZALACZNIKI

1) Opis Przedmiotu Zaméwienia - zalacznik nr 1a i 1b,

2) 'Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 2,

3) W2zor wykazu rob6t budowlanych — zatacznik nr 3,

4) Wzor wykazu oséb, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia wraz
z o$wiadczeniem wykonawcy dotyczacym uprawniefi o0séb ktore beda uczestniczyé
W wykonaniu zaméwienia - zatacznik nr 4,

5) Wzér o$wiadczenia podmiotu o oddaniu niezbgdnych zasobéw ~ zatacznik nr 5

6) Wzér formularza oferty — zalacznik nr 6,

7) Wzér istotnych postanowien gwarancji lub poreczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 7,

8) Wzo6r umowy - zatacznik nr 8a oraz 8b.

9) Wazdr pokrywy wlazéw kanatowych

Opracowata Komisja przetargowa w skladzie:

1. Adrian Radig — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP
Bozena Bujoczek — Miasto Katowice

Joanna Urych — Tramwaje Slaskie S.A. — FZ
Aleksandra Czambor — Miasto Katowice

Daniel Janeczko — Tramwaje $laskie S.A. — JRP
Barbara Makarucha — Tramwaje Slaskie S.A. — JRP

A O R

Janina Zaguta ~ Miasto Katowice

Zatwierdzil Kierownik Zamawi

R Teesssnas L TP

Chorzéw, dnia /(SO“ZOEIOJSF
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] (Zalqcz'nik nr la do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKRES TRAMWAJE SLASKIE S.A.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania:
»Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Obroticéw Westerplatte w Katowicach.
Przebudowa sieci trakeyjnej” (zadanie nr 38),

w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gérnoslgskiej wraz z infrastrulturq towarzyszqeq”, POIS.07.03.00-00-012/11
wspolfinansowanego przez Unig¢ Europejskq ze $rodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwane dalej postgpowaniem
0 zamoOwienie publiczne lub zamoéwieniem.
Zakres zamowienia obejmuje:
1. Przygotowanie

o zgloszenie rozpoczecia prac do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskanie

1 optacenie wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,

e kompleksowa obstuge geodezyjna w tym:

* geodezyjne wyznaczenie osi torowisk,

- biezace obshugi geodezyjne w trakcie realizacji budéw,

* wykonanie geodezyjnych inwentaryzacjii powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich,

- aktualizacje (w uzgodnieniu z zamawiajacym) projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét i uzyskanie ich zatwierdzenia przez odpowiednie organy, z
uwzglednieniem zapiséw punktu 7,

" opracowanie w uzgodnieniu z zamawiajacym projektéw organizacji ruchu
tramwajowego na czas prowadzenia rob6t zakladajacych montaz rozjazdow
tymczasowych z uwzglednieniem zapisow punktu 7.

2. Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjna
Zakres prac obejmuje przebudowe torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Obroncow Westerplatte
w Katowicach na docinku od ,,Baterpolu” do ulicy Korczaka:
e wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
e prace rozbidrkowe tj.:
* rozebranie nawierzchni i podbudowy,
* wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki,
* rozebranie toréw tramwajowych,
* rozebranie sieci trakcyjne;j,
* transport ztomu z rozbiérki do Rejonu nr 2 w Katowicach, ul. 1 Maja 152,
- zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastruktura podziemna,
®  Wykonanie podbudowy tj.:
* wykonanie koryta,
* wykonanie odwodnienia torowiska zgodnie z zatozeniami projektowymi,
* wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza,
° Wykonanie nawierzchni torowej tj.:
* przebudowa ok. 775 m trasy tramwajowe;j
* Wykonanie odwodnienia torowiska tramwajowego,
* Rozwigzania konstrukcyjne torowiska: konstrukcja bezpodsypkowa w systemie szyny w
otulinie — zgodnie z dokumentacja projektowa,
o Budowa 2 szt. peronéw przystankowych,
* Przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku od ,,Baterpolu” do skrzyzowania ul. Obroficéw
Westerplatte z ul. Doktora Stanistawa Olchawy:
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zawieszenie sieci trakcyjnej fancuchowe poélskompensowane,
® Polaczenia elektryczne;j sieci powrotne;:
* polgczenia wykona¢ co 100 m. pomigdzy szynami jednego toru oraz co 200 m.
pomiedzy sasiednimi torami,
* istniejace polaczenia kabli powrotnych, nalezy przylaczyé do nowego toru.

3. Pomiary halasu i wibracji
Pomiary halasu nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu przebudowy
torowiska, w minimum dwoch punktach pomiarowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska, Zalacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16.06.2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w srodowisku
substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem,
portem (DZ.U. z 2007 Nr 192, poz. 1392) oraz uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz 826).
Pomiary drgan nalezy wykona¢ w minimum 2 punktach pomiarowych (w czasie przejazdu
tramwaju). Pomiary nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem przebudowy oraz po jej zakonczeniu.
4. Roboty nalezy wykonywa¢é wedlug:

dokumentacji projektowych wykonanych przez:

o Egis Poland Sp. z o.0., ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa
- stanowiacych integralng cze$¢ SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspolczesnej
wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiazujacych przepiséw, norm i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, Ze na terenie
objetym projektem wystgpuje uzbrojenie, ktére nie zostalo ujete na planach sytuacyjnych
nalezy réwniez sprawdzi¢ te miejsca przez wykonanie przekopow kontrolnych.
Zamawiajacy informuje, iz ilekro¢ w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét zostalo wskazane pochodzenie ( marka , znak
towarowy, producent, dostawca) materialéw lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne badz systemy odniesienia, o ktérych mowa w art.. 30 ust 1-3 ustawy Prawo
zamoOwieni publicznych Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw lub rozwigzan
srownowainych” pod wzglegdem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robét w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréow technicznych
nie gorszych od zaloZzonych.
5.  Tablice informacyjne i pamiatkowa
Zamawiajgcy, oczekuje od wybranego Wykonawcy zaprojektowania, wykonania, dostawy
imontazu w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym, 1 szt. tablic informacyjnych na czas
prowadzenia rob6t budowlanych i 1 tablicy pamiatkowej po ich zakofczeniu.
Tablice musza spetniaé nastepujace parametry:

®  wymiary:

— tablica informacyjna: 3,0 m (szeroko$¢) x 2,0 m (wysokosé),

— tablica pamiatkowa: 1,0 m (szeroko$c) x 0,7 m (wysoko$g),

° wyglad tablic, kolor, rodzaj czcionki, szata graficzna musza byé zgodne z aktualnymi
wytycznymi (zamieszczonymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl zakladka
»Zasady promocji Programu”, zaktadka ,.dokumenty”) tj.: Zasady promocji projektow
dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Zalqcznik nr 1
Zasady stosowania znaku, budowa ciqgu znakéw praz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektow Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

o tablice zostana wykonane z tworzywa odpomego na dzialanie warunkéw
atmosferycznych (np. material kompozytowy o grubo$ci minimum 3 mm) w technologii
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gwarantujacej trwalos¢, czytelnosé informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy
przez okres, w przypadku tablic informacyjnych, trwania robét budowlanych natomiast
w przypadku tablicy pamiatkowej warunki trwatosci, czytelnosci oraz estetyki musza
by¢ zapewnione przez okres minimum 5 lat od zakoniczenia robét.

° tablice maja by¢ umocowane na stalowych stelazach zapewniajacych odpowiednig
sztywno$¢, stabilnos¢ i trwalo$¢ konstrukcji, zabezpieczonych antykorozyijnie,
umozliwiajacych trwale posadowienie. Elementy konstrukcyjne, na ktoérych
zamontowane bgdg tablice oraz ich mocowania, muszg gwarantowaé bezpieczefistwo
dla ludzi i mienia znajdujacego sie w ich sasiedztwie. Mocowanie powinno zapewnic
dobra widoczno$é zamieszczonej tresci graficzno-informacyjnej oraz nienaruszalnosé
stanu tablicy,

e tablica informacyjna zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedz nie byla niZej niz 2,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja no$na nie
widoczng od strony lica,

° tablica pamigtkowa zostanie umieszczona na konstrukcji w taki sposéb, aby dolna
krawedZ nie byla nizej niz 1,5 m nad poziomem terenu z konstrukcja noéng nie
widoczna od strony lica

* ckran ekspozycyjny — lico wykonane w catoéci z jednej plyty (bez laczen), wydruk
wielkoformatowy na folii farbami odpornymi na dzialanie UV, pelny kolor.

Tablice zostana wykonane w takiej technologii, ktéra w przypadku zmiany wielkosci
dofinansowania umozliwi Wykonawcy na polecenie Zamawiajacego aktualizacje danych
finansowych Projektu.
Szczegélowa lokalizacja tablic jak i ich tre$¢ uzgodniona i zaakceptowana zostanie przez
zamawiajacego. Nie dopuszcza sig zmniejszania lub zwiekszania wymiaréw tablic.
W przypadku, jezeli to wymagane Wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia (np. pozwolenie
na budoweg itp.), ewentualne koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca. Koszt oplat
czynszowych za dzierzawe terenu ponosi Zamawiajacy.
6. Odpady pochodzgce z rozbiérki
Materialy zakwalifikowane jako odpady, w tym odpady niebezpieczne (m.in. thuczen torowy,
podkiady) wykonawca zobowiazany jest zutylizowaé na swoj koszt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kopig dokumentu potwierdzajacego utylizacje odpadéw wykonawca zobowiazany
jest przekazad zamawiajacemu.
7. Wymagania zamawiajacego dotyczace harmonogramu prowadzenia robét
Zamawiajacy informuje, Ze przy planowaniu harmonogramu prac nalezy uwzglednié
maksymalne utrzymanie ruchu tramwajowego na przebudowywanym odcinku, W zwiazku
Z powyzszym Zamawiajacy wymaga aby w pierwszej kolejnosci wykonana zostala przebudowa
torowiska umozliwiajaca jak najszybsze wznowienie ruchu tramwajowego i zobowigzuje
wykonawce do wykonania tych prac w terminie do 6 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy.
8.  Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét.
8.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) dozér budowy i ochrona mienia;
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i oéwietlenie
placu budowy - z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p. poz.;
¢) ponoszenie kosztéw zwiazanych z wykonaniem przelaczen nowych odcinkéw
sieci oraz zwiazane z utratg medidw w czasie robé6t np.: woda, gaz itp.
8.2. Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego w zakresie i terminie wymaganym warunkami umownymi.
W harmonogramie  uwzglednione zostana terminy wystepowania Wykonawcy
do Zamawiajacego o platno$¢ za wykonany zakres robot,
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8.3. Teren inwestyeji jest ogolnodostepny, wigc jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny byc¢ uwzglednione w ofertach.

8.4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspéludziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu,
polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu placu budowy.
Inwentaryzacjg nalezy datowaé i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od
przejecia placu budowy.

8.5. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami),
w zwiazku z art. 21 a ust.l ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa iochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzgledniaé specyfike zadania iwarunki prowadzenia robét. Wykonawca jest
zobowiazany przekazaé go przedstawicielowi Zamawiajacego nie péZnigj niz 3 dni przed
rozpoczeciem robot.

8.6. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji na swdj koszt w uzgodnieniu
z Zamawiajacym dzialan promocyjno — informacyjnych Projektu zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, polegajacych w szczegdlnoéci na wykonaniu
tablic (informacyjnych i pamiatkowych) informujacych o wspotfinansowaniu ze srodkéw
Unii Buropejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, a takze
do  zorganizowania wspllnie zZamawiajacym akcji promocyjnej i konferencji
prasowych w dniu przekazania placu budowy i po zakoficzeniu prac budowlanych.

8.7. Wymagania zwiazane z dziataniami promocyjnymi okreslone sg w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8.8. Wykonawca zobowiazany jest na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem
wszelkich zezwolen, decyzji, wzglednie dokonania odpowiednich zgloszen Zwiazanych z
posadowieniem tablic informacyjnych i promocyjnych.

8.9. Parametry techniczne jak w szczegdlnoéci: wymiary, geometria i lokalizacja elementow
oraz planowane rodzaje materialéw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do Scislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji rob6t branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zaméwienia, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcg materialow lub rozwiazan rownowaznych pod
warunkiem, ze beda nie gorsze jako$ciowo itechnicznie od zastosowanych w
dokumentacji projektowe;.

8.10. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkow Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca ponosi w szczegblnosci koszty
organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania
materialow i parkowania sprzetu. Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno — techniczne, w tym pomieszczenie, w ktorym beda
odbywaly si¢ narady techniczne (dla ok. 10 os6b), oraz dwa pomieszczenia
przystosowane do pelnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zasilaniem w energie
elektryczng i wode, odprowadzeniem $ciekéw, dostgpem do linii telefonicznej i internetu
itp. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego 1adu,
porzadku, przestrzegania przepiséw bhp i p.poz., planu BIOZ, ochrony znajdujacych sie
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na terenic budowy obiektéw i sieci oraz urzadzern uzbrojenia terenu, zabezpieczenia
mienia przed kradzieza oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu robét.

8.11. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié obshige geodezyjna, ktora oprécz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
r. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koncowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

8.12. Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace 1  ulegajace  zakryciu. Odbior ten powinien byé dokonany
w czasie uzgodnionym z InZynierem kontraktu bez hamowania ogolnego postepu robot,
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier kontraktu
z powiadomieniem i przy ewentualnym udziale Zamawiajacego.

8.13. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z péZniejszymi zmianami).

8.14. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robot, stosowaniu zamiennych materialéw czy technologii uzyskaé akceptacje
projektanta, Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego.

8.15. Wykonawca jest zobowiazany do organizacji pracy w taki sposéb, aby utrzymac¢ ruch
drogowy w obrebie drog znajdujacych sie w obszarze oddzialywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robét bedzie zatwierdzony projekt tymczasowe] organizacji
ruchu.

8.16. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlaéciwym
oznakowaniem i niewlasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robot,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

8.17. Zajecie pasa drogowego moze nastapié jedynie po wydaniu  zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwoler na
zajgeie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.1481). Wszelkie koszty ztego
tytutu ponosi Wykonawca.

8.18. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8.19. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 SIWZ
z materialow wlasnych i nowych. Materialy stosowane do rob6t budowlanych powinny
spelia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) w brzmieniu okre§lonym art. 37 ust. 2 Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnodci, atesty itp.). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty
sa wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania rob6t bedzie posiadaé
te dokumenty, okrelajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza byé
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat

niespelniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu, a

stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania

umowy Ww sprawie zamowienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnigcia
niniejszego postepowania.

8.20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera kontraktu receptury na
masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materiatéw sypkich (kruszywa)
oraz prefabrykatéw betonowych i materialow kamiennych jak réwniez dla materialéw
pochlaniajacych energie wibroakustyczng, ktére beda wbudowane na zadaniu przed
rozpoczgciem odpowiednich robot (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé wbudowanych mieszanek.

8.21. Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowiazany do wykonania w 2
egzemplarzach i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej. Zawartosé
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym spisem treéci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robét z podziatem na branze.

b) Os$wiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

¢) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnoSci, $wiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z o$wiadczeniem  geodety
potwierdzajacym fakt zlozenia jej do odpowiedniego O$rodka Dokumentacii
Geodezyjno - Kartograficznej. Os$wiadczenie geodety powinno potwierdzaé
zgodno$¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodnosci powinno zawieraé ich
opis ze wskazaniem rodzajoéw, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

8.22. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robét
budowlanych studium hatasu przez wyspecjalizowany podmiot zuwzglednieniem
przepisow:

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25, poz. 150 z 2008 roku wraz z p6Zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007
roku),

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiar6w poziomdéw w srodowisku substancji
lub energii przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392 z 2007 roku),

— PN-81/N-01306 Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogélne,

— PN-79/T-06460 Mierniki poziomu dzwigku. Ogdlne wymagania i badania.

8.23. Na Wykonawcy spoczywajg obowiazki wynikajace zprzepisow Ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.), w tym
obowiazek zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi i obowiazek uzyskania decyzji marszalka wojewddztwa
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstajacymi w trakcie
wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania,
zgodnie z art. 17 powolanej ustawy.
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8.24. Materialy z rozbiérki bgda wywozone przez Wykonawce na jego koszt iryzyko na
miejsca do tego przeznaczone.

8.25. Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
zaméwienia jako nabywca bedzie wskazany: Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 3,
41-506 Chorzow NIP 634-01-25-637.

9. Dodatkowe uwagi zamawiajacego

9.1. w przypadku wystapienia materialéw wtérnych np. zlomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ww. materialy,
natomiast zdemontowane elementy urzadzen bezpieczefistwa ruchu nie przewidziane do
ponownego montazu Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUIM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem. Przywolane wyzej pokwitowania zlozenia materiatow
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,

9.2. elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiorki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach (dalej MZUiM
Katowice) - komplety z wpustow ulicznych oraz do Katowickich Wodociagéw S.A.
(dalej KW S.A.) - komplety ze studni rewizyjnych,

9.3. jezeli w trakcie rozbiérki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie i
zlozy material na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.4. kostkg¢ betonowa, plyty chodnikowe betonowe z rozbiorki istniejacych nawierzchni
nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.5. kostke kamienng z rozbiorki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie i zlozy na
bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

9.6. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach (Dz. U. Z 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.), prowadzenia prawidlowej
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji rob6t oraz do przestrzegania
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150
Ze zm.).

9.7. Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta oraz przeciwdziataniu
kradziezom tegoZ majatku i sprzedazy elementéw zeliwnych na zlomowiskach wymaga,
aby w_przedmiotowym zamdwieniu pokrywy wlazéw kanalowych oznakowane byly
LOGO Katowic (herb Miasta Katowice). W_ofercie cenowej nalezy ujaé koszt
kompletnego wlazu kanalowego z oznakowaniem zgodnym z zalaczona wizualizacja
elementu pokrywy - do wyboru i zabudowy dostepne w 2 wariantach konstrukcvinych.
Material — wlazu/pokrywy i wytrzymato$é dynamiczna przy zabudowie w pasach
drogowych ma by¢ zgodna z dopuszczalnym obciazeniem kolowym przyietym w
dokumentacji _projektowej ukfadu komunikacyinego np. drogi. Elementy pokryw
dostosowane maja byé jako wymienne - do ogdlnie produkowanych korpuséw wilazéw
kanalowych - nastudziennych. ulicznych typowych.Ponadto inwestor zwraca uwage na
zastosowanie wpustow ulicznych dostosowanych do warunkéw eksploatacyinych i
wymiaréw dostgpnie stosowanych krat zabezpieczajacych zgodnie z pismem MZUiM
Katowice Ldz. GK.DB.7034./153/2011-14774 z dnia 12.12.2011 r. - Zalacznik nr 9 do
SIWZ.

9.8. Zamawiajacy informuje, Ze podczas prac na zadaniu ,,Modernizacja torowiska
tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroncow Westerplatte w Katowicach”
rownoczesnie prowadzona bedzie inwestycja zwiazane z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, ktérej Inwestorem jest Katowicka Infrastruktura Wodociagowo -
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0. Zamawiajacy wymaga, aby roboty prowadzone byly w $cistej
koordynacji z Wykonaweca, ktéry wykonywac bedzie w/w inwestycije.
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(Zalacznik nr 1b do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES MIASTA KATOWICE

Przedmiotem zaméwienia z zakresu Miasta Katowice jest wykonanie robot budowlanych dla
zadania pn:
»Modernizacja ulicy Obronicéw Westerplatte w Katowicach na odcinku wspdlnym
z torowiskiem wraz ze skrzyzowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka”
dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacy”

Zakres zamGOwienia obejmuje:

1. Przygotowanie

e zgloszenie rozpoczecia rob6t do wszystkich wymaganych instytucii, uzyskanie i oplacenie
wszystkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen,
o kompleksowa obshuge geodezyjng w tym:

- geodezyjne wyznaczenie w terenie,
- biezaca obshuge geodezyjna w trakcie realizacji budowy,

- wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz z naniesieniem
w zasobach miejskich

2. Przebudowa drogi
Roboty obejmuja modemnizacje ul. Obroficéw Westerplatte na odcinku wspolnym
z torowiskiem wraz ze skrzyzowaniem ul. Gen. J. Hallera i J. Korczaka w zakresie:

® przebudowy nawierzchni drogowej, zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
chodnikow,

= przebudowy rejonu skrzyzowania ul. Gen. J. Hallera zapewniajacej dopasowanie
sytuacyjno-wysokosciowego do projektowanego odcinka,

= wykonania zatoki postojowej dla samochodéw ciezarowych i zatok postojowych dla
samochod6éw osobowych,

" wykonania kanalizacji deszczowej — odwodnienie korpusu drogowego,

= budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Obroncéw Westerplatte
i ul. Bednorza wraz z zasilaniem,

* wprowadzenia elementéw zieleni urzadzonej,

= dostawy i montazu koszy na $mieci.

3. Obowiazki Wykonawcy i warunki wykonywania robét
3.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) dozér budowy i ochrona mienia;

b) zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy,

¢) ponoszenie kosztéw zwiazanych z wykonaniem przelaczern nowych odcinkéw sieci oraz
zwigzane z utratq mediéw w czasie robdt np.: woda, gaz itp. (jezeli wystapi).

3.2 Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo
— finansowego rob6t celem zatwierdzenia w zakresie i terminach wymaganym warunkami
umownyrmi.
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3.3 Teren inwestycji jest ogélnodostgpny, wiec jesli wykonawca przeprowadzi wizje to
wszystkie informacje, ktére pozyska o warunkach lokalnych, inne niz opisane w siwz,
powinny by¢ zgloszone Zamawiajacemu. Zamawiajacy zdecyduje, czy te informacje
powinny by¢ uwzglednione w ofertach.

3.4 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspdtudziale Zamawiajacego zobowiazany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnoéei na
uwidocznieniu ogolnego stanu placu budowy. Inwentaryzacje nalezy datowaé i przekazaé
Zamawiajacemu w terminie do 10 dni od przejecia placu budowy.

3.5 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 roku z pdzniejszymi Zzmianami), w
zwiazku z art. 21 a ust.l ustawy Prawo Budowlane Wykonawca (w jego imieniu
kierownik budowy) jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie
uwzgledniaC specyfike zadania i warunki prowadzenia robét. Plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét.

3.6 Parametry techniczne jak w szczegdlnoSci: wymiary, geometria i lokalizacja elementéw
oraz planowane rodzaje materialéw zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest
zobowiazany do $cislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji rob6t branzowych okreslonych w projektach
branzowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wrykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) opisujacych Przedmiot Zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawce materialéw lub rozwiazan rownowaznych pod
warunkiem, Ze beda nie gorsze jakosciowo i technicznie od zastosowanych
w dokumentacji projektowej i zostana zaakceptowane przez Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, iz zmiany beda zgodne z postanowieniami umowy o roboty budowlane.

3.7 Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi w szczegdlnosci koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczen
socjalnych i magazynowych, skladowania materialéw i parkowania sprzetu, zgodnie z
zapisem przewidzianym dla robot wykonywanych w ramach zakresu Tramwajow
Slaskich S.A.

3.8 Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obshige geodezyjna, ktéra oprécz czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995
I. poz. 133) zobowiazana bedzie zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz do przekazania tej inwentaryzacji
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru konficowego z naniesieniem w
zasobach miejskich.

3.9 Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty
zanikajace i ulegajace  zakryciu. Odbiér ten powinien byé dokonany
w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3.10 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z
2002 roku z pézniejszymi zmianami).

3.11 Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu
robot, stosowaniu zamiennych materialéw czy technologii uzyskaé akceptacje
Projektanta, Zamawiajacego.

3.12 Wykonawca jest zobowigzany do organizacji pracy w taki sposdb, aby utrzymaé ruch
drogowy w obrgbie drég znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych
robot. Podstawa realizacji robot bedzie zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii
ruchu.

3.13 Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewlasciwym
oznakowaniem i niewtadciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robét,
jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

3.14 Zajgcie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po wydaniu zezwolenia
na zajecie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okrelenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 1. poz.1481). Wszelkie ewentualne koszty
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

3.15 Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3.16 Wykonawca jest zobowiazany wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i STWZ
z materialéw wlasnych i nowych. Materialy stosowane do rob6t budowlanych powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.
U. Nr 207 z 2003 1. poz. 2016 z pézn. zm.) w brzmieniu okre$lonym art. 37 ust. 2 Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881), czyli
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty
sq wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysltowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby musza by¢
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kazdy material, urzadzenie, aparat
niespeiniajacy tych wymagan nie bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego, a
stwierdzenie takiego przypadku bedzie traktowane jako nienalezyte wykonywania
umowy W sprawie zamowienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postepowania.

3.17 Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do akceptacji receptury na masy betonowe i
bitumiczne, deklaracje zgodnosci dla materialéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatow
betonowych i materialéw kamiennych jak réwniez dla materialow pochlaniajgcych
energie wibroakustyczna, ktére beda wbudowane na zadaniu przed roZpoczeciem
odpowiednich robét (minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wbudowanych mieszanek.
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3.18 Wykonawca (w jego imieniu Kierownik budowy) jest zobowigzany do wykonania w2
egzemplarzach 1 przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawcze;.
Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna byé zgodna z ponizszym spisem tresci:

a) Zakres rzeczowy — zestawienie ilo§ciowe wykonanych robét z podziatem na branze.

b) Oswiadczenie Kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i Projektanta.

c) Dziennik budowy.

d) Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem Kierownika budowy, Inzyniera kontraktu i Projektanta.

e) Receptury, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, éwiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materialéw, wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej branzy,

f) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza =z  o$wiadczeniem geodety
potwierdzajacym fakt zloZenia jej do odpowiedniego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjno - Kartograficznej. Oswiadczenie geodety powinno potwierdzac
zgodnos¢ realizacji z projektem. W przypadku niezgodno$ci powinno zawieraé ich
opis ze wskazaniem rodzajow, miejsc i wymiarow,

g) Operat geodezyjny.

3.19 Na fakturach VAT wystawianych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem
zamowienia jako nabywca bedzie wskazany: Urzad Miasta Katowice, ul. Miynska 4,
40-098 Katowice. Faktury nalezy dostarczyé do Wydzialu Inwestycji
ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie nalezy powolaé sie na numer umowy.

4. Dodatkowe uwagi Zamawiajgcego

4.1 w przypadku wystapienia materialéw wtornych np. zlomu, ziemi urodzajnej pozyskanych
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca rozezna rynek i przedstawi Zamawiajacemu
najkorzystniejsza ofert¢ na wywoz materialn powstalego w wyniku rozbidrki.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu pisemne potwierdzenia odbioru
materialdow wtémych, wystawione przez skladowisko zlomu Iub ziemi urodzajnej, w
terminie do 7 dni od ich oddania. Na podstawie przekazanych potwierdzeri odbioru Urzad
Miasta Katowice wystawi faktury punktowi skupu zlomu lub ziemi urodzajnej za
sprzedaz, po czym $rodki finansowe z tego tytulu beda przekazane na wskazane w nich
konto,

4.2 elementy zeliwne zdemontowane w trakcie rozbiérki Wykonawca przekaze za
pokwitowaniem: do Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach (dalej MZUiM
Katowice) - komplety z wpustow ulicznych oraz do Katowickich Wodociggow S.A.
(dalej KW S.A.) - komplety ze studni rewizyjnych,

4.3 jezeli w trakcie rozbiorki istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej (frezowania)
pozyskany zostanie destrukt asfaltowy wowczas Wykonawca na koszt wlasny wywiezie
i zlozy materiat na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

4.4 kostkg betonowa, plyty chodnikowe betonowe z rozbiérki istniejacych nawierzchni

nadajace si¢ do odzysku Wykonawca wywiezie i zlozy na bazie MZUiM Katowice,
ul. Milowicka za pokwitowaniem,
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4.5 kostkg kamienng z rozbiorki istniejacej nawierzchni Wykonawca wywiezie i zlozy
na bazie MZUiM Katowice, ul. Milowicka za pokwitowaniem,

4.6 zdemontowane elementy urzadzen bezpieczefistwa ruchu nie przewidziane do ponownego
montazu Wykonawca wywiezie 1 zlozy na bazie MZUIM Katowice, ul. Milowicka
za pokwitowaniem.

Przywotane wyzej pokwitowania zloZenia materiatéw nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

4.7 Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach (Dz. U. Z 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.), prowadzenia prawidlowe;j
gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji robét oraz do przestrzegania
Ustawy z dnia 27.04.2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz. 150
Ze zm.).

4.8 Zamawiajacy w celu ujednolicenia i oznakowania majatku Miasta oraz przeciwdziataniu
kradziezom tegoz majatku i sprzedazy elementéw zeliwnych na zlomowiskach wymaga,
aby w przedmiotowym zaméwieniu pokrywy wlazéw kanalowych oznakowane byly
LOGO Katowic (herb Miasta Katowice). W ofercie cenowej nalezy ujaé koszt
kompletnego witazu kanalowego z oznakowaniem zgodnym z zalaczona wizualizacjg
elementu pokrywy - do wyboru i zabudowy dostepne w 2 wariantach konstrukcyjnych.
Material — wiazu/pokrywy i wytrzymaloéé dynamiczna przy zabudowie w pasach
drogowych ma by¢ zgodna z dopuszczalnym obcigzeniem kolowym przyjetym w
dokumentacji projektowej ukladu komunikacyjnego np. drogi. Elementy pokryw
dostosowane maja byé jako wymienne - do ogélnie produkowanych korpuséw wilazdow
kanatowych - nastudziennych, ulicznych typowych. Ponadto inwestor zwraca uwage na
zastosowanie wpustow ulicznych dostosowanych do warunkéw eksploatacyjnych i
wymiaréw dostgpnie stosowanych krat zabezpieczajacych zgodnie z pismem MZUIM
Katowice Ldz. GK.DB.7034./153/2011-14774 z dnia 12.12.2011 r. - Zalgcznik nr 9 do
SIWZ.

4.9 Zamawiajacy informuje, Ze podczas prac na zadaniu »Modernizacja torowiska
tramwajowego wbudowanego w jezdni¢ ul. Obroficow Westerplatte w Katowicach”
rownocze$nie prowadzona bedzie inwestycja zwiazane z: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, ktérej Inwestorem jest Katowicka Infrastruktura Wodociagowo -
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0. Zamawiajacy wymaga, aby roboty prowadzone byly w scistej
koordynacji z Wykonawca, ktory wykonywaé bedzie w/w inwestycje.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystgpujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych, pod nazwa: , Modernizacja torowiska whudowanego w jezdnie ul.
Obroncow Westerplatte w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: »Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gomnoélaskiej wraz z infrastruktura
towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspdifinansowanego przez Unig Europejska ze
Srodkéw Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr sprawy UE/JRP/494/2012:

Oswiadczamy, Ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie
zamowienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1- 11 ustawy Prawo
zamowien publicznych.,

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie¢ i Nazwisko Data Podpis

Uwaga: ninigjsze o$wiadczenie sklada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zaméwienia.
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, pod nazwa: , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Obrovicow Westerplatte w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gémoslaskiej wraz z infrastruktura
towarzyszacg”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspotfinansowanego przez Unig¢ Europejska ze
Srodkéw Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr sprawy UE/JRP/494/2012:

o$wiadczamy, Ze wykazujemy sie do$wiadczeniem w zakresie niezbgdnym do wykazania
speiniania warunku wiedzy i do§wiadczenia okreslonego w Rozdziale V SIWZ,

B DATA MIEJSCE
WARTOSC | WYKONANIA | WYKONANIA
LP RODZAJ (BRUTTO) | (dzien—miesiac | ODBIORCA
— rok) ROBOT

w zataczeniu dokument potwierdzajacy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j i prawidiowo wykonane.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspoélnie ubiegajacych sie o

udzielenie
ZamoOwienia

Osoby upowaznione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy
Imig i Nazwisko Data Podpis

33



TR TR & s corerss -

NARODOWA STRATEG!A SPOINOSCI

(Zatacznik nr 4 do SIWZ)
WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA WRAZ Z OSWIADCZENIEM WYKONAWCY DOTYCZACYM
UPRAWNIEN OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Przystgpujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo
zamOwien publicznych, pod nazwa: , Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul.
Obronicow Westerplatte w Katowicach” w ramach realizacji Projektu pn.: ,Modemizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérno$laskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca”, POIS.07.03.00-00-012/11 wspdHinansowanego przez Unie Europejska ze
Srodkéw Funduszu Spéjnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Nr sprawy UE/JRP/494/2012, oéwiadczamy, Ze spelniamy warunek dysponowania
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
okreslony w Rozdziale V STWZ.

Posiadane uprawnienia zgodnie z
Funkcja pelniona wymaganiami zamawiajacego, numer
przy realizacji uprawnien
przedmiotu Uwaga: w przypadku uprawnien
L Nazwiske i imig zamOwienia wystawionych na podstawie wczesniej
' (wskazac kierownika obowiazujacych przepisow w tabeli
budowy lub robot w nalezy rowniez okre$li¢, ktérym
poszczegolnych uprawnieniom okre§lonym przez
branzach) zamawiajacego odpowiadaja.
Oswiadczamy, ze
1) dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu,
2) nie dysponujemy osobami wymienionymi W poz. ............ wykazu lecz polegajac na

osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow, bedziemy dysponowaé
tymi osobami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbgdnych oséb na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamOwienia.

3) osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 4.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy
Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imienin wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
1
2
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

OSWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Oswiadczam(y) , Ze na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U z2010 1. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) zobowiazujemy sie, iz do realizacji zamoOwienia
publicznego pn.

................................................................................................................

(nazwa zadania)
oddamy do dySpozycji WYKONAWEY .....couiirniineeeeeese e

niezbedne zasoby tj. wiedzy i do$wiadczenia*/, potencjal techniczny/, osoby zdolne do
wykonania zaméwienia/ zdolnoci finansowe* na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
niniejszego zamowienia.

Jesli udostepnione zostanie do§wiadczenie lub wiedza wykonawca winien dodatkowo okreslic
1) Zakres zobowiazania (wskazaé czego dotyczy)

......................................................

2) Sposob w jaki bedzie WyKONane ..............ooveenieniiniie e

3) Zasady na jakich bedzie polegalo uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu
zamowieni ( tj. w jakiej formie zostanie nawiazana wspdipraca )

.....................................................................................................

* niepotrzebne skre$lié

Uwaga:

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sa zasoby nierozerwalnie zwiazane z podmiotem ich
udzielajacym, ktére nie moga byé przedmiotem samodzielnego obrotu i ktére nie moga by¢
udostepnione bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zamoOwienia( np.
do$wiadczenie), taki dokument powinien zawieraé wyrazne nawiazanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zaméwienia.

W przypadku udostgpnienia doswiadczenia lub wiedzy forma wspélpracy winna uwzgledniad
specytike prac ktore beda przedmiotem wspolpracy

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0sob upowaznionych do reprezentowania podmiotu
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(Zalacznik nr 6 do STWZ)
OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: .»Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnie¢ ul. Obroricow Westerplatte w Katowicach”, w ramach realizacji
Projektu pn.:,Modemizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
GomosSlaskiej  wraz  z  infrastruktura towarzyszacg”’,  POIS.07.03.00-00-012/11
wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w Ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nr sprawy UE/JRP/494/2012, oferujemy
wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
za ceng kosztorysowa w wysokoSci:

CeNa NEtLO ...c.evriinninnincsersimmnmisessnsnnesnenensass Z1

podatek od towardw i ushug w WySOKOSCE .eeuueeernnirueiinneeneerenesenseses e vnesenens Z1

LENADIUD corvinsympmpmmmiissememmmiss v 2

(slownie zlotych: ............. T — b susneatananerennersonsarensenunmnrensenssors)e

w tym:

- zakres zamoOwienia finansowany przez Tramwaje Slaskie S.A. obejmujacy przebudowe
torowiska:
vt 2 1113 CRRRRP TSRO E————. . |
podatek od towaréw i ustug w wysokoSci «....ovueeenervieeiieseeoeeen v 7k
cenabrutto ........ovvviiiiiiii e Zh
(SIOWIITE ZAOUYIIR: 1 vnmeun g iessnnm shai it it manns mammscemmm s s A S S SRR )-

- zadanie zaméwienia finansowany przez Miasto Katowice obejmujacy przebudowe drogi:
CENA NEHO ...ocvviviiiiiiiii e e e 2E
podatek od towaréw i ustug w wysokoSCi «.....c..vvvnvereeeneeeeeeeeeneen o 7k
cena brotlo wessmmasmmmun i —
(SIOWHIE ZUGTYCRE « visnnnsins voiamn e 65555094 56554 momeresmamesmmams s ey corsoreeressmsseses ),

1. Oswiadczamy, Ze na wykonane toboty udzielamy gwarancji na zasadach okre$lonych
w warunkach umownych na okres 60 miesiecy. Okres rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskali$émy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

3. Akceptujemy bez zastrzezel wzory uméw w sprawie zamoéwienia publicznego
przedstawione w zalgczniku nr 8a oraz 8b do SIWZ, w tym warunki platno$ci
1 zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia uméw o tredci
zgodnej ze wzorami umowy, w miejscu oraz terminie WYZNaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani ninigjsza ofertg na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Uwazamy sig za zwiazanego ofertg przez okres 60 dni.

6. Os$wiadczam, ze osoby ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

7. Oswiadczamy ze firmaly ktora/e reprezentuje/emy spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu

8. Do wykonania przez podwykonawcéw deklarujemy wykonanie nastgpujacej czesci
zamowienia:

LA

............................................................................................................
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............................................................................................................

............................................................................................................

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokogci

zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondenciji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imig i Nazwisko

Data

Podpis
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(Zalacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczeri beneficjenta wobec zobowiazanego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiazanego wszystkich
zobowigzan zgodnie z umowa nr ... 2z dnia ... zawarta pomiedzy beneficjentem a
zobowiazanym, w szczegdlnosci roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
robdt budowlanych, roszczen o zaplatg kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidammej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow zobowigzanego zgodnie z art. 647[1] k.c., roszczen z tytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztéw
wykonania zastepczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo
do zaplaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku, gdyby zobowigzany
nie wykonal w czeici lub w calosci swoich zobowigzaf, o ktérych mowa w powyzszym
akapicie, albo wykonat je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrdcit beneficjentowi, w
czesci lub w calodci, kosztow wykonania zastgpczego. Kwota ta stanowi géma granice
odpowiedzialno$ci gwaranta. Kazda wyplata zmniejsza zakres kwotowy odpowiedzialnosci
gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze Zadanie, bez prawa badania zasadnosci Zadania
beneficjenta, odpowiednia kwote w terminie ... dni od dnia doreczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaptaty skierowanego
do gwaranta, zawierajacego o$wiadczenie beneficjenta, Zze zadana kwota jest nalezna i
wymagalna z jednego lub kilku tytuléw okreSlonych w pierwszym akapicie oraz Ze pomimo
pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonal terminowo w catoéci lub czesci
swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktory ma nastapié
przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do gwaranta
zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta. Dla
potwierdzenia prawa sktadania o$wiadczeri przez podpisane osoby do Zadania powinien byé
dolaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od daty
zadania, a takze pelmomocnictwo w przypadku dzialania przez pelmomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zloZzone w oryginalach z podpisami notarialnic
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowigzanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaplaty w terminie obowiazywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania calej kwoty okre$lonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowigzan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uptywem
terminu jego obowiazywania.
Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;j.
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(Zalacznik nr 8a do SIWZ)
Wz6r umowy — Tramwaje Slaskie S.A.
LUJA7 LOAYTZN0 11 of (R )
zawarta dnia oo 3 B st ssisamsmmnnenmanensrmnnsens ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedzibg w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzdw,
o kapitale zakladowym wynoszacym 116.230.880 PLN, ktory zostal pokryty
w calosci, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat
VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o
numerze identyfikacyinym REGON: 270561663, zwana w dalszej czeSci umowy
w»Zamawiajacym?”, ktore reprezentujg:

.............................................................................................

a

( ) Z siedzibg
w( ) zarejestrowang w Sadzie (),
wi( ) pod numerem KRS: ( ), o numerze NIP:
( ) o numerze identyfikacyjnym REGON: ( ), zwanym(a)
w dalszej czgsci umowy ,,Wykonaweg”, ktore reprezentuja;
R —— )
OO )

zwanych w dalszej cze$ci umowy iacznie ,,Stronami”
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/494/2012
zawiera sie umowe o nastepujqcej tresci:

§1
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie poslugiwal si¢ podmiotem zwanym
Inzynierem Kontraktu o kompetencjach okreslonych w przepisach rozdziatu 3 Prawa
Budowlanego dla ,Projektanta”, ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” i ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™ oraz w odrebnej umowie, ktéremu powierzy
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiazkéw zastrzezonych niniejsza Umowa
oraz umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu.

§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.:
»Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie ul. Obroncoéw Westerplatte
w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38),
zwanego w dalszej czgsci Umowy z osobna ,,Zadaniem” jak rowniez ,,Inwestycja”, zwiazana
z realizacjg przez Zamawiajacego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: ,Modemizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gérno$laskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” wspoHinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
2. Szczegblowy zakres robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy zostal okreslony
w:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Pulaska 182,
02-670 Warszawa — zalacznik nr 1 do umowy,
b) opisie przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 2 do umowy.
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10.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia zgodnie z zalaczona do
Umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
opisem przedmiotu zamoéwienia, oraz harmonogramem, o ktorym mowa w ust. 4.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przediozenia Zamawiajacemu/ InZynierowi
kontraktu w terminie 21 dni od daty podpisania niniejszej Umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z okreSleniem terminéw wystgpowania do
Zamawiajacego o platnoé¢. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego po zaistnieniu okolicznoéci opisanych
w § 14 ninigjszej Umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga aneksowania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i wdrozenia projektu organizacji ruchu
drogowego na czas trwania robot, docelowego projektu organizacji ruchu oraz projektu
organizacji ruchu tramwajowego na czas prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez
upowaznione podmioty.
Na wypadek koniecznosci uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zezwole,
decyzji, wykonania obowiazkéw informacyjnych, wzglednie dokonania odpowiednich
zgloszen w zwiazku z realizacjq niniejszej Umowy, wszelkich czynnoéci w tym zakresie
dokona Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko. Koszty wszelkich optat i kar zwiazanych
z realizacjg Inwestycji poniesie Wykonaweca.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do Umowy oraz
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia i nie wnosi do nich zadnych uwag,
b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,
c) posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu,
ktéry pozwoli na zrealizowanie robot objetych niniejsza Umowa, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, bhp, ppoz., przepisami
branzowymi,
d) wlasciwie ocenit wszelkie warunki dla wykonania robét objetych niniejsza Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 8
ust. 1 Umowy wszelkich obowiazkéw spoczywajacych na nim i wynikajacych z niniejszej
Umowy i przepisow prawa oraz aktéw administracyjnych, a takze wszelkich prac
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy réwniez tych, ktérych koniecznosé ujawni
sig w trakeie realizacji rob6t objetych Umowa, a ktére posiadajacy odpowiednia wiedze
i do§wiadczenie Wykonawca powinien byl przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
projektowej, obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy i doswiadczenia.
Ewentualne roboty nie ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym,
a konieczne do wykonania w celu prawidlowe;j realizacji niniejszej Umowy, ktérych Strony
nie mogly przewidzie¢, zlecone zostang odrebng umowa zawarta w wyniku postepowania w
trybie przepiséw Prawo zaméwien publicznych, na podstawie odrebnych uzgodniefi
1 protokotéw koniecznoéci.

§3
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przeprowadzanie odbioréw robét,
3) zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany bez
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uwag przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosei:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zgodnie z dokumentacja projektows i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie;

2. Wykonawca zobowigzuje sig, iz wszelkie materialy i urzadzenia stosowane do wykonania
robot objetych Umowa beda dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiazujace przepisy prawa, takimi jak
w szczegOlnoSei: deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia
i materiaty winny by¢ w pelni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami,
pozwoleniami i instrukcjami whasciwych organdw i instytucji. Wszelkie urzadzenia winny
by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

3. W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
koniecznych pomiaréw, sprawdzen, prob;

4. Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bhp)
oraz ochrony przeciwpozarowej (ppoz) podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, stosownie do obowiazujacych przepiséw prawa;

5. Do obowiazkéw Wykonawcy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nalezy
rowniez:

a) Protokolarne  przejecie  terenu  budowy; po  protokolamym  przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy do chwili wykonania calosci przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy oraz
za szkody wyrzadzone osobom trzecim,

b) Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy niezbedne do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robot, w szczeg6lnosei poprzez zabezpieczenie terenu
budowy, w tym zabezpieczenie przed dostepem o0séb nieuprawnionych,
zorganizowanie zaplecza budowy z dostarczeniem niezbednej mocy energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow bhp i ppoz.,

c) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, materialow,
urzadzen oraz odpadéw, w tym usuwanie odpadéw na biezaco w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wlaSciwymi przepisami dotyczacymi
ochrony Srodowiska i gospodarowania odpadami,

d) Spelnienie wszelkich zobowiazai wobec os6b trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, niernchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i oplacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terendéw osob trzecich,
tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi
1 wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia
osob trzecich, zglaszane w zwigzku ze szkodami wyrzadzonymi podczas
wykonywanych robé6t, zwalniajac w tym zakresie z odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego,

e) Przygotowywanie i zglaszanie rob6t do odbioru, w tym zglaszanie do odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

f) Wykonywanie biezacej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem
w zasobach miejskich, ktéra Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
na formie papierowej w dwdch egzemplarzach,
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g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie innych dokumentéw
wskazanych w Umowie jako wymaganych do odbioru robét,
h) Uporzadkowanie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zakoriczeniu robét.

6. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 21
dni roboczych od dnia jej podpisania, zobowiazany jest zainstalowac tablice informacyjne
w ilo$ci wskazanej przez Zamawiajacego i w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice informacyjne musza spelniaé wymagania okreSlone w aktualnych ,,Zasadach
promocji projektow dla beneficjentéow Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia tablic
informacyjnych i zainstalowania tablicy pamiatkowej w terminie do dnia odbioru
koncowego.

8. Miejsce ustawienia 1 wymogi zwiazane z tablica pamigtkowa Wykonawca zobowiazany
jest uzgodnié z Zamawiajacym.

9. Wszelkie koszty wykonania oraz umieszczenia i konserwacji tablic informacyjnych
1 tablicy pamiatkowej, o ktérych mowa w ust. 6 1 7 ponosi Wykonawca.

§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania niniejsze;
Umowy przekaza¢ Wykonawcy teren budowy dla Inwestycji, o ktorej mowaw § 2 ust. 1. Z
czynnosci przekazania terenu budowy Strony sporzadza stosowny protokol.

2. Dzien przekazania terenu budowy jest dniem rozpoczecia wykonywania robot objetych
niniejsza Umowa,

3. Calos¢ przedmiotu umowy Wykonawca wykona nie p6zZniej niz 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy, tj. do dnia ..................

4. Za termin wykonania calosci przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bez uwag
protokotu odbioru konicowego robét budowlanych dla ostatniej Inwestycji.

5. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robdt zostaly okre$lone w harmonogramie,
o0 ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie poszczegolnych robot Podwykonawcom. Zakres robot
powierzonych Podwykonawcom okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami.

3. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca bedzie
odpowiadata §cile warunkom niniejszej Umowy, a w szczegolnosci w zakresie terminow
jej wykonania.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca musi zostaé zawarte
m. in.:

a) stwierdzenie, ze Podwykonawca nie moze dokonywaC cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) postanowienie zobowiazujace Podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w ciagu 7
dni od ofrzymania od niego ptatnosci O$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawcg wobec niego wszelkich wymagalnych na dzied podpisania
przedmiotowego oswiadczenia zobowigzan i platnoSci oraz o zrzeczeniu sie
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego podpisanego
przez  osobe  upowazniong (wedlug  wzoru  stanowiacego  zalacznik
nr 5 do Umowy).

42



S e & -

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOACI

5.

10.

[—y

L

.......

Strony postanawiaja, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca niezbedna jest pisemna zgoda Zamawiajacego przed jej zawarciem.
W tym celu Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedkiadania Zamawiajacemu w jego
siedzibie projektow umoéw z Podwykonawcami z pelna dokumentacja dotyczaca robét
stanowigcych przedmiot projektu.

Do przedktadanych projektow i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo zlozy¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenie.

Akceptacja projektu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca zostanie
stwierdzona na piSmie przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemne Os$wiadczenia Podwykonawcow
(wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5) podpisane przez upowazniona osobe
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec Podwykonawcéw wszelkich wymagalnych na
dzien podpisania przedmiotowego o$wiadczenia zobowigzan i platnoéci oraz o zrzeczeniu
sig jakichkolwiek roszczenn Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przediozenia O$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku
wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajacemu odsetek od wstrzymanej
platnosci.

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcami wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoSci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcéw wykonujacych powierzone im roboty, jak za swoje wlasne dzialania lub
zaniechania.

§7

. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koficowy,

d) odbidr techniczny z dopuszczeniem do ruchu,

e) odbiér gwarancyjny w czasie obowiazywania gwarancji przynajmnicj raz w roku po

okresie zimowym,

Z czynnoSci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty ich pisemnego zgloszenia.
Odbiér czeSciowy lub koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty pisemnego zgloszenia robdt do odbioru
i potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru wykonanych robét.
Dla dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego Wykonawca przygotuje niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty
techniczne, $wiadectwa wykonania prob, atesty dotyczace odbieranych robét, pozwolenia
i decyzje administracyjne (jesli okaza sig niezbedne) oraz inne wynikajace z przepisoéw
prawa.
Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego i czeSciowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 oraz dziennik budowy.
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7. Qdbior czeSciowy lub koncowy robdt moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy nie stwierdzi sie
zadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru.
8. Jesli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jesli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze on odmoéwic odbioru do czasu ich usuniecia,
b) jesli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, moze zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,
¢) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru konicowego robot,
jezeli w czasie trwania tych czynno$ci ujawniono istnienie wad takich, ktére
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad,
- zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wpykonawca otrzyma 1aczne wynagrodzenie
kosztorysowe okre§lone w formularzu oferty, stanowiacym zalacznik nr 6 Umowy,

ustalone na kwotg brutto nie wyzsza niz (.............) zt (sfownie: .............. ),
obejmujace wynagrodzenie netto w kwocie (............... ) 2t (slowmie: ..weewenissss ) oraz
podatek VAT w kwocie (........... ) zt (stownie: ................. )-

2. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu
powykonawczego opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, z zastosowaniem cen okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
stanowiacym zatacznik nr 7 do Umowy, zgodnie z rzeczywiScie wykonanymi i odebranymi
ilo§ciami robot.

3. Rozliczenie wykonanych robét bedzie nastgpowalo etapami, zgodnie z podziatem w tabeli
elementéw kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 7 do Umowy w okresach
kwartalnych, na podstawie faktur czgSciowych dostarczonych Zamawiajacemu wraz
z kompletem dokumentdéw rozliczeniowych, w tym m. in. protokolami odbioru robét
czgsciowych, obmiarami, kosztorysami, zkazdego etapu robdt, potwierdzonymi i
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji.

4. Za roboty nie wykonane, cho¢ objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przyshiguje.

5. Zamawiajacy bedzie regulowatl nalezno$é na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na
rachunek  bankowy  znajdujacy sie w  Banku  ................ o nr
(O ), w terminie do 30 dni od daty doreczenia
prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz O$wiadczeniem Podwykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy.

6. Za dzien zaplaty bedzie uwazany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towaréw i uslug VAT

zargjestrowanym pod nr NIP: (....o.ovvvvvniniiinninnnn. )
8. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastepujace;j tresci:
Zwiqzane zrealizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.
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§9 |

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caty zakres przedmiotu Umowy w tym
W szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia.

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez uwag,

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozona reklamacje
w ciagu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja bedzie
uwazana za uznang w cato$ci zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiajacego terminu na usunigcie wad. Termin na usunigcie wady nie moze byé dhuzszy
niz 7 dni. W przypadku braku mozliwos$ci usuniecia wady gwarancyjnej przez Wykonawce
w w/w terminie dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydluzenia terminu, co wymaga obustronnego,
pisemnego uzgodnienia.

6. Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego do
usunigcia wad gwarancyjnych, albo jezeli nie usunal w terminie wszystkich wad,
Zamawiajacy moze usunaé wady na koszt Wykonawcy.

7. Czas wynikajacy z tytulu naprawy gwarancyjnej, liczony jest od momentu zgloszenia wady
lub usterki do momentu jej usunigcia i wydtuza gwarancje na caty przedmiot zamowienia o
ten czas.

8. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres udzielonej gwarancji.

§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 8 ust 1, j. (coovvevveeeevveerereeereesreenes ) zt
(SIOWMIE:  susssmsinisnsismsmomnarmsainssnsssasss zlotych e groszy), w formie
(T ——— ), najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 70% kwoty wymienionej w ust. 1 shizy zabezpieczeniu zgodnego
z Umowg, wykonania robot i zostanie zwrécone w ciagu 30 dni po odbiorze koficowym
ostatnie] Inwestycji i uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania calego
przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze 30% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pézniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
oraz przez okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony protokolu odbioru koncowego
umowy, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
1 kontraktowej od wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia nie mniejsza od ceny
calkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Umowa ta powinna obejmowaé réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem robét lub uzytkowaniem terenu budowy.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej musi byé tak skalkulowana
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przez Wykonawcg, aby pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzieé ryzyka,
bez limitu zdarzen dla szkéd osobowych i rzeczowych z ich nastepstwem w postaci
utraconych korzysei.

Umowa ubezpieczenia powinna obejmowac ochrong ubezpieczeniowa wylacznie realizacje
zakresu objgtego niniejsza Umowa.

Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
1 ofrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrona
ubezpieczeniowa.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1, wraz z dowodem zaptaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawcg najpézniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
1 przediozenia Zamawiajacemu na 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego tg okolicznoéé z dowodem zaplaty sktadki.

W razie braku wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej
w zakresie okreSlonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
z tytulu realizacji przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowaé wyplate odszkodowania platnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia, ani ich cesje nie moga byé dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu calodci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,
po uplywie terminu okre§lonego w § 5 ust. 3;

b) za opdznienie w wykonaniu danego etapu w stosunku do terminu realizacji okreslonego
w harmonogramie stanowiacym Zatacznik nr 3 do Umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
po uptywie terminu okres$lonego w harmonogramie;

¢) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi danej Inwestycji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie
terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

d) za opéznienie w przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego przediuzenie umowy
ubezpieczenia z dowodem oplacenia skladki okreslonej w § 11 ust. 5 — w wysokosci
rownej skladce ubezpieczeniowej;

¢) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca wraz z cze$cia dokumentacji w
wysokosci 0,1 % wartoSci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien jaki uplynal od wprowadzenia podwykonawcy do dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu jej projektu;
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f) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z winy lub innych przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 8 ust. 1.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku, gdy tablice, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 i 7 nie speiniaja wymagan
okreslonych w ,Zasadach promocji projektow dla beneficjentéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, lipiec 2009, lub nowszych, jezeli takie zostana opublikowane w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy - w wysokosci 5.000 zlotych;

b) za opoéznienie w umieszczeniu tablic, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 i 7 -
w wysokosei 50 zlotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 6.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

4. Poza wypadkami odstapienia wynikajacymi z wlasciwych przepiséw prawa, Zamawiajacy
moze réwniez odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie rozpoczal rob6t w ciagu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy,

b) przerwal realizacjg robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

¢) nie realizuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowiazania umowne,

d) opoznia sig z realizacja robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, o ktorym
mowa § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

€) nie przedstawi harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

Odstapienie, o ktérym mowa powyzej nie wylacza dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

Odstgpienie, o ktérym mowa w niniejszej Umowie wywiera skutek prawny na przyszlosé,

tj. od chwili zloZenia oswiadczenia woli przez Zamawiajacego w tym przedmiocie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy réwniez w przypadku
okre§lonym w art. 145 Prawa zaméwien publicznych.

6. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial mozliwoici finansowania Projektu przez Unie
Europejskg oraz Banki moze odstapi¢ od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych
dla siebie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z biezacych faktur wysokosci naliczonych kar
umownych.

§13

1. Strony nie ponosza odpowiedzialnoéci za niewypetienie zobowiazai umownych
z powodu wystapienia sily wyzszej. Za przypadki sily wyzszej, ktére uwalniajg Strony
od wypelnienia zobowiazaf umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje sie
nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej umowy, a ktérym strona nie bedzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannosci, udaremniajac catkowicie lub czedciowo wypehienie zobowiazaf
umownych, jak np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow
w przedsigbiorstwach Stron i podwykonawcéw) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wiadz.

2. Silg wyzsza nie jest brak sily roboczej, materialow i surowcéw, $rodkdw transportu, chyba
ze jest to spowodowane sila wyzsza.
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3. O zaistnieniu okolicznosci stanowigcych sile wyzsza Strony sa zobowiazane niezwlocznie
si¢ powiadamiac.

§ 14
Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwoéé
dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co
najmnie] jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw
ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakoficzenia rob6t budowlanych z powodu:

1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnoéei:

a) kleskami zywiolowymi;

b) warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych, uniemozliwiajacymi
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzeri, dokonywanie
odbiordow;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegOlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;
b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw o kompetencjach zbliZzonych do organ6w administracji publiczne;;

3) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na skutek zlecenia Wykonawcy
zamoOwien dodatkowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych wyzej termin
przewidziany na ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakoficzenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty spos6b, nie dhuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci.

2. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian:

1) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego
na zaproponowana osobg, przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

2) sila wyZzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z STIWZ;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

5) kolizija z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji;

6) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357[1] Kodeksu
cywilnego;

7) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

8) zmiana wynagrodzenia, jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki
podatku od towaréw i ushug VAT

W przypadku pkt 3), zmiany dostosujg sposéb rozliczen lub platnosci do wymogdw Zmienionej
umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji Projektu.
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W przypadku pkt 4), zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje.

W przypadku pkt 7) mozliwa jest w szczegOlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow

i technologii robot.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej,

na zasadach okres§lonych w warunkach umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

4. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Unie Europejska oraz
zewngtrzne instytucje finansowe Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zam6wien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, kt6ra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci beda wymagaly formy pisemne;j
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§ 15
1. Do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot umowy Wykonawca wyznaczy kierownika,
ktorym bedzie v y
2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, iz osoba pelniaca funkcjg kierownika budowy posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane do pelienia funkcji kierownika budowy okreSlone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

§ 16
1. Do biezacych kontaktéw w sprawach dotyczacych realizacji Umowy Strony wyznaczaja
nastgpujace osoby:
1} Zamawisjacys seevsmsmms GETEL: § msisisnmnmeneranmismns e-mail....ccccceeeecrernens
2) Wykonawca: .......ccoceevrvvvvirinnennnne B3 g | (0 S —— 111 1|

2. Osoby wskazane w pkt. 1 nie s3 upowaznione do zmiany warunkow niniejszej Umowy.
3. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 powyzej wymaga formy pisemne;.

§17
Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej Umowy moze byé dokonana tylko za pisemna
uprzednig zgodg Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng czesé niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:
dokumentacja projektowa,
opis przedmiotu zamdwienia,
harmonogram rzeczowo — finansowy,
zakres robot Podwykonawcy,
o$wiadczenie Podwykonawecy,
formularz oferty,

N
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7. kosztorys ofertowy.

§19
Niniejsza Umowa obowiazuje od dnia podpisania.

§ 20

Wszelkie ewentualne spory, jakie mogg wyniknaé z realizacji Umowy Strony bedg
rozwiazywac ugodowo. Jezeli okaze sig¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
innych przepisow obowiazujacych w niniejszym zakresie.

§22

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga byé¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

§23
Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr [e], zawartej w dniu [e]

) miejscowosé [e], data [e]
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone w celu przediozenia podmiotowi:

dzialajacemu pod firma [e] z siedziba w [®] wpisany w rejestrze przedsiebiorcow [e], NIP [e]

bedacemu Wykonaweg robdt budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego dla zadania: ,,Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnie
ul. Obroncow Westerplatte w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 38),
zwigzanego z realizacja przez Zamawiajacego Projektu pn. Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji GérnoSiqskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq —
na podstawie Umowy nr [e] zawartej w dniu [e] 2012 roku.

Niniejszym o$wiadczam/y, Ze reprezentowany przeze mnie/nas podmiot dzialajacy pod
firma/nazwg [®] z siedziba [e] wpisany w rejestrze przedsiebiorcow [e], NIP [e],
reprezentowany przez [e], wykonywal jako Podwykonawca, zatrudniony przez [e] na
podstawie Umowy nr [e] z dnia [®] nastgpujace prace: [®] w okresie od [e] do [e].

Niniejszym oS$wiadczam/y, ze Podwykonawca otrzymal wymagalne wynagrodzenie w
umoéwionej wysokosci, nalezne mu od Wykonawey z tytutu wykonania powyzszych prac. W
konsekwencji powyzszego Podwykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zrzeka sie i
zobowigzuje si¢ nie podnosi¢ Zadnych roszczefi w stosunku do Zamawiajacego z tego tytulu
zaréwno obecnie jak i w przysztosci.

[e]
[e]

Zalgcznik do oSwiadczenia: odpis z rejestru przedsigbiorcéw, pelnomocnictwo lub inny
dokument nalezycie wykazujqcy reprezentacje Podwykonawcy

51



TR TURA & -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

(Zatacznik nr 8b do SIWZ)

Wzér umowy — Urzad Miasta Katowice
Nr sprawy: UE/JRP/....... /2013

UMOWA IN/...../[13
zawarta w Katowicach w dniu........................ pomiedzy:

Miastem Katowice z siedziba w Katowicach, kod 40-098, ul. Mityniska 4, NIP 634-001-01-47
zwanym dalej "Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

L0 A it mmmmamomnams e A B AR A AR A S SO R R RS AN
B AT A GRS A 55 n A AR A s AR A RAA RS KA AR SR RO ol i eSS B KSR N
d
firma , z siedzibga W .....oo...... Jod....., ul. ...l , zarejestrowang w
............... prowadzonym przez ............ pod numerem ............. NIP............ Zzwang

dalej "Wykonawca", reprezentowana przez:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

PREAMBULA

1. Miasto Katowice o§wiadcza, iz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) w dniu 01.02.2013
r. zawar} POROZUMIENIE ze spotka Tramwaje Slaskie S.A. w sprawie przeprowadzenia
w trybie przetargu nieograniczonego wspolnego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn.

»Modernizacja torowiska wbudowanego
w jezdnie ul. Obroncéw Westerplatte w Katowicach”.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, o ktorym mowa w pkt. 1 powyze;j.

3. Przedmiotowe zamowienie realizowane bedzie na zasadach okreslonych w dokumentach
wymienionych ponizej wedhug hierarchii waznoSci:

1)  Umowa (niniejszy dokument),

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z wszelkimi zalacznikami i
wyjasnieniami Zamawiajacego na etapie postgpowania przetargowego,

3)  Oferta Wykonawcy.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych pod
nazwa:
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»Modernizacja ulicy Obroncéw Westerplatte w Katowicach
na odcinku wspdlnym z torowiskiem wraz ze skrzyzowaniem
ul. Gen. Hallera i J. Korczaka”
dla zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca ” obejmujacych:
a) przebudowe nawierzchni drogowej, zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
chodnikow,
b) przebudowg rejonu skrzyzowania ul. Gen. J. Hallera zapewniajaca dopasowanie
sytuacyjno — wysoko$ciowe do projektowanego odcinka,
¢) wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw cigzarowych i zatok postojowych dla
samochodéw osobowych,
d) wykonanie kanalizacji deszczowej — odwodnienie korpusu drogowego,
e) budowg sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Obroncéw Westerplatte
1 ul. Bednorza wraz z zasilaniem,
f) wprowadzenie element6w zieleni urzadzonej,
g) dostawe i montaz koszy na Smieci.
2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupetiajacych, o ktérych
mowa W art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
3. Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o dostarczona przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa opracowang przez Projektanta — firme Egis Poland Sp. z 0.0., ul.
Pulawska 182, 02-670 Warszawa.

§2.

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbgdne uprawnienia i $rodki do wykonania
przedmiotu umowy zgodne ze szczegdlowym zakresem okreslonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. Nadzdr nad robotami budowlanymi objetymi umows wykonywany bedzie wylacznie przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
udokumentowane w sposdb okre$lony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajacego dzialaja w ramach
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.), ustawy Prawo zamowien publicznych oraz z niniejszej umowy.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy nadzér nad realizacja robdt ze strony Wykonawcey
peli¢ beda wylacznie osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania budowa
lub innymi robotami budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane oraz wykazem osob dotaczonym do oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie w kadrze
technicznej wykonujacej przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy. Zmiana oséb
nie stanowi zmiany umowy i moze by¢ dokonywana przez Wykonawce poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajacego (Wydziat Inwestycji). Zmiana w kadrze technicznej moze
by¢ dokonana po zweryfikowaniu do$wiadczenia zmienionej kadry technicznej w stosunku
do warunkow udziatu w postgpowaniu przetargowym. Zmiana staje sig skuteczna z chwila
poinformowania Wykonawcy o wydanej przez Zamawiajacego zgodzie.

§ 3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

I Klasyfikacja wydatku: 600-60004-605 WG
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1. Niezwlocznie po zawarciu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie
papierowej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pozwolenie na budowe.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznal si¢ z przekazana — zgodnie z ust. 1 powyzej - dokumentacja w sposéb
rzetelny (1j. zweryfikowal jej kompletnosé, wystarczalno$é i prawidiowosé), ktory
pozwala realizowa¢ roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag,

b) dokumentacja projektowa w pelni nadaje si¢ do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w_terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy, po przedlozeniu przez Wykonawcg dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
umowy.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioréw rob6t i prac wg zasad
przewidzianych w § 11 umowy oraz do terminowej zaplaty za wykonane prace wg zasad
przewidzianych w § 10 umowy.

§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca przed rozpoczgciem robét przedlozy Zamawiajacemu:
~ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
— Oswiadczenie kierownika budowy (robodt) stwierdzajace przyjecie obowiazku
kierowania budowa (robotami budowlanymi), wraz z kopia uprawnien budowlanych

i aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznoéci do wlasciwej okregowej izby

samorzadu zawodowego.

2. 'W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

a) Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

b) Uzyskania na wlasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwoler,
zezwolen, decyzji oraz wykonania obowiazkéw informacyjnych i wszelkich
czynnosci w tym zakresie, w tym dokonanie odpowiednich zgloszen,

¢) Zapewnienia na wlasny koszt, obstlugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym
zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu zaméwienia.

d) Kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego;

e) Informowania Zamawiajacego o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére
moga spowodowac zmiang zakresu robot lub terminu ich zakonczenia;

f) Naprawienia na wlasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktore wyrzadzit
Zamawiajacemu lub osobie trzeciej w zwiazku lub przy wykonywaniu robét,

g) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej.

3. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21) iUstawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz do prowadzenia prawidlowe;j
gospodarki odpadami wytworzonymi ~ w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci do:
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a) rozeznania rynku i przedstawienia Zamawiajacemu najkorzystniejszej oferty na wywoz
i sktadowanie materialéw wtornych,

b) przedkladania Zamawiajacemu wystawionych przez skladowisko pisemnych
potwierdzen przekazania materialow wtornych, w terminie do 7 dni od ich oddania,
w celu przekazania ich do Zamawiajacego i wystawienia faktury VAT na skladowisko,

¢) zagospodarowania i zutylizowania - na wlasny koszt - wszelkich odpadow
niepodlegajacych  odzyskowi iprzedkladania Zamawiajacemu odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych te czynnos$ci (karty odpadow).

d) wywozu na bazg¢ Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw Katowice na adres ul. Milowicka
w Katowicach oraz  przedstawiania Zamawiajacemu stosownych pokwitowan
surowcow jn.:

— kostki granitowe;j,
— kostki, ptyty betonowe chodnikowe nadajace sie do odzysku,
— destruktu asfaltowego.

4. Wykonawca o$wiadcza, iZ niniejsze zamdwienie realizowane bedzie zgodnie z prawem
polskim, w szczegélnoscei z ustawa Prawo Budowlane i zapewnia wykonanie robét zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczacymi wyrobéw, materialow
stosowanych w budownictwie.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, projektem organizacji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

§ 6.
TERMIN
1. Termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy okresla sie na 12 miesi¢cy od daty zawarcia
umowy.
2. Za termin wykonania calo$ci przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. W ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t (zwany dalej ,,Harmonogramem™), ktory
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zatwierdzony harmonogram bedzie integralna
czescig umowy.

2. Harmonogram winien okresli¢ szczegdtowy zakres rob6t, terminy posrednie wykonania i
plan platnosci, w tym podzial robdt na branze wg kosztorysow ofertowych, a takze podziat
na lata budzetowe realizacji oraz kwoty netto i brutto nalezne Wykonawcy. Harmonogram
winien by¢ spéjny z harmonogramem rzeczowo — finansowym opracowanym w ramach
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Tramwajami Slaskimi S.A.

3. Wykonawca bedzie przedkiadal Zamawiajacemu skorygowany harmonogram w sytuacji,
gdy harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem prac, z zastrzezeniem, zZe
zatwierdzone przez Zamawiajacego warto$ci robot w poszczegdlnych latach budzetowych
nie ulegng zmianie, chyba Ze zajdzie sytuacja opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalaja, Ze zmiana wartosci robot w poszczegdlnych latach realizacji, moze nastapié
po sporzadzeniu przez Wykonawcg korekty harmonogramu i zatwierdzeniu korekty przez
Zamawiajgcego.
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§ 8.
PODWYKONAWCY
1. Roboty wymienione w § 1 ............ zostang wykonane osobiScie przez Wykonawcg,
aroboty wymienione w §1 ......... (tozsame z robotami wymienionymi w Ofercie

Wykonawcy) - przez podwykonawcow, z wlasnych materiatow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce na zasadach przewidzianych Art. 647" §2 KC,
wowczas  Zamawiajacy od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okre§lonych w umowie lub projekcie (w tym w szczegélnosci wyciagiem z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy zawierajacy pozycje podzlecane) ma prawo w terminie 14 dni
zglosi¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, w przeciwnym wypadku uwaza sig, ze
Zamawiajacy wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

4. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca wyrazona
w trybie Art. 647' KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialnoéci za
zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

5. Podstawowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
podwykonawczej w trybie Art. 647" §2 KC jest przedstawienie Zamawiajacemu informacji
o podmiocie, przedmiocie umowy oraz przyshugujacym podwykonawcy wynagrodzeniu.

6. Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce i nie dopelni obowiazku wynikajacego z
Art.647' §2 KC wowczas Zamawiajacy nie bedzie solidarnie odpowiedzialny wraz z
Wykonawca za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy.

§9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
L. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na kwote
brutto ............. PLN (stownie: ........... zt ../100), zgodnie z ceng ofertowa, w tym:
a) warto$¢ kosztorysowa robot objetych przedmiarem —.................... PLN
b) podatek VAT w wysokoSci «...oeevvininninnen.. % .
2 W razie stwierdzenia istotnych réznic migdzy iloscig robot okreslona przedmiarem robot

planowanych do wykonania, arzeczywistymi iloSciami wynikajacymi z obmiaru robot
wykonanych, Wykonawca jest zobowiazany:
1) powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
2) przedlozyé¢ obmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru,
3) przedlozy¢ kosztorys roznicowy celem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.
3. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za roboty okre§lone w §1 umowy zostanie
ustalone w oparciu o obmiar powykonawczy stanowiacy podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego, ktory zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami
odbiorowymi. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wylacznie zakresu robot bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia i wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB,
stanowiacych integralng czes¢ umowy.
4, Zamawiajacy - po ustaleniu réznic, o ktérych mowa w ust. 2 i wartosci robot lub w
przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczacego robot, o ktérych mowa w § 16
ust. 3 umowy - ma prawo_zastosowaé korekte ceny kosztorysowej netto wraz z naleznym
podatkiem VAT:
a) w przypadku zmmiejszenia zakresu ilosciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
automatycznemu obnizeniu o kwote wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu roznicowego lub powykonawcezego,
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b) w przypadku zwigkszenia zakresu iloSciowego — wynagrodzenie Wykonawcy ulega
podwyzszeniu o kwote wynikajaca z kosztorysu ro6znicowego lub powykonawczego,
z zastrzezeniem, Ze doplata nastapi na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do
umowy, po zabezpieczeniu Srodkow finansowych przez Zamawiajacego.

3 Ceny jednostkowe robot podane w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie i
obowiazuja do konca realizacji przedmiotu umowy.
6. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot, ktére stanowiag niezbedny element

zamOwienia nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamdéwienia i dokumentacji projektowe;,
wowczas Wykonawca bedzie zobowiazany niezwlocznie zawiadomié o tym fakcie
Zamawiajacego, w celu wszczgcia procedur wymaganych przez Prawo zaméwien publicznych.
Roboty tego rodzaju beda stanowi¢ zaméwienie dodatkowe. Strony ustalaja, Ze wycena
zamowienia dodatkowego zostanie sporzadzona na zasadach okreslonych w ust. 7 i 8 ponize;j.

7. Jezeli wystapi konieczno$é wykonania robét, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy,
identycznych lub analogicznych do robét ujetych w kosztorysie ofertowym, wycena tych robét
zostanie wykonana z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

8. Jezeli wystapia roboty budowlane, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy, nie
wystepujace w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny
Jjednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robét zostanie wykonana w formie
kosztorysu sporzadzonego metods szczegblowa, przy zastosowaniu nastepujacych sktadnikow
cenotworczych:

a) Stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewddztwa $laskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu.

b) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu.

¢) Zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu.

d) Ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedhig $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow
i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdéw, w tym rowniez
cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) Naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

§ 10.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig nastepujace zasady zaplaty wynagrodzenia:

1) Ustala si¢ mozliwo$¢ rozliczania robét budowlanych wykonywanych na podstawie
niniejszej umowy miesigcznymi fakturami przejSciowymi do wysokosci 90% kwoty
podanej w §9 ust 1 umowy. Podstawa wystawienia faktury przejSciowej bedzie obmiar i
protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru.

2) Fakturg konicowa na pozostata kwotg umowna (do wysokosci 100% ceny podanej w §9

ust. 1 umowy) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciagu 7 dni od
daty odbioru koricowego.
Faktura koncowa platna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu pisemnych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, ze podwykonawcy zgloszeni
i zaakceptowani w trybie Art. 647' KC przez Zamawiajacego otrzymali calo§é
naleznego ostatecznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy podwykonawcze;j.

3) Fakture rozliczeniows na kwotg wynikajaca z réznicy miedzy iloscia rob6ét okreslong
przedmiarem robdét planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilociami
wynikajacymi z obmiaru powykonawczego dostarczonego wraz z dokumentacja
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odbiorows, Wykonawca wystawi po podpisaniu Aneksu do umowy, o ktérym mowa w
§9 ust.4 lit. b) sporzadzonego z tytutu rozliczenia powykonawczego.

2. W przypadku robét zafakturowanych, w ktorych wystepuja roboty wykonane przy
pomocy Podwykonawcy, warunkiem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego w
umoéwionym terminie jest przedlozenie Zamawiajacemu, nie pézniej niz 15 dni przed
terminem zaplaty, oryginatéw dokumentéw po$wiadczajacych zaplate za zakres robot
powierzonych Podwykonawcom. Akceptowanymi przez Zamawiajacego dokumentami
sg: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy oraz
oSwiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu  naleznosci przez Generalnego
Wykonawcg wszystkich zobowiazan finansowych na dziefi skladania oéwiadczenia za
zakres robot powierzony Podwykonawcy.

3. Faktury nalezy wystawia¢ na Urzad Miasta Katowice Wydzial Inwestycji, ul. Miyriska
4, 40-098 Katowice i dostarcza¢ do Wydzialu Inwestycji na adres: ul. Warszawska 4,
40-006 Katowice. W opisie faktury nalezy powolaé si¢ na numer umowy i zadanie
inwestycyjne.

4. Zaplata kazdej faktury bedzie dokonana w terminie do 30 dnmi, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na konto
Wykonawecy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust 2 umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wstrzymania platnosci Wykonawey do czasu uzupelienia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Termin platno$ci faktury liczy sie od dnia dostarczenia
dokumentéw Zamawiajacemu.

§ 11.
ODBIORY
. W trakcie realizacji i po wykonaniu rob6t bedg stosowane odbiory jn.:
— odbiory przejSciowe robot - do celéw fakturowania,
— odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy robét (odbidr czesci robot) dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
konicowym,
— odbidr koncowy robét (ostateczny),
— odbidér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

3. Wykonawca winien zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru koficowego Zamawiajacemu niezwlocznie
po zakonczeniu robét i przygotowaniu kompletnej dokumentaciji geodezyjne;
powykonawczej, Z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta. Gotowo$¢ do odbioru
potwierdza inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

4. Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy robdt w terminie do 14 dni z zastrzezeniem ust. 5
ponizej, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbiorowej oraz zakonczy
odbiér w terminie do 14 dni od jego rozpoczecia.

5. Odbidr koncowy Zamawiajacy rozpocznie po przyjeciu kompletu dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w STWIORB oraz kosztorysu powykonawczego.

6. Jezeli w toku czynnoéci odbioru kornicowego zostana stwierdzone istotne wady
uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiajacy moze odstapié¢ od
odbioru koficowego do czasu usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy realny termin do ich
usunigcia uwzgledniajacy ztozono$¢ techniczng wad.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady nieistotne, to
Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy realny termin do ich usuniecia.

—
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8. Odbiér pogwarancyjny Zamawiajacy rozpocznie w 14 dniu przed uplywem ostatniego dnia
rekojmi za wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiér pogwarancyjny zostanie
potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.

§ 12.
REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady wykonywane;j
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym wygasa po uptywie 60 miesigcy, liczac od dnia
dokonania odbioru koricowego robot (ostatecznego).

§13.
GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych
oraz pozostatych Swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, na okres 60
miesiecy od dnia dokonania odbioru koficowego robdt.

2. Okres obowiazywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo
niemozliwe.

3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé sie usuniecia szkéd, ktére
zostaly spowodowane przez wady, lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
gwarancji.

5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzeZzonej wadzie pisemnie (poczta, faksem lub
mailem). Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé
termin na ich usuniecie.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmdwit
usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawecy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (poczta, faksem lub mailem) kwestionuje
zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajacy
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie imiejscu wyznaczonym
bgdzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawceg wad zgloszonych. Zamawiajacy ma
prawo do odnotowania w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin, ze wykonawca
odmoéwil usunigcia wad i jednostronnego jego podpisania, oraz bedzie uprawniony do
podjecia dziatan zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powolujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktére
WYNOSI seisessesss 21 (10% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w zakresie
Miasta Katowice) zostalo wniesione na pelny okres realizacji przedmiotu umowy i
rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w pelej wysokosci, w formie
2. W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia
moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez
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Zamawiajacego (pieniadze, gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe, poreczenia
bankowe), z zachowaniem jego ciaglosci i wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany umowy.

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakoficzenia robot, Wykonawca
zobowigzuje sig odpowiednio przedtuzyé terminy waznoéci zabezpieczenia zlozonego w
formie innej niz pieniadz. W przypadku braku stosownego dokumentu Wykonawca wyraza
zgodg na potracenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z pierwszej przyshigujacej mu
naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w czesciach i terminach jn.:

a. 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koficowego roboét,
b. 30 % zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15.
KARY UMOWNE
1. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan umownych Strony
zastrzegaja stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczyé Wykonawcy kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu zobowiazania umownego opisanego w § 7 ust. 1
oraz § 10 wst.2 dla ktérego uzgodniono umownie termin wykonania —
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

b) za opéznienie w wykonaniu caloSci przedmiotu umowy dla _ktérego
uzgodniono termin wykonania w § 6 ust.l umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien op&Znienia,

c) za zwlok¢ w_usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

d) za brak wydluzenia terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §14
ust. 3 — wwysokoSci 10% kwoty zabezpieczenia, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia lgcznego brutto, ustalonego w § 9 ust. 1
umowy.

2) Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajjcemu kary umowne:

a) za zwlokg w dokonaniu odbioru koncowego robét z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia lacznego brutto okreslonego w §
9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w
ktoérym odbiér miat by¢ zakoniczony,

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1
umowy.

2. Strony ustalaja, ze laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50%
wynagrodzenia tacznego brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego, jezeli
wysokoSc szkody przewyzszy wysoko$é kary.
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§ 16.
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapié. edy wystapia:
2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w tym.

a) warunki atmosferyczne (gwaltowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia
klimatyczne) uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie
prob (sprawdzen), dokonywanie odbioréw, przez okres powyzej 14 dni,

b) niewypaty i niewybuchy,

c) wykopaliska archeologiczne,

d) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.),

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (np. bunkry, fundamenty, §ciany
szczelne, kable, rury itp.);

2.1.2. Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym:

a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznoé¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

2.1.3. Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w tym:

a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni od
daty wystapienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystapienie Wykonawcy
spelniato wszystkie warunki formalne,

b) odmowa wydania przez wla$ciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolefi,
uzgodnien itp.; '

2.1.4. Protesty mieszkanicéw lub innych oséb prawnych i fizycznych;

2.1.5. Wygasniecie uzgodnien poczynionych przez projektanta z instytucja lub osoba prywatna
(np. MZUiM, Katowickie Wodociagi S.A., KIWK Sp. z 0.0., PKP Energetyka S.A., TAURON
Dystrybucja GZE S.A., PGNiG, OUG, MOSIR, wla$ciciel nieruchomoéci itp.).

2.1.6. Brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres powyzej
Imiesigca.

2.2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w niniejszym
ustgpie termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedhizeniu o czas niezbedny do
prawidlowego ukorczenia robot, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapié¢ w sytuaciji, gdy wystapi:

3.1.1. Niedostgpno$¢ na rynku materialdbw lub urzadzeii wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen;

3.1.2. Pojawienie sig na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji;

3.1.3. Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét;
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3.1.4. Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

3.1.5 Konieczno$¢ zrealizowania rob6t na podstawie dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwiazaf technicznych lub technologicznych Iub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

3.1.6. Konieczno$¢ zrealizowania robdt na podstawie dokumentacji zamiennej sporzadzonej
w wyniku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu zmian.

3.1.7. Konieczno$¢ wykonania rob6t budowlanych i/lub dostarczenia materialow / urzadzeri nie
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, majacych wptyw na funkcjonalnoéé lub przyszie uzytkowanie.

3.1.8. Konieczno$¢ wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy i
wynikajacych z dokumentacji projektowej i STWIORB a niewystepujacych w przedmiarze
robot i kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

3.2.1. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1.; 3.1.4.;
3.1.5.; 3.1.6; 3.1.7 i 3.1.8 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaplaty Wykonawey
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wystapienia robét zamiennych na zasadach okre$lonych
w ust.5 niniejszego paragrafu.

3.2.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2. Zmawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zaptaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia wylacznie w sytuacii,
gdy polecenie zmiany materiatu, urzadzenia lub technologii zostato wydane w formie pisemnej
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego (z wylaczeniem Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego). Podstawg zwigkszenia wynagrodzenia bedzie rzeczywisty koszt zmiany.
3.2.3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.1.3. Wykonawca
nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, a roboty zamienne winny byé wycenione na
zasadach okreslonych w §9 ust.8, z zastrzezeniem, iz warto$é robét po zmianach nie przekroczy
kwoty, jaka Wykonawca zaproponowat w swojej ofercie.

4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

4.1.1. Nastapi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majaca
negatywny wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej
Miasta,

4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
w rozumieniu Art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zaméwiefi publicznych;

4.1.3. Nastapila sila wyzsza;

4.1.4. Nastapi zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie
netto przystugujace wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do
obowiazujacych przepiséw;

4.1.5. Nastapi rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przyshigujace wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.

4.1.6. Zamawiajacy zatrudni Inzyniera Kontraktu do prowadzenia i rozliczenia robét objetych
niniejszg umowa. W takim przypadku, tam gdzie w umowie jest zostal wymieniony
»Zamawiajacy” w jego miejsce moze zosta¢ wprowadzony ,,Inzynier Kontraktu”.
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4.2.1. W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt. 4.1.2 i 4.1.3
zmianie moze ulec termin wykonania umowy o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Jjej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
4.2.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4.1.1 Zamawiajacy
jest uprawniony do rozwiazania umowy. Rozwigzanie umowy nastapi przez przekazanie
Wykonawcy powiadomienia, ktére wejdzie w Zycie z dniem otrzymania tego powiadomienia
przez Wykonawcg. Po wejsciu w Zycie powiadomienia Wykonawca bezzwlocznie:
— zaprzestanie dalszej pracy,
— zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wlasnosci,
— przekaze wszelkie dokumenty, materialy, urzadzenia wytworzone lub zakupione
w celu realizacji przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca otrzymal wynagrodzenie,
— usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla
bezpieczenstwa i opusci plac budowy,
— okresli warto$¢ wykonanych robét na dzien rozwigzania umowy.

Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie przystugujace wykonawcy za wykonane roboty oraz

wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniést w

zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.

5. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi byé wyrazony na pi$mie. Strony
ustalq wzor wniosku.

W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawieraé¢ bedzie wystapienie o zatwierdzenie do

zaplaty dodatkowych kosztéw, wéwczas do wniosku nalezy dotaczyé, w zaleznosci od

charakteru prac:

1) dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj i zakres rob6t (plany, rysunki lub
inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii
lub zmianie cech elementu wstosunku do przyjetych w dokumentaciji
pierwotne;j.

2) lokalizacje robét;

3) oswiadczenie, iz roboty s objete zaméwieniem podstawowym,

4) przedmiar robot zatwierdzony przez inspektora nadzoru;

5) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

6) kosztorys robot zawierajacy zestawienie planowanych prac do wykonania
i przewidywanych kosztéw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, ktore nie beda wykonywane; Kosztorys rob6t nalezy
sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w § 9ust. 7 i 8 umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego wniosek jest podstawa do korekty ceny kosztorysowej

netto wraz z naleznym podatkiem VAT zgodnie z zapisem §9 ust.4 umowy.

6. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami okreSlonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacy ma prawo w terminie
okreslonym w § 6 ust.1 umowy odstgpi¢ od umowy:
1) Wykonawca nie podjat realizacji rob6t pomimo przekazania placu budowy, w ciagu 2
miesi¢cy od daty przekazania placu budowy, chyba Ze podjecie realizacji robét wynika
z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,
2) Warto$¢ naliczonych lacznie kar umownych osiagnie kwote okreslona w §15 ust.2
umowy.
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3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnoéci przerwat realizacje robét na
okres dluzszy niz 5 tygodni, chyba Ze zaniechanie realizacji umowy wynika z
przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

4) Wykonawca jest w zwloce w realizacji robét w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesigc;

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztalcenia.

6) jezeli Tramwaje Slaskie S.A. nie beda miaty mozliwosci finansowania Projektu przez
Uni¢ Europejska oraz Banki i odstapig od umowy z Wykonaweca, ktéra zostala zawarta
w wyniku wspdlnego postgpowania przetargowego, o ktérym mowa w preambule
Niniejszej UmMowy.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pismie w ciggu 60 dni od zaistnienia przestanki
do odstapienia z podaniem przyczyn odstapienia i stanie sig skuteczne z chwilg doreczenia
drugiej stronie pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu. Z chwila skutecznego odstapienia
umowa ulega zakonczeniu iz ta chwila nastepuja skutki odstapienia od umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcey z tytulu wykonania czgsci umowy wynikaé bedzie z protokohu
odbioru rob6t sporzadzonego przez Strony na dzien odstapienia od umowy.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytuhn wykonania cze$ci umowy (art.145 Prawo zaméwien
publicznych).

§18.
PRZEPISY KONCOWE

Bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej pisemnie, nie mozZna przenieié na osoby trzecie

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odszkodowawczych

i odsetkowych, z wyjatkiem cesji wierzytelnosci (cesji platnoéci) na akceptowanego

podwykonawce.

§19.

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo
zamowien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.

2 Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad miejscowo wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3 Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.
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