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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu  

dla zadania: 

„Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego  

w ul. Kołłątaja - ul. 11 Listopada w Będzinie" 
 
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na: 

- przebudowa przejazdu drogowo-tramwajowego 

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego  

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania projektu jest umowa nr DO/583/2012 z dnia 14.12.2012r. zawarta 

pomiędzy firmą PROGREG Sp. z o.o. a Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie przy  

ul. Inwalidzkiej 5.  

1.3 MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

 Przy opracowywaniu projektu tymczasowej organizacji wykorzystano następujące materiały: 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

 w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999, 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

 warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

-  Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

-  Aktualna mapa syt. - wys. w skali 1:500, 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

 Istniejące torowisko tramwajowe (nie dotyczy przejazdów) jest wbudowane jako torowisko  

w technologii torowiska klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podkładów 

drewnianych za pomocą przytwierdzenia pośredniego typu „K”. W miejscach przejazdu drogowo-

tramwajowego przez torowisko jest wykonana z prefabrykowanych płyt EPT. W rejonie istniejącego 

obiektu mostowego torowisko jest wykonane w technologii klasycznego z szyn tramwajowych 

przytwierdzonych do podkładów drewnianych.  
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3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 Zasadnicze rozwiązanie sytuacyjne torów oparte jest na istniejącym przebiegu torów. 

Przyjęto istniejący rozstaw torów 3,44 m z dowiązaniem na początku i końcu zakresu, uwzględniający 

pozostawienie słupów trakcyjnych na zewnątrz torowiska. 

Długość projektowanego torowiska wynosi 122,646 m toru pojedynczego: 

- tor A – 61,087 mtp,  
- tor B – 61,559 mtp, 

3.2 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

 Rozwiązanie wysokościowe torowiska określono na profilu podłużnym toru „A”, tj. toru 

prawego oraz na profilu podłużnym toru „B” tj. toru lewego. Profile torowe opracowano w nawiązaniu 

do istniejącego profilu torowiska z dowiązaniem wysokościowym w granicach opracowania. 

 Na odcinkach 5m przed i poza zakresem opracowania przewidziano regulację w planie  

i profilu istniejących torów. 

4 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE ORAZ 

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBÓT 

Roboty budowlane przy przebudowie torowiska i peronów tramwajowych prowadzone będą 

w 2 etapach, w których przejazd drogowo-tramwajowy oraz odcinek torowiska będą wykonywane 

połówkowo (po jednym torze). Dla tramwajów wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Aby możliwy był 

ruch wahadłowy tramwajów, należy zabudować tymczasowe rozjazdy technologiczne oraz 

zastosować sygnalizację świetlną zabezpieczającą przejazd przez odcinek jednotorowy. 

Modernizacja odgałęzień podwójnych zrealizowana zostanie w 2 zasadniczych etapach, 

które zostały zaprojektowane z uwzględnieniem utrzymania ruchu pojazdów w czasie prowadzonych 

robót. 

• Etap 1 – obejmuje wykonanie tymczasowych rozjazdów technologicznych wraz  

z tymczasową sygnalizacją świetlną. W etapie tym założono wykonanie połowy przejazdu 

drogowo-tramwajowego i odcinka torowiska tramwajowego w obrębie skrzyżowania  

ul. Kołłątaja z ul. Podzamcze. Prace związane z budową należy całkowicie wygrodzić, 

odseparować od  pojazdów. Wyznaczono objazdy dla pojazdów zapewniając możliwość 

zawrócenia na sąsiednich skrzyżowaniach. Pasy ruchu obu jezdni w ul. Kołłątaja zwężono do 

szerokości 3,00m na wysokości modernizowanego przejazdu. 

• Etap 2 – obejmuje ponowne wykonanie tymczasowych rozjazdów tramwajowych.  

W etapie tym założono wykonanie drugiej połowy przejazdu drogowo-tramwajowego i odcinka 

torowiska tramwajowego w obrębie skrzyżowania ul. Kołłątaja z ul. Podzamcze. Prace 

związane z budową należy całkowicie wygrodzić, odseparować od  pojazdów. Tymczasową 

organizację ruchu oraz plan objazdów przewidziano jak w etapie 1. Po wykonaniu robót 
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budowlanych należy zdemontować tymczasowe rozjazdy tramwajowe oraz tymczasową 

sygnalizację świetlną. 

Czas wykonywanych prac: około 3 dni. 

 Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany w załączonym opracowaniu, jednakże 

miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybierać indywidualnie w zależności od warunków 

terenowych. 

 Na odcinku prowadzonych robót wprowadza się ograniczenie prędkości dla samochodów 

do 40km/h oraz oznakowanie ostrzegawcze A-14, A-12. 

 Przy wykonywaniu głębokich wykopów ruch kołowy zabezpieczyć zaporami U-20a  

i U-3c. Projektowanie przewężenia pasów ruchu oznakować tablicami kierującymi U-21a. 

 Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:  

• znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów, 

• nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowania, 

• znaki drogowe użyte do oznakowania robót powinny mieć wymiar o jedną grupę większy niż 

znaki ustawione na stałe (należy zastosować znaki z folią odblaskową II typu), 

• zmiany oznakowania poziomego należy wykonać kolorem żółtym – oznakowanie 

cienkowarstwowe lub naklejane (po zakończeniu  robót oznakowanie należy usunąć).  

 Przed przystąpieniem do robót należy: 

• uzyskać u zarządcy drogi pisemne zezwolenie na wejście w teren, uzgadniając termin 

i okres wykonywania robót,  

• wykonać i ustawić w określonych miejscach wskazanych projektem oznakowania 

(oznakowanie do czasu odbioru zasłonięte), 

• powiadomić podmioty gospodarcze oraz mieszkańców objętych organizacją ruchu  

o rozpoczęciu robót i utrudnieniach związanych z robotami. 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego zabezpieczenia  

i oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować.  

 Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego i przekazać zarządcy 

drogi. Oznakowanie poziome i pionowe należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 Za oznakowanie oraz za zabezpieczenie robót na placu budowy odpowiada kierownik 

budowy. 

 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robót 

związanych z modernizacją przejazdu drogowo-tramwajowego w ul. Kołłątaja - ul. 11 Listopada.  

5 ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

 Zaprojektowano wprowadzenie ruchu wahadłowego dla tramwajów komunikacji miejskiej. 

Ruch wahadłowy będzie możliwy dzięki projektowanym, tymczasowym rozjazdom technologicznym 

oraz projektowanej sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej przejazd przez odcinek jednotorowy 
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6 UWAGI 

Zabudowę rozjazdów technologicznych należy wykonać godzinach nocnych (od ok. godz. 

23.00 do godz. ok. 4.00). 

Sygnalizację świetlną zabezpieczająca przejazd przez odcinek jednotorowy należy wykonać 

jako sygnalizację przekaźnikową z pierwszeństwem dla tramwajów jadących od strony Dąbrowy 

Górniczej.  

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest opracowanie projektu w/w sygnalizacji, uzgodnienie go 

ze spółką Tramwaje Śląskie s.a. i wykonanie po akceptacji. 

Termin zamknięcia przejazdu drogowo-tramwajowego należy skoordynować z terminem 

realizacji trzeciego etapu przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

 Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - II ÷ III kw. 2013 

 

Projektował: 

           mgr inż. Maciej Geroch 
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7 ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 

Za zgodność z oryginałem 
 

………………………………… 
Kraków, 04.2013 

mgr inż. Maciej Geroch 
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