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I OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

.Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie drogowo — tramwajowym w ulicy Brackiej
w Katowicach”.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polega na przebudowie torowiska tramwajowego na

przejezdzie w ul. Brackiej na dtugosci 67,115 m pojedynczego toru.

Zakres opracowania obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t

przy przebudowie torowiska na przedmiotowym przejezdzie.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/224/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku
zawarta pomiedzy firmg PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwajami Slaskimi S.A. z siedzibq w Chorzowie

przy ul. Inwalidzkiej 5.

2 STAN ISTNIEJACY

Obecnie na przejezdzie torowisko tramwajowe jest wbudowane w jezdnie z kostki brukowej.

3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne opartej jest na istniejgcym przebiegu toréw. Dtugos¢ projektowanego
torowiska wynosi 67,115 m pojedynczego toru ( 33,582m toru A; 33,533m toru B). Przyjeto rozstaw
torow 4m, zwiekszajacy sie na koncu projektowanego odcinka do 4,13m. Na przejezdzie wystepujg
luki R30 (tor A) i R32 (tor B) poprzedzone tukami R50. Na tukach R30 i R32 zastosowano piyty
torowe trapezowe VRZ 717/665.

3.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Na przejezdzie zastosowano spadek poprzeczny ptyt torowych 1% kierunku potudniowym,
aby osiagna¢ przechytke h=15mm na tukach. Na projektowanej trasie wystepuje niewielki spadek
podtuzny 0,2%.

Na odcinkach 30m przed i za ptytami przejazdowymi przewidziano regulacje w planie i profilu

istniejacych toréw.
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3.3 ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

3.3.1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJAZDU Z PLYT

PREFABRYKOWANYCH

Konstrukcje nosng toru przewidziano o nastepujacym ukfadzie:

e 25cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu (ewentualnie z kruszywa naturalnego)
stabilizowanego cementem (z dodatkami do stabilizacji gruntow spoistych przy
stabilizacji gruntu rodzimego) do Rm=2.5MPa (wg PN-S-96012 dla ruchu KR 4+6 dla

gornej czesci ulepszonego poditoza) dla wzmocnienia podtoza
e 20 cm — podbudowa B30 (C25/30)
e 3 .cm - podsypka cementowo piaskowa

« 35 cm - prefabrykowana pltyta torowa np. system PREFA lub materiat réwnowazny
0 pionowych $cianach ptyt, z kanatami szynowymi do cigglego mocowania szyn poprzez
zalanie poliuretanowg masg zalewowg na bazie poliuretanu posiadajgca aprobate
techniczng do ciagtego, elastycznego mocowania szyn.

W korytka-kanaly szynowe przewidziano wiozenie szyn 60R2 (j.w.) oczyszczonych przez
piaskowanie z rdzy i zagruntowanych materiatami na bazie zywicy epoksydowej z posypka piaskiem
kwarcowym (z wklejonymi beleczkami z betonu B30 (C25/30) wypetniajgcymi komory szynowe wg
zaprojektowanej geometrii). Pod stopke szyny i po jej bokach przewidziano aplikacje 2+0.5cm
warstwy dwusktadnikowego materiatu, na bazie poliuretanéw do elastycznego ciggtego mocowania

szyn, po zagruntowaniu betonu korytek.

Przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni w pasie do 2.00m od krawedzi projektowanych
piyt torowych i wykonanie w tym pasie nowej konstrukcji nawierzchni na ruch KR-5. Szczeling miedzy
ptyta torowg a istniejacg nawierzchnig nalezy wypehi¢ zalewg na bazie polimeroasfaltu tak jak

szczeliny miedzy ptytami (po ewentualnym uprzednim zaimpregnowaniu $cian ptyt).
Konstrukcje jezdni na ruch KR-5 przewidziano o nastepujacym uktadzie:

e 36 cm (16 + 20) - warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem do Rm=2.5MPa (wg PN-S-96012 dla ruchu KR 4+6 dla gdrnej czesci

ulepszonego podioza) dla wzmocnienia poditoza)

¢ 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025
« 8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/25 wg PN-S-96025

e 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 na bazie polimeroasfaltu
wg PN-S-96025.

Na pofaczeniu z istniejgca nawierzchnig warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ z zaktadkami

szerokosci po 15cm.
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Wykonawca winien wykona¢ warstwe ochronng i filtracyjng na odcinku probnym dla stwierdzenia
faktycznego przyrostu wtérnego modutu odksztatcenia na tej warstwie z uzyciem konkretnego rodzaju
mieszanek kruszyw. W przypadku stwierdzenia zbyt matego modutu Wykonawca bedzie mogt
zmieni¢ rodzaj mieszanek lub wzmocni¢ podioze gruntowe poprzez wykonanie warstwy stabilizaciji

cementem na calej szerokosci koryta.

W przypadku nawilgocenia podtoza uniemozliwiajgcego uzyskanie wskaznikow nosnosci nalezy

je osuszy¢ (i ewentualnie doziarni¢) w sposob mechaniczny lub chemicznie.

3.3.2 NAWIERZCHNIA STALOWA TOROW

Konstrukcje toréw przewidziano zasadniczo z szyn 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811.
taczenie szyn na catym przebudowywanym odcinku toréw (niezaleznie od konstrukcji
podbudowy) przewidziano przy pomocy spawania termitowego w technologii SoWoS lub innej o nie
gorszych parametrach z tym, ze wykonanie stykéw szyn z utwardzonymi gtébwkami musi byé
wykonane metodg SoWoS-H C z obrobka cieplng taczonych szyn. Dopuszcza sie spawanie
elektryczne drutem ostonowym. Spawanie moga wykonywaé wylgcznie osoby posiadajace

poswiadczone kwalifikacje.

Podlew dolny w konstrukcji w podlewie cigglym oraz podlew szyn w konstrukcji na ptytach
korytkowych musi by¢ wykonywany wytacznie przy temperaturze szyn w przedziale 15+300C. Pomiar

temperatur szyn musi by¢ wykonany komisyjnie i wpisany do protokotu z pomiaru temperatury.

3.4 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME , ZABEZPIECZENIE
RUCHU

Roboty budowlane wykonywane bedg przy wstrzymaniu ruchu tramwajow. Nie zastosowano
ruchu wahadtowego tramwajow ze wzgledu na koniecznos¢ likwidacji jednego stupa trakcyjnego na
wlocie Trasy Rencéw, aby mozliwe bylo zastosowanie tymczasowych toréw przejazdowych oraz

koniecznos¢ lokalizacji tymczasowych toréw przejazdowych w jezdni ul. Gliwickiej.
Roboty budowlane podzielono na 2 zasadnicze etapy:

e etap 1 (a, b, c, d — obejmuje wykonanie przejazdu przez torowisko zlokalizowanego po
stronie wschodniej (od strony przystanku Zaleze Dwor). W etapach 1a, 1b i 1c wykonywana
bedzie podbudowa betonowa projektowanego przejazdu — planuje sie zajecie jednego pasa
jezdni ul. Brackiej oraz utrzymanie wszystkich relacji na obu skrzyzowaniach. Dla kazdego
Z wyzej wymienionych etapdw przewiduje sie prowadzenie rob6t w okresie 1 tygodnia.
W etapie 1d wykonywane beda prefabrykowane ptyty torowe oraz montaz szyn. Roboty
w tym etapie prowadzone bedg w godzinach nocnych, przy calkowitym zamknieciu jezdni
wschodniej w rejonie przejazdu. Roboty w etapie 1d wykonywane bedg w okresie ok.

1 tygodnia.

e etap 2 (a, b, ¢, d) — obejmuje wykonanie przejazdu przez torowisko zlokalizowanego po

stronie zachodniej (od strony Chorzowa). W etapach 2a, 2b i 2c wykonywana bedzie
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podbudowa betonowa projektowanego przejazdu — planuje sie zajecie jednego pasa jezdni
ul. Brackiej oraz utrzymanie wszystkich relacji na obu skrzyzowaniach. Dla kazdego z wyzej
wymienionych etapow przewiduje sie prowadzenie robot w okresie 1 tygodnia.
W etapie 2d wykonywane beda prefabrykowane plyty torowe oraz montaz szyn. Roboty
w tym etapie prowadzone bedg w godzinach nocnych, przy calkowitym zamknieciu jezdni
zachodniej w rejonie przejazdu. Roboty w etapie 2d wykonywane bedg w okresie ok. 2 — 3
dni.

Dla etapéw 1d i 2d w zwigzku zamknieciem jednej jezdni wyznaczono objazdy dla pojazdow.

Dla etapow 1 (a, b, c, d) oraz 2 (a, b, ¢, d) w zwigzku z wstrzymaniem ruchu tramwajowego
przez ul. Bracka, nalezy wprowadzi¢ zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie
tramwajowe 7, 13, 20 jadace od Katowic w kierunku Chorzowa nalezy skierowa¢ do Placu Wolnosci
(przystanek koncowy). Trasa tramwajow linii 7, 20 dla kierunku od Chorzowa do Katowic bedzie
konczyta sie w zajezdni Chorzéw Batory. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie letnim,
wstrzymac kursowanie tramwaju zabytkowego nr 2. Na trasie przystanek Chorzow Batory Piekarska —
Katowice Rynek (Teatr Slaski) nalezy wprowadzi¢ tymczasowy autobus. Na trasie autobusu
zastepczego nalezy wykorzysta¢ istniejgce przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Nowe
tymczasowe przystanki lokalizowa¢ na wlotach skrzyzowan, znakujac je oznakowaniem D-15 i P-17.

Na trasie, na ktérej wstrzymano ruch tramwajowy nalezy zastoni¢ oznakowanie D-17 i A-21.

Przy wykonywaniu glebokich wykopow ruch pieszy zabezpieczy¢é zaporami U-20c

i ewentualnie zastosowac kiladke dla pieszych, ruch kotowy zabezpieczy¢ zaporami U-20a i U-20b.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposOb wskazany w zatgczonym opracowaniu, jednakze
miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od warunkow

terenowych.
Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

« znaki i tablice nie moga zastania¢ istniejacych znakéw drogowych, informatorow

i sygnalizacji $wietlnej,
* nie moga zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

« znaki drogowe uzyte do oznakowania robét powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wigkszy

niz znaki ustawione na state,

« zmiany oznakowania poziomego nalezy wykona¢ kolorem z6ttym (po zakonczeniu robot

oznakowanie nalezy usungg).
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:

e uzyskac¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na wejscie w teren, uzgadniajac termin

i okres wykonywania robot,

* wykona¢ i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowania

(oznakowanie do czasu odbioru zastoniete),
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e powiadomi¢ podmioty gospodarcze oraz mieszkancOw objetych organizacjg ruchu

0 rozpoczeciu robat i utrudnieniach zwigzanych z robotami.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ stalg kontrole ustawionego zabezpieczenia,

odwietlenia i oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowac.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ zarzadcy

drogi.

Za oznakowanie oraz za zabezpieczenie robét na placu budowy odpowiada kierownik
budowy.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robét przy

przebudowie przedmiotowego przejazdu przez ul. Bracka.
Termin wprowadzenia niniejszej tymczasowej organizacji ruchu: etap 1 - 2011r.

etap 2 - 2012r.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Cydzik
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I CZESC RYSUNKOWA
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