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TRAMWAJE SLASKIE S.A.
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZOW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacja)

dla przetargu pisemnego
prowadzonego na podstawie ,
Regulaminu udzielania zaméwien w Tramwajach Slaskich S.A.

pn.:

Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan inwestycyjnych objetych Projektem pn.
sModernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji
Gorno§laskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117, POILS 7.3-47
przewidzianym do wspolfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy: UE/JRP/205/2014
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SPIS TRESCI.

I.  Nazwa oraz adres zamawiajacego.
Il.  Tryb udzielenia zamowienia.
[1l.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamo6wienia.
V.  Warunki udziatu w przetargu.
VI.  Wykaz o$wiadczen i dokumentow.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osdb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIIl.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i Sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIIl.  Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia migdzy
zamawiajacym a wykonaweca.
XVIIl.  Postanowienia koncowe.

XIX.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia sektorowego, o warto$ci ponizej progdw stosowania
ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania
zamoéwien w Tramwajach Slaskich S.A., dostepnym na stronie internetowej zamawiajacego
www.tram-silesia.pl w zaktadce Zamoéwienia.

ROZDZIAL 111
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamodéwienia.

Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan inwestycyjnych objetych Projektem
pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 1I” przewidzianym do wspoétfinansowania przez
Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

2. Przedmiot zamdwienia i jego zakres.

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, w zakresie ktorego
bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola 1 nadzor inwestorski oraz autorski nad realizacja
Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap II”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczegolnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie =z obowiazujacymi przepisami,
a W szczeg6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budoweg, umowa z wykonawca robot budowlanych;

4) Kkontrolg przestrzegania przez wykonawce robot przepisow BHP i p.poz.;

5) opiniowanie harmonograméw  szczegdtowych robot 1 przedkladanie ich
zamawiajacemu do akceptacji;

6) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczo$ci z realizacji
Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i1 dotujacych;


http://www.tram-silesia.pl/
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7) nadzoér nad realizacja robot budowlanych zgodnie z zawarta umowa,
8) dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.
Szczegdtowy Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze postgpowanie o przedmiotowe zamoéwienie nie jest prowadzone
w oparciu 0 warunki kontraktowe FIDIC. Zamawiajacy w celu sprawnego i jasnego
przeprowadzenia postgpowania zaczerpnal jedynie nazewnictwo z przedmiotowych procedur.
Osoba wskazana przez zamawiajacego w pkt. 3.1 Rozdzialu V bedzie petnita funkcje
koordynatora pracy catego personelu bioracego udzial w realizacji przedmiotu zamowienia.
Glownym zadaniem Inzyniera kontraktu bedzie nadzér nad ogodtem prowadzonych robot
budowlanych 1 zwiazanych z tym innych dodatkowych czynnosci.

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na czgsci 1 nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Kod CPV
71520000-9

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia — czas realizacji robot budowlanych lecz nie dluzej niz
do 30.09.2015r.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W PRZETARGU

I. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:

1. spelniaja warunki okreslone w zalaczniku nr 2 do SIWZ tj.:

a) nie wyrzadzili szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie,

b) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

C) nie zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

d) zaden wspdlnik spotki jawnej, partner spotki partnerskiej, komplementariusz spotki
komandytowe] oraz spotki komandytowo-akcyjnej, urzedujacy cztonek organu
zarzadzajacego osoby prawnej lub jako osoba fizyczna nie zostal prawomocnie
skazany za przestgpstwo popeilnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych pracg zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popehienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego,

e) nie wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazanych z  przygotowaniem
prowadzonego postgpowania i nie postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnos$ci

oraz
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2. posiadaja wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonali ustugi w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia tj.:

2.1. zamowienie lub zamowienia polegajace na sprawowaniu funkcji Inzyniera
Kontraktu lub funkcj¢ mu odpowiadajaca, nad budowa lub przebudowa torowiska
tramwajowego wraz z siecig trakcyjna dla inwestycji o warto$ci co najmniej
8.000.000,00 zt netto.

2.2. co najmniej jedno zamowienie polegajace na projektowaniu lub sprawowaniu
nadzoru autorskiego obejmujace budowg lub przebudowe torowiska
tramwajowego 0 dlugosci minimum 0,5 km.

Uwaga - Wykonawca speini powyzszy warunek udziatlu w postgpowaniu, jesli

wykaze, ze wykonal wymienione w punkcie 2.1., 2.2. ustugi w jednym zadaniu lub

w kilku zadaniach z zastrzezeniem, ze wartos$¢ jednego zadania, o ktérym mowa w pkt

2.1 nie moze by¢ mniejsza niz 2.000.000,00 zt netto, natomiast dtugos¢ torowiska nie

moze by¢ mniejsza niz 0,5 km.

3. dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia tj.:

dysponuja osobami, ktéore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia,

posiadajacymi uprawnienia zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa budowlanego

Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub

odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesdniej

obowiazujacych przepisow tj.:

3.1. Inzynier Kontraktu (Koordynator nadzoru inwestorskiego)
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej lub kolejowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 5 lat doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru, wtym co najmniej 3 lata na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub
koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego
przedsigwzigcia inwestycyjnego zwiazanego z budowa lub przebudowa drog lub
torowisk;

3.2. Inspektor Nadzoru robot torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci kolejowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami torowymi;

3.3. Inspektor Nadzoru robot drogowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami drogowymi;

3.4. Inspektor Nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
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Doéwiadczenie: €0 najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi;

3.5. Inspektor Nadzoru robot elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanic uprawnien budowlanych do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata do$wiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami elektrycznymi;
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robot elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow to winna wykazac, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.6. Inspektor nadzoru robot teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen,
Dos$wiadczenie: co najmniej 3 lata do$wiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami teletechnicznymi;

3.7. Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata do$wiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi;

3.8. Inspektor nadzoru robdt mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci mostowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami mostowymi;

3.9. Inspektor ds. rozliczen
Doswiadczenie: co najmniej 3-letniec doswiadczenie w budownictwie, przy
wycenie, rozliczaniu i1 kosztorysowaniu robdot budowlanych na stanowisku
Inspektora ds. rozliczen lub réwnowaznym, ktory w ostatnich trzech latach brat
udziat W rozliczaniu projektéw inwestycyjnych

UWAGA

Zamawiajacy przy ocenie spetniania warunku, bedzie wliczat tylko okresy trwajace pelne
miesiace.

Wymagany w tym punkcie okres do$wiadczenia zawodowego, nalezy liczy¢ do uplywu
terminu sktadania ofert. Wymagany okres do$wiadczenia zawodowego nalezy rozumie
jako okres tacznie 60 lub 48 miesigcy petnienia funkcji inspektora nadzoru w trakcie
faktycznej realizacji robot. W przypadku pokrywania si¢ okresow doswiadczenia
wykazanego w petieniu poszczegolnych funkcji nie beda one sumowane.

3.10. Projektanci posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania:
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3.10.1.w specjalnosci drogowej bez ograniczen, ktory wykonal w ciagu ostatnich 3 lat
co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego lub
sprawowal nadzoér autorski w zakresie posiadanych uprawnien zwiagzany
Z przebudowa lub budowa torowiska tramwajowego,

3.10.2.w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
ktory wykonat w ciagu ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy w swojej specjalnosci lub sprawowat nadzor autorski w zakresie
posiadanych uprawnien,

3.10.3.w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, ktéry wykonal w ciagu
ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej
tramwajowej lub sprawowal nadzor autorski w zakresie posiadanych
uprawnien,

3.10.4.w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie przewodowej bez ograniczen,
ktory wykonat w ciagu ostatnich 3 lat: co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy w swojej specjalnosci lub sprawowat nadzor autorski w zakresie
posiadanych uprawnien,

3.10.5.projektant w specjalno$ci mostowej bez ograniczen, ktory wykonat w ciagu
ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy obiektow
mostowych lub sprawowat nadzor autorski w zakresie posiadanych uprawnien,

4. zalaczyli wymagane dokumenty,
5. wniesli wadium w wymaganej wysokosci,

6. zlozyli ofertg¢ w terminie wymaganym przez zamawiajacego,

.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamoOwienia w szczegdlnosci, przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

I1l. Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw wudzialu w  postgpowaniu
stwierdzeniem: ,,spelnia/nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach

I o$wiadczeniach ztozonych przez wykonawcg, 0 ktorych mowa w Rozdziale V1.

IV. Informacja dotyczaca podwykonawcow.

=

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czgsci zamowienia podwykonawcom.
2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy.
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3. Zamawiajacy zada podania prze wykonawcg w ofercie nazw (firm) podwykonawcow,
na ktorych zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okre§lonych w Rozdziale V pkt
II, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie
podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
wykonawca o§wiadczyt, ze prace wykona bez udziatu podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w Rozdziale V pkt II, w celu
wykazania spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca zobowiazany
bedzie wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany W trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Na zmiang lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wykonawca musi uzyskac¢ zgod¢
zamawiajacego. Kazde wystapienie o zmiang lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
musi mie¢ pisemne uzasadnienie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

1. W celu oceny spetniania przez wykonawce warunkow, okreslonych przez zamawiajacego

w Rozdziale V wykonawca winien zataczy¢ do oferty nizej wymagane dokumenty:

1.1 Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

1.2 Oswiadczenie wykonawcy — zatacznik nr 2,

1.3 Wykaz wykonanych ustug, w okresie trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
potwierdzajacych, ze wykonawca posiada do$wiadczenie w wykonywaniu uslug
zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale V pkt 1.2 wraz z podaniem przedmiotu
(uwzgledniajacego wartos¢ inwestycji), daty wykonania ipodmiotdw, na rzecz
ktérych ustugi zostaty wykonanie oraz zataczeniem dowodow, czy zostaly wykonane
nalezycie — zatacznik nr 3,

1.4 Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia zgodnie
z wymogami okreslonymi w Rozdziale V pkt 1.3 wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjami o podstawie
do dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4.

Zamawiajacy uzna roéwnowazne uprawnienia wykonawcoOw zdobyte w innym
panstwie zgodnie Z przepisami tego panstwa.

2. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia kazdy
Z wykonawcdéw winien zalaczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1.1 oraz 1.2
Pozostate dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamdéwienia (np.
spotki cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu
| zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika
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nalezy udokumentowa¢ dotaczeniem pelnomocnictwa podpisanego przez wszystkich
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamodwienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, oprocz dokumentéw wskazanych w punkcie 1 winien zataczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegolnione w Rozdziale XI pkt 3.

4. Wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem przez wykonawce.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096.

— droga elektroniczna na adres: j.urych@tram-silesia.pl.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez wykonawcg pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Ofertg¢ wraz z wymaganymi dokumentami 1 o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z wykonawcami jest: Joanna Urych.

ROZDZIAL VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwroci¢ sig do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji byty przestane do zamawiajacego rowniez
w formie edytowalnej na adres e-mail: j.urych@tram-silesia.pl.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pozniej niz
na2 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt
2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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4. Tre$¢ zapytan, bez ujawniania zrodla zapytania, wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

5. Ewentualne przedtuzenie terminu sktadania ofert nic wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku 0 wyjasnienie SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na
stronie internetowey.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od wykonawcoOw wniesienia wadium w wysokosci 18.900,00 zt.
(stownie osiemnascie tysigcy dziewigéset ztotych 00/100).

2.  Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) pieniadzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:

Bank Pekao S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wptaty i numer
sprawy.

O uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu §rodkow na rachunek zamawiajacego.

5. Wykonawca winien zalaczy¢ do oferty oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu
do zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie
niepienigznej nie zostal trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

6. Wadium wnoszone w formie innej niz pieni¢zna winno obejmowac caty okres zwiazania
oferta.

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
ofertg przed uptywem terminu sktadania ofert.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia sektorowego.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia sektorowego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia sektorowego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uplywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie przez jednego wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypetionego Formularza oferty (zatacznik nr 5 do SIWZ)
Zz wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia 1 dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;

3.2. Oryginal dokumentu $§wiadczacego o wniesieniu do Zamawiajacego wadium
w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu;

3.3. Stosowne pelnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentoéw zataczonych do oferty.

4. Dokumenty zataczone do oferty winne by¢ przedstawione w formie oryginalow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniona do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobeg
upowazniona do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.

7. Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony byly kolejno ponumerowane
1 zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa

W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4

Dz.U.2003.153.1503 z pdzn. zm.), co do ktérych wykonawca zastrzegl, ze nie moga by¢

udostgpniane, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA”

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia

ofert.

Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej

na zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8

40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

©

PRZETARG PISEMNY, NR SPRAWY UE/JRP/205/2014
NIE OTWIERAC PRZED: 15.05.2014r. GODZ. 10:00.

11



INFRASTRUKTURA 0‘ =% UNIA EUROPEJSKA
| RODOWISKO ’v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres
wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisana kopert¢ zawierajaca zmiang nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopertg
kazdej zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 ztozeniem oferty.

13. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez wykonawcéw dokumentow, oswiadczen, wykazow, danych
i informaciji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt,
pokoj nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 15.05.2014r. 0 godz. 09:45.

3. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie bgda zwracane bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 15.05.2014r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich
S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy
ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

7. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wymagane jest, aby wykonawca podat ceng¢ wyliczong jako wspotczynnik procentowy
od warto$ci szacunkowej robot budowlanych netto podanej w zataczniku nr 1 do SIWZ
(Opis przedmiotu zamowienia).

2. Podany w ofercie wspotczynnik procentowy winien by¢ zaokraglony do dwoch miejsc
po przecinku.

3. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem
wartos$ci netto oraz wartosci podatku od towaréw i ustug.

4. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug.

5. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentowa¢ w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.
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6. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ushug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwiazanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztéw odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowie, Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania wykonawcy.

8. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

9. W przypadku rozbieznosci pomigdzy cena oferty netto, a kwota wynikajaca z iloczynu
podanego wpodtczynnika procentowego 1 warto$ci szacunkowej robdt budowlanych netto
zamawiajacy uzna, ze prawidtowo podano wspotczynnik procentowy.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza sposréod ofert nieodrzuconych
tj. z najnizsza cena.

2. Kryterium oceny ofert bedzie wytacznie cena.

3. Jezeli w przedmiotowym postgpowaniu zostana ztozone oferty o takiej samej cenie,
zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktory zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie,
okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcéw bioracych udzial w postgpowaniu
0 wynikach przetargu.

2. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamoéwienia z wybranym Wykonawca nie
pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania oferta o tresci zgodnej z zalacznikiem nr 6
do SIWZ.

3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien okaza¢ dokument potwierdzajacy
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢
od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, oddziclnie dla kazdej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nast¢pujacych formach:

a) pieniadzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
wskazany przez zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgodg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki 1 termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly

w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatacznik nr 7
do niniejszej specyfikacji.
Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przedstawil istotne postanowienia gwarancji lub
poreczenia w celu uprzedzenia wykonawcoOw o swoich, opartych na prawie,
oczekiwaniach w tym wzgledzie. Dlatego wykonawcy moga przedstawic ,,odbiegajace od
wzorcowych” (zatacznik nr 7) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, Zze zakresem
praw i obowiazkéw stron (zamawiajacego, wykonawcy i gwaranta) beda odpowiadaty
treSci istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia sformutowanych przez
zamawiajacego.

6. Terminy obowiazywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia
W terminie obowiazywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytutu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia migedzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone wylacznie w zlotych
polskich.
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ROZDZIAL XVIII ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwotania ogloszenia, a takze warunkow
przetargu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez dokonania wyboru
ktorejkolwiek z ofert, jak rowniez oceny rzetelnosci Wykonawcow.

3. Czynno$ci Zamawiajacego podjete w postgpowaniu nie podlegaja srodkom ochrony
prawnej w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamédwien publicznych.

ROZDZIAL XIX

ZALACZNIKI

1) Opis przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 1.

2) Oswiadczenie wykonawcy — zatacznik nr 2.

3) Wykaz wykonanych ustug — zatacznik nr 3.

4) Wykaz 0sob — zatacznik nr 4.

5) Formularz ofertowy — zatacznik nr 5.

6) Wzor umowy — zatacznik nr 6.

7) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 7.

Zatwierdzil Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:
Tadeusz Freisler - Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny

Maryla Chmielarska — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy
Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Wykonawczy

Chorzow, dnia 28.04.2014r.
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(zatacznik nr 1 do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu zwanego dalej
»Inzynierem” w zakresie ktorego bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola i1 nadzor
inwestorski oraz autorski nad realizacja Projektu pn.: ,Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca
— etap I 7 zwanej dalej “Projektem” nizej wymienionych zadan, zwanych dalej
»inwestycjami’:
1. Modernizacja torowiska tramwajowego w ciagu ul. Katowickiej i1 Jagiellonskiej
w Bytomiu na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Moniuszki.
2. Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku
od PI. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej.
3. Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci w Chorzowie.
4. Modernizacja torowiska tramwajowego na przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej
w Katowicach.
5. Modernizacja sieci trakcyjnej wzdtuz ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku
od skrzyzowania z ul. Gateczki do granicy miasta Swietochtowice.
6. Modernizacja ukladu torowego na terenie Zakladu Uslugowo Remontowego
w Chorzowie - przebudowa glowicy rozjazdowej na wjezdzie do Zaktadu.
7. Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Pia$nik do Bytomia
Lagiewnik.
8. Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu
ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami.
9. Modernizacja potaczenia tramwajowego na skrzyzowaniu ul. Pitsudskiego i ul. 3
Maja w Sosnowcu.
10. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Pilsudskiego i H. Sienkiewicza
w Sosnowcu na odcinku od skrzyzowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka.
11. Przebudowa wezta rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyzowaniu ul. Malachowskiego
i 3 Maja.
12. Przebudowa nawierzchni torowo - drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu.
13. Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku
od skrzyzowania z ul. Brynicy do skrzyzowania z ul. Ratuszowa.
14. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku
od ul. Bolestawa Chrobrego do ul. Mtynskie;.
15. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdhuz ulic: Marcina Lutra, Plac
Krakowski, Wiktora Brysza do skrzyzowania z ul. Wolnosci.
16. Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie.
17. Modernizacja uktadow sterowania ruchem tramwajowym.

1. Zakres zamoéwienia.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiajacego nad
realizacja powyzszych zadan w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robot
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wymagan dotyczacych jako$ci stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, kosztéw
realizacji robot oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacja projektowa I w terminie
ustalonym w umowie.

2. Przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczegoOlnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w
szczegblnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, umowa z wykonawca robot budowlanych;

4) Kkontrolg przestrzegania przez wykonawce robot przepisow BHP i p.poz.;

5) opiniowanie harmonogramow  szczegélowych robot i przedkladanie ich
zamawiajacemu do akceptacji;

6) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczos$ci z realizacji
Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujacych;

7) nadzor nad realizacja robot budowlanych zgodnie z zawarta umowa,

8) dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.

3. Charakterystyka rob6t budowlanych obejmuje:
1) prace demontazowe,
2) budoweg podbudowy oraz ulozenie nowego torowiska podsypkowego lub
bezpodsypkowego zgodnie z zatozeniami projektowymi,
3) wykonanie fundamentow i posadowienie stupow trakcyjnych,
4) montaz sieci trakcyjnej oraz innych urzadzen,
5) przebudowg kablowych linii zasilajacych i powrotnych,
6) montaz instalacji sterowania i ogrzewania rozjazdow,
7) budowg peronow przystankowych,
8) budowe lub odbudowg nawierzchni jezdni i ciagdw pieszych,
9) przebudowe obiektow mostowych,
10) przebudowg kolizji z infrastruktura podziemna.
Szczegotowy zakres dla kazdego zadania zawiera dokumentacja projektowa dostgpna
u zamawiajacego, tj. w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, ul. 1-go
Maja 152 Katowice, pok. nr 8, tel. 32 256-36-61 wew. 308.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastgpujacych
dokumentow:
1) umowg na roboty budowlane,
2) dokumentacj¢ projektowa,
3) decyzje administracyjne oraz inne dokumenty niezbgedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
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4. Specyfika nadzorowanych Robot.
Nadzor inwestorski i autorski sprawowany bedzie w szczeg6lno$ci nad nizej wymienionymi
robotami:
1) Roboty torowo-drogowe,
2) Roboty elektroenergetyczne,
3) Roboty teletechniczne,
4) Roboty sanitarne,
5) Roboty inne:
a) przebudowa obiektow mostowych,
b)regulacja studni teletechnicznych, wtazow kanalizacji deszczowej i Sanitarnej,
¢) wykonanie studium hatasu,
d)organizacji ruchu drogowego i tramwajowego na czas realizacji robot (w tym nadzor
nad stanem 1 oznakowaniem objazddéw przygotowanych na okres wykonywania robot),
e) usuwanie kolizji z infrastrukturg podziemna.

5. Obowiazki wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania ustugi.
1) Obowiazki ogdlne Inzyniera:

a) Inzynier bedzie dziatat we wspolpracy z zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia,

b) wykonywanie obowiazkow i uprawnien Inzyniera zgodnie z niniejsza umowa oraz
umowami o roboty budowlane,

€) pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,

d) petnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,

e) kontrola nad wlasciwym i czasowym wdrazaniem Projektu, koordynacja dziatan
wszystkich organizacji uczestniczacych w Projekcie,

f) Inzynier powinien by¢ obecny na placu budowy w kazdym dniu, w ktorym
prowadzone sa roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego
nadzoru,

g) wspieranie zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z zakresem
technicznym, administracyjnym i finansowym zwigzanym z realizacja Inwestycji,

h) Inzynier zapewni stala wymiang informacji z zamawiajacym oraz koordynacje
swojej dziatalno$ci z wymaganiami zamawiajacego,

i) w przypadku niezadawalajacego postepu robdt budowlanych do obowiazkow
InZzyniera bedzie nalezato poinformowanie zamawiajacego o wszystkich §rodkach,
ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypeknienia
zobowiazan wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

J) egzekwowanie postanowien umow o roboty budowlane przy wspolpracy
Z zamawiajacym,
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k) informowanie zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ w zwiazku z realizacja inwestycji razem ze sposobami ich rozwiazania
i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw,

I) prowadzenie polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcami,

m) utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, tacznie
z zamawiajacym 1 Instytucjami finansujacymi,

n) prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbgdnych
dokumentéw z podmiotami bioracymi udzial w realizacji inwestycji,
ze szczegbdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag 1 wnioskow kierowanych
do wykonawcoéw robot budowlanych mogacych by¢é dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen, katastrof budowlanych, itp.,

0) sporzadzanie miesiecznych raportow dla zamawiajacego oraz raportdow w oparciu
o aktualne wytyczne Instytucji: Zarzadzajacej, Posredniczacej, Wdrazajacej
1 Finansujace;j,

p) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Zamawiajacego lub zewngtrzne
instytucje (m.in. Urzgdy Miast, Zarzady Drog, wlascicieli infrastruktury technicznej
itp.) na obszarze ktorych prowadzone sa roboty.

2) Obowiazki Inzyniera na etapie poprzedzajacym budowe:

a) Inzynier zapozna si¢ z zakresem przebudowy na podstawie dokumentacji projektowej
oraz sprawdzi jej jakos$¢, kompletnos¢ i prawidtowos$é. Dokona roéwniez oceny
| przedstawi zamawiajacemu stanowiska w sprawie przyjetych w projektach rozwiazan
technicznych.

b) Inzynier zobowiazany jest do Scislej wspdlpracy z zamawiajacym na etapie
postgpowania przetargowego, tj. przygotowania opisu przedmiotu zamowienia,
odpowiadania na pytania wykonawcow, weryfikacji kosztorysow ofertowych, pomocy
w przygotowaniu stanowisk w razie wnoszonych odwotan, weryfikacji z trescia SIWZ
przedktadanych polis ubezpieczeniowych oraz dokumentéw zabezpieczajacych
nalezyte wykonanie umowy itp.

c) Inzynier przeprowadzi inspekcj¢ terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa.

d) Inzynier przedlozy opracowanie pt.: ,,Organizacja i sposéb sprawowania nadzoru
inwestorskiego i autorskiego” zawierajace w szczeg6lnosci nastgpujace informacije:

1) ogodlne stanowisko Inzyniera dotyczace spraw majacych wplyw na prawidlowe
wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci w zakresie okreslenia celow
1 oczekiwanych rezultatow. Okreslenie zagrozen majacych wptyw na realizacje
umowy o roboty budowlane,

2) wykaz dzialan uwazanych za niezbgdne w realizacji przedmiotu zamowienia
do osiagnigcia celow i oczekiwanych rezultatow,

3) ogdlny harmonogram dziatan: rozpoczgcie, kolejno$¢ oraz czas trwania
proponowanych dziatan. Identyfikacja i1 okre§lenie czasu gltownych etapow
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realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem czasu pracy Inspektorow
na poszczeg6lnych etapach,
4) opis procedur postgpowania na poszczeg6dlnych etapach realizacji umowy o roboty

budowlane:

a) monitorowania postepu robot,

b) kwalifikowania $§rodkoéw (personelu, materialow, sprzetu) do wykonania robot

1 potwierdzenia platnosci,

C) wprowadzania zmian,

d) rozpatrywanie roszczen.
Procedury powinny zawiera¢: opis lub diagram czynnosci, wyszczegolnia¢ osoby biorace
udzial w wykonaniu tych czynno$ci, okresla¢ role jaka pelnia te osoby wraz
z przypisanymi im uprawnieniami i obowiazkami, propozycje zapisow dokumentujacych
wykonanie zadan oraz wzory obowiazujacych dokumentow,

e) Inzynier w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji,
schemat organizacyjny zespotlu wraz ze szczegdélowym zakresem obowiazkow
1 uprawnien, jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w skiad
zespotu.

f) w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych dat¢ rozpoczecia robot budowlanych
Inzynier  przedstawi  zamawiajacemu  o$wiadczenia  inspektorow  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na
list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne dokumenty
wymagane do rozpoczgcia i wykonania robot; Inzynier wyznaczy wsrdod swojego
personelu osobg petniaca funkcj¢ Koordynatora Czynnos$ci Nadzoru Budowlanego.

g) Inzynier zobowiaze wykonawcow robot budowlanych do przedstawienia
zamawiajacemu oswiadczen kierownikow budow, zatrudnionych przez wykonawcow,
stwierdzajacych przejecie obowiazkéw kierownika budowy nad danymi robotami,
atakze zaswiadczen o wpisie na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych datg rozpoczgcia robot
budowlanych,

h) Inzynier zobowiazany jest do oceniania i rozstrzygania w uzgodnieniu
z zamawiajacym wszelkich roszczen, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych
| probleméw narastajacych podczas robdt, zapobiegania sporom i opdznieniom, gdy
jest to wykonalne,

3) Obowiazki w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:
a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji

z dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, specyfikacja
technicznag wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

20



INFRASTRUKTURA 0‘ 5 UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO 'v FUNDUSZ SPOINOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINDSC

C) przygotowanie dokumentacji i rysunkéw zamiennych,
d) wyjasnianie watpliwosci w toku prowadzonych robot,

4) Obowiazki Inzyniera na etapie budowy:
Przedstawiciel Inzyniera jest upowazniony i zobowiazany do:
a) reprezentowania  zamawiajacego w  kontaktach z  osobami  trzecimi

w powierzonych sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji;

b) kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materialy i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane
do wbudowania;

C) przekazania wykonawcy robot terenu budowys;

d) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoSci
wykonywanych robot oraz wbudowanych materialow, zgodnie z wymaganiami
umowy o roboty budowlane, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

e) kontrolowania przestrzegania przez wykonawceg robot zasad bezpieczefnstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy;

f) udzielania wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji inwestycji;

g) Kontroli zgodnoséci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

h) uzgadniania w porozumieniu z zamawiajacym warunkéw na wykonywanie robot
w nocy i dni wolne od pracy;

i) wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce robdt, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

J) organizacji oraz przewodniczenia cyklicznym naradom dotyczacym robdt, w ktorych
udzial biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacjg inwestycji;

K) organizowania narad technicznych oraz sporzadzania protokotdow z tych narad
1 przekazywania ich zamawiajacemu i wykonawcy robot w terminie 3 dni od dnia
narady;

I) monitorowania postgpu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z obowiazujacymi przy realizacji inwestycji harmonogramem
szczegblowym,;

m) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

n) nadzorowania badan materiatow i robot wykonywanych przez wykonawce robot;

0) egzekwowanie od wykonawcy robot wykonywania dodatkowych badan materiatow
lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

p) zlecania uzgodnionych z zamawiajacym kontrolnych badan laboratoryjnych
1 pomiar6w do wykonania przez laboratorium zatwierdzone przez zamawiajacego,
a dziatajace na zlecenie Inzyniera;

q) zatwierdzania  projektow  warsztatowych, = montazowych, = wykonawczych
1 technologicznych sporzadzanych przez wykonawce robot;

r)  weryfikowania ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawce robot;
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s) dokonywania obmiaru wykonanych robot;

t) odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

u) sprawdzenia  wykonanych robot 1  powiadomienic  wykonawcy  robot
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

V) pos$wiadczenia usuniecia wad przez wykonawce robot;

W) przygotowania do odbioru czgSciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci
1 prawidtowos$ci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentow wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

X) sprawdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt oraz poswiadczania
wnioskow o platnos¢ wystawianych przez wykonawce;

y) poswiadczenia terminu wykonania robot w protokole odbioru koncowego;

Z) poswiadczenia i dostarczenia zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez wykonawcg po wykonaniu robot;

aa) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robot;

bb) powiadomienia zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja projektowa i stanem faktycznym na terenie
budowy;

CC) oceny merytorycznej roszczen wykonawcy robét i przedstawiania zamawiajacemu na
pismie projektow rozstrzygnig¢ w sprawie roszczen wykonawcy robot wraz
Z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach umozliwiajacych
wykonanie przez zamawiajacego postanowien umowy o roboty budowlane;

dd) sprawdzenia zasadnosci wszelkich kwot naleznych wykonawcy robot;

ee) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiazania/wypowiedzenia;

ff) wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa
robot;

gg) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez zamawiajacego
1 Instytucje finansujace w tym wynikajace z procedur zwiazanych z realizacja
inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS);

hh) sporzadzania raportow i sprawozdan wymaganych przez zamawiajacego w celu
wypelnienia wymagan stawianych przez Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko (POIiS);

i) udzialu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacja Inwestycji;

JJ) negocjowania z wykonawcami robot i pisemnego rekomendowania zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem na biezaco wszystkich robot dodatkowych i zamiennych;

kk) sprawowanie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

II) weryfikacji 1 przegladania rysunkéw roboczych wykonawcy zawierajacych zmiany,
zatwierdzania rob6t zamiennych w uzgodnieniu z zamawiajacym,;

mm) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych,
ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie
wykonywania robdt budowlanych,
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nn) biezacego dokumentowania (dokumentacja fotograficzna) postgpu prowadzonych

prac.
5) Inzynier bedzie decydowacé o:

a) Dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementow oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

b) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot;

c) Dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatow oraz sprzgtu i Srodkow transportu wykonawcy robot;

d) Wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.

6) Inzynier bedzie wnioskowac o:

a) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora (krotkoterminowy ekspert dziatajacy na zlecenie Inzyniera);

b) Zlecenie usunigcia wad w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W Wyznaczonym terminie;

€) Zlecenie wykonania ewentualnych uzasadnionych robot dodatkowych.

7) Inzynier bedzie akceptowac:
a) Projekt organizacji robot, program zapewnienia jako$ci, harmonogram szczegblowy

i kosztorys przedstawiane przez wykonawce robot;
b) Laboratorium wykonawcy;
C) Sprzet i urzadzenia pomiarowe wykonawcy robot.

8) Obowiazki Inzyniera na etapie zakonczenia robot:
a) Po zakonczeniu robot Inzynier po uzgodnieniu z zamawiajacym wystawi Protokot
odbioru technicznego, Protokét dopuszczenia do ruchu i Protokot odbioru koncowego.

b) Inzynier przeprowadzi inspekcj¢ koncowa i sporzadzi listy usterek oraz przygotuje
inne dokumenty zwiazane z warunkami umowy na roboty budowlane.
c) Inzynier wykona przeglad, oceng kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem istniejacym 1 dostarczy ja do zamawiajacego wraz
z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robdt w formie uzgodnionej
Z zamawiajacym.
d) W okresie gwarancji i bezposrednio po wystawieniu Protokotu odbioru koncowego,
do zadan Inzyniera bedzie nalezato:
a) Ukonczenie zadan wynikajacych z obowiazkow na etapie budowy;
b) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbgdnymi do usunigcia wad;
c) Odbiodr robot wykonywanych w zwiazku z usuwaniem wad;
d) Wspieranie zamawiajacego w  negocjacjach z  wykonawca robot
dotychczasowych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow;
e) Poswiadczanie koncowego wniosku wykonawcy o ptatnosc;
f) Wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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g) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
zamawiajacego przez okres trwania gwarancji jako$ci 1 rekojmi za wady
zgodnie z umowa o roboty budowlane.

9) Obowiazki Inzyniera w zakresie finansowym
a) pomoc we wszystkich dziataniach zamawiajacego zwiazanych z regutami wdrazania
Projektu, tj.:
— dotrzymywanie procedur zwiazanych z zarzadzaniem Projektami realizowanymi

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, wlaczajac
sporzadzanie i aktualizowanie planow 1 harmonogramoéw,

— monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia,

b) sporzadzanie niezbednych sprawozdan, raportow (min. rzeczowych, finansowych,
technicznych) z postepu rzeczowego i1 finansowego robot oraz innych opracowan
1 dokumentow wymaganych przez instytucje: Zarzadzajaca, Posredniczaca,
Wdrazajaca 1 Finansujaca (Banki),

C) sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan i raportéw wymaganych przez zewngtrzna
instytucj¢ finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligacji),
W szczegdlnosci raporty:

- wstepny,

okresowe,

- koncowy,

przed uruchomieniem emisji obligacji

d) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umow o roboty budowlane
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Projektow realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura

i Srodowisko,

e) kontrolowanie rozliczenia budowy,

f) nadzor, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi
rzeczowego, finansowego i technicznego postepu robodt, kosztow i1 budzetu,

g) ustalanie i okre$lanie warto$ci robot zgodnie z umowami o roboty budowlane,

h) szacowanie i weryfikowanie robot i prac wnioskowanych jako uzupetniajace,
zamienne i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez wykonawcow, w zakresie
wartos$ci rzeczowych 1 finansowych oraz opiniowanie co do zasadnosci,

1) sporzadzanie protokotéw koniecznosci i negocjacii,

J) monitorowanie wskaznikow Projektu,

K) monitorowanie gwarancji i/lub porgczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy),

[) ustalanie i wyliczanie, na potrzeby zamawiajacego, wysokosci kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach poszczegélnych uméw o roboty
budowlane oraz dla catego Projektu,

m) przygotowanie rozliczenia finansowego, umozliwiajacego calkowite rozliczenie
Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

9) Obowiazki Inzyniera w zakresie dziatan promocyjno — informacyjnych.
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a) nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez wykonawcow robot stosownych tablic
informacyjnych w miejscu inwestycji oraz stosowania dziatanh promocyjno -
informacyjnych  zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko,

b) opracowywanie i opiniowanie materiatdéw dla zamawiajacego jak np.: informacje dla
prasy 1 wiladz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez rozne instytucje,
a zwiazane z prowadzong inwestycja.

10) Inne:

a) Na kazdym etapie realizacji zadania Inzynier zapewni zamawiajacemu wszelka
fachowa pomoc w zwiazku z realizacja inwestycji w zakresie obowiazkéw nadzoru
inwestorskiego;

b) Inzynier nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiazkow,
zobowiazan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy o roboty budowlane;

c) Wykonywanie obowiazkow wynikajacych z umowy bedzie powierzone osobom
wskazanym w ofercie Inzyniera. Wskazane osoby musza speilnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ. Osoba odpowiedzialna za kierowanie zespolem inspektoréw
nadzoru bgdzie Inzynier Kontraktu, ktéry moze przekaza¢ ktérykolwiek ze swoich
obowiazkow i uprawnien jednemu z inspektoréw nadzoru, po uzyskaniu akceptacji
zamawiajacego i po powiadomieniu wykonawcy robot;

d) Inspektorzy Nadzoru zatrudnieni beda w zalezno$ci od potrzeb. Osoba przewidziana
do nadzoru, ktéra posiada kilka wymaganych uprawnien branzowych, moze by¢
zatrudniona do nadzorowania kilku branz jednocze$nie. Inzynier powinien
dysponowac¢ kadra rezerwowa dla zapewnienia ciaglego §wiadczenia ustug;

11) Obowiazki Inzyniera w zakresie dokumentowania wykonywania zamowienia:
a) W terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy na realizacj¢ niniejszego zamowienia,

Inzynier przediozy zamawiajacemu raport otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy
ogblnej organizacji inwestycji, dokumentacji projektowej oraz problemow, jakie
wystgpuja w poczatkowym okresie realizacji umowy o roboty budowlane oraz
opracowanie ,,Organizacja i sposob sprawowania nadzoru”;

b) Inzynier w ciagu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca przedtozy zamawiajacemu
»Raport miesiagca” dla kazdego z zadan wyszczegodlniajacy wykonane prace
| kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie robot, uzyskiwanym
poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystgpujacych problemach
w realizacji umowy na roboty budowlane;

Raport miesigczny bgdzie zawierat:

1) opis postepu robot i powstatych problemow,

2) zaangazowanie sit i srodkow wykonawcy robot,

3) zaangazowanie finansowe,

4) postgp robot i platnosci w podziale na kategorie robot w powiazaniu
z harmonogramem szczegdélowym na kazdy miesiac,

5) plan robot i planowane zaangazowanie finansowe na kolejny miesiac,
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6) graficzne przedstawienie postgpu robot w powigzaniu z harmonogramem
szczegbtowym,

7) graficzna prezentacjg postgpu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

8) fotografie dokumentujace postep robot,

9) wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

10) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

c) Inzynier, jezeli okaze si¢ to konieczne, przygotuje raport techniczny informujacy
o problemach technicznych, jakie wystapia w trakcie realizacji robdt. Taki raport
bedzie szczegélnie wymagany, kiedy wystapi konieczno$§¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektoweyj;

Raport Techniczny powinien zawierac:

1) zalozenia, na podstawie ktorych zostala opracowana dokumentacja projektowa
w opisywanym zakresie,

2) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegotowe
wymiary wszystkich wykonanych rob6t do dnia sporzadzenia raportu,

4) kopie wczesniej zgloszonych potrzeb zmian rozwiazan projektowych i innych
Zmian,

5) kopie kalkulacji kosztow zmian i ich wptyw na ceng umowy o roboty budowlane,

6) opis przyjetych projektowych zalozen i roznice w stosunku do zatozen
dokumentacji projektowej,

7) rysunki pokazujace doktadna lokalizacj¢ proponowanych zmian.

d) Po zakonczeniu robdt, a przed wystawieniem koncowego wniosku o ptatnos¢, Inzynier
przedlozy zamawiajacemu ,,Raport Koncowy Zadania” oraz ,Raport Koncowy
Inwestycji” zawierajacy:

1) Wstep

- Krétki opis projektu

— Dzialania przed rozpoczgciem robot

2) Dokumentacj¢ projektowa

— Zalozenia projektowe

- Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3) Organizacjg i zarzadzanie inwestycja

- Strukture zarzadzania wykonawcy robot

- Strukturg nadzoru Inwestorskiego — Inzyniera

- Strukturg nadzoru autorskiego — Inzyniera

4) Wykonawstwo

—  Postep robot

- Uwagi do wykonania poszczegdlnych gldéwnych elementow robot
— Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnos$ci ze Specyfikacjami Technicznymi
- Przyczyny wystapienia wad

- Roszczenia wykonawcy robot

— Zgloszone roszczenia wykonawcy robot
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— Zgloszone roszczenia zamawiajacego

- Rozstrzygnigcia Inzyniera

5) Sprawy finansowe

- Przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane
- Analiza ptatnosci

- Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

6) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczace:
— Dokumentacji projektowej

-~ Warunkéw umownych

- Ogo6lnych i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

— Czasu trwania umowy o roboty budowlane

- Rekomendacji Inzyniera co do organizacji i wykonywania inwestycji.

e) Inzynier jest zobowiazany do przekazywania zamawiajacemu raportoOw z przegladow
robot zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych
na kazde wezwanie zamawiajacego.

f) Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier prowadzit na biezaco dokumentacje
przepracowanych przez personel dni pracy. Dokumentacj¢ uslugi w tym zakresie
stanowi¢ bedzie ksiazka pobytow inspektoréw nadzoru na budowie, w ktorej
odnotowywane beda: data pobytu inspektora danej branzy na budowie potwierdzona
jego wlasnorgcznym podpisem.

Inzynier kontraktu nie bedzie mial prawa do:

Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane, bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

Zwolnienia wykonawcoéw z jakichkolwiek ich zobowiazan lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a takze wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do tych umow;

Ograniczenia zakresu robot 1 prac lub przekazania robot 1 prac wykonawcom innym niz
ci, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach o roboty budowlane;

Zatwierdzania ewentualnych robo6t dodatkowych, uzupetniajacych i/lub zamiennych bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Wykaz zadan wraz z planowanym terminem ich realizacji

Zamawiajacy informujg, ze z uwagi na trwajacy proces aplikacyjny ilos¢ zadan jak réwniez
termin ich realizacji moze ulec zmianie.

Orientacyjna

Lp. Nazwa Zadania diugosé Planowany termin realizacji
[mtp]
Modernizacja torowiska tramwajowego w ciagu
1 ul. Katowickiej 1 Jagiellonskiej w Bytomiu na 450 07— 12.2014

odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyzowania z
ul. Moniuszki.
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Lp.

Nazwa Zadania

Orientacyjna
diugosé

[mtp]

Planowany termin realizacji

Modernizacja torowiska tramwajowego W
Bytomiu w ul Katowickiej na odcinku od PI.
Sikorskiego do ul. Siemianowickiej.

1500

11.2014 - 05.2015

Przebudowa petli tramwajowej Rynek - Wolnosci
w Chorzowie.

1730

07.2014 - 03.2015

Modernizacja torowiska tramwajowego na
przejezdzie tramwajowym w ul. Brackiej w
Katowicach.

60

07.2014

Modernizacja sieci trakcyjnej wzdtuz ul. Armii
Krajowej w Chorzowie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Gateczki do granicy miasta
Swietochtowice.

5380

08.2014 —03.2015

Modernizacja uktadu torowego na terenie Zaktadu
Ustugowo  Remontowego  w Chorzowie -
przebudowa glowicy rozjazdowej na wjezdzie do
Zaktadu.

600

08 —11.2014

Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7
na odcinku od Piasnik do Bytomia Lagiewnik.

3590

07.2014 — 04.2015

Modernizacja torowiska tramwajowego
wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciagu
ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami.

130

04 -07.2014

Modernizacja potaczenia tramwajowego na
skrzyzowaniu  ul. Pilsudskiego i ul. 3 Maja
W Sosnowcu.

500

10-11.2014

10

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J.
Pitsudskiego 1 H. Sienkiewicza w Sosnowcu na
odcinku od skrzyzowania z ul. 3 Maja do Ronda
Gierka.

900

11.2014 - 04.2015

11

Przebudowa wezta rozjazdowego w Sosnowcu na
skrzyzowaniu ul. Matachowskiego i 3 Maja.

280

09 —10.2014

12

Przebudowa nawierzchni torowo - drogowej w ul.
3 Maja w Sosnowcu.

1400

05-06.2014

13

Przebudowa torowiska  tramwajowego w
Katowicach Szopienicach na odcinku
od skrzyzowania z ul. Brynicy do skrzyzowania z
ul. Ratuszowa.

1030

07 -12.2014

14

Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu
w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolestawa
Chrobrego do ul. Mtynskie;j.

1800

11.2014 — 04.2015

15

Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu
wzdluz ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski,
Wiktora Brysza do skrzyzowania z ul. Wolnosci.

1300

09.2014 — 04.2015
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Orientacyjna
Lp. Nazwa Zadania dlugosé Planowany termin realizacji
[mtp]
Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na
1 181 -12.2014
6 odcinku od ul. Staszica do Petli Zawodzie. 813 08 0
17 Modern_lzaCJa uktadéow  sterowania ruchem nd 08.2014-04.2015
tramwajowym
Laczna szacunkowa wartos$¢ przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 81,58 mln zl.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

NAZWA WYKONAWCY.......oeeieieieiieeiesitesteestestesteeste s e s teeteasaestaeaeanaesbeesaeanaesaaenseaneesseeseens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt
NUMET TRIETONU......eeiieee e re e raenne s

INUMET TAKSU. ...t ettt r e be e sne e e

Sktadajac ofert¢ w przetargu pisemnym pn.: Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych Projektem pn. ,Modernizacja infrastruktury tramwajowe;j
i trolejbusowej w Aglomeraciji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117
przewidzianym do wspotfinansowania przez Unig¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy:
UE/JRP/205/2014, o$wiadczam, ze spelniam warunki dotyczace:

1.

2.
3.

4.

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci zgodnie
z wymogami wlasciwej ustawy,

posiadania wiedzy i do§wiadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz oSwiadczam, ze:

— nie wyrzadzitem szkody, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie,

— nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

— nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne, uzyskalem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu*,

— zaden wspolnik spotki jawnej*, partner spotki partnerskiej*, komplementariusz spotki
komandytowej oraz spotki komandytowo-akcyjnej*, urzedujacy czlonek organu
zarzadzajacego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie zostal prawomocnie
skazany za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko S$rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowane] grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

— nie wykonywatem bezposrednio czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania i nie poslugiwatem si¢ w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci.

(Miejscowosc 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢
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(Zatacznik nr 3 do SIWZ)
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

NAZWA WYKONAWCY ... .ccuveiieiiieiieeieseesteeiesteeste et e e esaesaaesteesaesraesteenaesseesreennesseenseenes
AAIrES WYKONAWCY ...ttt bbbttt
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INUMET TAKSU. ...t ettt enne e

Sktadajac ofert¢ w przetargu pisemnym pn.: Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych Projektem pn. ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap I1”
przewidzianym do wspotfinansowania przez Unig¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy:
UE/JRP/205/2014, o$wiadczamy ze wykazujemy si¢ doswiadczeniem, polegajacym na
wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert nastgpujacych
ustug, odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego:

Lp. Nazwa (firma) Opis przedmiotu ustugi Data podpisania
i adres odbiorcy Protokolu odbioru
koncowego lub
réwnowaznego
dokumentu

dzien, miesiac, rok
e}

Jednoczes$nie zataczamy dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie ustugi zostaly
wykonane nalezycie.

(Miejscowosc i data) (podpis
Wykonawcy/Pelnomocnika)
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(zatacznik nr 4 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UQZESTNICZY(’? W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

Sktadajac ofert¢ w przetargu pisemnym pn.: Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objetych Projektem pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap 117
przewidzianym do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy:
UE/JRP/205/2014, oswiadczamy, ze przy realizacji zamoOwienia bedziemy dysponowac
nastgpujacymi  osobami  zdolnymi  do wykonania  przedmiotowego  zamoéwienia
| posiadajacymi wymagane przez Zamawiajacego doswiadczenie i uprawnienia:

Doswiadczenie Okres
Funkcja petlniona przy | Zakres i numer zawodowe faktycznego
Nazwisko i imi¢ | realizacji przedmiotu | posiadanych | (W tym m.in. nazwa kierowania
zamoOwienia uprawnien zadania oraz robotami
zakres) (od dnia do dnia)
Oswiadczamy, ze
1. dysponujemy osobami wymienionymi W POZ. .........ccceeevverveeneenn. wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi W poZ. ..........ceceeueee wykazu, lecz polegajac

na osobach zdolnych do wykonania zamoOwienia innych podmiotow, begdziemy
dysponowa¢ tymi osobami, na dowdd czego zataczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania nam do dyspozycji niezbednych oso6b na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zaméwienia.

3. osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczego6lnione w kolumnie 3.

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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(Zatacznik nr 5 do SIWZ)

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu pisemnym pn.: Pehienie funkcji Inzyniera kontraktu
dla zadan inwestycyjnych objgtych Projektem pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca — etap I1”
przewidzianym do wspotfinansowania przez Unig¢ Europejska ze s$rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy:
UE/JRP/205/2014, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkoéw zamoéwienia, za ceng w wysokosci:

Cenanetto .........oooeviiiiiiiiiiiniiiiienieeneeeeeenn 71

CO StaNOWi ................. % szacunkowej warto$ci robdt budowlanych netto
Podatek od towarow i ustug w wysoKoS$Cl .......ocevvviiiiiiiiniiiiiiiiiiieieeeeeeenn 21
Cenabrutto .........coooeiiiiiiiiiiiiiinieiieee e Zh

(stownie ZIOtyCh: ..ot ).

1. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i1 uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

2. Oswiadczamy, ze wyze] podana cena ofertowa obejmuje realizacjg wszystkich
zobowiazan wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia
wraz z zatacznikami.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzor UMOWY w sprawie zamowienia sektorowego
przedstawiony w zataczniku nr 6 do SIWZ, w tym warunki ptatnosci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treSci zgodnej ze wzorem
W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

5. Oswiadczam, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. Oswiadczamy ze firma/y ktora/e reprezentuj¢/emy spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

7. Oswiadczamy, ze warunki udzialu w postgpowaniu spelniamy samodzielnie/ w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu polegamy na zasobach
nastgpujacych podwykonawcow™:

8. Oswiadczamy, ze prace objgte zamdwieniem wykonamy sami/ zamierzam zlecié
podwykonawcy w nastgpujacym zakresie*:

9. Os$wiadczamy, ze wadium zostato wniesione w formie .........c.cceeceeceervenenieneenne.
* niepotrzebne skresli¢
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10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zadanej przez zamawiajacego.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamoOwienia

Adres do korespondenciji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imi¢ i Nazwisko

Data

Podpis
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta dnia (.......ccceeeeeveennee. )W (eeeereeeiieeeieeeeree e ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
0 kapitale zakltadowym wynoszacym 118 793 310 PLN, ktory zostat pokryty w catosci,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice —
Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o
numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwane w
dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z  siedziba
w ( ), 0 kapitale zaktadowym
wynoszacym PLN, zarejestrowana w Sadzie ( ), W
( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) 0 numerze identyfikacyjnym REGON: ( ),

zwanym(a) w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawea” lub ,,Inzynierem Kontraktu“, ktore
reprezentuja:

P )

N G PP RPN )

zwanych w dalszej czgsci Umowy tacznie ,,Stronami” a z osobna ,,Strong“

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/205/2014 zawiera sie
umowe o nastepujqcej tresci:

§1
Uzyte w Umowie pojgcia maja nastgpujace znaczenie:
1. ,Inwestycja” — wykonanie robot budowlanych dla zadan realizowanych w ramach
Projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz zinfrastruktura towarzyszaca — etap II, przewidzianego

do dofinansowania przez Unig¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
2. ,,Roboty” — oznaczaja wszystkie roboty budowlane do wykonania przez Wykonawce
Robot stanowiace przedmiot nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego dla Wykonawcy.

» Umowa“ — niniejsza umowa.

4. ,Umowa o Roboty Budowlane” — umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca
Robot w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego organizowanego przez
Zamawiajacego, ktorych przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w ramach
Inwestyciji.

5. ,,Wykonawca Robot” — wykonawca Robot Budowlanych.

w
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§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest petnienie przez Wykonawceg na rzecz i w imieniu
Zamawiajacego funkcji Inzyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego
oraz nadzoru autorskiego przy realizacji Inwestycji.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia (dalej
,»OPZ”) stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim do$wiadczeniem, potencjalem
I wiedza techniczna oraz odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy zaszta konieczno$¢ podjecia przez
Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek czynnosci nieokreslonych w OPZ 1 niniejszej
Umowie wymaganych dla prawidlowej realizacji tej Umowy, Inzynier Kontraktu
wykona te czynnoS$ci z najwyzsza staranno$cig w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy.

§3

1. Oprocz zobowiazan Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie w zakres obowiazkoéw
Wykonawcy wchodza wszystkie czynnosci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przewidziane obowiazujacymi przepisami, w tym
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a takze wszystkie
czynnosci przewidziane dla Inzyniera Kontraktu w Umowie o Roboty Budowlane, a ponadto
W szczeg6lnosci:
1.1 $cista wspolpraca z Zamawiajacym na etapie postgpowania przetargowego na wyltonienie
Wykonawcy Robot tj. przygotowania opisu przedmiotu zamowienia, odpowiadania na pytania
wykonawcow, weryfikacji kosztorysow ofertowych, pomocy w przygotowaniu stanowisk w
razie wnoszonych odwotan, weryfikacji z treScia SIWZ przedktadanych polis
ubezpieczeniowych oraz dokumentéw zabezpieczajacych nalezyte wykonanie umowys;
1.2 pehienie funkcji koordynatora w zakresie pracy inspektorow nadzoru réznych

specjalnosci zatrudnionych przez Wykonawcg;
1.3 sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania Robot zgodno$ci realizacji tych Robot
z dokumentacja projektowa;

b) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji Robdt dotyczacych projektu
budowlanego 1 wykonawczego 1 zawartych w nim rozwiazan oraz ewentualne
uszczegdtawianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie biednych rozwigzan
projektowych;

C) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca Robdt mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
W odniesieniu  do materiatbw 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru;

d) zadanie wstrzymania Robdt w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
lub wykonywania Robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa;

1.4 przekazywanie = Zamawiajacemu, sporzadzanych przez ~ Wykonawcg Robot
I zatwierdzonych przez Wykonawcg, miesigcznych Raportdow o postepie prac,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Wykonawcow Robdt;

1.5 dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

1.6 dokonanie, wspdlnie z Zamawiajacym, czynnosci odbiorowych Robot wykonanych
przez Wykonawcow Robdt;
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1.7 przedktadanie Zamawiajacemu do akceptacji, sporzadzonych przez Wykonawcow
Robot, wszelkich dokumentow, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie o Roboty
Budowlane, sprawdzonych przez Wykonawce pod wzgledem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym, a takze weryfikowanie wystawionych przez Wykonawce
Robot faktur w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

1.8 doradztwo techniczne i opiniowanie: koniecznych lub celowych do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych;

1.9 wykonywanie na potrzeby Zamawiajacego kalkulacji wstgpnych i kosztorysow, dla
zamierzonych lub wprowadzonych zmian dotyczacych realizowanych Robdt, a takze
weryfikacja kalkulacji wstepnych 1 kosztoryséw powstalych w trakcie realizacji Robot;

1.10 kontrolowanie zgodnosci wykonywanych Robdt z warunkami Umowy o Roboty
Budowlane, w tym zgodnos$ci z Harmonogramem szczegoétowym Robot;

1.11 wspdlne z Zamawiajacym przekazanie placu budowy Wykonawcy Robot;

1.12 egzekwowaniec od Wykonawcow Robdt jakosci wykonywanych Roboét, zgodnosSci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg;

1.13 niezwtoczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego, w przypadku:

a) opoznien WykonawcoOw Robdt w realizacji Robot w stosunku do Harmonogramu
szczegotowego Robot,

b) wstrzymania Robot bez wzgledu na przyczyny,

€) niezgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniem
na budowe;

1.14 wyegzekwowanie od Wykonawcow Robdt kompletnej dokumentacji powykonawczej
Robot, sprawdzenie jej pod wzgledem merytorycznym i przekazanie do akceptacji
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentow
sporzadzonych przez Wykonawcdéw Robot i zatwierdzonych przez Wykonawcg;

1.15 pisemne zglaszaniec Wykonawcom Robot wad Robodt, niezwlocznie w dniu
stwierdzenia ich wystgpowania;

1.16 organizowanie cyklicznych Rad Budowy;

1.17 sporzadzanie niezbednych sprawozdan 1 raportow w wymaganym zakresie
przekazywanie ich Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

1.18 sporzadzanie niezbednych sprawozdan i raportdow wymaganych przez zewngtrzna
instytucje finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligacji),
W szczegodlnosci raporty:

a) wstgpny,

b) okresowe,

c) koncowy,

d) przed uruchomieniem emisji obligacji.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy terminowo z nalezyta
starannoscia, czuwa¢ nad prawidlowa realizacja Robot, zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a takze chroni¢
interesy Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu czynnosci.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z trescia Umowy o Roboty Budowlane.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie czynno$ci (ustugi) stanowiace przedmiot Umowy

bedzie wykonywal rzetelnie 1 terminowo, uwzgledniajac zawodowy charakter

swiadczonych ushug, z zaangazowaniem odpowiednich sit i sSrodkéw w taki sposob, aby nie
spowodowac jakichkolwiek opdznien termindéw realizacji Robot lub w inny sposob narazaé

Roboty na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.
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5. Wykonawca zobowiazany bedzie zarowno podczas trwania, jaki i po zakonczeniu
Umowy, do §wiadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczego6lnosci bledu w sztuce, powstatych z
tego tytutu szkdd i1 utraconych korzyscei, jezeli te szkody i utracone korzysci nastapity w
wyniku szkodliwego dzialania, zaniedbania, zaniechania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce. Zamawiajacy jest takze uprawniony do dochodzenia odszkodowania
we wszystkich innych przypadkach wynikajacych z przepisOw prawa.

§ 4
1. Za prawidlowe i zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy wykonanie przedmiotu
Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie w wysokos$ci ....... % wartosci
netto Robot w ramach Inwestycji, tj. nie wigcej niz:
@) NELO: .ooveeiieeieerieieeeeee e ztotych, (Sfownie: ........ccoooveeiiiiieiiiecieeeeeee ),
b) podatek VAT w Kwocie: e ztotych,
(stownie:............ooiiiiiin ),
C) brutto: .oooveeeeeieiieeeceeeeeee zlotych (stownie: ....................o.ll ztotych).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wynikiem przeprowadzonych koncowych
rozliczen Robot w ramach Inwestycji przez Wykonawcow Robot.

3. Przewiduje si¢ mozliwos¢ obnizenia za pisemna zgoda Zamawiajacego pod rygorem
niewaznos$ci wynagrodzenia za czynno$ci niewykonane jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy oraz SIWZ.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyczerpuje wszelkie naleznos$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego zwiazane z realizacja Umowy. Wykonawcy nie
przyshuguje zwrot jakichkolwiek innych kosztéw poniesionych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza czgsciowe fakturowanie wykonach czynno$ci stanowiacych
przedmiot niniejszej Umowy. Warto$¢ ustugi objgtej fakturowaniem wyliczona zostanie
W oparciu o fakture czesciowa wystawiona przez Wykonawce Robot oraz wskaznik
procentowy okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawceg za wykonywanie Umowy, stanowié
bedzie zweryfikowana przez Wykonawce faktura sporzadzona przez Wykonawcg Robot
W oparciu 0 zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot odbioru Robot.

7. Zamawiajacy bedzie regulowat naleznos$¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem

na rachunek bankowy 0 Nt (.......ooviiiiiiii i ), w terminie do

30 dni od daty dorgczenia faktury. W przypadku gdy termin zaptaty naleznosci przypada

na sobotg¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy za ostatni dzien terminu uwaza si¢

nastgpny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT.

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:

Zwiqzane zrealizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq — Etap
11" wspolfinansowanego przez Unie Europejskq ze Srodkow Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko.

o

§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Rob6t w ramach Inwestycji, lecz nie dtuzej
niz do dnia 30.09.2015 roku.
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2. Wykonawca zobowiazany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego w okresie
obowigzywania gwarancji i1 rekojmi na Roboty uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. | Umowy.

3. Umowg uznaje si¢ za prawidtlowo wykonana przez Wykonawceg z chwila przyjgcia
przez Zamawiajacego Raportu Koncowego Inwestycji.

§6

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy oraz przez okres 30 dni po uptywie tego okresu waznej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej deliktowej i1 kontraktowej od wszystkich ryzyk. Umowa
ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi
by¢ tak skalkulowana przez Wykonawce jako profesjonalnego przedsigbiorce, aby
pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla
szkdd osobowych 1 rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.

2. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym

zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia

| otrzymania wyptaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objgtego ochronag

ubezpieczeniowa.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadania waznej umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust.

1 powyzej, z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajacemu przez

Wykonawcg najp6zniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
I przedlozenia Zamawiajacemu najpozniej w terminie 7 dni przed uplywem okresu
ubezpieczenia dokumentu potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem optacenia
sktadki.

6. W razie braku wykonania przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, ktorej mowa w zdaniu pierwszym
pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

7. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

8. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Hw

§7
1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ,,Utwor”), Wykonawca jest
zobowiazany w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy przenie$s¢ na
Zamawiajacego prawa majatkowe autorskie do Utworu, na nastgpujacych polach
eksploatacji:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie egzemplarzy Utworu,
technika przemystowa, drukarska, reprograficzna oraz technika cyfrowa, zapisu
magnetycznego, wprowadzanie Utworu do pamigci komputera,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych Utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

C) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposob inny niz okre§lony w lit. a) -
publiczne wystawienie, nadawanie, odtworzenie, udost¢pnianie Utworéw w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym; odtwarzanie, udostepnianie Utworu w dowolnym czasie i miejscu,

d) Internet,

e) wykorzystanie i zamieszczanie w cato$ci lub we fragmentach w specyfikacjach
istotnych warunkéw zamowienia dla potrzeb postgpowan o udzielenie zamdowien
publicznych prowadzonych przez Zamawiajacego lub podmioty dziatajace na jego
zlecenie, lub jego nastepcoOw prawnych.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, nastapi
W dniu przekazania przez Wykonawcg Zamawiajacemu Utworu.

3. Wraz z prawami, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca przeniesie
na Zamawiajacego prawo do wylacznego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
oraz do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z Utworu.

4. Wykonawca jest zobowiazany najpozniej A4 dniu przekazania
Zamawiajacemu egzemplarza Utworu, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, do uzyskania
w stosunku do przekazywanego Utworu zgody autora (-6w) Utwordéw, na dokonywanie
przez Zamawiajacego lub podmioty przez Zamawiajacego upowaznione jakichkolwiek
zmian w Utworze, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej oraz do udostgpniania Utworu w
calosci lub w czeSci anonimowo.

§8
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w formie kar umownych i odszkodowania za rzeczywiscie poniesiona szkodg, jezeli jej

rozmiar przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel
nie realizuje obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub realizuje je
nienalezycie - w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonywania
przedmiotu Umowy lub naprawienia szkody w terminie wskazanym w wezwaniu i
niedotrzymaniu przez Wykonawcg wyznaczonego terminu;

2) Za opodznienie w zakresie dokumentowania wykonania przedmiotu Umowy, w tym
W szczegdlnosci w zakresie ztozenia Raportow okreslonych w OPZ - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. | Umowy za kazdy dzien
opoOznienia;

3) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek terminow realizacji
Umowy lub poszczegdlnych jej elementow - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

4) W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowiazan dotyczacych poufnosci,
0 ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub 2 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie;
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5) Za opoOznienie w przedstawieniu Zamawiajacemu umowy  kontynuujacej
ubezpieczenie z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie w terminie
okreslonym w § 6 ust. 5 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

6) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty kar umownych na rachunek i w terminie
wskazanym kazdorazowo w wezwaniu.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$§¢ dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego na zasadach ogolnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej wyniosa wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, przy czym odstapienie to wywotuje skutek na
przysztos¢.

6. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowiazany
do zaptacenia ktoremukolwiek z Wykonawcéw Robot realizowanych w ramach
Inwestycji jakiejkolwiek dodatkowej kwoty nieobjgtej wynagrodzeniem wynikajacym
z Umowy o Roboty Budowlane, wowczas Wykonawca, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, zaplaci Zamawiajacemu ww. kwotg w catosci.

7. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bgdzie zobowiazany
do zaptacenia jakichkolwiek zobowigzan wobec osob trzecich, wowczas Wykonawca,
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zaptaci Zamawiajacemu ww. kwotg
W calosci.

8. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych 1 innych
naleznos$ci wynikajacych z niniejszej] Umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

1. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia, Wykonawce Robot lub jego
podwykonawcg wobec Zamawiajacego z roszczeniami pozostajacymi w zwiazku
z wykonywaniem przez Inzyniera Kontraktu obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym niezwlocznie Inzyniera Kontraktu.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Inzynier Kontraktu
zobowiazuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci wobec o0séb trzecich,
Wykonawcy Robot lub podwykonawcow. W przypadku postgpowania sadowego
Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do toczacego sig
postgpowania 1W miar¢ mozliwosci zwolni¢ Zamawiajacego z koniecznosci
wystgpowania w sprawie.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 2 powyzej, InZynier
Kontraktu zobowiazany jest do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich poniesionych przez
niego kosztow 1 wydatkow zwigzanych z wystapieniem z roszczeniami wobec
Zamawiajacego.

§10
1. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypeklienia zobowiazan umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje
si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i1 po zawarciu
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niniejszej Umowy, a ktorym strona nie bedzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej starannosci, udaremniajac catkowicie lub czg$ciowo wypetnienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powddz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem
strajkdw w przedsigbiorstwach Stron) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, ataki
terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sily roboczej, materialéw, chyba zZe jest to spowodowane sita
WYZSZ3.

3. O =zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacych sitle wyzsza Strony sa zobowiazane
niezwlocznie si¢ powiadamiac.

§11

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ do wykonania podwykonawcom wykonywanie
niektorych czynnosci okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

3. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom moze nastapi¢ jedynie
w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji i do$wiadczenia osob
majacych realizowa¢ czynno$ci (ustugi) okreslone w niniejszej Umowie 1 wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci Umowy przez podwykonawcg nie

zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 wust. 1 Umowy, t.
(crreeerrreeeree e ) zt  (stownie: e, ztotych
............................ groszy), w formie (.......c..c.ccecveeennnnenn), Przed podpisaniem Umowy.

2. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moze za pisemna zgoda Zamawiajacego
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stluzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Niezaleznie od tego uprawnienia, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia z wniesionego
zabezpieczenia naliczonych Wykonawcy kar umownych.

4. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia
Raportu Koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego. Zwrot ten zostanie dokonany, o
ile zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie zostanie zaliczone na poczet
roszczen Zamawiajacego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
albo poreczeniu bankowym oraz z uwagi na przedluzenie wykonywania Robot,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem,
wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowiazek
przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancje/poreczenie lub wplacic¢
odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu. Te same obowiazki obciazaja Wykonawcg w
razie kolejnych przedluzen wykonywania Robot. W przypadku nieprzedstawienia w
powyzszym terminie stosownego aneksu przedluzajacego waznos$¢ zabezpieczenia lub
braku ustanowienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, Zamawiajacy uprawniony
jest do ztozenia zadania wyptaty gwarancji 1 zatrzymania wyptaconych S$rodkow
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pienigznych z gwarancji na rachunki bankowym, jako kaucji zabezpieczajacej nalezyte
wykonanie Umowy. Zwrot kaucji nastapi zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyzej.
Natomiast jesli zabezpieczeniem jest kaucja to pomimo uptywu terminu jej zlozenia
Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé kaucje na dalsze okresy i dokonaé jej zwrotu
stosownie do postanowienia zamieszczonego w ust. 4 powyze;j.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Zamawiajacy zobowiazuje si¢
przechowywac je na oprocentowanym rachunku w banku obslugujacym Zamawiajacego.

§13

1. Poza wypadkami okreslonymi przez wiasciwe przepisy prawa, Zamawiajacy moze
rowniez odstapi¢ od niniejszej] Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
po uprzednim dorgczeniu Wykonawcy wezwania do usunigcia danego problemu z
zakres$leniem terminu jego usunigcia, jezeli:

a) Wykonawca bedzie zwlekat z dochowaniem ustalonych niniejsza Umowa terminow
jej realizacji lub realizacji jej poszczegdlnych elementdw o wigcej niz 14 dni
kalendarzowych,

b) Wykonawca z wlasnej winy przerwie realizacj¢ niniejszej Umowy i nie podejmie jej
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

c) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz
udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu, okreslonych niniejsza Umowa polis
ubezpieczeniowych w odpowiedniej wysokosci lub umowy kontynuujacej
ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie,

d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwltoce ze $wiadczeniem
ustug objetych niniejsza Umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie
i pisemnie poinformuje go o krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla
terminowego ich wykonania, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie nie wykona,

e) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca $wiadczy ustugi objete niniejsza Umowa
niezgodnie z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi
I wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, aWykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w swiadczonych ustugach nie dokona.

2. Jezeli nie bedzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewnetrzne instytucje finansujace Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowe bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu juz wykonanej czgsci Umowy.

4. Odstapienie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, wywiera skutek na przysztos¢.

§ 14
1. Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot Umowy (Inzynier
Kontraktu) et e et ssssart e s sesareees tel. ,
e-mail: ...l
2. Wykonawca wyznacza personel kluczowy (dalej ,,Personel Kluczowy”) do wykonywania
Umowy w osobach:
1) Inspektorzy:
a) nadzoru robot drogowych - ... ,
b) nadzoru robot torowych - ..........c.cooiiiiiiiii ,
€) nadzoru robdt wodno-kanalizacyjnych - ..., ,
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d) nadzoru robét elektrycznych - .. ... ,
e) nadzoru robét teletechnicznych - ... ,

f)  nadzoru robot konstrukeyjno-budowlanych - ......................

g) nadzoru robdt mostowych..............ooiiiiiii,

h) ds.rozliczen.............coooiiiiiiiiiii

2) Projektanci w specjalno$ciach:

a) drogowej - ....ooviniiiiiii e ,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - ....................ool . ,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - ... ... ,

d) telekomunikacyjnej- .......cccoovviiiiiiiiiiiiiiiie ,

€) MOSIOWE] = ..vonieiei e,

3. Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora w zakresie nadzoru nad realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow z Wykonawca - ..........ccoooiiiiiiiiiiiiiii
1<) P

4. Inzynier Kontraktu moze zaproponowa¢ zmiang cztonkéw Personelu Kluczowego,
jedynie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze
niz personelu wymienionego w ust. 2 powyzej.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany czlonkow Personelu Kluczowego,
jezeli uzna, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki wynikajace
z Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ cztonkow
Personelu Kluczowego.

6. Kazda zmiana Personelu Kluczowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie czynno$ci zwiazane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, osoby,
0 ktérych mowa w ust. 2 powyzej, wykonywa¢ beda osobiscie.

8. Powierzenie wykonania czgsci lub catosci objgtego niniejsza Umowa nadzoru osobie
trzeciej nie jest mozliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
Personelu Kluczowego.

§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana

mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu zakonczenia Umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania
Robot.

2) zmiana osOb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
Umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. os6b z uprawnieniami
budowlanymi. Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktoérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest
mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbgdne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang 0sobg);

3) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;
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5) zmiana uzasadniona okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357[1] §1 Kodeksu
cywilnego;

6) zmiana podwykonawcOw przy czym zmiana podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postegpowaniu moze nastapi¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz okre§lone na etapie postgpowania
przetargowego.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zaméwien dodatkowych.
4. Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku

o taka zmiang.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane jedynie

w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ nie ujawnia¢ zanych informacji, szczegdlnie poufnych
| zastrzezonych, zwiaznych z wykonywaniem niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, chyba ze ujawnienie informacji wynika z obowiazujacych
przepsiow prawa.

2. Wykonawca zachowa tejemnice zawodowa i tejemnice prawnie chronione na zasadach
okreslonych przepisami o ochronie informacji niejawnych przez okres trawania Umowy
oraz po jej zakonczeniu. W zwiazku z tym, Wykonawca nie bedzie przekazywaé ani
rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem
Umowy, chyba ze uzyska na to uprzedniag pismena zgod¢ Zamawijaacego. Ponadto
Wykonawca nie bgdzie wykrzystywa¢ do innych celéw niz wykonanie przedmiotu
Umowy zadnych przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§17
Cesja wierzytelnos$ci wynikajaca z niniejszej Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zalaczniki:
1. Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1.

§19
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony
beda rozwiazywac ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§20
Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz innych przepisdéw obowiazujacych w przedmiotowym zakresie.

§21
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(Zatacznik nr 7 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego
Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowigzanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... =z dnia ... zawarta pomigdzy beneficjentem
a zobowiazanym, w szczegdlnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustug, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, roszczen ztytulu nieusunigcia lub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastgpczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i
bezwarunkowo do zaptaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku,
gdyby zobowiazany nie wykonat w czesci lub w catosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa
w powyzszym akapicie, albo wykonal je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit
beneficjentowi, w czeséci lub w catosci, kosztow wykonania zastepczego. Kwota ta stanowi
gorng granic¢ odpowiedzialno$ci gwaranta. Kazda wyplata zmniejsza zakres kwotowy
odpowiedzialno$ci gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwotg w terminie ... dni od dnia dorgczenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty
skierowanego do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest
nalezna i wymagalna z jednego lub kilku tytutow okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze
pomimo pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonal terminowo w catos$ci lub
czgsci swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktory ma
nastapié przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaplaty skierowane przez beneficjenta do
gwaranta zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta.
Dla potwierdzenia prawa sktadania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien
by¢ dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od
daty zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowigzywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore
zabezpiecza niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uplywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelnos¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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