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TRAMWAJE SLASKIE S.A.
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZOW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacja)

dla przetargu pisemnego
prowadzonego na podstawie ,
Regulaminu udzielania zaméwien w Tramwajach Slaskich S.A.

pn.:

Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan inwestycyjnych objetych Projektem
pn. ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejpusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspolfinansowanym przez Unig
Europejska ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Nr sprawy: UE/JRP/136/2015
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I.  Nazwa oraz adres zamawiajacego.
Il.  Tryb udzielenia zamowienia.
I1l.  Opis przedmiotu zaméwienia.
IV.  Termin wykonania zamo6wienia.
V.  Warunki udziatu w przetargu.
VI.  Wykaz o$wiadczen i dokumentow.

VIl. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osdb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

VIIl.  Opis sposobu udzielania wyjasnien i modyfikacji tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
IX.  Wymagania dotyczace wadium.
X.  Termin zwiazania oferta.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny.
XIV.  Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

XV. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego.

XVI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIIl.  Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia migdzy
zamawiajacym a wykonaweca.
XVIIl.  Postanowienia koncowe.

XIX.  Zalaczniki.
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ROZDZIAL 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

TRAMWAJE SLASKIE S.A.

41-506 Chorzow

ul. Inwalidzka 5

Telefon (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 2510-096
www.tram-silesia.pl

e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

ROZDZIAL 11
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia sektorowego, o warto$ci ponizej progéw stosowania
ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien w Tramwajach Slaskich S.A., dostepnym na stronie internetowej Zamawiajacego
www.tram-silesia.pl w zaktadce Zamoéwienia.

ROZDZIAL 111
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamodéwienia.

Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan inwestycyjnych objetych Projektem
pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej
wraz z infrastruktura towarzyszaca” wspotHinansowanym przez Uni¢ Europejska ze srodkow
Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

2. Przedmiot zamo6wienia i jego zakres.

Przedmiotem zamodwienia jest peilnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, w zakresie ktorego
bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola i nadzor inwestorski oraz autorski nad realizacja
Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczego6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie =z obowiazujacymi przepisami,
a W szczego6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) reprezentowanie zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, umowa z wykonawca robot budowlanych;

4) kontrolg przestrzegania przez wykonawcg robot przepisow BHP i p.poz.;

5) opiniowanie harmonograméw  szczegOélowych robot i przedkladanie ich
zamawiajacemu do akceptacji;

6) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczosci z realizacji
Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych 1 dotujacych;

7) nadzor nad realizacja robot budowlanych zgodnie z zawarta umowa,
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8) dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.
Szczegotowy Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze postgpowanie o przedmiotowe zamowienie nie jest prowadzone
W oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Zamawiajacy w celu sprawnego i jasnego
przeprowadzenia postgpowania zaczerpnat jedynie nazewnictwo z przedmiotowych procedur.
Osoba wskazana przez Zamawiajacego w pkt. 3.1 Rozdzialu V bedzie pehita funkcje
koordynatora pracy catego personelu bioracego udziat w realizacji przedmiotu zaméwienia.
Glownym zadaniem Inzyniera kontraktu bedzie nadzér nad ogotem prowadzonych robot
budowlanych i zwigzanych z tym innych dodatkowych czynnosci.

Zamawiajacy nie podzielit zamoéwienia na czgsci i nie dopuszcza sktadania ofert czgSciowych.

Kod CPV
71520000-9

ROZDZIAL 1V
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia — czas realizacji robdt budowlanych lecz nie dluzej niz
do 30.12.2015r.

ROZDZIAL V
WARUNKI UDZIALU W PRZETARGU

I. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:

1. spelniaja warunki okreslone w zataczniku nr 2 do SIWZ tj.:

a) nie wyrzadzili szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie,

b) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

C) nie zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegtych platno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu,

d) zaden wspdlnik spotki jawnej, partner spotki partnerskiej, komplementariusz spotki
komandytowej oraz spotki komandytowo-akcyjnej, urzedujacy czlonek organu
zarzadzajacego osoby prawnej lub jako osoba fizyczna nie zostal prawomocnie
skazany za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko $rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popeknienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

e) nie wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazanych z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania i nie postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci

oraz
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2. posiadaja wiedze 1 do§wiadczenie - zamawiajacy nie wyznacza szczegdlnego warunku
w tym zakresie,
3. dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia tj.:
dysponuja osobami, ktére beda wuczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia,
posiadajacymi uprawnienia zgodnie z wymaganiami przepisOw Prawa budowlanego
Rozporzadzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow tj.:
3.1. Inzynier Kontraktu (Koordynator nadzoru inwestorskiego)
Kwalifikacje zawodowe: posiadanic uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub kolejowej bez ograniczen,
Doéwiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru, wtym co najmniej 2 lata na stanowisku Inzyniera Kontraktu lub
koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego
przedsiewzigcia inwestycyjnego zwiazanego z budowa lub przebudowa drog lub
torowisk;

3.2. Inspektor Nadzoru robot torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci kolejowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata do$wiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami torowymi;

3.3. Inspektor Nadzoru robot drogowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami drogowymi;

3.4. Inspektor Nadzoru robét wodno-kanalizacyjnych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
Doswiadczenie: €0 najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi;

3.5. Inspektor Nadzoru robot elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami elektrycznymi;
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robdt elektrycznych bedzie
posiadata uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw to winna wykazac¢, ze posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

3.6. Inspektor nadzoru robdt teletechnicznych
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Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen,
Doéwiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami teletechnicznymi;

3.7. Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno-budowlanych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata doswiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi;

3.8. Inspektor nadzoru robdt mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanic uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen,
Doswiadczenie: co najmniej 3 lata do$§wiadczenia na stanowisku inspektora
nadzoru nad robotami mostowymi;

3.9. Inspektor ds. rozliczen
Doswiadczenie: co najmniej 3-letnie do$wiadczenie w budownictwie, przy
wycenie, rozliczaniu i kosztorysowaniu robdt budowlanych na stanowisku
Inspektora ds. rozliczen lub rownowaznym, ktory w ostatnich trzech latach brat
udzial w rozliczaniu projektéw inwestycyjnych

UWAGA

Zamawiajacy przy ocenie speiniania warunku, bedzie wliczat tylko okresy trwajace petne
miesiace.

Wymagany w tym punkcie okres do$wiadczenia zawodowego, nalezy liczy¢ do uplywu
terminu skladania ofert. Wymagany okres doswiadczenia zawodowego nalezy rozumie
odpowiednio jako okres tacznie 48 lub 36 miesigcy petnienia funkcji inspektora nadzoru w
trakcie faktycznej realizacji robot. W przypadku pokrywania si¢ okresow doswiadczenia
wykazanego w petieniu poszczegolnych funkcji nie beda one sumowane.

zalaczyli wymagane dokumenty,
whniesli wadium w wymaganej wysokosci,

zlozyli oferte w terminie wymaganym przez zamawiajacego,

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia w szczegolnosci, przedstawiajac w
tym celu pisemne zobowiazanie podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

2. Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobdéw zgodnie z pkt II1
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostgpnienia tych zasoboéw, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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1. Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
stwierdzeniem: ,spelnia/nie spetnia” na podstawie informacji  zawartych
w dokumentach i oswiadczeniach ztozonych przez wykonawce, 0 ktorych mowa w
Rozdziale V1.

2. Wykonawcy niespetniajacy warunkéw udzialu w postgpowaniu zostana z niego
wykluczeni.

3. Ofertg wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

IV. Informacja dotyczaca podwykonawcow.

1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czgsci zamowienia Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamoOwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy zada podania prze Wykonawcg w ofercie nazw (firm) Podwykonawcow,
na ktorych zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w Rozdziale V pkt
II, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy Iub wprowadzenie
Podwykonawcy w trakcie trwania umowy, w przypadku, gdy w chwili sktadania oferty
Wykonawca o$wiadczyl, ze prace wykona bez udziatu Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ begdzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w Rozdziale V pkt II, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca zobowiazany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

6. Na zmiang lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. Kazde wystapienie o zmiang lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy
musi mie¢ pisemne uzasadnienie.

ROZDZIAL VI
WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

1. W celu oceny spehiania przez Wykonawcg warunkdéw, okreslonych przez
Zamawiajacego w Rozdziale V wykonawca winien zalaczy¢ do oferty nizej] wymagane
dokumenty:

1.1 Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

1.2 Oswiadczenie wykonawcy — zatacznik nr 2,

1.3 Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia zgodnie
z wymogami okreslonymi w Rozdziale V pkt 1.3 wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjami o podstawie
do dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 3.

Zamawiajacy uzna roéwnowazne uprawnienia wykonawcoOw zdobyte w innym
panstwie zgodnie z przepisami tego panstwa.
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2. W przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kazdy
zZ Wykonawcow winien zataczy¢ do oferty dokumenty wymienione w pkt 1.1 oraz 1.2
Pozostate dokumenty beda traktowane jako wspolne.

W przypadku, gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udziclenie zamdOwienia (np.
spotki cywilne, konsorcja) - ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu
I zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Fakt ustanowienia pelnomocnika
nalezy udokumentowaé¢ dotaczeniem pelnomocnictwa podpisanego przez wszystkich
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Pelnomocnictwo winno by¢
w formie oryginatu lub notarialnie po§wiadczonej kopii.

Wykonawcy wystgpujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, oprocz dokumentow wskazanych w punkcie 1 i 2 winien zataczy¢ do oferty
dokumenty wyszczegolnione w Rozdziale XI pkt 3.

4. Wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem przez Wykonawcg.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

ROZDZIAL VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazuja:
— pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
— faksem na numer (32) 2510096.

— droga elektroniczna na adres: j.urych@tram-silesia.pl.

3. Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie lub
faksem faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej Wykonawcy w innej formie niz
pisemna.

4. Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej
faksem.

5. Oferte¢ wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sklada si¢ pod rygorem
niewaznosci w formie pisemne;.

6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Joanna Urych.
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ROZDZIAL. VIII
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN I MODYFIKACJI TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwrécié¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace tresci specyfikacji byty przestane do Zamawiajacego rowniez
w formie edytowalnej na adres e-mail: j.urych@tram-silesia.pl.

na2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynie po uplywie terminu, o ktérym mowa w pkt
2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4. Tre$¢ zapytan, bez ujawniania zrédla zapytania, wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostgpniona zostata SIWZ.

5. Ewentualne przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku 0 wyjasnienie SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre§¢ SIWZ. Dokonana zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a takze umiesci ja na
stronie internetowey.

ROZDZIAL IX
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci 9.000,00 zi.
(stownie dziewigc tysigcy ztotych 00/100).

2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
zamawiajacego:

Bank Pekao S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, okreslajac tytul wptaty i numer
sprawy.

O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pieniadzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data wptywu $rodkow na rachunek Zamawiajacego.

5. Wykonawca winien zataczy¢ do oferty oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu
do Zamawiajacego wadium w formie niepieni¢znej lub kopi¢ dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium w pieniadzu.

Wskazane jest, aby oryginat dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w_formie
niepienigznej nie zostal trwale zszyty z oferta. Zaleca si¢ wlozy¢ go do odrebnej koperty
1 zamie$ci¢ w kopercie zawierajacej oferte.

6. Wadium wnoszone w formie innej niz pieni¢zna winno obejmowac caty okres zwigzania
oferta.

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego
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oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
ofertg przed uptywem terminu sktadania ofert.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia sektorowego.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktoérego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia sektorowego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy W sprawie zamowienia sektorowego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupehnienia brakujacych lub zawierajacych btedy dokumentéw, oswiadczen Ilub
pelnomocnictw, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow, o§wiadczen
lub pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienia innej omytki polegajacej na
niezgodno$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia niepowodujacej
istotnych zmian w tresci oferty, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAL X
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie przez jednego Wykonawce
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiagzania alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Oferte stanowia oryginal wypelionego Formularza oferty (zatacznik nr 4 do SIWZ)
Zz wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami tj.:

3.1. Oswiadczenia 1 dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ;

3.2. Oryginal dokumentu $wiadczacego o wniesieniu do Zamawiajacego wadium
w formie niepienig¢znej lub kopi¢ dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
W pieniadzu;

3.3. Stosowne petnomocnictwo w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio z dokumentéw zataczonych do oferty.

4. Dokumenty zalaczone do oferty winny by¢ przedstawione w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

5. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny by¢ zaparafowane przez osobg
upowazniona do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie bgda uwzglednione.
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7. Wymagane jest, aby wszystkie =zapisane strony byly kolejno ponumerowane
I zaparafowane przez osobg uprawniona.

8. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowia tajemnice¢ przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4
Dz.U.2003.153.1503 z pdzn. zm.), co do ktorych wykonawca zastrzegt, ze nie moga by¢
udostgpniane, nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula:

»NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA”

Powyzsze zastrzezenie nie moze dotyczy¢ informacji podawanych podczas otwarcia
ofert.

9. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamknigtej kopercie zaadresowanej
na Zamawiajacego:

Tramwaje Slaskie S.A.

Jednostka Realizujaca Projekt pok. nr 8
40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152

I 0znaczonej

PRZETARG PISEMNY, NR SPRAWY UE/JRP/136/2015

NIE OTWIERAC PRZED: 26.02.2015r. GODZ. 10:00.

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta moze zawiera¢ tylko nazwe i adres
Wykonawcy.

10. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte jedynie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

11. Zmiana oferty musi by¢ ztozona w miejscu i wedlug zasad obowiazujacych
przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisana koperte¢ zawierajaca zmiang¢ nalezy
dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”. W przypadku ztozenia kilku zmian kopertg
kazdej zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,ZMIANA NR....”.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Tre$¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcow dokumentow, o$wiadczen, wykazoéw, danych
I informaciji.

ROZDZIAL XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozyé w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt,
pokéj nr 8, 40-237 Katowice, ul. 1 Maja 152.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 26.02.2015r. 0 godz. 09:45.

3. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie b¢da zwracane bez otwierania.

4. Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 26.02.2015r. 0 godz. 10:00 w Tramwajach Slaskich
S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, sala konferencyjna, w Katowicach przy
ul. 1 Maja 152.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.
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7. Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA” zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian zmiany zostana dotaczone do oferty.

ROZDZIAL XII1
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Forma wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone
odrebnie dla kazdej inwestycji.

2. Ceng oferty stanowi suma cen okreslonych przez Wykonawce dla poszczegodlnych
inwestycji wyszczegdlnionych w Formularzu ofertowym.

3. Ceny dla poszczegélnych inwestycji oraz cena ofertowa podana prze Wykonawce
zostana ustalone na okres waznos$ci umowy i nie beda podlegaty zmianom.

4. Ceny dla poszczegdlnych inwestycji oraz cena ofertowa musza by¢ podane w ztotych
polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem warto$ci netto oraz wartosci podatku
od towarow i ustug.

5. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkow Wykonawcy, zgodnie
Z przepisami ustawy o podatku od towarow i ushug.

6. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowiazujacymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace
do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentowaé w swojej
ofercie poprzez zlozenie dokumentu (oswiadczenia) uprawniajacego go do jego
zastosowania.

7. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy W celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw 1 ustug,
ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich
kosztow odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowie, Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zobowiazania Wykonawcy.

9. Zamawiajacy poprawi w tek$cie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajac
0 tym Wykonawcg, ktoérego oferta zostata poprawiona.

ROZDZIAL X1V

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod ofert nieodrzuconych
tj. z najnizsza cena.
2. Kryterium oceny ofert bedzie wytacznie cena.
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3. Jezeli w przedmiotowym postgpowaniu zostana ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktory ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie,
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

ROZDZIAL XV
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow bioracych udzial w postgpowaniu
0 wynikach przetargu.

2. Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamoOwienia z wybranym Wykonawca nie
po6zniej niz przed uptywem terminu zwiagzania oferta o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 5
do SIWZ.

3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien okaza¢ dokument potwierdzajacy
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢
od zawarcia umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAL XVI
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowiazany
jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
»zabezpieczeniem”, na kwotg stanowiaca 10 % ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie, oddzielnie dla kazdej umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pieniadzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
wskazany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly

w umowie. Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia zawiera zatacznik nr 6
do niniejszej specyfikacji.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przedstawit istotne postanowienia gwarancji lub
porgczenia w celu uprzedzenia Wykonawcéw o swoich, opartych na prawie,
oczekiwaniach w tym wzgledzie. Dlatego Wykonawcy moga przedstawi¢ ,,odbiegajace od
wzorcowych” (zatacznik nr 6) gwarancje lub porgczenia pod warunkiem, ze zakresem
praw i obowiazkoéw stron (Zamawiajacego, Wykonawcy i Gwaranta) beda odpowiadaty
tresci istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia sformulowanych przez
Zamawiajacego.
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6. Terminy obowigzywania zabezpieczenia w formie innej niz pieniadz:

a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy tj. 100% zabezpieczenia
W terminie obowiazywania od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, wydtuzony o 30 dni,

b) z tytutu rekojmi za wady tj. 30 % zabezpieczenia w terminie obowiazywania od daty
odbioru przedmiotu umowy do czasu uptywu okresu rekojmi (przedtuzonego o okres
gwarancji jakosci), wydtuzony o 15 dni.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w pkt 2.

ROZDZIAL XVII
INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone wylacznie w ztotych
polskich.

ROZDZIAL XVIII ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwotania ogloszenia, a takze warunkow
przetargu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez dokonania wyboru
ktorejkolwiek z ofert, jak rowniez oceny rzetelno$ci Wykonawcow.

3. Czynno$ci Zamawiajacego podjete w postgpowaniu nie podlegaja srodkom ochrony
prawnej w rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

ROZDZIAL XIX

ZALACZNIKI

1) Opis przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 1.

2) Oswiadczenie wykonawcy — zatacznik nr 2.

3) Wykaz 0s6b — zatacznik nr 3.

4) Formularz ofertowy — zatacznik nr 4.

5) Wzo6r umowy — zatacznik nr 5.

6) Wzor istotnych postanowien gwarancji lub porgczenia dla zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — zatacznik nr 6.

Zatwierdzil Kierownik Zamawiajacego reprezentowany przez:

Maryla Chmielarska — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Finansowy
Bolestaw Knapik — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury

Chorzow, dnia 18.02.2015r.
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(zatacznik nr 1 do SIWZ)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zwiazku z zakonczeniem umowy z Konsorcjum Firm: Mott MacDonald Polska
Sp. z 0. 0 z siedziba w Warszawie oraz Mott MacDonald Limited z siedziba w Croydon na
pehienie funkcji Inzyniera Kontraktu w zakresie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego nad
realizacja Projektu pn. ,, Modernizacja infrastruktury tramwajowej 1 trolejbusowej
w Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca” Zamawiajacy informuje, ze
przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu zwanego dalej
»Inzynierem” w zakresie ktorego bedzie: zarzadzanie, rozliczanie, kontrola i nadzoér
inwestorski oraz autorski nad realizacja Projektu pn.: ,,Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i trolejousowej w Aglomeracji Goérnoslaskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” zwanej dalej “Projektem” nizej wymienionych zadan, zwanych dalej
Linwestycjami’”:

1.,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Kosciuszki od Al. Gornoslaskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej” ( zadanie nr 3),

2. ,Modernizacja koncowego odcinka linii 6 1 16 w Katowicach Brynowie” ( zadanie nr 4),

3. ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig¢ ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki do
ul. Dabrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),

4. ,,Modernizacja torowiska w ciagu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do

granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 11a),

5. ,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki
w Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej.” (zadanie nr 13) ,

6. ,,Przebudowa torowiska wzdhuz ul. Swietochtowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od
granic miasta Swigtochtowice do Zamtynia w Bytomiu” (zadanie nr 15),

7. ,,Modernizacja potaczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami 1 Sosnowcem” (zadanie
nr 20),

8. ,,Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego — odcinek od
Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego” (zadanie nr 26),

9. ,,Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu z ul.
Jana Sobieskiego” (zadanie nr 27),

10. ,, Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnig ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
pofaczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowa drugiego
toru).Przebudowa sieci trakcyjnej(zadanie nr 27a),

11. ,,Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie z Parkowa

1 Moscickiego” (zadanie nr 28),

12.,,Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdni¢ ul. Wolnosci od granicy

ze Swigtochtowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie”(zadanie nr 62)

Zamawiajacy informuje, ze w ramach udzielonego zamdéwienia do obowiazkow Inzyniera
Kontraktu nalezy:
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- dla zadan o nr 3,4,13,20,27a dla ktérych zakonczenie robot zostato zgloszone w grudniu
2014roku:

dokonczenie wspoélnie z Zamawiajacym czynnos$ci wynikajacych z przeprowadzonych
i prowadzonych odbior6w Robot zgodnie z obowigzkami dla Inzyniera Kontraktu
wynikajacymi z Opisu Przedmiotu zamowienia

przedlozenie Zamawiajacemu do akceptacji sporzadzonych przez WykonawcoOw
dokumentow, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie o Roboty Budowlane,
sprawdzonych przez Inzyniera pod wzglegdem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym.

Wyegzekwowanie od Wykonawcow Robot kompletnej dokumentacji powykonawczej
Robot, sprawdzenie jej pod wzgledem merytorycznym i przekazanie do akceptacji
Zamawiajacego

Dokonczenie przegladu oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem istniejacym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z
dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robot w formie umozliwiajacej zgltoszenie w
PINB zakonczenia robot.

- Dla zadan o nr 11a,26,27,28,62 w ramach ktorych trwaja prace budowlane lub jest
planowane ich rozpoczecie obowiazuje pelny zakres opisu przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ robot budowlanych objetych zamdéwieniem wynosi: 33.030.000,00 zt

1. Zakres zamowienia.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nad
realizacja powyzszych zadan w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot
wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, kosztow
realizacji robot oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacja projektowa 1 w terminie
ustalonym w umowie.

2. Przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
a w szczego6lnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w
szczegoOlnosci z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowe, umowa z Wykonawca robdt budowlanych;

4) kontrolg przestrzegania przez Wykonawcg robot przepisow BHP i p.poz.;

5) opiniowanie harmonograméw  szczegOlowych robot i przedkladanie ich
zamawiajacemu do akceptacji;

6) prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczo$ci z realizacji
Inwestycji, zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujacych;

7) nadzoér nad realizacja robot budowlanych zgodnie z zawarta umowa,

8) dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji.

3. Charakterystyka robét budowlanych obejmuje:
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1) prace demontazowe,
2) budowe¢ podbudowy oraz utozenie nowego torowiska podsypkowego lub
bezpodsypkowego zgodnie z zalozeniami projektowymi,
3) wykonanie fundamentéw i posadowienie stupow trakcyjnych,
4) montaz sieci trakcyjnej oraz innych urzadzen,
5) przebudowe kablowych linii zasilajacych i powrotnych,
6) montaz instalacji sterowania i ogrzewania rozjazdow,
7) budowg perondéw przystankowych,
8) budowe lub odbudowg nawierzchni jezdni i ciagdw pieszych,
9) przebudowe obiektow mostowych,
10) przebudowg kolizji z infrastruktura podziemna.
Szczegolowy zakres dla kazdego zadania zawiera dokumentacja projektowa dostepna
U Zamawiajacego, tj. w Tramwajach Slaskich S.A., Jednostka Realizujaca Projekt, ul. 1-go
Maja 152 Katowice, pok. nr 8, tel. 32 256-36-61 wew. 308.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pelnienia nadzoru, kopie nastgpujacych
dokumentow:
1) umowy na roboty budowlane,
2) dokumentacj¢ projektowa,
3) decyzje administracyjne oraz inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
4. Specyfika nadzorowanych Robot.
Nadzor inwestorski 1 autorski sprawowany bgdzie w szczeg6lnosci nad nizej wymienionymi
robotami:
1) Roboty torowo-drogowe,
2) Roboty elektroenergetyczne,
3) Roboty teletechniczne,
4) Roboty sanitarne,
5) Roboty inne:
a) przebudowa obiektow mostowych,
b)regulacja studni teletechnicznych, wtazow kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
c) wykonanie studium hatasu,
d)organizacja ruchu drogowego i tramwajowego na czas realizacji robot (w tym nadzor
nad stanem 1 oznakowaniem objazddéw przygotowanych na okres wykonywania robot),
e) usuwanie kolizji z infrastruktura podziemna.

5. Obowiazki wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania ustugi.
1) Obowiazki ogdlne Inzyniera:

a) Inzynier bedzie dziatal we wspodtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji Inwestycji i jej rozliczenia,

b) wykonywanie obowiazkéw i1 uprawnien Inzyniera zgodnie z niniejsza umowa oraz
umowami o roboty budowlane,

c) petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,
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d) pehienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa budowlanego,

e) kontrola nad wilasciwym i czasowym wdrazaniem Projektu, koordynacja dzialan
wszystkich organizacji uczestniczacych w Projekcie,

f) Inzynier powinien by¢ obecny na placu budowy w kazdym dniu, w ktorym
prowadzone sa roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego
nadzoru,

g) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnos$ciach zwiazanych z zakresem
technicznym, administracyjnym i finansowym zwiazanym z realizacja Inwestycji,

h) Inzynier zapewni stala wymiang informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje
swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajacego,

1) w przypadku niezadawalajacego postgpu robot budowlanych do obowiazkow
Inzyniera bgdzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach,
ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia
zobowiazan wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

J) egzekwowanie postanowien umow o roboty budowlane przy wspOtpracy
Z Zamawiajacym,

k) informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ w zwiazku z realizacja inwestycji razem ze sposobami ich rozwiazania
i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw,

[) prowadzenie polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcami,

m) utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, tacznie
z Zamawiajacym 1 Instytucjami finansujacymi,

n) prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji i1 wszelkich niezbednych
dokumentow z podmiotami bioracymi udzial w realizacji inwestycji,
ze szczegblnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag 1 wnioskow kierowanych
do wykonawcoéw robot budowlanych mogacych byé dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen, katastrof budowlanych, itp.,

0) sporzadzanie miesigcznych raportéw dla Zamawiajacego oraz raportOw w oparciu
o aktualne wytyczne Instytucji: Zarzadzajacej, Posredniczacej, Wdrazajacej
i Finansujacej,

p) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Zamawiajacego lub zewngtrzne
instytucje (m.in. Urzedy Miast, Zarzady Drog, wiascicieli infrastruktury technicznej
itp.) na obszarze ktorych prowadzone sa roboty.

2) Obowiazki Inzyniera na etapie poprzedzajacym budowe:

a) Inzynier zapozna si¢ z zakresem przebudowy na podstawie dokumentacji projektowej
oraz sprawdzi jej jakos§¢, kompletnos¢ i prawidtowos¢. Dokona rowniez oceny
| przedstawi Zamawiajacemu stanowiska w sprawie przyjetych w projektach rozwiazan
technicznych.

b) Inzynier zobowigzany jest do S$cislej wspdlpracy z Zamawiajacym na etapie
postgpowania przetargowego, tj. przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia,
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odpowiadania na pytania Wykonawcow, weryfikacji kosztoryséw ofertowych, pomocy

W przygotowaniu stanowisk w razie wnoszonych odwotan, weryfikacji z trescia SIWZ

przedktadanych polis ubezpieczeniowych oraz dokumentéw zabezpieczajacych

nalezyte wykonanie umowy itp.

¢) Inzynier przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnoS$ci stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa.

d) Inzynier przedtozy opracowanie pt.: ,,Organizacja i sposob sprawowania nadzoru
inwestorskiego i autorskiego” zawierajace w szczegdlnos$ci nastgpujace informacje:

1) ogodlne stanowisko Inzyniera dotyczace spraw majacych wpltyw na prawidlowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci w zakresie okreslenia celow
i oczekiwanych rezultatoéw. Okreslenie zagrozen majacych wpltyw na realizacje
umowy o roboty budowlane,

2) wykaz dzialah uwazanych za niezbedne w realizacji przedmiotu zamowienia
do osiagnigcia celow i oczekiwanych rezultatow,

3) ogdlny harmonogram dziatan: rozpoczgcie, kolejno$¢ oraz czas trwania
proponowanych dziatan. Identyfikacja 1 okreslenie czasu glownych etapow
realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem czasu pracy Inspektoréw
na poszczeg6lnych etapach,

4) opis procedur postgpowania na poszczegoélnych etapach realizacji umowy o roboty
budowlane:

a) monitorowania postepu robot,

b) kwalifikowania srodkow (personelu, materiatlow, sprz¢tu) do wykonania robot

1 potwierdzenia platnosci,

c) wprowadzania zmian,

d) rozpatrywanie roszczen.
Procedury powinny zawieraé: opis lub diagram czynnosci, wyszczegolnia¢ osoby biorace
udzial w wykonaniu tych czynnosci, okresla¢ role jaka pelnia te osoby wraz
Z przypisanymi im uprawnieniami i obowiazkami, propozycje zapisOw dokumentujacych
wykonanie zadan oraz wzory obowiazujacych dokumentow,

e) Inzynier w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji,
schemat organizacyjny zespotu wraz ze szczegélowym zakresem obowiazkow
1 uprawnien, jakie zamierza przekaza¢ poszczeg6dlnym osobom wchodzacym w sktad
zespotu.

f) w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych date¢ rozpoczecia robot budowlanych
Inzynier  przedstawi  Zamawiajacemu  oSwiadczenia  inspektorow  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za§wiadczenie o wpisie na
listg¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz inne dokumenty
wymagane do rozpoczgcia i wykonania robot; Inzynier wyznaczy wsrdd swojego
personelu osobg petniaca funkcj¢ Koordynatora Czynno$ci Nadzoru Budowlanego.

g) Inzynier zobowiaze Wykonawcow robot budowlanych do przedstawienia
Zamawiajacemu oswiadczen kierownikoéw budoéw, zatrudnionych przez Wykonawcow,
stwierdzajacych przejecie obowiazkow kierownika budowy nad danymi robotami,
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atakze zaswiadczen o wpisie na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych datg rozpoczgcia robot
budowlanych,

h) Inzynier zobowiazany jest do oceniania 1 rozstrzygania w uzgodnieniu
z Zamawiajacym wszelkich roszczen, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych
| problemow narastajacych podczas robot, zapobiegania sporom i opdznieniom, gdy
jest to wykonalne,

3) Obowiazki w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowg, specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

C) przygotowanie dokumentacji i rysunkow zamiennych,

d) wyjasnianie watpliwosci w toku prowadzonych robot,

4) Obowiazki Inzyniera na etapie budowy:

Przedstawiciel Inzyniera jest upowazniony i zobowiazany do:

a) reprezentowania  Zamawiajacego w  kontaktach z  osobami  trzecimi
w powierzonych sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji;

b) kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materialy i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub przygotowywane
do wbudowania;

c) przekazania Wykonawcy roboét terenu budowy;

d) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoSci
wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatdéw, zgodnie z wymaganiami
umowy o roboty budowlane, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

e) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawceg robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy;

f) udzielania Wykonawcy robdot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizacji inwestycji;

g) kontroli zgodnos$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

h) uzgadniania w porozumieniu z Zamawiajacym warunkéw na wykonywanie robot
w nocy i dni wolne od pracy;

i) wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby =zatrudnionej przez
Wykonawceg robot, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

J) organizacji oraz przewodniczenia cyklicznym naradom dotyczacym robot, w ktorych
udzial biora przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacjg inwestycji;
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K) organizowania narad technicznych oraz sporzadzania protokolow z tych narad
I przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robot w terminie 3 dni od dnia
narady;

I) monitorowania postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z obowiazujacymi przy realizacji inwestycji harmonogramem
szczegblowym;

m) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

n) nadzorowania badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;

0) egzekwowania od Wykonawcy robot wykonywania dodatkowych badan materiatow
lub robdt budzacych watpliwos$¢ co do ich jakosci;

p) zlecania uzgodnionych z Zamawiajacym kontrolnych badan laboratoryjnych
i pomiar6w do wykonania przez laboratorium zatwierdzone przez Zamawiajacego,
a dziatajace na zlecenie Inzyniera;

q) =zatwierdzania  projektow  warsztatowych, = montazowych, = wykonawczych
i technologicznych sporzadzanych przez Wykonawceg robot;

r) weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
robot;

s) dokonywania obmiaru wykonanych robot;

t) odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

u) sprawdzenia  wykonanych robdt 1 powiadomienie =~ Wykonawcy  roboét
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

V) poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce robot;

W) przygotowania do odbioru czgsciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci
I prawidlowos$ci przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

X) sprawdzania zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt oraz poswiadczania
wnioskow o ptatnos¢ wystawianych przez Wykonawcg;

y) poswiadczenia terminu wykonania robot w protokole odbioru koncowego;

z) poswiadczenia i dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce po wykonaniu robot;

aa) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robot;

bb) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz
rozbieznosciach migdzy dokumentacja projektowa i1 stanem faktycznym na terenie
budowy;

CC) oceny merytorycznej roszczen Wykonawcy roboét i przedstawiania Zamawiajacemu na
pismie projektow rozstrzygnig¢ w sprawie roszczen Wykonawcy robot wraz
z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach umozliwiajacych
wykonanie przez Zamawiajacego postanowien umowy o roboty budowlane;

dd) sprawdzenia zasadnosci wszelkich kwot naleznych wykonawcy robét;

ee) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiazania/wypowiedzenia;

ff) wystepowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opdznienia tempa
robot;
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gg) wystawiania wszelkich niezbgdnych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego
1 Instytucje finansujace w tym wynikajace z procedur zwiazanych z realizacja
inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS);

hh) sporzadzania raportow i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego w celu
wypelnienia wymagan stawianych przez Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko (POIiS);

i) udzialu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen o0sob trzecich
wywotanych realizacja Inwestycji;

JJ) negocjowania z Wykonawcami robét i pisemnego rekomendowania Zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem na biezaco wszystkich robdt dodatkowych i zamiennych;

kk) sprawowania nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

II) weryfikacji i przegladania rysunkéw roboczych Wykonawcy zawierajacych zmiany,
zatwierdzania robot zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

mm) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastgpstwie wykonywania
rob6t budowlanych,

nn) biezacego dokumentowania (dokumentacja fotograficzna) postgpu prowadzonych
prac.

5) Inzynier bedzie decydowac o:
a) Dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw oraz urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

b) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawceg robot;

c) Dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytworni
prefabrykatow oraz sprzgtu 1 sSrodkow transportu Wykonawcy robot;

d) Wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane.

6) Inzynier bedzie wnioskowacé o:
a) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora (krotkoterminowy ekspert dziatajacy na zlecenie Inzyniera);
b) Zlecenie usunigcia wad w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W Wyznaczonym terminie;
€) Zlecenie wykonania ewentualnych uzasadnionych rob6t dodatkowych.

7) Inzynier bedzie akceptowac:
a) Projekt organizacji robot, program zapewnienia jako$ci, harmonogram szczegblowy
I kosztorys przedstawiane przez Wykonawcg robot;
b) Laboratorium wykonawcy;
C) Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy robot.

8) Obowiazki Inzyniera na etapie zakonczenia robot:
a) Po zakonczeniu robot Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym wystawi Protokot
odbioru technicznego, Protokét dopuszczenia do ruchu 1 Protokot odbioru koncowego.
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b) Inzynier przeprowadzi inspekcje koncowa i sporzadzi listy usterek oraz przygotuje
inne dokumenty zwiazane z warunkami umowy na roboty budowlane.

c) Inzynier wykona przeglad, oceng¢ kompletnosci oraz zgodnos$ci dokumentacji
powykonawczej ze stanem istniejacym 1 dostarczy ja do Zamawiajacego wraz
z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robot w formie uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

d) W okresie gwarancji i bezposrednio po wystawieniu Protokotu odbioru koncowego,
do zadan Inzyniera bedzie nalezato:

a) Ukonczenie zadan wynikajacych z obowiazkow na etapie budowy;

b) Dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami
niezbgdnymi do usunigcia wad;

¢) Odbior robot wykonywanych w zwiazku z usuwaniem wad;

d) Wspieranie zamawiajacego w negocjacjach z Wykonawca robot
dotychczasowych nierozstrzygnigtych roszczen i sporéw;

e) Poswiadczanie koncowego wniosku wykonawcy o ptatnosc;

f) Wnioskowanie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

g) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego przez okres trwania gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady
zgodnie z umowa o roboty budowlane.

9) Obowiazki Inzyniera w zakresie finansowym

a) pomoc we wszystkich dziataniach Zamawiajacego zwiazanych z regutami wdrazania
Projektu, tj.:

— dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem Projektami realizowanymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, wtaczajac
sporzadzanie i aktualizowanie plandw 1 harmonogramow,

— monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia,

b) sporzadzanie niezbednych sprawozdan, raportow (min. rzeczowych, finansowych,
technicznych) z postgpu rzeczowego i1 finansowego robot oraz innych opracowan
1 dokumentéw wymaganych przez instytucje: Zarzadzajaca, Posredniczaca,
Wdrazajaca i Finansujaca (Banki),

c) sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan i raportdow wymaganych przez zewngtrzna
instytucj¢ finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligacji),
W szczegoblnosci raporty:

- wstepny,

okresowe,

koncowy,

przed uruchomieniem emisji obligacji

d) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umow o roboty budowlane
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Projektéw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura
i Srodowisko,

e) kontrolowanie rozliczenia budowy,
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f) nadzor, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych migdzy innymi
rzeczowego, finansowego i technicznego postepu robot, kosztow i budzetu,

g) ustalanie i okreslanie warto$ci robot zgodnie z umowami o roboty budowlane,

h) szacowanie i weryfikowanie robot i prac wnioskowanych jako uzupelniajace,
zamienne i/lub dodatkowe, zaproponowanych przez wykonawcow, w zakresie
wartosci rzeczowych i1 finansowych oraz opiniowanie co do zasadnosci,

i) sporzadzanie protokotéw koniecznosci i negocjaciji,

J) monitorowanie wskaznikow Projektu,

K) monitorowanie gwarancji i/lub porgczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy),

I) ustalanie 1 wyliczanie, na potrzeby zamawiajacego, wysokosci kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach poszczegdlnych umow o roboty
budowlane oraz dla catego Projektu,

m) przygotowanie rozliczenia finansowego, umozliwiajacego calkowite rozliczenie
Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

9) Obowiazki Inzyniera w zakresie dziatan promocyjno — informacyjnych.

a) nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawcow robot stosownych tablic
informacyjnych w miejscu inwestycji oraz stosowania dziatan promocyjno -
informacyjnych  zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko,

b) opracowywanie i opiniowanie materiatow dla Zamawiajacego jak np.: informacje dla
prasy i wladz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia,

uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez rdzne instytucje,
a zwiazane z prowadzong inwestycja.
10) Inne:

a) Na kazdym etapie realizacji zadania Inzynier zapewni Zamawiajacemu wszelka
fachowa pomoc w zwiazku z realizacja inwestycji w zakresie obowiazkoéw nadzoru
inwestorskiego;

b) Inzynier nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z umowy o roboty budowlane;

c) Wykonywanie obowiazkow wynikajacych z umowy begdzie powierzone 0sobom
wskazanym w ofercie Inzyniera. Wskazane osoby musza spelnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ. Osoba odpowiedzialna za kierowanie zespolem inspektorow
nadzoru bgdzie Inzynier Kontraktu, ktory moze przekazaé ktérykolwiek ze swoich
obowiazkow 1 uprawnien jednemu z inspektoréw nadzoru, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego 1 po powiadomieniu Wykonawcy robot;

d) Inspektorzy Nadzoru zatrudnieni beda w zaleznosci od potrzeb. Osoba przewidziana
do nadzoru, ktora posiada kilka wymaganych uprawnien branzowych, moze by¢
zatrudniona do nadzorowania kilku branz jednoczes$nie. Inzynier powinien
dysponowac kadra rezerwowa dla zapewnienia ciagtego swiadczenia ushug;

11) Obowiazki Inzyniera w zakresie dokumentowania wykonywania zamowienia:
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a) W terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy na realizacj¢ niniejszego zamowienia,
Inzynier przedtozy zamawiajacemu raport otwarcia zawierajacy komentarz dotyczacy
og6lnej organizacji inwestycji, dokumentacji projektowej oraz probleméw, jakie
wystgpuja w poczatkowym okresie realizacji umowy o roboty budowlane oraz
opracowanie ,,Organizacja i sposob sprawowania nadzoru”;

b) Inzynier w ciagu 10 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca przedtozy Zamawiajacemu
»Raport miesigca” dla kazdego z =zadan wyszczegblniajacy wykonane prace
I kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie robot, uzyskiwanym
poziomie jako$ci robdt, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach
w realizacji umowy na roboty budowlane;

Raport miesigczny bgdzie zawierat:

1) opis postepu robot i powstatych problemow,

2) zaangazowanie sit i srodkow Wykonawcy robot,

3) zaangazowanie finansowe,

4) postep robot i platnosci w podziale na kategorie rob6t w powiazaniu
z harmonogramem szczegotowym na kazdy miesiac,

5) plan robot i planowane zaangazowanie finansowe na kolejny miesiac,

6) graficzne przedstawienie postgpu robot w powiazaniu z harmonogramem
szczegotowym,

7) graficzna prezentacj¢ postgpu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

8) fotografie dokumentujace postep robot,

9) wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

10) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

c) Inzynier, jezeli okaze si¢ to konieczne, przygotuje raport techniczny informujacy
o problemach technicznych, jakie wystapia w trakcie realizacji robdt. Taki raport
bedzie szczegolnie wymagany, kiedy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektoweyj;

Raport Techniczny powinien zawierac:

1) =zalozenia, na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa
w opisywanym zakresie,

2) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny
zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacjg i szczegdtowe
wymiary wszystkich wykonanych rob6t do dnia sporzadzenia raportu,

4) kopie wczesniej zgloszonych potrzeb zmian rozwiazan projektowych i innych
Zzmian,

5) kopie kalkulacji kosztow zmian i ich wptyw na cen¢ umowy o roboty budowlane,

6) opis przyjetych projektowych zatozen i1 roznice w stosunku do zatozen
dokumentacji projektowej,

7) rysunki pokazujace doktadna lokalizacjg proponowanych zmian.

d) Po zakonczeniu robdt, a przed wystawieniem koncowego wniosku o ptatnosé¢, Inzynier
przedlozy zamawiajacemu ,,Raport Koncowy Zadania” oraz ,Raport Koncowy
Inwestycji” zawierajacy:
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1) Wstep

- Krotki opis projektu

— Dzialania przed rozpoczgciem robot

2) Dokumentacj¢ projektowa

- Zalozenia projektowe

- Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3) Organizacje i zarzadzanie inwestycja

- Strukture zarzadzania wykonawcy robot

- Strukturg¢ nadzoru Inwestorskiego — Inzyniera

- Strukturg nadzoru autorskiego — Inzyniera

4) Wykonawstwo

- Postep robot

- Uwagi do wykonania poszczegdlnych gldownych elementow robot

— Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnos$ci ze Specyfikacjami Technicznymi

- Przyczyny wystapienia wad

- Roszczenia Wykonawcy robot

— Zgloszone roszczenia Wykonawcy robot

— Zgloszone roszczenia Zamawiajacego

- Rozstrzygnigcia Inzyniera

5) Sprawy finansowe

- Przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane

- Analiza platnosci

- Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot

6) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczace:

— Dokumentacji projektowej

- Warunkéw umownych

— Ogolnych 1 Szczegotowych Specyfikacji Technicznych

— Czasu trwania umowy o roboty budowlane

- Rekomendacji Inzyniera co do organizacji i wykonywania inwestycji.

e) Inzynier jest zobowiazany do przekazywania zamawiajacemu raportow z przegladow
robot zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

f) Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier prowadzil na biezaco dokumentacjg
przepracowanych przez personel dni pracy. Dokumentacj¢ ustugi w tym zakresie
stanowi¢ bedzie ksiazka pobytéw inspektoréw nadzoru na budowie, w ktorej
odnotowywane beda: data pobytu inspektora danej branzy na budowie potwierdzona
jego wilasnorgcznym podpisem.

6. Inzynier kontraktu nie bedzie mial prawa do:

a) Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,
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b) Zwolnienia Wykonawcéw z jakichkolwiek ich zobowiazan Iub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a takze wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do tych uméw;

¢) Ograniczenia zakresu robot i prac lub przekazania robét i prac Wykonawcom innym niz
ci, ktorzy zostali wskazani w podpisanych umowach o roboty budowlane;

d) Zatwierdzania ewentualnych robot dodatkowych, uzupetiajacych i/lub zamiennych bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.
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(Zatacznik nr 2 do SIWZ)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
NAZWA WYKONAWCY.......cecuieiiieieiieite e seestee st ste st e te et et esteenaesseesteeseesseeseaneesneeneeanee e
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbt bbb
NUMET TRIETONU. ... et sae e aeene e
INUMET TAKSU. ...ttt ettt sttt e nne e e

Sktadajac oferte w przetargu pisemnym pn.: Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objgtych Projektem pn. ,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Goérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy: UE/JRP/136/2015,
oswiadczam, zZe spelniam warunki dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci zgodnie
Z wymogami wlasciwej ustawy,

2. posiadania wiedzy i do§wiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz oSwiadczam, ze:

— nie wyrzadzitem szkody, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie,

— nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

— nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne, uzyskatem przewidziane prawem zwolnienie®, odroczenie*, roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwego
organu*,

— zaden wspolnik spotki jawnej*, partner spolki partnerskiej*, komplementariusz spotki
komandytowej oraz spotki komandytowo-akcyjnej*, urzedujacy cztonek organu
zarzadzajacego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie zostal prawomocnie
skazany za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sob wykonujacych prace zarobkowa,
przestgpstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowane] grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

— nie wykonywatem bezposrednio czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania i nie poslugiwatem si¢ w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci.

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢
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(zatacznik nr 3 do SIWZ)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w przetargu pisemnym pn.: Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadan
inwestycyjnych objgtych Projektem pn.,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejousowej w Aglomeracji Goérnoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszacq”
wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy: UE/JRP/136/2015,
o$wiadczamy, ze przy realizacji zamowienia bedziemy dysponowaé nastgpujacymi osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamoéOwienia i posiadajacymi wymagane przez
Zamawiajacego doswiadczenie i uprawnienia:

Planowana funkcja Za}kres Do$wiadczenie Okres
. (specjalnosé) zawodowe faktycznego
Nazwisko i imie przy reall_zaCJl i numer (w tym m.in. nazwa kierowania
przefjm|otg posiadanych zadania oraz robotami
camowienia uprawnien zakres) (od dnia do dnia)
Oswiadczamy, ze
1. dysponujemy osobami wymienionymi W pozZ. ..........cccceeveruennnne wykazu,
2. nie dysponujemy osobami Wymienionymi W poz. .............cc....... wykazu, lecz polegajac

na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow, bedziemy
dysponowa¢ tymi osobami, na dowdd czego zalaczamy pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania nam do dyspozycji niezbgdnych 0sob na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia.

3. osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia wyszczegolnione w kolumnie 3.

(Miejscowosc¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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(Zatacznik nr 4 do SIWZ)

FORMULARZ OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu pisemnym pn.: Pehienie funkcji Inzyniera kontraktu
dla zadan inwestycyjnych objgtych Projektem pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej
1 trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca”
wspotfinansowanym przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, nrsprawy: UE/JRP/136/2015,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia, za ceng w wysokosci:

Lp. Nazwa zadania Cena Podatek Cena
ryczattowa VAT ryczattowa
netto brutto

1 | Modernizacja torowiska wbudowanego w
jezdnig ul. Kosciuszki od Al. Gornoslaskiej
do wiaduktu kolejowego w Katowicach.
Przebudowa sieci trakcyjnej” (zadanie nr 3)
2 | ,,Modernizacja koncowego odcinka linii 6 i
16 w Katowicach Brynowie” ( zadanie nr 4)
3 |, Modernizacja torowiska wbudowanego w
jezdni¢ ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki
do ul. Dabrowskiego w Chorzowie”
(zadanie nr 12)

4 | ,Modernizacja  torowiska ~w  ciagu
ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego
"Lisa" do granic miasta Katowice
Z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej”
(zadanie nr 11a)

5 | Modernizacja torowiska wbudowanego w
jezdnig ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie
nr13)

6 |, Przebudowa torowiska wzdhuz
ul. Swigtochtowickiej i Eagiewnickiej na
odcinku od granic miasta Swietochtowice do
Zamtynia w Bytomiu” (zadanie nr 15)

7 | ,,Modernizacja potaczenia tramwajowego
Katowic z Mystowicami 1 Sosnowcem”
(zadanie nr 20)

8 | ,,Modernizacja linii tramwajowej
w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego —
odcinek od Ronda im. Gierka do
ul. Moscickiego” (zadanie nr 26)

9 | ,,Modernizacja torowiska w Sosnowcu na
ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu
z ul. Jana Sobieskiego” (zadanie nr 27)

10 |,, Modernizacja torowiska wbudowanego
W jezdni¢ ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu
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od potaczenia torowego do granic miasta
z Katowicami (wraz z dobudowa drugiego
toru).Przebudowa sieci trakcyjnej(zadanie nr
27a)

11 |,Modernizacja przejazdow na terenie
Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie
z Parkowa i Moscickiego” (zadanie nr 28)
12 | ,Modernizacja torowiska wbudowanego
W jezdni¢ ul. Wolnosci od  granicy
ze Swigtochtowicami do ul. Bolestawa
Chrobrego w Chorzowie”(zadanie nr 62)

Cena ryczaltowa ogdélem netto ............cccoeviviiniienieiiiencee e 24
Podatek VAT ogdtem ..........ccooveviiiiiiiiiiiiiieceeeeeeennn 71

Cena ryczaltowa ogdlem brutto ...............oooiiiiiiiniiniene e 71
(stownie ZEotyCh: ... ).

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

2. Oswiadczamy, ze wyzej podana cena oOfertowa obejmuje realizacje wszystkich
zobowigzan wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wraz z zatacznikami.

3. Akceptujemy bez zastrzezen wzor UMOWY w sprawie zamowienia sektorowego
przedstawiony w zalaczniku nr 6 do SIWZ, w tym warunki platno$ci i zobowiazujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o tresci zgodnej ze wzorem
W miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4. Os$wiadczamy, ze jesteSmy zwiazani niniejsza oferta przez okres 60 dni wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

5. Os$wiadczam, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja
wymagane uprawnienia.

6. Os$wiadczamy ze firma/y ktora/e reprezentuj¢/emy spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

7. Oswiadczamy, ze warunki udzialu w postgpowaniu spelniamy samodzielnie/ w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu polegamy na zasobach
nastgpujacych podwykonawcow™:

8. Oswiadczamy, ze prace objete zamdOwieniem wykonamy sami/ zamierzam zleci¢
podwykonawcy w nastgpujacym zakresie*:

9. Os$wiadczamy, ze wadium zostato wniesione w formie .........c.cceeceeceervenenieneenne.

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
zadanej przez zamawiajacego.
* niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie
zamdwienia

Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu)

Osoby upowaznione

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta dnia (........cceeeeeveennee. )2 GRS ) pomigdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzow,
0 kapitale zaktadowym wynoszacym 146 378 420,00 PLN, ktory zostat pokryty w catosci,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice —
Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000145278, o
numerze NIP: 634-01-25-637, 0 numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwane w
dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuja:

a

( ) z  siedziba
w ( ), 0 kapitale zaktadowym
wynoszacym PLN, zarejestrowana w Sadzie ( ), W
( ) pod numerem KRS: ( ), 0 numerze NIP:
( ) 0 numerze identyfikacyjnym REGON: ( ),

zwanym(a) w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawea” lub ,,InZynierem Kontraktu“, ktore
reprezentuja:

P )

N G PP RPN )

zwanych w dalszej czgsci Umowy tacznie ,,Stronami” a z osobna ,,Strong“

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu pisemnego zarejestrowanego pod numerem sprawy UE/JRP/136/2015 zawiera si¢
umowe o nastepujqcej tresci:

§1
Uzyte w Umowie pojgcia maja nastgpujace znaczenie:
1. ,Inwestycja” — wykonanie robot budowlanych dla zadan realizowanych w ramach

Projektu pn. ,,Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Gornoslaskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca “, wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

2. ,,Roboty” — oznaczaja wszystkie roboty budowlane do wykonania przez Wykonawcg

Robot stanowiace przedmiot nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego dla Wykonawcy.

» Umowa“ — niniejsza umowa.

4. ,Umowa o Roboty Budowlane” — umowa zawarta przez Zamawiajacego z Wykonawca
Robot w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego organizowanego przez
Zamawiajacego, ktorych przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych w ramach
Inwestyciji.

5. ,,Wykonawca Robot” — wykonawca Robot Budowlanych.

w
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§2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pelnienie przez Wykonawce na rzecz i w imieniu
Zamawiajacego funkcji Inzyniera Kontraktu i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru autorskiego przy realizacji Inwestycji.

2. Szczegdlowy zakres przedmiotu Umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia (dalej
,»OPZ”) stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, potencjatem
i wiedza techniczna oraz odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy zaszta konieczno$¢ podjecia przez
Inzyniera Kontraktu jakichkolwiek czynnosci nieokre§lonych w OPZ i niniejszej Umowie
wymaganych dla prawidtowej realizacji tej Umowy, Inzynier Kontraktu wykona
te czynnosci z najwyzsza staranno$cia w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1
Umowy.

§3
1. Oprécz zobowigzan Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie w zakres obowiazkoéw

Wykonawcy wchodza wszystkie czynno$ci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego przewidziane obowiazujacymi przepisami, w

tym przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a takze wszystkie

czynno$ci przewidziane dla Inzyniera Kontraktu w Umowie o Roboty Budowlane,

a ponadto w szczegolnosci:

1.1 S$cista wspolpraca z Zamawiajacym na etapie postgpowania przetargowego na
wylonienie Wykonawcy Robdt, tj. przygotowania opisu przedmiotu zamowienia,
odpowiadania na pytania wykonawcow, weryfikacji kosztoryséw ofertowych,
pomocy W przygotowaniu stanowisk w razie wnoszonych odwotan, weryfikacji z
treScia SIWZ przedktadanych polis ubezpieczeniowych oraz dokumentéw
zabezpieczajacych nalezyte wykonanie umowy;

1.2 petnienie funkcji koordynatora w zakresie pracy inspektorow nadzoru rdéznych
specjalnosci zatrudnionych przez Wykonawcg;

1.3 sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmujacym w szczegolnosci:

a)  stwierdzanie w toku wykonywania Robdt zgodnosci realizacji tych Robot
Z dokumentacja projektowa;

b)  wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji Robot dotyczacych
projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych w nim rozwiazan oraz
ewentualne uszczegdlawianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie
btednych rozwiazan projektowych;

C)  uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca Robot mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;

d) Zadanie wstrzymania Robot w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania Robdt niezgodnie z dokumentacja projektowa;

1.4 przekazywanie Zamawiajacemu, sporzadzanych przez Wykonawcg Robdt
1 zatwierdzonych przez Wykonawce, miesi¢gcznych Raportdow o postgpie prac,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Wykonawcow Robot;

1.5 dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych;
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1.6 dokonanie, wspolnie z Zamawiajacym, czynnosci odbiorowych Robdt wykonanych
przez Wykonawcoéw Robot;

1.7 przedkiadanie Zamawiajacemu do akceptacji, sporzadzonych przez Wykonawcow
Robdt, wszelkich dokumentow, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie o
Roboty Budowlane, sprawdzonych przez Wykonawcg pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a takze weryfikowanie wystawionych
przez Wykonawce Robot faktur w zakresie merytorycznym, formalnym i
rachunkowym;

1.8 doradztwo techniczne i opiniowanie: koniecznych lub celowych do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

1.9 wykonywanie na potrzeby Zamawiajacego kalkulacji wstepnych i kosztorysoéw, dla
zamierzonych lub wprowadzonych zmian dotyczacych realizowanych Robot, a takze
weryfikacja kalkulacji wstepnych i1 kosztorysow powstalych w trakcie realizacji
Robot;

1.10 kontrolowanie zgodnosci wykonywanych Robo6t z warunkami Umowy o Roboty
Budowlane, w tym zgodnos$ci z Harmonogramem szczegdétowym Robot;

1.11 wspoélne z Zamawiajacym przekazanie placu budowy Wykonawcy Robot;

1.12 egzekwowanie od Wykonawcoéw Robodt jakosci wykonywanych Robot, zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg;

1.13 niezwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego, w przypadku:

a) opdoznien WykonawcoOw Robot w realizacji Robot w  stosunku do
Harmonogramu szczegdétowego Robot,

b)  wstrzymania Robot bez wzgledu na przyczyny,

C) niezgodnosci wykonywanych Robot =z dokumentacja projektowa i
pozwoleniem na budowg;

1.14 wyegzekwowanie od  Wykonawcow  Robot  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej Robot, sprawdzenie jej pod wzgledem merytorycznym i
przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz
wszelkich innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcow Robot 1
zatwierdzonych przez Wykonawcg;

1.15 pisemne zglaszanie Wykonawcom Robot wad Robot, niezwlocznie w dniu
stwierdzenia ich wystgpowania;

1.16 organizowanie cyklicznych Rad Budowy;

1.17 sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan 1 raportow w wymaganym zakresie
przekazywanie ich Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

1.18 sporzadzanie niezbgdnych sprawozdan i raportow wymaganych przez zewngtrzng
instytucje¢ finansujaca w zwiazku z uruchomionym finansowaniem (emisja obligaciji),
W szczegdlnosci raporty:

a)  okresowe,

b)  koncowy,

c)  przed uruchomieniem emisji obligacji.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy terminowo z nalezyta
starannoscia, czuwa¢ nad prawidlowa realizacja Robot, zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a takze chroni¢
interesy Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu czynnosci.
Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z tre§cia Umowy o Roboty Budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie czynnosci (ustugi) stanowiace przedmiot Umowy
bedzie wykonywal rzetelnie 1 terminowo, uwzgledniajac zawodowy charakter

Hw
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swiadczonych ustug, z zaangazowaniem odpowiednich sit i srodkow w taki sposdb, aby
nie spowodowac jakichkolwiek op6znien termindéw realizacji Robot lub w inny sposob
naraza¢ Roboty na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

5. Wykonawca zobowiazany bedzie zaréwno podczas trwania, jaki i po zakonczeniu
Umowy, do §wiadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczeg6lnosci biedu w sztuce, powstatych z
tego tytutu szkod i1 utraconych korzysci, jezeli te szkody i1 utracone korzysci nastapity w
wyniku szkodliwego dziatania, zaniedbania, zaniechania lub odstapienia od Umowy
przez Wykonawce. Zamawiajacy jest takze uprawniony do dochodzenia odszkodowania
we wszystkich innych przypadkach wynikajacych z przepiséw prawa.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie
ryczalttowe W WYSOKOSCI .ocovvevviviiviiiiiiiicsc i PLN (slownie:.......ccceverurnnenene )
zgodnie z cena okre§lona w ofercie, w tym kwota netto ..........cece.
(stownie:................... ) i podatek VAT w obowiazujacej wysoko$ci, w tym:

a. Modernizacja torowiska wbudowanego W jezdnie ul. Kosciuszki od Al. Gornoslgskiej
do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr
3) - e netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,
b. Modernizacja koncowego odcinka linii 6 1 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)
= eerreeereensneeseeens netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,
C. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki
do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie (zadanie nr 12) - .....ccccocvvvvnenne. netto + podatek
VAT w obowiazujacej wysokosci,
d. Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa"
do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie

Nr11a) - e, netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

€. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 13) - ....cccooceeeeernnnnns netto + podatek
VAT

w obowiazujacej wysokosci,

f. Przebudowa torowiska wzdluz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od
granic miasta Swietochlowice do Zamilynia w Bytomiu (zadanie nr 15) -
........................ netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

9. Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i Sosnowcem
(zadanie nr 20) - .......cccceeee. netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

h. Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego — odcinek od
Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26) - ................... netto + podatek
VAT w obowiazujacej wysokosci,

I. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pitsudskiego oraz na skrzyZowaniu
zul. Jana Sobieskiego (zadanie nr 27) - ... netto + podatek VAT
w obowiazujacej wysokosci,

J. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
polqczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowq drugiego
toru).Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a) - ........ccceee.e. netto + podatek
VAT w obowiazujacej wysokosci,

K. Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyzowanie
z Parkowa 1 Moscickiego (zadanie nr 28) - .......cceee.. netto + podatek VAT
w obowiazujacej wysokosci,
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I. Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdni¢ ul. Wolno$ci od granicy
ze Swigtochtowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62) -
.............................. netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowej, wystawionych odrebnie dla kazdej Inwestycji. Faktura
czesciowa bedzie obejmowala wykonane czynno$ci, stanowiace przedmiot niniejszej
Umowy za dany miesiac kalendarzowy dla kazdej inwestycji odregbnie.

3. Za kazdy miesiac kalendarzowy $wiadczenia ustlug Inzynier Kontraktu otrzyma

. . . . . 1
wynagrodzenie rowne Miesigcznej Cenie Ryczaltowej wg wzoru MCR :(?)XC1 w

wysokosci odpowiednio:

a. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Kosciuszki od Al. Gornoslgskiej
do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3)-
....................... netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

b. Modernizacja koncowego odcinka linii 6 1 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4)

o ereerrrereneeseeees netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,
C. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Armii Krajowej od ul. Gateczki
do ul. Dgbrowskiego w Chorzowie (zadanie nr 12) e ——— netto +
podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

d. Modernizacja torowiska w ciqgu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa"

do granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie

Nr11a) - e netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,
€. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jagiellonskiej i Karola Miarki w
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej. (zadanie nr 13) - ....ccccceeeriinnnee, netto + podatek

VAT w obowiazujacej wysokosci,

f. Przebudowa torowiska wzdhiz ul. Swietochlowickiej i Lagiewnickiej na odcinku od
granic miasta Swietochlowice do Zamlynia w Bytomiu (zadanie nr 15) -
........................ netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

0. Modernizacja polqczenia tramwajowego Katowic z Mystowicami i Sosnowcem
(zadanie nr 20) - .....ccccvevennee. netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci,

h. Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy Matachowskiego — odcinek od
Ronda im. Gierka do ul. Moscickiego (zadanie nr 26) - .......c.cc.c...... netto + podatek
VAT w obowiazujacej wysokosci,

I. Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Pilsudskiego oraz na skrzyzowaniu
zul. Jana Sobieskiego (zadanie nr 27) - ..., netto + podatek VAT
w obowiazujacej wysokosci,

J. Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnie ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
polaczenia torowego do granic miasta z Katowicami (wraz z dobudowq drugiego
toru). Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 27a) - .......ccceeveeee netto + podatek
VAT w obowiazujacej wysokosci,

k. Modernizacja przejazdow na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyZowanie
Z Parkowa i Moscickiego (zadanie nr 28) - ............... netto + podatek VAT
w obowiazujacej wysokosci,

! MCR ~ (Tl) x C gdzie:

T — okres obowigzywania umowy podany w pelnych miesiacach liczonych od daty zawarcia umowy
C — cena ryczattowa brutto za przedmiot umowy dla danej Inwestycji.
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|. Modernizacja torowiska wbudowanego w  jezdnie ul. Wolnosci od granicy
ze Swietochtowicami do ul. Bolestawa Chrobrego w Chorzowie (zadanie nr 62) -
.............................. netto + podatek VAT w obowiazujacej wysokosci.

4. Faktury koncowe za $wiadczenie ustug na pozostala kwote zostana wystawione przez
Inzyniera Kontraktu odrgbnie dla kazdej Inwestycji w ciagu 7 dni od daty podpisania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego raportu koncowego dla kazdej inwestycji oddzielnie.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest stale, niezmienne i wyczerpuje
wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego zwiazane z realizacja Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zwrot jakichkolwiek innych kosztéw poniesionych w
zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej przez Wykonawcg za wykonywanie
przedmiotu Umowy bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport miesigczny.
Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia faktury nie p6zniej niz 30 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu miesigcznego.

7. Zamawiajacy bedzie regulowal naleznos¢ na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem

na rachunek bankowy 0 N1 (L......ooeoieiiiiiii e ), w terminie do

30 dni od daty dorgczenia faktury. W przypadku gdy termin zaptaty naleznosci przypada

na sobotg¢ lub dzien ustawowo wolny od pracy za ostatni dzien terminu uwaza si¢

nastgpny dzien po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Za dzien zaptaty bedzie uwazany dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT.

10. W tresci faktury ma by¢ umieszczony zapis nastgpujacej tresci:

Zwiqzane zrealizacjq Projektu pn.: “Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslgskiej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq”
wspotfinansowanego przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko.

© ®

§5

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Robot w ramach Inwestycji, lecz nie dtuzej niz
do dnia 31.12.2015 roku.

2. Wykonawca zobowiazany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego w okresie
obowigzywania gwarancji 1 rekojmi na Roboty uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. I Umowy.

3. Umowg uznaje si¢ za prawidlowo wykonana przez Wykonawce z chwila przyjgcia przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego Inwestycji.

§6

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy oraz przez okres 30 dni po uptywie tego okresu waznej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej od wszystkich ryzyk. Umowa
ta powinna obejmowac rowniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi
by¢ tak skalkulowana przez Wykonawceg jako profesjonalnego przedsigbiorcg, aby
pokrywata wszystkie dajace si¢ racjonalnie przewidzie¢ ryzyka, bez limitu zdarzen dla
szkod osobowych i rzeczowych z ich nastgpstwem w postaci utraconych korzysci.
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2. Zamawiajacy bedzie wskazany w polisie lub innym dokumencie potwierdzajacym
zawarcie ubezpieczenia jako podmiot uprawniony do bezposredniego dochodzenia
i otrzymania wyplaty w przypadku zaistnienia zdarzenia objetego ochrona
ubezpieczeniowa.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadania waznej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.

1 powyzej, z dowodem zaptaty skladki beda dostarczone Zamawiajacemu przez

Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania niniejszej] Umowy.

5. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni
| przedlozenia Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 7 dni przed uptywem okresu
ubezpieczenia dokumentu potwierdzajacego t¢ okoliczno$¢ z dowodem optacenia
sktadki.

6. W razie braku wykonania przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, ktorej mowa w zdaniu pierwszym
pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

7. Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowa¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

8. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia ani ich cesje nie moga by¢ dokonane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

How

§7
1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ,,Utwor”), Wykonawca jest

zobowiazany w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy przenie$¢ na

Zamawiajacego prawa majatkowe autorskie do Utworu, na nastgpujacych polach

eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie egzemplarzy Utworu,
technika przemystowa, drukarska, reprograficzna oraz technika cyfrowa, zapisu
magnetycznego, wprowadzanie Utworu do pamigci komputera,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

C) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposob inny niz okreslony w lit. a) -
publiczne wystawienie, nadawanie, odtworzenie, udost¢pnianiec Utworéw w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym; odtwarzanie, udostepnianie Utworu w dowolnym czasie 1 miejscu,

d) Internet,

e) wykorzystanie i zamieszczanie w catosci lub we fragmentach w specyfikacjach
istotnych warunkow zamowienia dla potrzeb postgpowan o udzielenie zamoéwien
publicznych prowadzonych przez Zamawiajacego lub podmioty dzialajace na jego
zlecenie, lub jego nastgpcoOw prawnych.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, nastapi

W dniu przekazania przez Wykonawcg Zamawiajacemu Utworu.

3. Wraz z prawami, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca przeniesie
na Zamawiajacego prawo do wylacznego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
oraz do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z Utworu.
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4. Wykonawca jest zobowiazany najpdzniej w dniu przekazania
Zamawiajacemu egzemplarza Utworu, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, do uzyskania
w stosunku do przekazywanego Utworu zgody autora (-6w) Utwordéw, na dokonywanie
przez Zamawiajacego lub podmioty przez Zamawiajacego upowaznione jakichkolwiek
zmian w Utworze, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej oraz do udostepniania Utworu w
calosci lub w czeSci anonimowo.

§8

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych i odszkodowania za rzeczywiscie poniesiong szkodg, jezeli jej
rozmiar przekroczy wysokos$¢ kar umownych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych
przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel
nie realizuje obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub realizuje je
nienalezycie - w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonywania
przedmiotu Umowy lub naprawienia szkody w terminie wskazanym w wezwaniu i
niedotrzymaniu przez Wykonawce wyznaczonego terminu;

2) Za opdznienie w zakresie dokumentowania wykonania przedmiotu Umowy, w tym
W szczegdlnosci w zakresie ztozenia Raportow okreslonych w OPZ - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. | Umowy za kazdy dzien
opOznienia;

3) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek termindéw realizacji
Umowy lub poszczegdlnych jej elementow - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia;

4) W przypadku naruszenia przez Wykonawcg zobowiazan dotyczacych poufnosci,
0 ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub 2 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie;

5) Za opodznienie w przedstawieniu Zamawiajacemu umowy kontynuujacej
ubezpieczenie z dowodem optacenia skladek na to ubezpieczenie w terminie
okreslonym w § 6 ust. 5 - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

6) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty kar umownych na rachunek i w terminie
wskazanym kazdorazowo w wezwaniu.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogo6lnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej wyniosa wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, przy czym odstapienie to wywotuje skutek na
przysztos¢.

6. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowiazany
do zaptacenia ktoremukolwiek z Wykonawcoéw Robot realizowanych w ramach
Inwestycji jakiejkolwiek dodatkowej kwoty nieobjetej] wynagrodzeniem wynikajacym
z Umowy o Roboty Budowlane, wowczas Wykonawca, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, zaplaci Zamawiajacemu ww. kwotg w cato$ci.
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7. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany
do zaptacenia jakichkolwiek zobowigzan wobec osob trzecich, wowczas Wykonawca,
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zaplaci Zamawiajacemu ww. kwote
W calosci.

8. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych 1 innych
naleznos$ci wynikajacych z niniejszej] Umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§9

1. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia, Wykonawcg Robot lub jego
podwykonawceg wobec Zamawiajacego z roszczeniami pozostajacymi w  zwiazku
z wykonywaniem przez Inzyniera Kontraktu obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Inzyniera Kontraktu.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Inzynier Kontraktu
zobowiazuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci wobec 0soéb trzecich,
Wykonawcy Robot lub podwykonawcéw. W przypadku postgpowania sadowego
Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do toczacego si¢
postgpowania 1w miar¢ mozliwosci zwolni¢ Zamawiajacego z konieczno$ci
wystepowania w sprawie.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowiazany jest do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich poniesionych przez
niego kosztow 1 wydatkdow zwiazanych z wystapieniem z roszczeniami wobec
Zamawiajacego.

§10

1. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowiagzan umownych
z powodu wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniaja Strony
od wypelnienia zobowigzah umownych na czas trwania sity wyzszej, uznaje
si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu
niniejszej Umowy, a ktorym strona nie bgdzie mogta zapobiec nawet przy zastosowaniu
nalezytej staranno$ci, udaremniajac catkowicie lub czg$ciowo wypeknienie zobowigzan
umownych, jak np. pozar, powodz, trzgsienie ziemi, strajk generalny (z wyjatkiem
strajkow w przedsigbiorstwach Stron) wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, ataki
terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

2. Sila wyzsza nie jest brak sily roboczej, materialéw, chyba Ze jest to spowodowane sita
WYZSZQ.

3. O =zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacych sit¢ wyzsza Strony sa zobowiazane
niezwlocznie si¢ powiadamiac.

§11

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ do wykonania podwykonawcom wykonywanie
niektorych czynnosci okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

3. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom moze nastapi¢ jedynie
w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji 1 doswiadczenia o0sob
majacych realizowa¢ czynno$ci (ustugi) okre§lone w niniejszej Umowie 1 wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej
Umowy.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 wust. 1 Umowy, t.
(crveerrrreerreeeee e ) zt  (stownie: e, ztotych
............................ groszy), w formie (..........c.ccecvvveneennnn), przed podpisaniem Umowy.

2. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moze za pisemna zgoda Zamawiajacego
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
Z zachowaniem ciagltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stluzy pokryciu roszczen
Zamawiajacego z tytuly niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Niezaleznie od tego uprawnienia, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia z wniesionego
zabezpieczenia naliczonych Wykonawcy kar umownych.

4. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia
Raportu Koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego. Zwrot ten zostanie dokonany, o
ile zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie zostanie zaliczone na poczet
roszczen Zamawiajacego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
albo porgczeniu bankowym oraz z uwagi na przedtuzenie wykonywania Robot,
niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem,
wykonawca na 14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancje/porgczenie lub wptacié
odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu. Te same obowiazki obciazaja Wykonawce w
razie kolejnych przedluzen wykonywania Robot. W przypadku nieprzedstawienia w
powyzszym terminie stosownego aneksu przedluzajacego waznos¢ zabezpieczenia lub
braku ustanowienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlozenia Zzadania wyplaty gwarancji i1 zatrzymania wyplaconych $rodkow
pienigznych z gwarancji na rachunki bankowym, jako kaucji zabezpieczajacej nalezyte
wykonanie Umowy. Zwrot kaucji nastapi zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyzej.
Natomiast jesli zabezpieczeniem jest kaucja to pomimo uptywu terminu jej zlozenia
Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé kaucj¢ na dalsze okresy i dokona¢ jej zwrotu
stosownie do postanowienia zamieszczonego w ust. 4 powyze;j.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Zamawiajacy zobowiazuje si¢
przechowywac je na oprocentowanym rachunku w banku obstugujacym Zamawiajacego.

§13
1. Poza wypadkami okreSlonymi przez wiasciwe przepisy prawa, Zamawiajacy moze
réwniez odstapi¢ od niniejszej] Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

po uprzednim dorgczeniu Wykonawcy wezwania do usunigcia danego problemu z

zakre$leniem terminu jego usunigcia, jezeli:

a) Wykonawca bedzie zwlekal z dochowaniem ustalonych niniejsza Umowa termindw
jej realizacji lub realizacji jej poszczegdlnych elementdw o wigcej niz 14 dni
kalendarzowych,

b) Wykonawca z wilasnej winy przerwie realizacj¢ niniejszej Umowy i nie podejmie jej
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,
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¢) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz
udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu, okre§lonych niniejsza Umowa polis
ubezpieczeniowych w odpowiedniej wysokosci lub umowy kontynuujacej
ubezpieczenie wraz z dowodem oplacenia sktadek na to ubezpieczenie,

d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwloce ze $wiadczeniem
ustug objetych niniejsza Umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie
i pisemnie poinformuje go o krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla
terminowego ich wykonania, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie nie wykona,

e) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca $wiadczy ustugi objgte niniejsza Umowa
niezgodnie z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi
I wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin, aWykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w $wiadczonych ustugach nie dokona.

2. Jezeli nie begdzie mozliwosci finansowania Projektu przez Uni¢ Europejska oraz
zewngetrzne instytucje finansujace Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowe bez ujemnych
konsekwencji finansowych dla siebie.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej, Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu juz wykonanej cz¢sci Umowy.

4. Odstapienie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, wywiera skutek na przysziosé.

§14
1. Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowiacymi przedmiot Umowy (Inzynier
Kontraktu) et sae e ens tel.
e-mail: .....................
2. Wykonawca wyznacza personel kluczowy (dalej ,,Personel Kluczowy’) do wykonywania
Umowy w osobach:
1) Inspektorzy:
a) nadzoru robot drogowych - ..........coiiiiiiiiiii
b) nadzoru robodt torowych - ...
€) nadzoru robot wodno-kanalizacyjnych - ...,
d) nadzoru robot elektrycznych - ...
e) nadzoru robot teletechnicznych - ...
f) nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych - .......................l
g) nadzoru robot mostowych.............ooovvviiiiiiinininnnn.
h) ds.rozliczen.............ccovviiiiiiiiiiiiin,
2) Projektanci w specjalnosciach:
@) drogoOWej = ...oviviiieiie e
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - ................oo ,
C) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -elektrycznych
I elektroenergetycznych - ..o
d) telekomunikacyjnej- ........ccoovviiiiiiiiiiiiii,
€) MOSEOWE] = .ottt
3. Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora w zakresie nadzoru nad realizacja Umowy
oraz do bezposrednich kontaktow z Wykonawca - ..........c.oooiiiiiiiiiiiii
tel. oo
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4. Inzynier Kontraktu moze zaproponowa¢ zmiang cztonkow Personelu Kluczowego,
jedynie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze
niz personelu wymienionego w ust. 2 powyzej.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany cztonkéw Personelu Kluczowego,
jezeli uzna, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki wynikajace
z Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest zmieni¢ cztonkow
Personelu Kluczowego.

6. Kazda zmiana Personelu Kluczowego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie czynno$ci zwiazane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, osoby,
0 ktorych mowa w ust. 2 powyzej, wykonywac beda osobiscie.

8. Powierzenie wykonania czgsci lub catosci objgtego niniejsza Umowa nadzoru osobie
trzeciej nie jest mozliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia lub zaniedbania
Personelu Kluczowego.

§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana

mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu zakonczenia Umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania
Robdét.

2) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
Umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami
budowlanymi. Zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest
mozliwa na osoby spelniajace wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbgdne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowana osobg);

3) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

5) zmiana uzasadniona okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357[1] §1 Kodeksu
cywilnego;

6) zmiana podwykonawcOéw przy czym zmiana podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal sig¢, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu moze nastapi¢ pod warunkiem, Zze nowy podwykonawca wykaze
spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz okreslone na etapie postgpowania
przetargowego.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obshuga administracyjno - organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

3) udzielenie zamowien dodatkowych.
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4. Strona, ktora wystgpuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku
o takg zmiane.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane jedynie
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§16

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ nie ujawnia¢ zanych informacji, szczeg6lnie poufnych
| zastrzezonych, zwiaznych z wykonywaniem niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, chyba ze ujawnienie informacji wynika z obowiazujacych
przepsiow prawa.

2. Wykonawca zachowa tejemnicg zawodowa i tejemnice prawnie chronione na zasadach
okreslonych przepisami o ochronie informacji niejawnych przez okres trawania Umowy
oraz po jej zakonczeniu. W zwiazku z tym, Wykonawca nie bgdzie przekazywaé ani
rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem
Umowy, chyba ze uzyska na to uprzednia pismena zgode Zamawijaacego. Ponadto
Wykonawca nie bgdzie wykrzystywa¢ do innych celéw niz wykonanie przedmiotu
Umowy zadnych przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§17
Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej] Umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemna
uprzednia zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§18
Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia nastgpujace Zalaczniki:
1. Opis Przedmiotu Zamowienia — Zalacznik nr 1.

§19
Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony
beda rozwiazywac ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Do spraw nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych w przedmiotowym zakresie.

§21
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ)

WZOR ISTOTNYCH POSTANOWIEN GWARANCJI LUB PORECZENIA DLA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Niniejszy dokument stanowi zabezpieczenie roszczen beneficjenta wobec zobowiazanego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowigzanego wszystkich
zobowiazan zgodnie z umowa nr ... =z dnia ... zawarta pomigdzy beneficjentem
a zobowiazanym, w szczegolnosci roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania ustug, roszczen o zaptate kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych, w
tym z tytulu odpowiedzialno$ci solidarnej beneficjenta i zobowiazanego wzgledem
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, roszczen ztytulu nieusunigcia lub
nienalezytego usunig¢cia wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz roszczen o zwrot kosztow
wykonania zastepczego.
Na podstawie niniejszego dokumentu gwarant zobowiazuje si¢ nieodwotalnie i
bezwarunkowo do zaplaty na rzecz beneficjenta kwoty nie wigkszej niz ... zt w przypadku,
gdyby zobowiazany nie wykonal w czesci lub w calosci swoich zobowiazan, o ktorych mowa
w powyzszym akapicie, albo wykonal je nienalezycie lub gdyby zobowiazany nie zwrocit
beneficjentowi, w czeséci lub w catosci, kosztow wykonania zastepczego. Kwota ta stanowi
gorng granic¢ odpowiedzialno$ci gwaranta. Kazda wyptata zmniejsza zakres kwotowy
odpowiedzialno$ci gwaranta.
Gwarant zaplaci beneficjentowi na pierwsze zadanie, bez prawa badania zasadnosci zadania
beneficjenta, odpowiednia kwote w terminie ... dni od dnia dor¢czenia gwarantowi na adres
wskazany w komparycji niniejszego dokumentu pisemnego wezwania do zaplaty
skierowanego do gwaranta, zawierajacego oswiadczenie beneficjenta, ze zadana kwota jest
nalezna 1 wymagalna z jednego lub kilku tytutéw okreslonych w pierwszym akapicie oraz ze
pomimo pisemnego wezwania do zaplaty zobowiazany nie wykonat terminowo w catosci lub
czgsci swoich zobowiazan, a takze wskazujacego numer rachunku bankowego, na ktory ma
nastapi¢ przelew wnioskowanej kwoty. Zadanie do zaptaty skierowane przez beneficjenta do
gwaranta zostanie podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania beneficjenta.
Dla potwierdzenia prawa sktadania o$wiadczen przez podpisane osoby do zadania powinien
by¢ dotaczony odpis z wlasciwego rejestru beneficjenta nie starszy niz 3 miesiace, liczac od
daty zadania, a takze pelnomocnictwo w przypadku dziatania przez pelnomocnika. Wszystkie
wymienione dokumenty powinny by¢ zlozone w oryginalach z podpisami notarialnie
uwierzytelnionymi.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta obowiazuje od ... do ... wlacznie.
Niniejsze zobowiazanie gwaranta wygasa w przypadku:
1) niedorgczenia gwarantowi zadania zaptaty w terminie obowigzywania niniejszego
dokumentu;
2) wyczerpania catej kwoty okreslonej niniejszym dokumentem;
3) zwolnienia gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktére zabezpiecza
niniejszy dokument, przed uptywem terminu jego obowiazywania;
4) zwolnienia zobowigzanego przez beneficjenta ze wszystkich zobowiazan, ktore
zabezpiecza niniejszy dokument, przed uplywem terminu jego obowiazywania;
5) zwrotu gwarantowi oryginatu niniejszego dokumentu przez beneficjenta przed uplywem
terminu jego obowigzywania.
Wierzytelno$¢ ani dlug wynikajacy z niniejszego dokumentu nie podlega przenoszeniu na
osoby trzecie.
Niniejszy dokument podlega przepisom prawa polskiego i jest wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

46



