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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest trzyprzęsłowy wiadukt tramwajowy znajdujący 
się nad torami kolejowymi w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego. 

Lokalizację obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono widok 
ogólny obiektu. 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie 

 

 
Rys. 1.2 Widok obiektu w terenie 

Wiadukt tramwajowy nad torami 
kolejowymi w Dąbrowie Górniczej 

w ciągu al. J. Piłsudskiego 
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń oraz harmonogramu realizacji 
robót w związku z remontem wiaduktu tramwajowego znajdującego się nad torami kolejowymi 
w Dąbrowie Górniczej w ciągu al. Józefa Piłsudskiego. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

– remontu konstrukcji przęsła i podpór istniejącego wiaduktu, 

– remontu torowiska tramwajowego. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

• Umowa nr R1/DO/27/2015 z dnia 04.12.2015 r. pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY 
Spółka z o. o. i Zamawiającym: Tramwajami Śląskimi S. A. w Chorzowie. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

• Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 

w styczniu 2016 r. 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest w ciągu alei Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie 
Górniczej. 

Linia tramwajowa składa się z dwóch torów w rozstawie ~3,35 m. Torowisko tramwajowe 
na obiekcie zbudowane w technologii podsypkowej z szyn rowkowych na podkładach drewnianych 
z przymocowaniem pośrednim na płytkach żebrowych. Obecnie torowisko znajduje się w złym 
stanie technicznym. O ile szyny nie wykazują nadmiernego zużycia z wyjątkiem osłabionych 
przekroi w miejscach połączeń, to podkłady drewniane wykazują uszkodzenia mechaniczne i 
biologiczne. Podsypka tłuczniowa jest mocno zanieczyszczona i nie posiada właściwej grubości pod 
podkładem i z boku. Tory w profilu wykazują znaczne nierówności. Torowisko podłużnie 
wygrodzone jest obustronnymi balustradami.  
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Przedmiotowy obiekt jest tramwajowym wiaduktem zespolonym z dźwigarów stalowych – 
blachownice spawane – i żelbetowej płyty współpracującej. Długość całkowita obiektu jest równa 
ok. 94,00 m. Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia jest równa 30,00+26,00+30,00 m. Obiekt 
usytuowany jest pod kątem 90o względem przeszkody. 

Belki ustroju nośnego są oparte na podporach za pośrednictwem łożysk stalowych: 
ruchome jednowałkowe, stałe kadłubowe. Podpory ukształtowane są w formie przyczółków 
masywnych oraz filarów dwunawowych z obustronnymi wspornikami.  

Jest to konstrukcja trzyprzęsłowa o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Ustrój 
nośny stanowi 8 stalowych dźwigarów o wysokości 1,40 m w rozstawie co 1,50 m spiętych górną 
płytą betonową. Poprzecznice przęsłowe i podporowe betonowe.  

Konstrukcja wyposażona jest w dwa chodniki. Chodniki dla pieszych o szerokości użytkowej 
2,75 m oraz chodnik dla służb utrzymaniowych o szerokości 1,35 m. Oba chodniki wyposażone są 
w balustrady stalowe zamocowane do belek gzymsowych przęsła. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

• ilość torów tramwajowych na obiekcie 2 

• światło poziome pod obiektem  29,5+26,1+29,4 m 

• światło pionowe pod obiektem  5,70 m 

• długość całkowita obiektu 94,00 m 

• rozpiętość teoretyczna przęseł 30,00+26,00+30,00 m 

• szerokość całkowita obiektu 13,05 m 

• kąt skrzyżowania osi przęsła obiektu z osią przeszkody  90° 

3.3 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANEGO OBIEKTU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizją w terenie w rejonie 
przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

a) sieć trakcyjna linii tramwajowej, 
b) sieć trakcyjna linii kolejowej. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 

podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone 
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 
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4. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

 
W związku z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 133/15 

z dn. 18.09.2015 r. należy bezwzględnie przestrzegać następujących dat przeprowadzenia 
remontu: 

ETAP I     do 30.06.2016r. 
ETAP II i III  do 30.11.2016r. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania procesu budowlanego i 

odpowiedniego zmobilizowania środków i zasobów ludzkich aby wskazane terminy realizacji 

zostały dotrzymane. 

 
 Na każdym etapie realizacji należy zapewnić ruch po obiekcie po jednym torze. 
 Roboty należy realizować w taki sposób aby utrudnienia w ruchu kolejowym ograniczyć do 
niezbędnego minimum. 

4.1 WSTĘP 

Nie zmienia się funkcji zagospodarowania terenu.  
W związku z inwestycją zostanie przeprowadzony remont wiaduktu, wraz z przebudową 

torowiska na odcinkach dojazdowych do wiaduktu. Zakres remontu będą znajdował się na terenie 
następujących działek ewidencyjnych: 

– Dz. ewid.: 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 58/3, 58/4, 50/20, 
Jedn. ewid.: 246501_1, Obręb ewid.: 0003 Dąbrowa Górnicza. 

 
 Nie zmienia się funkcji przedmiotowego terenu. Przewiduje się przeprowadzenie remontu 
torowiska na obiekcie i dojazdach, wykonanie chodnika dla obsługi, a także wykonanie 
niezbędnego wyposażenia obiektu, tj.: balustrad, osłon przeciwporażeniowych, urządzeń 
dylatacyjnych, uszynienia obiektu. 

W związku z remontem wiaduktu nie zmieni się układ komunikacyjny dla ruchu 
tramwajowego w obrębie projektowanego obiektu. Torowisko zostanie zaprojektowane 
w technologii zapewniającej maksymalne wytłumienie wibracji, drgań i hałasu. Prace remontowe 
będą prowadzone w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu po jednym torze przez cały czas 
prowadzenia remontu. 

4.2 ZAKRES REMONTU 

W ramach remontu nie przewiduje się zmian podstawowych parametrów technicznych ani 
użytkowych obiektu. Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
Nie zmienia się światła pionowego nad torami ani poziomego istniejącego wiaduktu. Nie ingeruje 
się w zagospodarowanie terenu pod obiektem. Nie ingeruje się w układ fundamentów obiektu. 

Ze względu na występującą korozję konstrukcji przęsła wiaduktu planuje się jej 
odtworzenie. Podpory obiektu są w zadowalającym stanie technicznym, w ramach remontu 
projektuje się ich powierzchniową naprawę. Ponadto prace remontowe przewidują 
odtworzenie/uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia obiektu w tym wykonanie 
dylatacji. 

Prace remontowe wewnątrz koryta balastowego pod nawierzchnią toru wymagają 
zamknięcia ruchu tramwajowego na remontowanym torze (prace prowadzone połówkowo). 
Remont spowoduje pewne utrudnienia w ruchu tramwajowym oraz kolejowym pod obiektem 
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na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice – Kraków, krótkotrwałe zamknięcia 
na jednym torze oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego (wg technologii robót przyjętej 
przez Wykonawcę). 

Na podstawie kompletu wykonanych analiz określa się zakres robót projektowanego 
remontu: 

1) przygotowanie placu budowy i organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy 
utrzymaniu ruchu na jednym torze), 

2) zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych oraz wykonanie niezbędnych prac 
zabezpieczających i technologicznych, 

3) demontaż nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczółkami, 
4) oczyszczenie koryta balastowego ustroju nośnego, wykonanie naprawy powierzchniowej 

płyty żelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków dla prawidłowego 
odprowadzenia wód opadowych poza obiekt, 

5) naprawa wspornika północnego wraz z ukształtowaniem odpowiednich spadków 
i wykonaniem nawierzchnioizolacji, 

6) rozbiórka nawierzchni i naprawa wspornika południowego wraz z ukształtowaniem 
odpowiednich spadków i wykonaniem nawierzchnioizolacji, 

7) odtworzenie szczelnych urządzeń dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagającej 
warstwy ochronnej, 

8) montaż wpustów z układem rur spustowych w celu poprawy odprowadzenia wód 
opadowych z wiaduktu, 

9) oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych przęsła, przyczółków i podpór 
pośrednich poprzez m.in. lokalną iniekcję rys, naprawę powierzchni w miejscach ubytku 
otuliny, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz wykonanie powłok 
antykarbonatyzacyjnych na powierzchniach żelbetowych (demontaż deskowania 
pozostawionego prawdopodobnie z czasów budowy nad torami kolejowymi), 

10) czyszczenie konstrukcji stalowej, z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków 
i odtworzenie powłok antykorozyjnych, 

11) czyszczenie i odtworzenie powłok antykorozyjnych słupów trakcji tramwajowej 
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków w strefie podpór (do określenia 
po wypiaskowaniu konstrukcji), 

12) odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie i dojazdach z wykonaniem strefy 
przejściowej za przyczółkami, 

13) odtworzenie balustrady na obiekcie (elementy istniejące do wykorzystania), 
14) czyszczenie i naprawa nisz podłożyskowych, odtworzenie podlewek, smarowania 

i regulacji łożysk, 
15) montaż osłon przeciwporażeniowych oraz uszynienia obiektu (elementy istniejące 

do wykorzystania), 
16) naprawa umocnień stożków nasypowych, 
17) uporządkowanie zieleni i profilowanie skarpy przy przyczółkach. 
18) uporządkowanie placu budowy, oznakowanie i przywrócenie ruchu na obiekcie. 
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4.3 TECHNOLOGIA I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT 

Wydzielono następujące grupy robót: 
� Prace przygotowawcze. 
� Prace remontowe zasadnicze związane z remontem wiaduktu. 
� Prace porządkowe. 

Prace przygotowawcze: 

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej 
organizacji ruchu (prace przy wyłączeniu jednego z torów z użytkowania), zabezpieczenie 
terenu pod obiektem, 

b) zabezpieczenie sieci w tym sieci trakcyjnej linii tramwajowej i kolejowej, 
c) inwentaryzacja geodezyjna, 
d) usunięcie zieleni i odhumusowanie terenu w obrębie prowadzonych prac. 

Prace zasadnicze: 

a) prace rozbiórkowe, 
b) naprawa powierzchniowa istniejącego ustroju nośnego i podpór, 
c) wykonanie izolacji na płycie ustroju nośnego, 
d) odtworzenie nawierzchni torowej, 
e) odtworzenie balustrad, 
f) reprofilacja stożków nasypowych. 

Prace porządkowe: 

a) wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
b) likwidacja placu budowy, uporządkowanie terenu objętego inwestycją i przywrócenie 

ruchu po obiekcie. 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie robót wykonywanych w obrębie czynnych 

sieci trakcyjnych znajdujących się pod napięciem. Na każdym etapie robót należy przestrzegać 

zasad i stosować się do przepisów regulujących sposób prowadzenia prac i zapewnienia 

bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót w strefach niebezpiecznych w tym m.in. należy 

bezwzględnie stosować uszynienie konstrukcji na każdym etapie robót, szczelne pomosty 

i osłony zabezpieczające przed zbliżeniem się do trakcji pod napięciem. 
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5. HARMONOGRAM ROBÓT 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 

pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 

czasu pracy, bądź przez wprowadzenie pracy wielozmianowej.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należy do obowiązków Wykonawcy przed 

przystąpieniem do robót. 

Poglądowy harmonogram dla przedmiotowej inwestycji znajduje się na następnej stronie. 

Poniżej bardziej szczegółowy opis poszczególnych etapów. 

 

ETAP I: 

• Prace przygotowawcze, organizacja placu budowy. 

• Roboty naprawcze łożysk i ciosów podłożyskowych: 

− czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych łożysk wraz z konserwacją, 

− wykonanie naprawy ciosów podłożyskowych wraz z wykonaniem podlewek. 

Uwagi: 

Realizacja tego etapu nie wymaga zamknięć torowych na obiekcie. Realizacja powyższych 

robót nie wymaga zgłoszenia robót właściwemu organowi, wymaga natomiast uzgodnień 

z Zarządcą Linii Kolejowej pod obiektem odnośnie wejścia na teren kolejowy. 

 

ETAP II: 

 Wykonanie remontu toru nr 1 oraz konstrukcji przęseł pod torem nr 1. 
1) Organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy utrzymaniu ruchu na jednym torze). 
2) Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających 

i technologicznych. 
3) Demontaż nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczółkami (dla toru demontowanego). 
4) Oczyszczenie koryta balastowego ustroju nośnego, wykonanie naprawy powierzchniowej 

płyty żelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków dla prawidłowego 
odprowadzenia wód opadowych poza obiekt. 

5) Odtworzenie szczelnych urządzeń dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagającej warstwy 
ochronnej, 

6) Oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych przęsła, przyczółków i podpór 
pośrednich poprzez m.in. lokalną iniekcję rys, naprawę powierzchni w miejscach ubytku 
otuliny, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz wykonanie powłok 
antykarbonatyzacyjnych na powierzchniach żelbetowych (demontaż deskowania 
pozostawionego prawdopodobnie z czasów budowy nad torami kolejowymi). 

7) Czyszczenie konstrukcji stalowej, z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków 
i odtworzenie powłok antykorozyjnych. 

8) Czyszczenie i odtworzenie powłok antykorozyjnych słupów trakcji tramwajowej 
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków w strefie podpór (do określenia 
po wypiaskowaniu konstrukcji). 

9) Odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie i dojazdach z wykonaniem strefy 
przejściowej za przyczółkami (dla toru demontowanego). 

10) Odtworzenie balustrady na obiekcie. 
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11) Montaż osłon przeciwporażeniowych oraz uszynienia obiektu. 
 
Uwagi: 

Realizacja tego etapu wymaga zamknięć torowych na torze poddanym remontowi. 

Zamknięcia torowe ograniczyć do minimum. 

 
ETAP III: 

 Wykonanie remontu toru nr 2 oraz konstrukcji przęseł pod torem nr 2. 
1) Organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy utrzymaniu ruchu na jednym torze). 
2) Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających 

i technologicznych. 
3) Demontaż nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczółkami (dla toru demontowanego). 
4) Oczyszczenie koryta balastowego ustroju nośnego, wykonanie naprawy powierzchniowej 

płyty żelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadków dla prawidłowego 
odprowadzenia wód opadowych poza obiekt. 

5) Odtworzenie szczelnych urządzeń dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagającej warstwy 
ochronnej. 

6) Czyszczenie i odtworzenie powłok antykorozyjnych słupów trakcji tramwajowej 
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytków w strefie podpór (do określenia 
po wypiaskowaniu konstrukcji). 

7) Odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie i dojazdach z wykonaniem strefy 
przejściowej za przyczółkami (dla toru demontowanego). 

8) Odtworzenie balustrady na obiekcie. 
9) Montaż osłon przeciwporażeniowych.  
10) Uporządkowanie placu budowy i przywrócenie ruchu na obiekcie. 
 
Uwagi: 

Realizacja tego etapu wymaga zamknięć torowych na torze poddanym remontowi. 

Zamknięcia torowe ograniczyć do minimum. 

 
 

Roboty wykonywane  od spodu konstrukcji oraz niezwiązane z ruchem tramwajów po 

obiekcie należy realizować niezależnie od wyżej wymienionych etapów. 
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ZAŁOŻENIA I HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI - ROK 2016 
  ETAP I: ETAP II: ETAP III: 

Opis grupy robót 
Roboty naprawcze łożysk i 
ciosów podłożyskowych. 

Wykonanie remontu toru 
nr 1 oraz konstrukcji 

przęseł pod torem nr 1. 

Wykonanie remontu toru 
nr 2 oraz konstrukcji 

przęseł pod torem nr 2. 

Termin rozpoczęcia najpóźniej 23.05.2016 23.05.2016 29.08.2016 

Termin zakończenia 30.06.2016 28.08.2016 30.11.2016 

Zakładany okres 
realizacji 

6 tygodni 14 tygodni 14 tygodni 

miesiąc tydzień       

V 

1       

2       

3       

4      

5    

VI 

1      

2      

3      

4      

VII 

1      

2      

3      

4      

VIII 

1      

2      

3      

4      

5    

IX 

1      

2      

3      

4      

X 

1      

2      

3      

4      

5      

XI 

1      

2      

3      

4      
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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