Chorzow, dnia 04.08.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Spotka Tramwaje Slaskie, 41-506 Chorzéw, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 (64/65),
faks (32) 251-00-96, e-mail: przetargi@tram-silesia.pl zaprasza do zlozenia oferty w post¢powaniu
prowadzonym w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zatacznikiem nr 16 do Regulaminu udzielania
zaméwien w Tramwajach Slaskich S.A., dostgpnym na stronie internetowej Zamawiajacego WWw.tram-
silesia.pl w zaktadce Zamdwienia.

Zamoéwienie planowane jest do wspotfinansowania przez Uni¢ Europejska w ramach RPO WSL na lata
2014-2020.

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan pn.: ,,Budowa
wezla przesiadkowego - wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System
Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezel Zawodzie" oraz ,,Budowa wezla przesiadkowego -
wezel Brynéw w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow
Przesiadkowych - wezet Brynow Petla”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiajacy podzielit zamowienie na 2 czgéci zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia i dopuszcza
sktadanie ofert czesciowych.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wszystkie lub wybrang cze$¢ zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Termin realizacji zaméwienia — od daty podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r. z przedluzeniem
o okres wykonywania obowigzkoéw wynikajacych dla Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Warunki udzialu w postepowaniu
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
a) spelniaja warunki okreslone w zalgczniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
a w szczego6lnosci:
1) udokumentuja wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwie ustugi
polegajace na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu nad budowa lub
przebudowg torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjna.
Uwaga: Warunek bedzie spetniony bez wzgledu na liczbe czesci, na ktore Wykonawca sktada
oferte.
2) dysponujg lub beda dysponowaé osobami, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
ZamoOwienia tj.:
2.1.1 Koordynator nadzoru inwestorskiego
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci drogowej bez ograniczen.
Doswiadczenie: pelnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
conajmniej dwodch przedsiewzigé inwestycyjnych zwigzanych z budowa lub
przebudowg torowisk tramwajowych wraz z siecig trakcyjng O wartoSci min.
5.000.000,00 ztotych netto dla kazdego przedsiewziecia.
2.1.2 Inspektor nadzoru robét torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej lub kolejowej bez ograniczen.
Doswiadczenie: petnienie funkcji inspektora nadzoru robdt torowych przy realizacji co
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b)
c)

10.
11.

najmniej dwoch robdt budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
torowiska tramwajowego.

2.1.3 Inspektor nadzoru robot elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen.
Doswiadczenie: pehienie funkcji inspektora nadzoru robot elektrycznych przy
realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych polegajacych na przebudowie lub
budowie sieci trakcyjnej.

2.1.4 Inspektor ds. rozliczen
Doswiadczenie: petnienie funkcji inspektora ds. rozliczen przy realizacji CO najmniej
dwoch robét budowlanych polegajacych na rozliczaniu projektow inwestycyjnych,
wspotfinansowanych ze srodkdw unijnych.

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji poszczegdlnych branz wymienionych
powyzej (po za wymieniong w pkt. 2.1.4) pod warunkiem wykazania si¢ niezbednymi
uprawnieniami i doswiadczeniem dla kazdej z branz z osobna (jedna osoba moze petic
maksymalnie dwie funkcje).
Uwaga: Warunek bedzie spelniony bez wzgledu na liczbe czesci, na ktore Wykonawca
sktada ofertg.
zalaczyli wymagane dokumenty,
whniesli wadium w terminie i wysoko$ci wymaganej przez Zamawiajacego,
ztozyli oferte w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia speilniania warunkow udzialu w postepowaniu polegac
na zasobach innych podmiotoéw niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nimi stosunkow
prawnych. Wykonawca w tym przypadku zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu,
ze realizujac  zamowienia, bedzie dysponowal niezbgednymi zasobami tych podmiotow,
W szczegblnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli podmioty te zrealizuja
ushugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.
Zamawiajacy dokona weryfikacji wszystkich ztozonych ofert na podstawie informacji zawartych
w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego), ktora polegaé bedzie
na sprawdzeniu prawidtowosci jego wypetienia, tj. m.in. prawidtowosci wyliczen w nim zawartych,
zgodnosci tresci z wymaganiami Zamawiajacego oraz poprawnosci podpiséw osdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
1 informacji o dziatalnosci gospodarczej. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie réwniez poprawnos¢
wniesienia wadium.
Wszystkie zlozone i nieodrzucone oferty zostang poddane ocenie wg kryteriow oceny ofert
okreslonych w niniejszym postgpowaniu.
Oferta Wykonawcy, ktéra zostata oceniona najwyzej, bedzie podlegata badaniu spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu na podstawie dokumentow i oswiadczen do niej zatagczonych.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Stwierdzeniem:
»Spelnia/nie spetnia”.
Do ewentualnego uzupetnienia ztozonych dokumentdéw zostanie wezwany wyltacznie Wykonawca,
ktorego oferta zostala oceniona najwyzej.
Wykonawca niespetniajacy warunkow udziatu w postgpowaniu zostanie z niego wykluczony.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
Jezeli oferta Wykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 6, w wyniku jej zbadania podlega odrzuceniu
badz Wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy przystapi
do badania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawcy, ktory ztozyt oferte najwyzej
oceniong sposrdd pozostatych ofert. W tym przypadku punkt 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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12. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace
na niezgodno$ci oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
niezwlocznie zawiadamiajac 0 tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

13. Jezeli zostanie zlozona oferta, ktorej cena wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia 1 budzaca watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajgcymi
z odrgbnych przepisow, w szczegdlnosci jest nizsza o 30% od warto$ci zamdwienia powigkszonej
0 nalezny podatek od towardéw i ustug lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwrdci sie¢  do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenia dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokos¢ ceny, chyba ze rozbiezno§¢ wynika
z okolicznosci oczywistych, ktore nie wymagaja wyjasnienia.

14. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

— jej tre$¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,

— Zzostata ztozona przez Wykonawce, ktory nie ztozyt wyjasnien dotyczacych zastosowania razgco
niskiej ceny,

— zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

— zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia,

— Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na poprawienie
innej omytki polegajacej na niezgodnosci oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujacej
istotnych zmian w tresci oferty.

— Woykonaweca nie przedluzyt terminu zwigzania oferta,

— wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy.

15. Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiaja petnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o wudzielenie zamowienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy.

16. Kazdy z Wykonawcow przystepujacych wspdlnie do postepowania winien zatgczy¢ do oferty: odpis
z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej oraz
o$wiadczenie Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego) w zakresie czgéci drugiej
wskazanego o$wiadczenia. Pozostale dokumenty bgda traktowane jako wspolne, w tym cze$¢
pierwsza o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzajaca spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, warunki udziatu
W postepowaniu okreslone w zapytaniu ofertowym bedg oceniane tacznie dla wszystkich podmiotdw.

17. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania nazw firm Podwykonawcow, o ile sa znane
Wykonawcy na etapie sktadania oferty. Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw firm
Podwykonawcow najpdzniej przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty

Wykonawca musi zatgczy¢ do oferty nizej wymienione dokumenty aktualne na dzien sktadania ofert:

a) Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

b) Formularz ofertowy — zalagcznik nr 2.

c) Oswiadczenie Wykonawcy — zatacznik nr 3.

d) Wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym
w Warunkach udzialu w postgpowaniu pkt 1 lit. a) ppkt 1) z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania 1 podmiotodw, na rzecz ktorych uslugi zostaty wykonane oraz zalaczeniem dowodéw
okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego uslugi byly
wykonywane — zatacznik nr 4.



e) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Warunkach udzialu w postgpowaniu pkt 1 lit. a) ppkt 2 — zatgcznik nr 5.

f) Pisemne zobowigzanie podmiotu o oddaniu niezb¢dnych zasobow (wymagane w przypadku
powotywania si¢ przez Wykonawce na zasoby innego podmiotu zgodnie z zapisami pkt 2 i 3
Warunkéw udziatu) — zatgcznik nr 6.

g) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni¢zna, Zamawiajacy wymaga zalgczenia
oryginalu dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium w formie niepieni¢zne;.

h) W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia - pelnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu, z ktoérego powinien wynika¢ zakres umocowania.
Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu izawarcia umowy W sprawie
zamoOwienia sektorowego.

1) Stosowne pelnomocnictwo, w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezposrednio z dokumentdéw zalaczonych do oferty.

Wymagane dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej ,,za zgodnosé
z oryginalem” i z podpisem oraz imienng pieczatka osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie
z odpisem z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej).
Oswiadczenia, o ktorych mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczace Wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnosciach polega Wykonawca, sktadane sa w oryginale (dotyczy to
w szczegblnosci formularza ofertowego, o§wiadczenia wykonawcy, wykazu wykonanych ushug, wykazu
0s0b, zobowigzania do udostepnienia zasobow ).

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski, przy
czym obowigzujaca bedzie tres¢ w jezyku polskim.

Uprawnieni do kontaktéw z Wykonawcami:

- Dorota Bochnia — w zakresie procedury przetargowej - tel. (32) 246-60-61 wew. 382.

- Tomasz Sobczak — w zakresie przedmiotu zamdéwienia — tel. (32) 246-60-61 wew. 104.

- Bozena Kapitan - w zakresie przedmiotu zamowienia — tel. (32) 246-60-61 wew. 105.
Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ w formie pisemnej, faksem lub drogg
elektroniczng.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy przekazywa¢ do Zamawiajacego:

- pisemnie na adres Tramwaje Slaskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw lub

- faksem na numer (32) 251-00-96, lub

- za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.bochnia@tram-silesia.pl.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego. Wskazane
jest, aby pytania dotyczace treSci zapytania ofertowego oprdcz sposobow opisanych powyzej byly
przestane do Zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej na adres e-mail: d.bochnia@tram-silesia.pl.
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie zapytania ofertowego wptynie po uptywie terminu, o ktérym mowa
powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
whniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci
zapytania ofertowego.

Tre$¢ zapytan, bez ujawniania zrodta zapytania, wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej, na ktorej zamieszczone zostato zapytanie ofertowe.
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Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium na cale zamoéwienie w wysokosci 8.000,00 ztotych
(stownie: osiem tysiecy ztotych) badz na wybrang cze$¢ zamowienia w wysokosci:

dla czgsci 1 — 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych),

dla czesci 2 - 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych).

2.  Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

2.1 pieniadzu,
2.2 gwarancjach bankowych,
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia prawidtowosci wystawienia przedstawionej przez Wykonawce formy wadium
u Wystawiajacego.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank Pekao S.A. 54 1240 6292 1111 0010 6830 3986 okreslajgc tytut wptaty i numer sprawy.

5. O uznaniu przez Zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wniesiono w wymaganym terminie,
decyduje data ksiegowania srodkow na rachunku Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

8. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwroci wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - do uzupelnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjasnien, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie zlozyl wymaganych w zapytaniu
ofertowym dokumentéw lub ztozone dokumenty sa niekompletne, zawierajg bledy lub budza
wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci lub nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyt
wadliwe pelnomocnictwa lub nie wyrazit zgody na poprawienie innej omyiki polegajacej na
niezgodnosci oferty z zapytaniem ofertowym - co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

10. Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy na warunkach okre§lonych w ofercie,
b) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
C) zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Sposob obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia ,,Formularza ofertowego” i okreslenia w nim ceny za
realizacje przedmiot umowy, oddzielnie dla kazdej cze$ci zamdwienia.

2. Ceng¢ netto stanowi¢ bedzie wskazany przez Wykonawce procent warto$ci szacunkowej robot
budowlanych netto podanej w zatagczniku nr 1 do zapytania ofertowego (Opis przedmiotu
zamoOwienia).

3. Wielko$¢ procentowa, o ktorej mowa w pkt. 2 powyzej, podana przez Wykonawce bedzie
obowigzywala przez caly okres waznosci umowy.

4. Cene¢ oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich w wartosci brutto w ujeciu liczbowym 1 stownie

z zaznaczeniem podatku VAT oraz wartosci netto.

Cena oferty winna by¢ zaokraglona do dwdch miejsc po przecinku.

Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng ceng, ktdrej nie moze zmienic.

7. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowym.
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8. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodnej z obowigzujacymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza przestanki uprawniajace do zastosowania innego
podatku, co wykonawca powinien udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu
(o$wiadczenia) uprawniajacego go do jego zastosowania.

Kryterium oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert bedzie: cena

2. Zamawiajacy wybierze sposrod ofert nieodrzuconych, ofert¢ najkorzystniejsza tj. z najnizsza cena.

3. Jezeli w przedmiotowym postepowaniu zostang zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

Skladanie ofert

Oferte nalezy przesta¢ lub zlozy¢é w Tramwajach Slaskich S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzéw,
sekretariat.

Oferta winna by¢ zlozona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczgcia firmowa Wykonawcy lub opisane;j
w sposob umozliwiajacy identyfikacje Wykonawcy. Koperta winna by¢ oznakowana numerem sprawy
1 opisana w sposOb umozliwiajacy rozpoznanie jakiego postgpowania dotyczy. Nieoznakowana koperta
W WW. sposob moze zosta¢ otwarta przede terminem otwarcia ofert.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 16.08.2017r. 0 godzinie 12:15

Otwarcie ofert odbedzie si¢ dnia 16.08.2017r. o godzinie 12:30 w Tramwajach Slaskich S.A.
w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5 — sala konferencyjna.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

2) nazw oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) ceny.

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o wyniku
postepowania albo o jego zamknigciu bez dokonania wyboru.

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzyc
termin zwigzania oferta.

Informacje dodatkowe

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami sktada si¢ pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej w jezyku polskim.

3. Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie

Z rejestrem przedsigbiorcoOw lub innym dokumentem uprawniajacym do prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferty, ktore wplyng po terminie, nie beda rozpatrywane tylko zwracane bez otwierania.

Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng ofertg. Ztozenie przez tego samego Wykonawce wiecej niz

jednej oferty lub oferty zawierajgcej rozwigzania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

6. Jezeli informacje ujawniane w trakcie postgpowania stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 —
Dz. U. 2003.153.1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegl, ze nie mogg by¢
udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice¢ przedsiebiorstwa,
nalezy je wowczas opatrzy¢ klauzula: ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA” 1 zaleca si¢, zeby byly przez Wykonawce ztozone

ok



b)

c)

w oddzielnej wewngtrznej kopercie lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty.

Z wylonionym Wykonawcg zostanie zawarta pisemna umowa, na podstawie Wzoru Umowy,
stanowigcego Zalacznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy zostaly okreslone we wzorze umowy i sg nastgpujace:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] UMOWY
w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu zakonczenia umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania robot jest
mozliwa w przypadku:

1) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi w szczego6lnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) zmiany bedacej nastgpstwem  okolicznosci  lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,

w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) zmiany b¢dace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych organéw wiadzy,

C) zmiany bedace nastepstwem  Krajowej Izby Odwotawczej w  stosunku do
postgpowania/postgpowan majacych na celu wybdr wykonawcy/wykonawcoOw  robodt
budowlanych,

3) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwo$ci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych niniejsza
umowg, w szczegblnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin przewidziany

na ukonczenie robot, a tym samym na ukonczenie wykonywanej ustugi moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty
sposob, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Pozostate rodzaje dopuszczalnych zmian w umowie spowodowane moga by¢ nastgpujacymi

okolicznosciami:

1) zmiang osOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
0soby spelniajace warunki okreslone w zapytaniu ofertowym,

2) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa
na osoby spelniajgce wymogi okreSlone w zapytaniu ofertowym, a dla skutecznej
zmiany niezbg¢dne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobg),

3) postanowieniami dotyczacymi organizacji wykonywania umowy i terminu jej obowigzywania
wskutek sity wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu umowy w dotychczasowy
Sposob,

4) zmiang sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie Projektu lub wytycznych RPO
WSL na lata 2014-2020 dotyczacych realizacji Projektu,

5) zmianami  uzasadnionymi  okolicznosciami, o ktorych mowa w art.  357[1]
§1 Kodeksu cywilnego,

6) zmianami terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow 1 opoOznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) zmianami Podwykonawcoéw pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spelnienie
warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zmoOwienie
sektorowe dotychczasowy Podwykonawca,



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

8) w przypadku ustalenia nowych termindéw realizacji okres przesuniecia terminu zakonczenia

réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

9) zmiang w zakresie wykonywanych robot budowlanych (np. udzielenie zamowien dodatkowych).
Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem na kwote
stanowiacag 10 % calkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) gwarancjach bankowych,

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidlowosci wystawienia przedstawionej
przez Wykonawce formy zabezpieczenia u Wystawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dowodu potwierdzajacego posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 wzoru umowy wraz z dowodem zaptaty sktadki.

Warunki 1 termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lone zostana
w szczegdtowych warunkach umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwotania ogloszenia, a takze warunkow udziatu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania bez dokonania wyboru
ktorejkolwiek z ofert.

Czynno$ci Zamawiajacego podjete w postepowaniu nie podlegaja $srodkom ochrony prawnej
W rozumieniu przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wymienione nizej zataczniki stanowig integralng czes$¢ zapytania ofertowego:

NogkrwdpE

Opis przedmiotu zamdéwienia — zalacznik nr 1.

Formularz ofertowy — zatgcznik nr 2.

Oswiadczenie Wykonawcy— zalgcznik nr 3.

Wykaz wykonanych ustug — zatacznik nr 4.

Wykaz 0s6b — zalgcznik nr 5.

Pisemne zobowigzanie podmiotu o oddaniu niezbednych zasobow — zatgcznik nr 6.
Wz6ér umowy — zatgcznik nr 7.

Chorzow, dnia 04.08.2017 r.

Zatwierdzit:

Cztonek Zarzadu-Dyrektor Finansowy
Henryk Kolender

Dyrektor ds. Ruchu — Prokurent
Jacek Kaminiorz



Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest petlienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonawca, ktorego zakres bedzie obejmowat : zarzadzanie, rozliczanie, kontrole 1 nadzér inwestorski
nad realizacjg zadan pn.:
a) ,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego
Katowicki System Zintegrowanych Wezlow Przesiadkowych — wezel Zawodzie”,
b) .,,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Brynéw w ramach zadania inwestycyjnego
Katowicki System Zintegrowanych Wezlow Przesiadkowych — wezel Brynow Petla”.
Zadanie zostalo podzielone na czesci:
Cze$¢ 1 — zadanie wymienione w pkt a) jak wyzej.
Czes¢ 11 — zadanie wymienione w pkt b) jak wyze;j.
Kazdy z wykonawcow moze sktada¢ ofert¢ na jedng z wybranych czesci lub na cato$¢ (dwie czeSci)
przedmiotu zamoéwienia.
l. Wyzej wymienione zadania/nie inwestycyjne, zwane roéwniez dalej ,,Projektem” planowane sa/jest
do wspotfinansowania srodkami unijnymi w ramach RPO WSL na lata 2014 — 2020. Wykonawcy robo6t
budowlanych zostang wytonieni w ramach postepowan przetargowych prowadzonych wspolnie
z Miastem Katowice.

1. Budowa wezta przesiadkowego — wezel Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego
,Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych — wezet Zawodzie”.

Zakres robot obejmuje budowe wezta przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Zawodzie
polozonej na prawym brzegu rzeki Rawy, pomigdzy ulicami: Bagienng, Krakowska, L.aczng i 1 Maja
wraz z o$wietleniem, odwodnieniem i infrastruktura towarzyszaca oraz niezbednymi przebudowami
istniejacych sieci w zakresie Tramwajow Slaskich S.A..:

a) Wykonanie robot rozbiérkowych infrastruktury tramwajowe;j,

b) Przebudowe torowiska oraz budowe uktadu torowego w obrebie petli,

c) Przebudowe i budowe sieci trakcyjnej,

d) Wykonanie nawierzchni drogowej w rejonie torowiska,

e) Budowg przystankéw tramwajowo-autobusowych.

2. Budowa wezla przesiadkowego — wezet Brynow w ramach zadania inwestycyjnego
,Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych — wezel Brynow Petla”.

Zakres robot obejmuje budowe wezta przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Brynéw w rejonie
istniejacej petli tramwajowej wraz z oswietleniem, odwodnieniem i infrastrukturg towarzyszaca oraz
niezbednymi przebudowami istniejacych sieci w zakresie Tramwajow Slaskich S.A:

a) Wykonanie robot rozbiérkowych infrastruktury tramwajowe;j,

b) Przebudowe torowiska oraz budowe uktadu torowego w obrebie petli,

c) Przebudowg i budowg sieci trakcyjnej,

d) Wykonanie nawierzchni drogowej w rejonie torowiska,

e) Budowe przystankow tramwajowo-autobusowych.



1l. Zakres zamowienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na rzecz Zamawiajacego nad realizacja zadan/nia zgodnie

z ,,Opisem przedmiotu zamoéwienia”’, w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robot
budowlanych wymagan dotyczacych jakosci stosowanych materialow i wykonywanych robot, kosztow
realizacji robot oraz wykonania zadan/nia zgodnie z dokumentacjg projektowa i w terminie ustalonym

w umowie. Ilekro¢ mowa o wykonawcy robot, nalezy przez to rozumie¢ takze Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, jezeli beda wystepowacé w procesie wykonywania Projektu.

III. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a w szczego6lnosci
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe, umowa
z wykonawcg robot budowlanych;

kontrole przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych przepisow BHP i p. poz.;

opiniowanie oraz akceptacja harmonogramow szczegotowych robét i przedktadanie ich Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia;

prowadzenie biezacych rozliczen finansowych i sprawozdawczo$ci z realizacji zadan inwestycyjnych,
zgodnie z oczekiwaniami instytucji finansowych i1 dotujacych;

nadzor nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z zawarta umowa i zatwierdzonym harmonogramem
robot budowlanych;

nadzor nad jako$cig wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,
dokonanie rozliczenia koncowego Projektu;

reprezentowanie interesoOw Zamawiajacego wobec innych uczestnikow procesu budowlanego na etapie
realizacji zadan inwestycyjnych.

IV. Obowigzki Wykonawcy nadzoru i warunki wykonywania ustugi.

1)

Obowiazki ogolne Wykonawcy:

a) Wykonawca bedzie dziatat we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji

Projektu i jego rozliczenia,

b) wykonywanie obowigzkow 1 uprawnien Inspektora Nadzoru zgodnie z umowg oraz umowg o roboty

c)

budowlane,

pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa

budowlanego,
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d) kontrola nad wlasciwym i terminowym wdrazaniem Projektu, udziat w koordynacji dziatan wszystkich
organizacji uczestniczacych w Projekcie,

e) Przedstawiciele Wykonawcy powinni by¢ obecni na placu budowy w kazdym dniu, w ktérym prowadzone
sa roboty, w zakresie odpowiednim dla zapewnienia skutecznego nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawiciele
Wykonawcy danej specjalnosci w zakresie prowadzonych robot musza by¢ dostepni na kazde wezwanie
Zamawiajacego (rowniez telefoniczne),

f) przedstawiciele Wykonawcy nie moga by¢ zaangazowani w realizacje innych zamowien,
w ramach ktorych ich obowiazki czasowo i pod wzgledem intereséw Zamawiajacego kolidowatyby
z obowigzkami wynikajgcymi z pelnionego nadzoru,

g) wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnos$ciach zwigzanych z zakresem technicznym,
administracyjnym 1 finansowym zwigzanym z realizacjg Projektu,

h) Wykonawca zapewni stala wymian¢ informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego,

i) w przypadku niezadawalajacego postepu rob6t budowlanych do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére podjat i nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

J) egzekwowanie przy wspotpracy z Zamawiajacym postanowien umow o roboty budowlane,

k) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistnialych i mogacych zaistnie¢
w zwiagzku z realizacja Projektu wraz ze sposobami ich rozwigzania i/lub dzialaniami korygujacymi
majacymi na celu usuwanie takich problemow,

1) prowadzenie polubownych uzgodnien w przypadku zaistnienia konfliktu pomigdzy Zamawiajacym
a wykonawcg robot budowlanych,

1) przekazywanie Zamawiajacemu korespondencji i wszelkich niezbednych dokumentéw z podmiotami
bioragcymi udzial w realizacji Projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do wykonawcy robot budowlanych mogacych byé dowodami w razie ewentualnych sporow,
roszczen, katastrof budowlanych,

m) sporzadzanie miesi¢cznych raportow dla Zamawiajacego oraz raportdéw w oparciu o aktualne wytyczne
Instytucji Zarzadzajace;j.

2) Obowiazki Wykonawcy na etapie poprzedzajacym budowe:

a) Wykonawca zapozna si¢ z zakresem budowy, przebudowy na podstawie dokumentacji,

b) Wykonawca przeprowadzi inspekcje terenu budowy co najmniej raz w tygodniu w celu sprawdzenia
zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa,

¢) Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji schemat
organizacyjny zespolu wraz ze szczegétowym zakresem obowigzkow i1 uprawnien, jakie zamierza
przekaza¢ poszczegdlnym osobom wchodzacym w sktad zespotu,

d) w terminie co najmniej 14 dni poprzedzajacych dat¢ rozpoczgcia robdt budowlanych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu oS$wiadczenia inspektorow nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace
przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego oraz inne
dokumenty wymagane do rozpoczgcia i wykonania robdt; Wykonawca wyznaczy wsrod swojego
personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora,

e) Wykonawca zobowigze wykonawce robot budowlanych do przedstawienia Zamawiajagcemu
o$wiadczen kierownikdw buddw, zatrudnionych przez wykonawce robot, budowlanych
stwierdzajacych przejecie obowigzkow kierownika budowy nad danymi robotami, a takze zaswiadczen
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o wpisie na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego w terminie co najmniej 14 dni
poprzedzajacych date rozpoczecia robdt budowlanych,

f)  Wykonawca  zobowigzany jest do  oceniania i  rozstrzygania W  uzgodnieniu
z Zamawiajacym wszelkich roszczen, kontrowersji lub dyskusji kontraktowych i probleméw
narastajacych podczas robot, zapobiegania sporom i1 op6znieniom, gdy jest to wykonalne.

3) Obowiazki Wykonawcy na etapie budowy:

Przedstawiciel Wykonawcy jest upowazniony i zobowigzany do:

a) reprezentowania Zamawiajacego, za jego pisemng zgoda (za form¢ pisemng uwaza si¢ pismo,
odpowiednig dekretacj¢ na piSmie , informacj¢ przekazang drogg elektroniczng) w kontaktach
z osobami trzecimi w powierzonych przez Zamawiajacego sprawach zwigzanych z realizacja Projektu,

b) monitorowania kwestii rodowiskowych i informowania Zamawiajacego o podjetych dziataniach przez
wykonawce robot budowlanych, zabezpieczajacych komponenty srodowiska (gleba, klimat, powietrze,
woda itd.), przed niekorzystnym wplywem prac w trakcie realizacji robot,

¢) przekazania wykonawcy robot budowlanych wraz z Zamawiajacym terenu budowy,

d) prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych
robot oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane,
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska,

e) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy,

f) udzielania wykonawcy robdt budowlanych wszelkich dostepnych informacji 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Projektu,

g) kontroli zgodnos$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej/statej organizacji
ruchu,

h) uzgadniania, w porozumieniu z Zamawiajacym, warunkow dotyczacych wykonania robot w nocy i dni
wolne od pracy,

1) wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot
budowlanych, ktora zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest nieckompetentna W swojej pracy,

Jj) organizacji oraz przewodniczenia, o ile zajdzie taka konieczno$¢, cyklicznym naradom dotyczacym
robdt budowlanych oraz sporzadzanie protokotu z narad, w ktorych udziat biora przedstawiciele Stron
zaangazowanych w realizacj¢ Projektu, tj. Zamawiajacego, wykonawcy robot budowlanych, Miasta
Katowice,

k) uczestniczenie w naradach technicznych oraz sporzadzania protokotow z tych narad, o ile zajdzie taka
koniecznos¢, 1 przekazywania ich Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia narady,

I) monitorowania postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowigzujagcymi przy realizacji Projektu harmonogramami opracowanymi przez
wykonawce robot budowlanych,

1) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

m) nadzorowania badan materialow i robot wykonywanych przez wykonawce robot budowlanych,

n) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych wykonywania dodatkowych badan materiatow lub
robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

0) zlecania uzgodnionych z Zamawiajgcym kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw do wykonania
przez laboratorium dziatajace na zlecenie wykonawcy robot budowlanych, o ile zajdzie taka potrzeba,

p) zatwierdzania projektow warsztatowych, montazowych, wykonawczych i technologicznych
sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych,
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r) weryfikowania ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych,

s) dokonywania obmiaru wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

t) odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z ich udokumentowaniem,

u) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

w) poswiadczenia protokolarnie przez Wykonawce usuni¢cia wad przez wykonawce robot budowlanych
1 powiadomienia Zamawiajgcego,

x) przygotowania do odbioru czeSciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci
1 prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robdt budowlanych dokumentow wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot,

y) sprawdzania zestawien ilo$ci 1 warto$ci wykonanych rob6t oraz po§wiadczania wnioskéw o ptatnosé
wystawianych przez wykonawce robot budowlanych,

z) po$wiadczenia terminu wykonania robot w protokole odbioru koncowego,

aa) poswiadczenia i dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych

przez wykonawce robdt budowlanych po wykonaniu robét,

bb) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robdt budowlanych, identyfikowanie wszg¢dzie tam gdzie jest

mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze strony wykonawcy robot budowlanych i stron
trzecich, 1 informowania o tym Zamawiajacego z propozycjami sposobOw zapobiegania tym
roszczeniom,

cc) bezzwloczne powiadomienie Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robodt

budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja projektowa i stanem faktycznym na terenie
budowy,

dd) oceny merytorycznej roszczen wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania Zamawiajagcemu na

pismie projektow rozstrzygnie¢ w sprawie roszczen wykonawcy robot budowlanych wraz
z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach umozliwiajacych wykonanie
przez Zamawiajacego i wykonawce robot budowlanych postanowien umowy o roboty budowlane,

ee) sprawdzenia zasadnosci wszelkich kwot naleznych wykonawcy robdt budowlanych,

ff)  powykonawcze  rozliczenia umowy o roboty budowlane w  przypadku jej

rozwigzania//wypowiedzenia/odstgpienia,

gg) wystgpowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub op6znienia tempa robot,

hh) bezzwloczne wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego

1 Instytucje¢ Finansujaca w tym wynikajace z procedur zwigzanych z realizacja Projektu w ramach
RPO WSL na lata 2014 — 2020, w tym sporzadzanie wnioskow o ptatnosci,

11) sporzadzania raportow 1 sprawozdan wymaganych przez Zamawiajacego w celu wypetnienia wymagan
stawianych przez w ramach RPO WSL na lata 2014 — 2020,

1)) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
Projektu,

kk) weryfikacji 1 uzgodnienia z wykonawcg robot budowlanych na biezaco wszystkich robot
dodatkowych i zamiennych i pisemnego rekomendowania Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,

II) sprawowanie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi,

mm) weryfikacji i przegladania rysunkéw roboczych wykonawcy robot budowlanych zawierajacych

zmiany, zatwierdzania robot zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

nn) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktore moga okazaé si¢

niezbe¢dne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.
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4) Wykonawca bedzie decydowac o:

a) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementdw oraz urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) zatwierdzeniu receptur przedktadanych przez wykonawce robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa,

¢) dopuszczeniu mas bitumicznych, betonowych oraz prefabrykatow z danej wytworni oraz sprzetu
1 srodkow transportu wykonawcy robot budowlanych,

d) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy na roboty budowlane,

e) zatwierdzeniu proponowanych technologii przez wykonawca robdot budowlanych za zgoda
Zamawiajacego,

f) Wykonawca ma prawo wstrzyma¢ budowe jezeli zostang zastosowane materialy niezgodne
z dokumentacja projektowa lub nie zostaty zatwierdzone przez Wykonawce,

g) w przypadku wniosku wdrozenia technologii proponowanej przez wykonawce robot budowlanych,
wykonawca robot budowlanych przedstawi Wykonawcy podpisany przez Projektanta, projekt
zamienny wraz z kosztorysem réznicowym. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ pod wzgledem
rownowaznosci technologii podstawowej z przedstawiong technologia w dokumentacji projektowe;,
terminowym, kosztowym oraz przedstawi¢ opini¢ uzasadniajaca ww. zmiany technologii i przedstawié¢
Zamawiajacemu do ostatecznej akceptacji proponowanej zmiany technologii.

5) Wykonawca bedzie wnioskowaé do Zamawiajacego o:

a) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora (krotkoterminowy ekspert dziatajacy na zlecenie Wykonawcy),

b) zlecenie, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, zastepcze wykonania usunig¢cia wad osobie trzeciej na
koszt wykonawcy robot budowlanych, w przypadku, gdy wykonawca robdt budowlanych nie usunie
ich w wyznaczonym terminie,

c) zlecenie, za pisemng zgoda Zamawiajacego, Wykonania ewentualnych uzasadnionych robot
dodatkowych,

d) weryfikacj¢ 1 wniosek o akceptacje¢ podwykonawcow robdot budowlanych oraz projekty zawarcia z
nimi umow.

6) Wykonawca bedzie akceptowagé:

a) projekt organizacji robot, , harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiany przez wykonawce robot
budowlanych,

b) laboratorium wykonawcy rob6dt budowlanych,

¢) sprzet 1 urzgdzenia pomiarowe wykonawcy robot budowlanych.

7) Obowiazki Wykonawcy na etapie zakonczenia robot:

a) po zakonczeniu robot Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wystawi Protokot odbioru
technicznego, Protokét dopuszezenia do ruchu 1 Protokot odbioru kofcowego,
14



b) Wykonawca przeprowadzi inspekcje koncowa i sporzadzi listy wad i usterek oraz przygotuje inne
dokumenty zwigzane z warunkami umowy na roboty budowlane,

C) projekty powykonawcze muszg by¢ przed ostatecznym przekazaniem Zamawiajgcemu sprawdzone oraz
zaopiniowane przez Wykonawce w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi, przepisami polskiego
prawa oraz zapisami zamowienia publicznego. Odbior dokumentacji powykonawczej od wykonawcy robot
budowlanych odbywa si¢ z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) ukonczenie lub wyegzekwowanie zakonczenia zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy,
e) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi do usuni¢cia wad,
) odbidr rob6t wykonywanych w zwigzku z usuwaniem wad,

g) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach z wykonawca robot budowlanych dotychczasowych
nierozstrzygnietych roszczen i sporow,

h) weryfikacja i potwierdzenie koncowego wniosku wykonawcy robot budowlanych o platnosé, co do
zgodnosci z zawarta umowa o roboty budowlane i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

i) Wykonawca dokona koncowego rozliczenia zadan zrealizowanych w ramach Projektu
z uwzglednieniem rozliczenia oraz utworzenia i przekazania nowych $rodkoéw trwatych, wartosci
niematerialnych i prawnych zmian w istniejacych srodkach trwatych powstaltych w ramach realizacji
Projektu,

J) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego przez okres trwania
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady zgodnie z umow3g o roboty budowlane.

8) Obowiazki Wykonawcy w zakresie finansowym:

a) pomoc we wszystkich dziataniach Zamawiajacego zwigzanych z regutami wdrazania Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem Projektem realizowanym w ramach RPO WSL na

lata 2014 — 2020., wiaczajac sporzadzanie i aktualizowanie planéw i harmonogramow,

- monitoring, raportowanie i rozliczenia finansowe,

b) sporzadzanie niezbednych sprawozdan, raportéw (m. in. rzeczowych, finansowych, technicznych)
z postepu rzeczowego 1 finansowego robot oraz innych wymaganych opracowan i dokumentow
wymaganych przez instytucj¢ Zarzadzajaca i Finansujaca,

¢) sporzadzanie niezbednych sprawozdan i raportow wymaganych w ramach RPO WSL na lata 2014 —
2020,

d) kontrolowanie rozliczenia budowy,

e) nadzor, kontrola, monitorowanie i skladanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi rzeczowego,
finansowego 1 technicznego postepu robot, kosztow 1 budzetu,

f) ustalanie i okreslanie wartosci robot zgodnie z umowami o roboty budowlane,

g) szacowanie 1 weryfikowanie robot i1 prac wnioskowanych jako, zamienne i/lub dodatkowe,
zaproponowanych przez wykonawcow robot budowlanych, w zakresie wartosci rzeczowych
i finansowych oraz opiniowanie co do zasadnosci,

h) sporzadzanie protokotéw koniecznosci,
1) monitorowanie wskaznikow Projektu,

j) monitorowanie i wsparcie Zamawiajacego w egzekwowaniu od wykonawcy robot budowlanych gwarancji
i/lub porgczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy),

k) ustalanie 1 wyliczanie, na potrzeby Zamawiajacego, wysokosci kosztow kwalifikowanych
1 niekwalifikowanych w ramach uméw o roboty budowlane oraz dla catego Projektu,
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1) przygotowanie rozliczenia finansowego, umozliwiajacego calkowite rozliczenie  Projektu
w ramach RPO WSL na lata 2014 — 2020.

9) Obowiazki Wykonawcy w zakresie dzialan promocyjno — informacyjnych:

a) opracowywanie 1 opiniowanie materiatbw dla Zamawiajacego jak np.: informacje dla prasy
1 wiladz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkladanej do uzgodnienia, uczestniczenie
w spotkaniach i naradach organizowanych przez rézne instytucje, a zwigzane z prowadzonym Projektem.

10) Inne:

a) Wykonawca nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

b) wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z umowy bedzie powierzone osobom wskazanym
w ofercie Wykonawcy. Wskazane osoby musza spelnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego W
zapytaniu/zaproszeniu ofertowym przestanym Wykonawcy. Osobg odpowiedzialng za kierowanie
zespolem Inspektorow Nadzoru bedzie Koordynator nadzoru inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania/nadzorowania robotami torowymi,

c) osoba przewidziana do nadzoru, ktéra posiada kilka wymaganych uprawnien branzowych, moze byc¢
zatrudniona do nadzorowania kilku branz jednoczesnie. Wykonawca powinien dysponowaé kadra
rezerwowg dla zapewnienia ciggltego swiadczenia ustug.

11) Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentowania wykonvwania zamowienia (roboty

budowlane):

a) Wykonawca w ciggu 10 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca przedtozy Zamawiajgcemu

»Raport miesigca” dla kazdego z zadan wyszczegdlniajacy wykonane prace i kontrolne badania
laboratoryjne oraz poinformuje o postgpie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach
finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

Raport miesigczny bedzie zawieral co najmniej nastepujace elementy:

1) opis postepu robot i powstatych problemow,

2) zaangazowanie sit i srodkéw wykonawcy rob6t budowlanych,

3) zaangazowanie finansowe,

4) postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robot w powigzaniu z harmonogramem szczegoétowym na

kazdy miesiac,

5) plan robdt i planowane zaangazowanie finansowe na kolejny miesiac,

6) graficzne przedstawienie postepu robot w powigzaniu z harmonogramem szczegdétowym,

7) graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow,

8) fotografie dokumentujace postep robot,

9) wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

10) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

11) aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania trwania Projektu,

12) wyniki kontroli finansowej Projektu 1 zwigzane z nim rozliczenia;

b) Wykonawca przygotuje raport techniczny informujacy o problemach technicznych, jakie wystapiag w
trakcie realizacji robot;

Raport Techniczny powinien zawierac:
1) zatlozenia, na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa w opisywanym zakresie,

2) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunkdw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i1 szczegdtowe wymiary wszystkich
wykonanych rob6t do dnia sporzadzenia raportu,
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4) kopie wczesniej zgloszonych potrzeb zmian rozwigzan projektowych i innych zmian,

5) kopie kalkulacji kosztéw zmian i ich wplyw na cen¢ umowy o roboty budowlane,

6) opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w stosunku do zatozen dokumentacji projektowej,
7) rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian,

c) W przypadku sporéw Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ,Raport dotyczacy sporu”
w kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ushugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym
a wykonawcg robot budowlanych dotyczacy ktorejs czesSci Projektu. Kazdy Raport dotyczacy sporow
zawieral bedzie szczegotowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do
Raportu sporu powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwalajg na przeanalizowanie
przebiegu sporu i stanowisk stron. Jezeli nie bedzie wynikato z korespondencji Wykonawca bedzie
zobowigzany do zawarcia w Raporcie swojego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych lub rekomendowanych Zamawiajgcemu
w zwiazku ze sporem rozstrzygnigc.
d) po zakonczeniu robot, a przed wystawieniem koncowego wniosku o ptatnos¢, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu ,,Raport Koncowy Projektu” zawierajacy:
a. Wstep:
— krotki opis projektu,
— dziatania przed rozpoczgciem robot;
b. Dokumentacj¢ projektowa:
— zalozenia projektowe,
— zmiany projektowe w trakcie realizacji;
c. Organizacjg¢ i zarzadzanie Inwestycja:
— strukture zarzadzania wykonawcy robot budowlanych,
— strukture nadzoru inwestorskiego — Wykonawcy;
d. Wykonawstwo:
— postep robot,
—uwagi do wykonania poszczegdlnych glownych elementow robot,
— osiagnigta jako$¢ robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
— przyczyny wystapienia wad,
— roszczenia wykonawcy robot budowlanych,
— zgloszone roszczenia wykonawcy robot budowlanych,
— zgloszone roszczenia Zamawiajacego,
— rozstrzygniecia Wykonawcy;
e. Sprawy finansowe:
— przyczyny wnioskowanych zmian wynagrodzenia umownego o roboty budowlane,
— analiza platnosci,
— koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot;
f. Uwagi 1 wnioski z przebiegu realizacji umowy o roboty budowlane dotyczace:
— dokumentacji projektowej,
— warunkéw umownych,
— Specyfikacji Technicznych,
— czasu trwania umowy o roboty budowlane,
— rekomendacji Wykonawcy co do organizacji i wykonywania Inwestyciji.
g. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu raportow z przegladéw robot
zrealizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, przeprowadzonych na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
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h. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca prowadzil na biezaco dokumentacj¢ przepracowanych przez
personel dni pracy. Dokumentacj¢ ustugi w tym zakresie stanowi¢ bedzie ksigzka pobytow inspektoréw
nadzoru na budowie, w ktérej odnotowywane beda: data pobytu inspektora danej branzy na budowie
potwierdzona jego wlasnorgcznym podpisem.

12. Wykonawca nie bedzie mial prawa do:

a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy o roboty budowlane bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci,

b) zwolnienia wykonawcy robot budowlanych z jakichkolwiek ich zobowigzan lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanych umowach o roboty budowlane, a takze wprowadzanie jakichkolwiek zmian
do tych umoéw,

¢) ograniczenia zakresu rob6t i prac lub przekazania robot i prac wykonawcom innym niz ci, ktorzy
zostali wskazani w podpisanych umowach o roboty budowlane,

d) zatwierdzania ewentualnych robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci,

e) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Szacunkowa warto$¢ robot przewidzianych do wykonania w ramach Projektu, w zakresie tramwajowym,
wynosi ogotem — 22.594.974,00 z1 netto,
w tym:
a) ,,Budowa wezta przesiadkowego — wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki
System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych — wezel Zawodzie” - 13.844.980,00 zt netto,
b) ,.Budowa wezta przesiadkowego — wezet Brynow w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki
System Zintegrowanych Weztéw Przesiadkowych — wezet Brynow Petla” - 8.749.994,00 zt
netto.
Powyzsze warto$ci ulegna zmianie po podpisaniu umow z wykonawcami robot budowlanych.

Tramwaje Slaskie S.A. razem z Miastem Katowice prowadza postepowania przetargowe pn.:

1/ Wykonanie robot dla zadania pn. ,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Brynow
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Katowicki System Zintegrowanych Wezlow Przesiadkowych —
wezel Brynow Petla”.
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5232&menu=667

2/ Wykonanie robét dla zadania pn. ,,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Zawodzie w ramach
zadania inwestycyjnego ,Katowicki System Zintegrowanych Wezlow Przesiadkowych — wezel

Zawodzie” — wykonawca wyloniony.
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5227&menu=668

Szczegotowe informacje dotyczace przedmiotowych postepowan (w tym miedzy innymi:
dokumentacje projektowe, odpowiedzi na pytania wykonawcow) mozna uzyska¢ pod
adresem Urzedu Miasta Katowice.
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Zaktacznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym skladam oferte na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: ,,Budowa
wezla przesiadkowego - wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System
Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezel Zawodzie" oraz ,,Budowa wezta przesiadkowego -
wezel Brynéw w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weziow
Przesiadkowych - wezet Brynoéw Petla”, nr sprawy: 11/430/2017.

1. Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia w pelnym zakresie objetym zapytaniem ofertowym
na kwote:

Czgé¢ I (Nadzor inwestorski nad zadaniem pn.: ,,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Zawodzie
w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weziéw Przesiadkowych — wezet
Zawodzie”):

wynagrodzenie w wysokosci ......... % warto$ci netto robot budowlanych wykonanych w ramach
Projektu, tj. nie wiecej niz:

( % okresla Wykonawca na etapie sktadania ofert)

warto$¢ netto .................... ZEH(STOWNIE: ...t zh)
podatek VAT .................. ZEH (STOWNIC: ..o zh)
warto$¢ brutto ................... ZE(STOWNIE: ..o zh)

Czes¢ II (Nadzér inwestorski nad zadaniem pn.: ,,Budowa wezta przesiadkowego — wezet Brynow
w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weziéw Przesiadkowych — wezet
Brynow Petla”):

wynagrodzenie w wysoko$ci ......... % wartosci netto robot budowlanych wykonanych w ramach
Projektu, tj. nie wigcej niz:

( % okresla Wykonawca na etapie sktadania ofert)

warto$¢ netto .................... ZE (STOWNIC: ... zh)
podatek VAT .................. ZE (STOWNIE: .o zt)
warto$¢ brutto ................... ZEH(STOWNIE: ..o zh)

2. Zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia W terminie wymaganym przez
Zamawiajacego, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r. z przedluZzeniem
o okres wykonywania obowigzkow wynikajacych dla Wykonawcy z tytulu rgkojmi.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapytaniem ofertowym wraz z zatacznikami i nie wnosz¢ do niego
zadnych zastrzezen.

4. Oswiadczam, ze warunki udzialu w postgpowaniu spetniam samodzielnie*/w celu wykazania

spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu zgodnie z zapisami Warunkow udzialu
w postgpowaniu pkt 2 i 3 zapytania ofertowego polegam na zasobach nastgpujacego podmiotu
trzeciego:
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(nazwa i adres, zakres)
(brak wykreslenia w powyiszym punkcie spowoduje, Ze Zamawiajgcy uzna, i Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu).
5. Os$wiadczamy, ze prace obj¢te zamdOwieniem wykonamy sami/ zamierzamy zleci¢ nast¢pujacym
podwykonawcom w zakresie*:

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres)
2
(nazwa i adres podwykonawcy, zakres)

(brak wykreslenia w powyzszym punkcie spowoduje, Ze Zamawiajgcy uzna wykonanie zamowienia

samodzielnie przez Wykonawce).

6. Oswiadczam, ze oferowana ushuga bedzie spetniata wymogi zawarte

w opisie przedmiotu zamowienia.

7. Os$wiadczam, ze uwazam si¢ zwigzanym niniejsza oferta na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
tj. 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

8. Akceptuje bez zastrzezen wzér umowy w sprawie zamédwienia sektorowego przedstawiony
w zapytaniu ofertowym, w tym warunki ptatnosci i zobowigzuj¢ si¢ w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy o tre$ci zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego.

9. Oswiadczam, ze wadium zostato wniesione w formie ..............................

10. Deklaruj¢ wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ......................
1 wysokos$ci zadanej przez Zamawiajacego

Catos¢ oferty sktadam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

* - niepotrzebne skresli¢

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy catego podmiotu i 0s6b upowaznionych do sktadania o§wiadczenia woli)

NAZWA WYKONAWCY  ...veieieiiiiieeie ettt te e baete s esneeteeneesneeneeanaennes

AAreS WYKONAWCY  ..o.veiiiieii ettt ettt et e te st e st e e e anaesraenseaneesteeteanees

NUMEE TRIETONU oo ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e eeeeeas

NUMEE AU e

Adres poCzty eleKIrONICZNE].......cc.oiiiiiiiicee s

Sktadajac ofert¢ na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan pn.:. ,,Budowa wezta
przesiadkowego - wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych
Weztow Przesiadkowych - wezet Zawodzie" oraz ,,Budowa wezta przesiadkowego - wezet Brynow
w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezet
Brynow Petla” nr sprawy: 11/430/2017.

Oswiadczam, ze spelniam warunki dotyczace:

1.

2.
3.

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika
to z odregbnych przepisow;

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

oraz oSwiadczam, zZe:

nie wyrzadzitem szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie,

nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

nie zalegam z uiszczeniem podatkdéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne,
nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popetlnione w zwigzku z postgpowaniem
0 udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdéb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetlnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popehienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

nie wykonywalem bezposrednio czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem prowadzonego
postepowania 1 nie postugiwalem si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci.

Podpisano:
( przedstawiciel/e Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

NAZWE WYKONAWCY........ciuiiiieiieiieieie ettt bbb
AAIrES WYKONAWCY.......cuviiiiiieiieeiet sttt bbbt
NUMEE TEIETONU......veiiiiie ettt eeree e reas

INUMIEE TAKSU. ...cvieieve ettt sttt ettt s e e be e sbe e e be e saee e beesbeeebeesnneebeesaeenn

Sktadajgc ofert¢ na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: ,,Budowa wezla
przesiadkowego - wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych
Weztow Przesiadkowych - wezel Zawodzie” oraz ,,Budowa wezta przesiadkowego - wezet Brynow
w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezet
Brynow Petla” - nr sprawy: 11/430/2017, os$wiadczamy, ze wykazujemy si¢ do$wiadczeniem,
polegajacym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
nastepujacych ustug, odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego:

Lp. Nazwa (firma) i adres Opis przedmiotu ustugi | Data wykonania zaméwienia

odbiorcy (dzien, miesiac, rok)

Jednocze$nie zataczamy referencje (badz inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego
ustugi byty wykonane potwierdzajace, ze wskazane w wykazie ustugi zostaty wykonane nalezycie.

(Miejscowosc 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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Zalacznik nr 5

WYKAZ OSOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac ofert¢ na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: ,,Budowa wezla
przesiadkowego - wezet Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych
Weztow Przesiadkowych - wezel Zawodzie” oraz ,,Budowa wezla przesiadkowego - wezet Brynow
w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezet
Brynoéw Petla”- nr sprawy: [11/430/2017, oswiadczamy, ze przy realizacji zamowienia bedziemy
dysponowac¢ nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamoéwienia:

Nazwisko i imi¢ | Funkcja pelniona Posiadane Posiada wymagane Wartos¢ netto
przy realizacji uprawnienia, doswiadczenie (zgodnie
przedmiotu Nr uprawnien z wymaganiami okre§lonymi
zamoOwienia (zgodnie w Warunkach udziatu pkt 1
Z wymaganiami lit. a) ppkt 2).
okreslonymi w
Lp. Warunkach
udzialu pkt 1 lit.
a) ppkt 2).
1. Koordynator ; ;
nadzoru

(nalezy wpisac: co najmniej dwa
przedsiewzigcia inwestycyjne
zwigzane z budowq lub przebudowg
torowisk tramwajowych wraz z
sieciq trakcyjng o wartosci minimum
5.000.000,00 zt netto dla kazdego
przedsiewzigcia jako koordynator
nadzoru inwestorskiego)- opis
kontraktu/zadania/przedsiewziecia

2. Inspektor ,
nadzoru robét Lo
torowych
(nalezy wpisac: co najmniej dwie
roboty budowlane polegajgce na
budowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego jako inspektor
nadzoru robdt torowych ) — 0pis
kontraktu/zadania/przedsiewziecia
3. Inspektor
nadzoru robot 2 e e e e

elektrycznych

(nalezy wpisac: co najmniej dwie
roboty budowlane polegajgce na
przebudowie lub budowie sieci
trakcyjnej jako inspektor nadzoru
23 robdt elektrycznych) - opis
kontraktu/zadania/przedsiewziecia




rozliczen

(nalezy wpisac: co najmniej dwie
roboty budowlane polegajgce na
rozliczaniu projektow
inwestycyjnych
wspolfinansowanych ze srodkow
unijnych jako inspektor ds.
rozliczen)- opis
kontraktu/zadania/przedsiewziecia)

Oswiadczamy, ze

1. dysponujemy osobami wymienionymi W poz. .........c.ccceevverreennene wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi W POZ. ...........ccceee... wykazu, lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow, bedziemy dysponowaé tymi
osobami, na dowod czego zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania nam do
dyspozycji niezbednych 0sob na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

(Miejscowos¢ 1 data) (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)
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Zatacznik nr 6

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU O ODDANIU NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Ja, nizej podpisany = (@)........iiiiiiiiiiiiiiiininn , prowadzacy(a) dziatalno§¢ pod nazwa
.................................. o$wiadczam(y), ze na podstawie Warunkoéw udzialu w postgpowaniu pkt. 2
i3 zapytania ofertowego zobowigzuje(my) sig, do oddania do dyspozycji
WYKONaAWCY....vveiiiiiiiiiieieeiea s niezbednych zasobow przy wykonywaniu zamdwienia pn.:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan pn.: ,,Budowa wezta przesiadkowego - wezet
Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow
Przesiadkowych - wezet Zawodzie" oraz ,,Budowa wezta przesiadkowego - wezel Brynéw w ramach
zadania inwestycyjnego Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych - wezet Brynow
Petla”, tj.:

a. wiedze i doswiadczenie W ZaKIeSIe .........ccccvevveveeiveieiieseanns *;

b. osoby zdolne do wykonania zamowienia tj. ..........cc.ccceevcvveeennannne. (imie i nazwisko), posiadajgcq
UPTAWHICRL. ... i bedgcq petnic funkcje ..........ccocvoiiiiiiiiiniiinn, ;*

NAOKIES. ..o.vieiiiiiii i

Oswiadczam, iz:
a) sposob wykorzystania przez Wykonawce udostgpnionych przeze mnie zasobow bedzie
polegatna ........................ (np. bezposrednim udziale przy realizacji zaméwienia jako
podwykonawca) ,

b) zrealizuje ustugi, ktorych wskazane powyzej zdolnos$ci dotycza.

* niepotrzebne skresli¢

(Miejscowos¢ i data) (podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

Uwaga: W przypadku udost¢pniania zasobow dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia,
podmiot udostgpniajacy zasoby musi zrealizowa¢ ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
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Zaktacznik nr 7
WZOR UMOWY

zawarta dnia ............ccueee.e. w Chorzowie pomiegdzy:

Tramwaje Slaskie S.A. z siedziba w Chorzowie (41-506), ul. Inwalidzka 5, o kapitale zaktadowym
wynoszacym  147.208.320,00 zt,  ktory  zostal  pokryty w  calosci,  zarejestrowang
w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000145278, o numerze
NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajacym”, ktorg reprezentuja:

zwanymi w dalszej czgsci umowy tacznie ,,Stronami” lub z osobna kazda z nich ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia sektorowego w formie zapytania
ofertowego zarejestrowanego pod numerem sprawy: II/...../2017 zawiera si¢ umowe nastepujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego nadzoru
inwestorskiego przy realizacji Projektu pn.
a) ,Budowa wezla przesiadkowego— wezel Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego
Katowicki System Zintegrowanych Wezléw Przesiadkowych — wezel Zawodzie” ®,
b) ,,Budowa wezla przesiadkowego — wezel Brynow w ramach zadania inwestycyjnego
Katowicki System Zintegrowanych Wezlow Przesiadkowych — wezel Brynow Petla”. )
2. Zadanie/a objete ww. Projektem planowane jest/sa do wspotfinansowania $rodkami unijnymi
w ramach RPO WSL na lata 2014 — 2020.
3. Wykonawca/y rob6t budowlanych ww. zadania/n uje¢tego/tych w Projekcie, o ktorym mowa
w ust. 1, zostanie/a wyloniony/nieni w postepowaniach przetargowych prowadzonych wspolnie
z Miastem Katowice (Beneficjent srodkéw unijnych).
4. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ), stanowiacy
Zatacznik nr 1 do umowy.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, potencjatem

1 wiedza techniczng oraz odpowiednimi uprawnieniami, umozliwiajacymi nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

(*) Uwaga — odpowiednia nazwa zostanie wpisana w zaleznosci od czesci na ktorqg wykonawca
zostal wybrany

§2

. W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodza zobowigzania Wykonawcy opisane

w umowie, Opisie przedmiotu zaméwienia (zalgcznik nr 1), jak rowniez wszystkie czynnos$ci

zwigzane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego przewidziane obowigzujacymi przepisami,

w tym ustawg Prawo Budowlane, a ponadto w szczegolnosci:

1) pehienie funkcji koordynatora w zakresie pracy inspektorow nadzoru réznych specjalnosci,
zatrudnionych przez Wykonawce;

2) wspolpraca z inspektorami nadzoru, reprezentujagcymi Beneficjenta $rodkéw, tj. Urzedu
Miasta Katowice w zakresie obejmujacym w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji tych robot
z dokumentacja projektowa,

b) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji robot budowlanych dotyczacych
projektu budowlanego i wykonawczego — zawartych w nich rozwigzan oraz ewentualne
uszczegOtawianie dokumentacji projektowej i poprawianie blednych rozwigzan
projektowych,

C) uzgadnianie (réwniez z Zamawiajacym i wykonawcg robot budowlanych) mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materialow
1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych 1 technologicznych zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d) wnioskowanie o wstrzymanie rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowa;

3) dokonywanie odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4) dokonywanie, wspolnie z Zamawiajacym, czynnosci odbiorowych robot wykonanych przez
wykonawce robot budowlanych;

5) przedktadanie Zamawiajagcemu do akceptacji, sporzadzonych przez wykonawce robot
budowlanych, wszelkich dokumentéw sprawdzonych przez Wykonawce (Inspektora Nadzoru)
pod wzgledem merytorycznym, formalnym 1 rachunkowym, w tym faktur, protokotow
czesciowych 1 koncowych zwigzanych z realizacjg robot;

6) doradztwo techniczne i opiniowanie: koniecznych lub celowych do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

7) wykonywanie na potrzeby Zamawiajacego kalkulacji wstepnych i kosztorysow dla
zamierzonych lub wprowadzonych zmian dotyczacych realizowanych robot, a takze
weryfikacja kalkulacji wstepnych i kosztorysow powstatych w trakcie realizacji robot;

8) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robo6t z warunkami umowy o roboty budowlane;

9) wspodlne z Zamawiajgcym przekazanie terenu budowy wykonawcy robot;

10) egzekwowanie od wykonawcy robot jakosci wykonywanych robot, zgodnosci ich wykonania
z dokumentacje projektowg 1 pozwoleniem na budowe;

27



11) niezwltoczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego w przypadku:

a) opdznien wykonawcy robot budowlanych w realizacji robot, zagrazajacych terminowemu
ich wykonaniu, zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane,

b) wstrzymania robot bez wzgledu na przyczyny,

€) niezgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe;

12) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym, i zatwierdzanie opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentow przez
niego sporzadzonych;

13) organizowanie cyklicznych Rad Budowy w zakresie infrastruktury tramwajowej oraz
reprezentowanie Zamawiajacego w spotkaniach i Radach Budowy organizowanych przez
przedstawicieli Miasta Katowice;

14) sporzadzanie  niezbgdnych  sprawozdan i raportbw w  wymaganym = zakresie
1 przekazywanie ich Zamawiajagcemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy terminowo, z nalezyta starannoscia,

czuwa¢ nad prawidlowa realizacja robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi normami,

przepisami, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, a takze chroni¢ interesy

Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu czynnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z trescig umowy o roboty budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie czynnos$ci stanowigce przedmiot niniejszej umowy bedzie

wykonywat rzetelnie i terminowo, uwzgledniajac zawodowy charakter

swiadczonych ustug, z zaangazowaniem odpowiednich sit i §rodkow w taki sposob, aby nie
spowodowac jakichkolwiek opdznien terminow realizacji rob6t lub w inny sposdb narazac roboty
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

. Zamawiajacy oczekuje, aby w trakcie realizacji robdt byly one wykonywane przez

wykonawce robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu drogowego 1

tramwajowego na czas robot.

Wykonawca niniejszej umowy jest zobligowany do nadzorowania, aby wykonawca robot

budowlanych uzgodnil funkcjonowanie komunikacji tramwajowej z Zamawiajacym (Dziat

Ruchu).

§3
Za prawidlowe i zgodne z postanowieniami niniejszej umowy wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca otrzyma lgczne wynagrodzenie w wysokoSci ................ zt brutto (stownie:
........................................................................ ), wtym
& Netto .....oooevviiiiiiiiiiannn. zh(stownie: ... ),
b. podatek VAT w kwocie: ........... zh(stownie: ..., ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje:

wynagrodzenie w wysokosci ......... % wartosci netto robot w ramach Projektu, tj. nie wiecej niz:

a) ,,.Budowa wezta przesiadkowego— wezet Zawodzie ~w ramach zadania inwestycyjnego

Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych — wezet Zawodzie” )
ol 1151170 IR Zh(stownie: ..o ),

- podatek VAT w kwocie ..................... zh(stownie: ... ),
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-brutto ...l ZE(Slownie: ... ),

b) ,,Budowa wezla przesiadkowego — wezet Brynow w ramach zadania inwestycyjnego Katowicki
System Zintegrowanych We¢ztéw Przesiadkowych — wezet Brynéw Petla” ®)

o 115110 IR Zh(stownie: . ..o ),
- podatek VAT w kwocie ..................... zt (stownie: ... ),
-brutto ...l ZE(Slownie: ... ),

(*) Uwaga — odpowiednia nazwa zostanie wpisana w zaleznosci od czesci na ktorqg wykonawca
zostat wybrany

Warto$¢ uslug objetych fakturowaniem czesciowym zostanie wyliczona w oparciu o fakture
czeSciowa wystawiong przez wykonawce robot oraz wskaznik procentowy okreslony w ust. 2
niniejszego paragrafu. Podstawe¢ do wystawienia faktur czgsciowych przez Wykonawce stanowi
protokot odbioru robot, sprawdzony przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego

protokot odbioru ustugi wykonanej w ramach niniejszej umowy.

Ostateczne wynagrodzenie okreslone w ust. 2 bedzie wynikiem przeprowadzonych koncowych

rozliczen robdt w ramach Projektu przez wykonawcow robot.
Za czynnosci niewykonane, cho¢ objete oferta Wykonawcy i SIWZ wynagrodzenie nie przystuguje..

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato etapami, zaleznie od
czestotliwosci  wystawiania faktur przez wykonawcoéw robot na podstawie faktur czgsciowych
wynagrodzenia netto okre§lonego w ust. 2 stosownie do ust. 4.

Zamawiajacy bedzie regulowal nalezno$¢ na podstawie prawidlowo wystawionych faktur
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
dorgczenia faktury.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towarow 1 ustug VAT.

W tresci faktury Wykonawca umiesci zapis nastgpujacej tresci:
., Nadzor inwestorski zgodnie z umowg nr DOV/........./......... ZdARI@ ....ccovevvcer v

Zwigzane z realizacjq Projektu pn.: ,, Katowicki System Zintegrowanych Weztow Przesiadkowych —
wezel Brynow P(;tla*/wgzei Zawodzie*” wspolfinansowany srodkami UE w ramach RPO WSL na
lata 2014-2020.”

(*) Uwaga - wpisac¢ odpowiednio
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§4
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego w okresie obowigzywania
gwarancji 1 r¢kojmi na roboty budowlane uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego.
Umow¢ uznaje si¢ za prawidlowo wykonang przez Wykonawce z chwilg przyjecia przez
Zamawiajacego Raportu Koncowego Projektu przekazanego protokotem zatwierdzonym przez

Zamawiajacego.

§5

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu umowy 0raz

przez okres 30 dni po uplywie tego okresu, waznej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej zgodnie z ponizsza specyfikacja:

a) przedmiot  ubezpieczenia  winna  stanowi¢  odpowiedzialnos¢  cywilna  wynikajaca
z czyndow niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej umowy.

b) suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 20.000,00 zt.

C) udzial wlasny/franszyza redukcyjna majacy zastosowanie wytacznie do szkod rzeczowych, winien
by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wigkszy niz 20.000,00 z} w odniesieniu do
jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza si¢ wprowadzania procentowego udziatu
wlasnego / franszyzy redukcyjne;.

d) umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci szkdod osobowych i rzeczowych,
a takze czyste straty finansowe (dopuszcza si¢ wprowadzenie podlimitu odpowiedzialno$ci
w wysokos$ci co najmniej 50% sumy gwarancyjne;j).

e) umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody w postaci straty rzeczywistej, jak
1 utraconych korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie.

f) zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ w szczegdlnosci szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw Wykonawcy (rozszerzenie wymagane w sytuacji, gdyby Wykonawca korzystat
z ustlug Podwykonawcéow), szkody w mieniu powierzonym (ruchomosciach i nieruchomosciach),
pozostajacych w pieczy lub pod kontrola Wykonawcy, szkody poniesione przez pracownikoéw
Wykonawcy zaangazowanych w realizacje Umowy.

g) umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte
Z nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw. ,,completed
operations”).

h) umowa ubezpieczenia winna obejmowaé szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa

Wykonawcy, 0sob 1 podmiotow, za ktore ponosi on odpowiedzialnose.
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1) Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo, nie poézniej niz 14 dni kalendarzowych przed
wygasnigciem poprzedniej polisy, do dostarczenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem - aktualnej polisy ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy,

J) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidlowych tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego umow ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich cigglosci w okresie trwania
obowigzku, Zamawiajgcemu przysluguje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z winy
Wykonawcy lub do zawarcia uméw ubezpieczenia na jego Koszt.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Dowody potwierdzajace posiadanie waznej umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 1,

z dowodem zaptaty sktadki beda dostarczone Zamawiajagcemu przez Wykonawce najpdzniej w dniu

podpisania niniejszej umowy.

W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej] umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia 0 czas odpowiedni i przedtozenia

Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 14 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia dokumentu

potwierdzajacego te okolicznos¢ z dowodem optacenia sktadki.

W razie braku wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy

moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnejw zakresie okre§lonym w ust. 1 na

koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa

w poprzednim zdaniu pomniejszy odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na

podstawie niniejszej umowy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny gwarantowaé wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody i na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia ani ich cesje nie moga byé dokonane

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§6

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych 1 odszkodowania za rzeczywiscie poniesiong szkode, jezeli jej rozmiar przekroczy
wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych Zamawiajgcemu w nastgpujacych
przypadkach i wysokoS$ciach:
1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca ( jego personel) nie realizuje

obowigzkow wynikajacych z umowy lub realizuje je nienalezycie; Zamawiajacy pisemnie

poinformuje o tym Wykonawceg, rownocze$nie wzywajac go do prawidlowego wykonywania
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przedmiotu umowy lub naprawienia szkody, w terminie wskazanym w wezwaniu. Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) Za opdznienie w zakresie dokumentowania wykonania zaméwienia, w tym w szczegdlnosSci
w zakresie zlozenia raportdw, sprawozdan i rozliczen okreSlonych w Opisie przedmiotu
zamdwienia w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dziefn op6znienia,

3) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce jakichkolwiek terminow realizacji umowy lub
poszczegdlnych jej elementow; Wykonawca zaptaci kare umowngw wysokosci 0,6%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) Jezeli w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptacenia ktoremukolwiek z wykonawcow robot realizowanych w ramach Projektu
jakiejkolwiek dodatkowej kwoty nieobjetej wynagrodzeniem wynikajacym z takiej umowy,
wowczas Wykonawca, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zaptaci Zamawiajagcemu
ww. kwote w calosci,

5) Za opoznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu umowy Kontynuujacej ubezpieczenie
z dowodem oplacenia skladek na to ubezpieczenie w terminie okreslonym w § 5 ust. 4
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia,

6) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

7) Za rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20 % wartos$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kar umownych na rachunek i w terminie wskazanym

kazdorazowo w wezwaniu.

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w umowie Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2, wyniosa wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto,

0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy z winy

Wykonawcy, przy czym odstgpienie to wywoluje skutek na przysztos¢, badz zazada¢ stosownego

obnizenia jego wynagrodzenia. Poza tym Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w Sytuacjach

okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych nalezno$ci wynikajacych

z niniejszej umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§7

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewypelnienie zobowigzan umownych z powodu
wystapienia sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony od wypetienia
zobowigzan umownych na czas trwania sily wyzszej, uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktére
wystapia niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a ktorym Strona nie bedzie
mogla zapobiec nawet przy zastosowaniu nalezytej starannos$ci, udaremniajac catkowicie lub
czgsciowo wypelnienie zobowigzan umownych, jak np. pozar, powodz, trzesienie ziemi, strajk
generalny (z wyjatkiem strajkow w przedsigbiorstwach Stron 1 Podwykonawcoéw) wojna,
mobilizacja, dziatania wojenne wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarzadzenia wtadz.

Sita wyzsza nie jest brak sity roboczej, materiatow, chyba ze jest to spowodowane okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1.

O zaistnieniu okolicznosci stanowigcych sitg wyzsza Strony s3 zobowigzane niezwlocznie si¢

powiadamiac.

§8
Wykonawca ma prawo powierzy¢ do wykonania Podwykonawcom wykonywanie niektorych
czynnosci okreslonych w umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
Podwykonawcow, jak za dzialania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom moze nastapié
jedynie w przypadku zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji i doswiadczenia 0sob
majacych realizowa¢ czynnosci okreslone w niniejszej umowie i wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w swojej ofercie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, zZe proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamOwienia.
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§9

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.tj. ............ zt (stownie: ...l )
wformie ... , najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastapi:
a) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana;
b) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanic zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady.
Okres rekojmi jest réwny okresowi rekojmi za wady robdt budowlanych wykonanych przez
wykonawce robot.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przechowywac
je na oprocentowanym rachunku w banku obstugujacym Zamawiajacego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form dopuszczonych w zaproszeniu ofertowym.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastagpi na wniosek Wykonawcy, po

sprawdzeniu jego zasadno$ci przez Zamawiajacego.

§10
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy w calym okresie obowigzywania niniejsze]
umowy, w terminie 30 dni, ze skutkiem nastepujagcym w chwili dor¢czenia Wykonawcy
o$wiadczenia woli Zamawiajagcego w przedmiocie odstgpienia w taki sposob, ze mogt si¢ z nim
zapoznaé, w kazdym czasie po uprzednim dorgczeniu mu wezwania do usunigcia danego problemu z
zakre$leniem terminu jego usunigcia, jezeli:
a) Wykonawca opdznia si¢ z dochowaniem ustalonych umowg termindéw jej realizacji lub realizacji
jej poszczegbdlnych elementéw o wigcej niz 14 dni kalendarzowych,
b) Wykonawca z wlasnej winy przerywa realizacj¢ umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres
kolejnych 14 dni kalendarzowych,
¢) Wykonawca nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiajacego oraz udzielenia
dodatkowego 14-dniowego terminu, okreslonych umowa polis ubezpieczeniowych w
odpowiedniej wysokos$ci lub umowy kontynuujacej ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia

sktadek na to ubezpieczenie,
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d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca jest tak dalece w zwloce ze Swiadczeniem ustug objetych
niniejszg umowa, ze watpliwym bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o
krokach, jakie jego zdaniem nalezy podja¢ dla terminowego ich wykonania, a Wykonawca
zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminiec nie wykona, przy czym termin
wyznaczony Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni,

e) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca $wiadczy ustugi objete umowa niezgodnie
Z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu
ich wykonywania, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w $wiadczonych ustugach nie dokona, przy czym termin wyznaczony
Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 14 dni.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢c umowe¢ bez ujemnych

konsekwencji finansowych, w szczeg6lnosci bez obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek

odszkodowania.

Odstapienie, o ktorym mowa w ust. 1 ma skutek na przysztos¢.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze jej wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto

przewidzie¢ ~w  chwili jej zawarcia. Zamawiajacy moze  odstagpi¢ od  umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia nastapi w formie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego pod

rygorem niewaznosci.

§ 11
Wykonawca wyznacza do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy Koordynatora
nadzoru inwestorskiego i tel. ,
e-mail: ...

Wykonawca wyznacza:

1) Inspektoréw nadzoru do wykonywania umowy w osobach:
a) nadzoru robot torowych —............... ,
b) nadzoru robot elektrycznych w branzy: sie¢ trakcyjna — .................ccoeeve. ,
2) Inspektora ds. rozliczen — ....................
Zamawiajacy wyznacza jako koordynatora w zakresie nadzoru nad realizacja umowy oraz do

bezposrednich kontaktow z Wykonawcg — Tomasz Sobczak, tel.: 32/24 66 061 wew. 104, e-mail:
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t.sobczak@tram-silesia.pl oraz Bozena Kapitan, tel.: 32/24 66 061 wew. 105, e-mail:
b.kapitan@tram-silesia.pl

Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane Inspektora/ow, o ktérym mowa w ust. 2, jedynie wtedy,
gdy kwalifikacje proponowanej osoby beda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego
W ust. 2.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Inspektora, jezeli uzna, ze nie wykonuje badz
nienalezycie wykonuje On swoje obowigzki wynikajace z umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ Inspektora.

Kazda zmiana Inspektora, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem nadzoru zleconego niniejszg umowa, osoby

0 ktérych mowa w ust. 2, wykonywac¢ beda osobiscie.

§ 12

Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych

ponizej, z uwzglgdnieniem podanych warunkoéw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu zakonczenia umowy bedaca wynikiem zmiany terminu wykonania robot jest

mozliwa w przypadku:

1) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) zmiany bedacej nastgpstwem  okolicznosci  lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,

w szczegllnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) zmiany begdace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych organéw wiadzy,

C) zmiany bedace nastepstwem  Krajowej Izby Odwolawczej w  stosunku do
postepowania/postepowan majagcych na celu wybdr wykonawcy/wykonawcow robot
budowlanych,

3) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwo$ci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych niniejsza
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umowa, w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamowien dodatkowych zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin przewidziany
na ukonczenie robot, a tym samym na ukonczenie wykonywanej ustugi moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w nalezyty

sposob, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Pozostale rodzaje dopuszczalnych zmian w umowie spowodowane moga by¢ nastgpujacymi

4,

okolicznos$ciami:

1) zmiang oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby spetniajace warunki okreslone W zapytaniu ofertowym,

2) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa
na osoby spetniajace wymogi okreslone w zapytaniu ofertowym, a dla skutecznej
zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobg),

3) postanowieniami dotyczacymi organizacji wykonywania umowy 1 terminu jej obowigzywania
wskutek sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy w dotychczasowy
sposob,

4) zmiang sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie Projektu lub wytycznych RPO
WSL na lata 2014-2020 dotyczacych realizacji Projektu,

5) zmianami  uzasadnionymi  okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357[1]
§1 Kodeksu cywilnego,

6) zmianami terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opoznien
zawinionych przez Zamawiajacego,

7) zmianami Podwykonawcow pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnienie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zmoOwienie
sektorowe dotychczasowy Podwykonawca,

8) w przypadku ustalenia nowych termindw realizacji okres przesunigcia terminu zakonczenia
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

9) zmiang w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych (np. udzielenie zamoéwien dodatkowych).
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy :

1) zmiana danych teleadresowych,
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2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).
6. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy, zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg

zmiang.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢é dokonywane jedynie

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
1. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za prace wykonane przez Podwykonawcow,
ktérymi si¢ postuguje przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Prace wykonywane beda przez

nastepujacych Podwykonawcow i w przypadajacym na nich zakresie prac:

2. Na zmian¢ Podwykonawcy Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego. Kazde
wystapienie o zmian¢ podwykonawcy musi posiada¢ pisemne uzasadnienie.

3. W razie wykonywania uslugi przez Podwykonawcéw, Wykonawca ma mozliwo$¢ upowaznienia
Zamawiajacego do dokonania zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow
W czgsci na nich przypadajacej, w oparciu o przedstawione umowy podpisane pomi¢dzy Wykonawca
1 Podwykonawcami (kserokopie potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem),
wystawione przez Podwykonawcow faktury wraz z protokotami odbioru robot od Podwykonawcow.
Wykonaweca ztozy w formie pisemnej stosowne dyspozycje dotyczace ptatnosci.

4. Strony ustalaja, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg bedzie odpowiadata $cisle
warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw jej wykonania.

5. W kazdej umowie o podwykonawstwo, odpowiednio musi zosta¢ zawarte w szczegolnosci:

a) postanowienie, ze Podwykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

b) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w  ciagu
7 dni odotrzymania od niego platnosci oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec niego wszelkich wymagalnych na dzien ztozenia tego o$wiadczenia zobowigzan i
platnosci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, podpisanego ze strony Podwykonawcy przez osobe upowazniona;

C) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcow do przestrzegania w stosunku do ich pracownikow
przepisOw prawa pracy, w szczeg6olnosci w zakresie obowigzku terminowej wyptaty wynagrodzenia

wynikajacego z podpisanych z nimi umow o prace;
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d) postanowienie zobowigzujace Podwykonawcow do zaptaty swoim kontrahentom kar umownych

w wysokosci oszacowanej z nalezyta staranno$cig w przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo;

e) postanowienie zobowigzujagce Podwykonawcoéw do stosowania terminow zaplaty zgodnych

f)

Z obowigzujacym prawem.

postanowienie zabraniajagce Podwykonawcy i1 dalszemu Podwykonawcy zatrudniania pracownikow
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zastrzezenie dotyczy zard6wno zawarcia umowy o prac¢ jak i umowy cywilnoprawnej — nazwanej lub

nienazwanej, na podstawie ktorej Swiadczona jest praca.

§14

. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zatrudnia¢ pracownikow Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu

umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie, przy czym zakaz dotyczy zard6wno
zawarcia umowy o prace jak i umowy cywilnoprawnej — nazwanej lub nienazwanej, na podstawie
ktorej $§wiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowigzku, Zamawiajacy moze naliczy¢

Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci do 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

. Zapisy ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w stosunku do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

przy czym kara umowna bedzie stanowila 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie

0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

§ 15

Cesja wierzytelnosci wynikajaca z niniejszej umowy moze by¢ dokonana tylko za pisemng uprzednig

zgoda Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§16
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:
1) Opis przedmiotu zamédwienia — zatgcznik nr 1.
2) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2.

W przypadku rozbiezno$ci zapisow poszczegélnych dokumentdw wymienionych w ust. 1 - 2
w stosunku do treSci niniejszej umowy w odniesieniu do tej samej kwestii
pilerwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, nastgpnie w dokumentach

wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
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§17

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej podpisania do dnia ................... z przedhuzeniem o okres

wykonywania obowigzkéw wynikajacych dla Wykonawcy z tytutu rekojmi.

§18

Wszelkie ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ na tle realizacji umowy, Strony beda rozwigzywac
ugodowo. Jezeli okaze si¢ to niemozliwe, spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

§19

Do spraw nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego,

a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 20

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednej dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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