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I OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany:

.Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego
linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja, CWK w Sosnowcu"

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych, aby mozliwa byla realizacja przebudowy przedmiotowej odcinka torowiska.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne polega na:

- przebudowie peronéw tramwajowych,

- przebudowie odcinka torowiska tramwajowego linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja,

CWK w Sosnowcu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

na czas prowadzenia rob6t przy modernizacji przedmiotowego torowiska.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr DO/117/12 z dnia 04.04.2012 pomiedzy firmg
PROGREG Sp. z 0.0. a Tramwaje Slaskie S.A.

1.3.1 MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- mapa do celéw projektowych,
- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999r.,

- normy branzowe,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia miedzybranzowe.
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2 STAN ISTNIEJACY

Na odcinku przeznaczonym do modernizacji, torowisko tramwajowe wybudowane jest
w konstrukcji toru klasycznego z szyn tramwajowych przytwierdzonych do podktadéw drewnianych za
pomocg przytwierdzenia posredniego typu ,K”".

Nawierzchnie peronowe wykonane sg z nawierzchni asfaltowej, na ktérych znajduje sie kiosk
oraz dwie ustawione przeciwlegle wiaty przystankowe. Przystanki odgrodzone sg od jezdni barierkami
ochronnymi.

Obrzeza torowiska wykonane sg z kraweznikéw betonowych.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zasadnicze rozwigzanie sytuacyjne tor6w oparte jest na istniejgcym przebiegu toréw.
Torowisko tramwajowe przyjeto o rozstawie torow wynoszgcym 3,00 m z dowigzaniem do odrebnego
projektu na poczatku i koncu zakresu. Promienie dla toru A wynoszg w kolejnosci R=293 m i R=153
m, a toru B R=290m i R=150 m.

Dlugos$c¢ projektowanego torowiska wynosi :
- tor A-68,078 mtp,
- tor B-69,706 mtp.

3.2 TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME , ZABEZPIECZENIE

ROBOT

Roboty budowlane przy przebudowie torowiska i perondéw tramwajowych prowadzone bedg
w 4 etapach, w ktérych torowisko bedzie wykonywane potéwkowo (po jednym torze). Dla tramwajéw
wprowadzony bedzie ruch wahadtowy. Aby mozliwy byt ruch wahadlowy tramwajéw, nalezy
zabudowa¢ tymczasowe rozjazdy oraz zastosowac sygnalizacje miedzymijankowa, kt6rg udostepnia
Tramwaje Slgskie.

Nalezy utrzymaé przystanki tramwajowe zlokalizowane w szerokim pasie dzielgcym
skrzyzowania 3 Maja — Moscickiego — Parkowa, przez zastosowanie tymczasowych peronéw
tramwajowych z piyt betonowych o dtugosci 30m.

Ze wzgledu na szeroki pas dzielgcy, roboty budowlane bedg prowadzone bez zajecia jezdni.

Na rys. 5 przedstawiono schemat zabezpieczenia robét przy zabudowie i demontazu
tymczasowych rozjazdéw tramwajowych. Roboty przy montazu/demontazu rozjazdow nalezy
prowadzi¢ w weekend.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w spos6b wskazany w zalgczonym opracowaniu, jednakze
miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od warunkéw
terenowych. Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:

e znaki i tablice nie mogg zastaniac¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatorow

i sygnalizacji swietlnej,
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* nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

» znaki drogowe uzyte do oznakowania rob6t powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wigkszy

niz znaki ustawione na state.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

» uzyska¢ u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na wejscie w teren, uzgadniajgc termin
i okres wykonywania robét,

< wykonac¢ i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zastoniete),

+ powiadomi¢ podmioty gospodarcze oraz mieszkancow objetych zmiang organizacjg ruchu

0 rozpoczeciu robét i utrudnieniach zwigzanych z robotami.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnic¢ stalg kontrole ustawionego zabezpieczenia,
oswietlenia, oznakowania zastepczego i sygnalizacji miedzymijankowej, a stwierdzone usterki
niezwtocznie likwidowac.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego i przekazac¢ zarzadcy
drogi.

Za oznakowanie oraz za zabezpieczenie robét na plac  u budowy odpowiada kierownik
budowy .

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wynika ze sposobu prowadzenia robot przy
modernizacji torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciggu ul. 3 Maja, CWK

w Soshowcu.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — 2013r.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Cydzik
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NAZWA PLIKU: Sosnowiec_TOR — etap 4.dwg

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




OZNACZENIA

2{6 ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE

@D-l? ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE PRZESTAWIONE W INNNE
prees MIEJSCE

@{;Zl ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE DO ZASEONIECIA

;}M PROJEKTOWANE TYMCZASOWE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME

Katowice
Warszawa
Bedzin
Czeladi

Es)

<l ISTNIEJACY SYGNALIZATOR SWIETLNY
g PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR SWIETLNY DLA TRAMWAJOW
gr‘jZla PROJEKTOWANE URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU

[TTT WF

LT

zpp|az)

PMPZSIDM (52 3] [98]

INWESTOR: TRAMWAJE SLASKIE S.A.
NAZWA MODERNIZACJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WYDZIELONEGO
INWESTYCJI: LINII 15,21,24,27 W CIAGU UL. 3 MAJA, CWK W SOSNOWCU
PROGREG | hearveut ODCINEK: CIAG UL. 3 MAJA
PROGREG Sp. z o.o. . .
31-422 Krokow, ul, Dekarzy 7 | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: | INZYNIERIA RUCHU
tel. (012) 269-82-50 _
o ) ey RESC RysUnkU. | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ROBOT — MONTAZ
Biuro w Lodzi: | DEMONTAZ ROZJAZDOW TRAMWAJOWYCH
- 6dsz, ul. Narutowicza 77
3(v)lw1p3[89gtrggzp vl Narufowleza UMOWA NR: DO/117/12 z dnia 04.04.2012 NR OPRACOWANIA: 2
e—mail: biuro@progreg.pl =
DATA OPRACOWANIA:[ Vv 2012 | SKALA: | 1: 500 NR RYSUNKU: 5 ’T
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. drogowa
PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Cydzik MAP /0005,/POOD /11
NAZWA PLIKU: Sosnowiec_TOR — etap O.dwg

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




