



MERITUM PROJEKT

PROJEKTY / NADZORY / WYCENY

Nazwa, adres obiektu budowlanego	Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego
Nazwa i adres Zamawiającego	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A 41-506 Chorzów Ul. Inwalidzka 5
Studium	HARMONOGRAM REALIZACYJNY INWESTYCJI Egzemplarz 3 ARCHIWUM
Nazwa i Adres Jednostki projektowania	MERITUM PROJEKT 43-190 Mikołów Ul. K. Miarki 18 Adres do korespondencji: MERITUM PROJEKT Aleja Różana 6 (Park Śląski) 41-501 Chorzów tel: (32) 745-27-25 fax: (32) 745-27-26 e-mail: meritum.projekt@gmail.com
Data opracowania : luty 2014	

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. CZĘŚĆ OPISOWA

- I. Podstawa opracowania
- II. Cel opracowania
- III. Harmonogram realizacji inwestycji

I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

II. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego .

III. Harmonogram realizacji inwestycji

Nazwa inwestycji	Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego .		
Adres inwestycji	Sosnowiec Ul. Małachowskiego		
Inwestor	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A 41-506 Chorzów Ul. Inwalidzka 5		
Lp.	Opis	Odpowiedzialny	Czas
1.	Przygotowanie inwestycji		12 dni
	Uprawomocnienie wyników przetargu	Inwestor	7 dni
	Dopełnienie formalności przed podpisaniem umowy	Wykonawca	1 dzień
	Podpisanie umowy z Wykonawcą	Inwestor	1 dzień
	Przygotowanie dokumentów do przekazania placu budowy (oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków , BIOZ)	Wykonawca	2 dni
	Przekazanie placu budowy	Inwestor	1 dzień
2.	Prace budowlane		199
	Przygotowanie zaplecza budowy i wdrożenie	Wykonawca	5 dni
	Organizacja ruchu drogowego i tramwajowego na czas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)	Wykonawca	30 dni
	Roboty rozbiórkowe (elementy dróg, torowiska)	Wykonawca	20 dni
	Odwodnienie, drenaż wgłębny	Wykonawca	50 dni
	Zabezpieczenie infrastruktury technicznej z odbiorami branżowymi	Wykonawca	10 dni
	Prace związane z budową torowiska tramwajowego	Wykonawca	60 dni
	Roboty drogowe-nawierzchniowe	Wykonawca	20 dni
	Likwidacja organizacji ruchu na czas robót	Wykonawca	2 dni
	Likwidacja zaplecza budowy	Wykonawca	2 dni
3.	Zakończenie procesu budowlanego	Wykonawca Inwestor	7 dni
Czas potrzebny na realizację zadania			218dni