
Planowany ruch tramwajowy na czas modernizacji torowiska 
tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Parkową do pętli przy ul. Braci 
Mieroszewskich:   
 
Etapy 2, 2a,  3, 3a, 5, 5a: ruch tramwajowy na odcinku prowadzonych robót wahadłowo po 
jednym czynnym torze w dwóch kierunkach z zachowaniem wszystkich kursujących linii.  
Czas trwania robót: ok. 4 – 5 miesięcy.    
Etapy 7 i 8: ruch tramwajowy linii nr 15 tylko do przystanku „Środula Osiedle”                       
z wykorzystaniem taboru dwukierunkowego. Przystanek tramwajowy „Środula Osiedle” 
będzie przystankiem początkowym i końcowym. W razie konieczności możliwość 
uruchomienia komunikacji zastępczej autobusowej.    
Czas trwania robót: ok. 2 miesiące.   
Etap 9: zawieszenie kursowania linii tramwajowej nr 15 na odcinku do skrzyżowania                 
z ul. Żeromskiego aż do przystanku „Zagórze Pętla”. W miejsce komunikacji tramwajowej 
zostanie wprowadzona tymczasowa komunikacja zastępcza autobusowa.          
Czas trwania robót: ok. 2 – 3 tygodnie.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


