


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

1. CZĘŚĆ OPISOWA									
I. Podstawa opracowania								
II. Cel opracowania									
III.	Harmonogram realizacji inwestycji 									


























I. Podstawa opracowania 
1. Umowa z  Inwestorem, 
II. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego .

III. Harmonogram realizacji inwestycji
	Nazwa
inwestycji
	Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Małachowskiego .


	Adres 
inwestycji
	Sosnowiec
Ul. Małachowskiego

	Inwestor
	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A
41-506 Chorzów                         Ul. Inwalidzka 5

	Lp.
	Opis
	Odpowiedzialny
	Czas

	1. 
	Przygotowanie inwestycji
	
	12 dni

	
	Uprawomocnienie wyników przetargu
	Inwestor
	7 dni

	
	Dopełnienie formalności przed podpisaniem umowy 
	Wykonawca
	1 dzień

	
	Podpisanie umowy z Wykonawcą
	Inwestor
	1 dzień

	
	Przygotowanie dokumentów do przekazania placu budowy
(oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków , BIOZ)
	Wykonawca
	2 dni

	
	Przekazanie placu budowy
	Inwestor
	1 dzień

	2. 
	Prace budowlane
	
	199

	
	Przygotowanie zaplecza budowy i wdrożenie
	Wykonawca
	5 dni

	
	Organizacja  ruchu drogowego i tramwajowego na czas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)
	Wykonawca
	30 dni

	
	Roboty rozbiórkowe (elementy dróg, torowiska)
	Wykonawca
	20 dni

	
	Odwodnienie, drenaż wgłębny
	Wykonawca
	50 dni

	
	Zabezpieczenie infrastruktury technicznej z odbiorami branżowymi
	Wykonawca
	10 dni

	
	Prace związane z budową torowiska tramwajowego
	Wykonawca
	60 dni

	
	Roboty drogowe-nawierzchniowe
	Wykonawca
	20 dni

	
	Likwidacja organizacji ruchu na czas robót
	Wykonawca
	2 dni

	
	Likwidacja zaplecza budowy
	Wykonawca
	2 dni

	3.
	Zakończenie procesu budowlanego
	Wykonawca 
Inwestor
	7 dni

	
	
	
	

	Czas potrzebny na realizację zadania
	218dni
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