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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA
|. Podstawa opracowania
Il. Cel opracowania
I1l. Harmonogram realizacji inwestycji



l. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

Il. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie harmonogramu realizacji inwestycji w ramach

opracowania dokumentagciji

projektowe] dla zadania:

tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego .

lll. Harmonogram realizacji inwestycji

Przebudowa

torowiska

Nazwa Przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu ul. Matachowskiego .
inwestyc;ji
Adres Sosnowiec
inwestycji | Ul. Matachowskiego
Inwestor | TRAMWAJE SLASKIE S.A
41-508 Chorzow Ul. Inwalidzka 5
Lp. Opis Odpowiedzialny | Czas
1. Przygotowanie inwestycji 12 dni
Uprawomocnienie wynikdow przetargu Inwestor 7 dni
Dopetnienie formalnosci przed podpisaniem umowy Wykonawca 1 dzien
Podpisanie umowy z Wykonawcag Inwestor 1 dzien
Przygotowanie dokumentéw do przekazania placu budowy Wykonawca 2 dni
(oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw , BIOZ)
Przekazanie placu budowy Inwestor 1 dzien
2. | Prace budowlane 199
Przygotowanie zaplecza budowy i wdrozenie Wykonawca 5dni
Organizacja ruchu drogowego i tramwajowego na czas budowy | Wykonawca 30 dni
(projekt, uzgodnienie i wykonanie)
Roboty rozbidrkowe (elementy drog, torowiska) Wykonawca 20 dni
Odwaodnienie, drenaz wglebny Wykonawca 50 dni
Zabezpieczenie infrastruktury technicznej z odbiorami branzowymi Wykonawca 10 dni
Prace zwigzane z budowg torowiska tramwajowego Wykonawca 60 dni
Roboty drogowe-nawierzchniowe Wykonawca 20 dni
Likwidacja organizacji ruchu na czas robot Wykonawca 2 dni
Likwidacja zaplecza budowy Wykonawca 2 dni
3. | Zakoriczenie procesu budowlanego Wykonawca 7 dni
Inwestor
Czas potrzebny na realizacje zadania | 218dni




