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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest trzyprzestowy wiadukt tramwajowy znajdujacy
sie nad torami kolejowymi w Dabrowie Gdrniczej w ciggu al. Jézefa Pitsudskiego.

Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono widok
0golny obiektu.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zatozen oraz harmonogramu realizacji
robét w zwigzku z remontem wiaduktu tramwajowego znajdujgcego sie nad torami kolejowymi
w Dgbrowie Gdrniczej w ciggu al. Jézefa Pitsudskiego.

Zakres roboét obejmuje wykonanie:

— remontu konstrukcji przesta i podpor istniejgcego wiaduktu,
— remontu torowiska tramwajowego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa nr R1/D0O/27/2015 z dnia 04.12.2015 r. pomiedzy Wykonawcy: FASYS MOSTY
Spotka z o. 0. i Zamawiajgcym: Tramwajami Slaskimi S. A. w Chorzowie.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w styczniu 2016 r.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy wiadukt zlokalizowany jest w ciggu alei Jozefa Pitsudskiego w Dgbrowie
Goérniczej.

Linia tramwajowa sktada sie z dwdch torow w rozstawie ~3,35 m. Torowisko tramwajowe
na obiekcie zbudowane w technologii podsypkowej z szyn rowkowych na podktadach drewnianych
z przymocowaniem posrednim na ptytkach zebrowych. Obecnie torowisko znajduje sie w ztym
stanie technicznym. O ile szyny nie wykazujg nadmiernego zuzycia z wyjatkiem ostabionych
przekroi w miejscach potaczen, to podktady drewniane wykazujg uszkodzenia mechaniczne i
biologiczne. Podsypka ttuczniowa jest mocno zanieczyszczona i nie posiada wtasciwej grubosci pod
podktadem i z boku. Tory w profilu wykazujg znaczne nieréwnosci. Torowisko podtuznie
wygrodzone jest obustronnymi balustradami.

w "/4 .- -
¥ g
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Przedmiotowy obiekt jest tramwajowym wiaduktem zespolonym z dzwigardw stalowych —
blachownice spawane — i zelbetowej ptyty wspotpracujgcej. Diugosc catkowita obiektu jest réwna
ok. 94,00 m. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia jest rowna 30,00+26,00+30,00 m. Obiekt
usytuowany jest pod katem 90° wzgledem przeszkody.

Belki ustroju nosnego sg oparte na podporach za posrednictwem tozysk stalowych:
ruchome jednowatkowe, state kadtubowe. Podpory uksztattowane sg w formie przyczotkdéw
masywnych oraz filaréw dwunawowych z obustronnymi wspornikami.

Jest to konstrukcja trzyprzestowa o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Ustrgj
nosny stanowi 8 stalowych dzwigarow o wysokosci 1,40 m w rozstawie co 1,50 m spietych gérng
ptyta betonowsq. Poprzecznice przestowe i podporowe betonowe.

Konstrukcja wyposazona jest w dwa chodniki. Chodniki dla pieszych o szerokosci uzytkowej
2,75 m oraz chodnik dla stuzb utrzymaniowych o szerokosci 1,35 m. Oba chodniki wyposazone sg
w balustrady stalowe zamocowane do belek gzymsowych przesta.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU

e ilos¢ toréw tramwajowych na obiekcie 2

e Swiatto poziome pod obiektem 29,5+426,1+29,4 m

e Swiatfo pionowe pod obiektem 5,70 m

e diugosc¢ catkowita obiektu 94,00 m

* rozpietos¢ teoretyczna przeset 30,00+26,00+30,00 m
e szerokos¢ catkowita obiektu 13,05 m

* kat skrzyzowania osi przesta obiektu z osig przeszkody 90°
3.3 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie zinformacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

a) sied trakcyjna linii tramwajowej,

b) siec trakcyjna linii kolejowe;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone
w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.
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4. ZALOZENIA REALIZACYINE

W zwiazku z decyzjg Slaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 133/15
z dn. 18.09.2015 r. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujgcych dat przeprowadzenia
remontu:

ETAP | do 30.06.2016r.

ETAP i lll do 30.11.2016r.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania procesu budowlanego i
odpowiedniego zmobilizowania srodkow i zasobow ludzkich aby wskazane terminy realizacji
zostaty dotrzymane.

Na kadym etapie realizacji natg zapewnt ruch po obiekcie po jednym torze.
Roboty naley realizowa w taki sposéb aby utrudnienia w ruchu kolejowymamiczy do
niezlednego minimum.

4.1 WSTEP

Nie zmienia sie funkcji zagospodarowania terenu.

W zwigzku z inwestycjg zostanie przeprowadzony remont wiaduktu, wraz z przebudowg
torowiska na odcinkach dojazdowych do wiaduktu. Zakres remontu bedg znajdowat sie na terenie
nastepujacych dziatek ewidencyjnych:

— Dz.ewid.:4/1,4/2,5/1,5/2,58/3, 58/4, 50/20,
Jedn. ewid.: 246501_1, Obreb ewid.: 0003 Dgbrowa Godrnicza.

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego terenu. Przewiduje sie przeprowadzenie remontu
torowiska na obiekcie i dojazdach, wykonanie chodnika dla obstugi, a takze wykonanie
niezbednego wyposazenia obiektu, tj.: balustrad, oston przeciwporazeniowych, urzadzen
dylatacyjnych, uszynienia obiektu.

W zwigzku z remontem wiaduktu nie zmieni sie uktad komunikacyjny dla ruchu
tramwajowego w obrebie projektowanego obiektu. Torowisko zostanie zaprojektowane
w technologii zapewniajgcej maksymalne wyttumienie wibracji, drgan i hatasu. Prace remontowe
bedg prowadzone w sposéb pozwalajgcy na utrzymanie ruchu po jednym torze przez caty czas
prowadzenia remontu.

4.2 ZAKRES REMONTU

W ramach remontu nie przewiduje sie zmian podstawowych parametréw technicznych ani
uzytkowych obiektu. Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Nie zmienia sie swiatta pionowego nad torami ani poziomego istniejgcego wiaduktu. Nie ingeruje
sie w zagospodarowanie terenu pod obiektem. Nie ingeruje sie w uktad fundamentéw obiektu.

Ze wzgledu na wystepujacg korozje konstrukcji przesta wiaduktu planuje sie jej
odtworzenie. Podpory obiektu s3 w zadowalajgcym stanie technicznym, w ramach remontu
projektuje sie ich powierzchniowg naprawe. Ponadto prace remontowe przewidujg
odtworzenie/uzupetnienie brakujacych elementéw wyposazenia obiektu w tym wykonanie
dylatacji.

Prace remontowe wewnatrz koryta balastowego pod nawierzchnig toru wymagaja
zamkniecia ruchu tramwajowego na remontowanym torze (prace prowadzone potéwkowo).
Remont spowoduje pewne utrudnienia w ruchu tramwajowym oraz kolejowym pod obiektem

6
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na linii kolejowej nr 133 Dgbrowa Goérnicza — Zgbkowice — Krakéw, krétkotrwate zamkniecia
na jednym torze oraz wprowadzenie ruchu wahadtowego (wg technologii robdt przyjetej
przez Wykonawce).

Na podstawie kompletu wykonanych analiz okresla sie zakres robot projektowanego
remontu:

1) przygotowanie placu budowy i organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy
utrzymaniu ruchu na jednym torze),

2) zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych oraz wykonanie niezbednych prac
zabezpieczajgcych i technologicznych,

3) demontaz nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczotkami,

4) oczyszczenie koryta balastowego ustroju nosnego, wykonanie naprawy powierzchniowej
ptyty zelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw dla prawidtowego
odprowadzenia wdéd opadowych poza obiekt,

5) naprawa wspornika pétnocnego wraz z uksztattowaniem odpowiednich spadkéw
i wykonaniem nawierzchnioizolacji,

6) rozbidrka nawierzchni i naprawa wspornika potudniowego wraz z uksztattowaniem
odpowiednich spadkéw i wykonaniem nawierzchnioizolacji,

7) odtworzenie szczelnych urzadzen dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagajacej
warstwy ochronnej,

8) montaz wpustéw z uktadem rur spustowych w celu poprawy odprowadzenia wéd
opadowych z wiaduktu,

9) oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych przesta, przyczétkdw i podpoér
posrednich poprzez m.in. lokalng iniekcje rys, naprawe powierzchni w miejscach ubytku
otuliny, zabezpieczenie = antykorozyjne zbrojenia oraz = wykonanie  powtok
antykarbonatyzacyjnych na powierzchniach Zzelbetowych (demontaz deskowania
pozostawionego prawdopodobnie z czaséw budowy nad torami kolejowymi),

10) czyszczenie konstrukcji stalowej, z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytkéw
i odtworzenie powtok antykorozyjnych,

11) czyszczenie i odtworzenie powtok antykorozyjnych stupdw trakcji tramwajowej
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytkow w strefie podpdr (do okreslenia
po wypiaskowaniu konstrukgc;ji),

12) odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie i dojazdach z wykonaniem strefy
przejsciowej za przyczétkami,

13) odtworzenie balustrady na obiekcie (elementy istniejgce do wykorzystania),

14) czyszczenie i naprawa nisz podtozyskowych, odtworzenie podlewek, smarowania
i regulacji tozysk,

15) montaz oston przeciwporazeniowych oraz uszynienia obiektu (elementy istniejgce
do wykorzystania),

16) naprawa umocnien stozkéw nasypowych,

17) uporzadkowanie zieleni i profilowanie skarpy przy przyczotkach.

18) uporzagdkowanie placu budowy, oznakowanie i przywrdcenie ruchu na obiekcie.
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4.3 TECHNOLOGIA | KOLEJINOSC PROWADZONYCH ROBOT

Wydzielono nastepujgce grupy robét:
" Prace przygotowawcze.
* Prace remontowe zasadnicze zwigzane z remontem wiaduktu.
= Prace porzgdkowe.

Prace przygotowawcze:

a) przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu (prace przy wytgczeniu jednego z toréw z uzytkowania), zabezpieczenie
terenu pod obiektem,

b)  zabezpieczenie sieci w tym sieci trakcyjnej linii tramwajowej i kolejowej,

c) inwentaryzacja geodezyjna,

d)  usuniecie zieleni i odhumusowanie terenu w obrebie prowadzonych prac.

Prace zasadnicze:
a)  prace rozbiérkowe,
b)  naprawa powierzchniowa istniejgcego ustroju nosnego i podpér,
c) wykonanie izolacji na ptycie ustroju nosnego,

d) odtworzenie nawierzchni torowej,
e) odtworzenie balustrad,
f) reprofilacja stozkdw nasypowych.
Prace porzgdkowe:
a)  wykonanie humusowania i obsianie trawg,
b) likwidacja placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego inwestycjg i przywrdcenie

ruchu po obiekcie.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage w_trakcie robot wykonywanych w obrebie czynnych
sieci trakcyjnych znajdujgcych sie pod napieciem. Na kazdym etapie robot nalezy przestrzegad
zasad i _stosowac sie do przepisow requlujgcych sposob prowadzenia prac i zapewnienia
bezpieczenstwa przy prowadzeniu robot w_strefach niebezpiecznych w_tym m.in. nalezy
bezwzglednie stosowac uszynienie konstrukcji na kazdym etapie robot, szczelne pomosty
i ostony zabezpieczajgce przed zblizeniem sie do trakcji pod napieciem.




FASYS MOSTY Sp. z o. o. ZALOZENIA | HARMONOGRAM REALIZACHI

dla remontu wiaduktu tramwajowego nad torami kolejowymi
w Dagbrowie Gérniczej w ciggu al. Jozefa Pitsudskiego. Obiekt 5WT/1

5. HARMONOGRAM ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia

pracy. Cykl ten mozna skrdci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, bgdz przez wprowadzenie pracy wielozmianowe;.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezy do obowigzkéw Wykonawcy przed

przystgpieniem do roboét.

Poglagdowy harmonogram dla przedmiotowej inwestycji znajduje sie na nastepnej stronie.

Ponizej bardziej szczegdtowy opis poszczegdlnych etapdw.

ETAP I:

* Prace przygotowawcze, organizacja placu budowy.
¢ Roboty naprawcze tozysk i ciosdw podtozyskowych:

— czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych tozysk wraz z konserwacjg,
— wykonanie naprawy cioséw podtozyskowych wraz z wykonaniem podlewek.

Uwagi:

Realizacja tego etapu nie wymaga zamknie¢ torowych na obiekcie. Realizacja powyzszych

robot nie wymaga zgtoszenia robdt wiasciwemu organowi, wymaga natomiast uzgodnien
z Zarzadca Linii Kolejowej pod obiektem odnosnie wejscia na teren kolejowy.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ETAP II:

Wykonanie remontu toru nr 1 oraz konstrukcji przeset pod torem nr 1.
Organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy utrzymaniu ruchu na jednym torze).
Zabezpieczenie sieci i urzgdzen obcych oraz wykonanie niezbednych prac zabezpieczajgcych
i technologicznych.
Demontaz nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczotkami (dla toru demontowanego).
Oczyszczenie koryta balastowego ustroju nosnego, wykonanie naprawy powierzchniowej
ptyty zelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéow dla prawidtowego
odprowadzenia woéd opadowych poza obiekt.
Odtworzenie szczelnych urzgdzen dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagajgcej warstwy
ochronnej,
Oczyszczenie oraz naprawa powierzchni betonowych przesta, przyczétkdw i podpor
posrednich poprzez m.in. lokalng iniekcje rys, naprawe powierzchni w miejscach ubytku
otuliny, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz wykonanie powtok
antykarbonatyzacyjnych na  powierzchniach  Zelbetowych (demontaz deskowania
pozostawionego prawdopodobnie z czaséw budowy nad torami kolejowymi).
Czyszczenie konstrukcji stalowej, z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytkow
i odtworzenie powtok antykorozyjnych.
Czyszczenie i odtworzenie powtok antykorozyjnych stupdéw trakcji tramwajowej
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytkéw w strefie podpér (do okreslenia
po wypiaskowaniu konstrukcji).
Odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie idojazdach z wykonaniem strefy
przejsciowej za przyczétkami (dla toru demontowanego).

10) Odtworzenie balustrady na obiekcie.
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11) Montaz oston przeciwporazeniowych oraz uszynienia obiektu.

Uwagi:

Realizacja tego etapu wymaga zamknie¢ torowych na torze poddanym remontowi.

Zamkniecia torowe ograniczy¢ do minimum.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

ETAP IlI:

Wykonanie remontu toru nr 2 oraz konstrukcji przeset pod torem nr 2.
Organizacja ruchu na obiekcie (roboty prowadzone przy utrzymaniu ruchu na jednym torze).
Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych oraz wykonanie niezbednych prac zabezpieczajgcych
i technologicznych.
Demontaz nawierzchni torowej na obiekcie i za przyczétkami (dla toru demontowanego).
Oczyszczenie koryta balastowego ustroju nosnego, wykonanie naprawy powierzchniowej
ptyty zelbetowej z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw dla prawidiowego
odprowadzenia wod opadowych poza obiekt.
Odtworzenie szczelnych urzgdzen dylatacyjnych i wykonanie izolacji niewymagajgcej warstwy
ochronnej.
Czyszczenie i odtworzenie powtok antykorozyjnych stupow trakcji tramwajowej
z ewentualnym odtworzeniem lokalnych ubytkow w strefie podpér (do okreslenia
po wypiaskowaniu konstrukcji).
Odtworzenie nawierzchni tramwajowej na obiekcie idojazdach z wykonaniem strefy
przejsciowej za przyczétkami (dla toru demontowanego).
Odtworzenie balustrady na obiekcie.
Montaz oston przeciwporazeniowych.

10) Uporzadkowanie placu budowy i przywrdcenie ruchu na obiekcie.

Uwagi:

Realizacja tego etapu wymaga zamknie¢ torowych na torze poddanym remontowi.

Zamkniecia torowe ograniczy¢ do minimum.

Roboty wykonywane od spodu konstrukcji oraz niezwiqzane z ruchem tramwajow po

obiekcie nalezy realizowac niezaleznie od wyzej wymienionych etapow.

10
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ETAPI:

ETAPII:

ETAP liI:

Opis grupy robot

Roboty naprawcze fozysk i
cioséw podtozyskowych.

Wykonanie remontu toru
nr 1 oraz konstrukgji
przeset pod torem nr 1.

Wykonanie remontu toru
nr 2 oraz konstrukcji
przeset pod torem nr 2.

Termin rozpoczecia najpdzniej 23.05.2016 23.05.2016 29.08.2016
Termin zakonczenia 30.06.2016 28.08.2016 30.11.2016
Zaki:::z;\ir; ch;ik res 6 tygodni 14 tygodni 14 tygodni
miesigc | tydzien

1

2

\ 3

4

5

1

2

Vi 3

4

1

2

Vil 3

4

1

2

Vil 3

4

5

1

2

IX 3

4

1

2

X 3

4

5

1

2

X1 3

4
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAtACZNIKI
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